

Отчет по выполнению плана ремонтных работ ОАО "МОЭСК" за 2012 г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План с начала года нарастающим итогом									Факт с начала года нарастающим итогом										
			Всего			хозспособ			подряд			Всего			хозспособ			подряд				
			Затраты, тыс.руб		к-во	Затраты, тыс.руб		к-во	Затраты, тыс.руб		к-во	Затраты, тыс.руб		к-во	Затраты, тыс.руб		к-во	Затраты, тыс.руб		к-во	Затраты, тыс.руб	
			Всего	Материалы		Всего	Материалы		Всего	Материалы		Всего	Материалы		Всего	Материалы		Всего	Материалы		Всего	Материалы
1	2	3	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39		
1	ВЛ 220 кВ, всего		-	24 971,94	3 751,54	-	11 860,56	2 967,84	-	13 111,38	783,70	-	30 557,22	3 059,46	-	9 691,94	1 746,91	-	20 865,28	1 312,55		
1.1	Капитальный ремонт	км	100,04	13 864,69	-	93,74	7 628,30	-	6,30	6 236,39	-	100,22	19 043,84	-	87,22	5 346,05	-	13,00	13 697,79	-		
1.2	Расчистка трассы, всего	га	149,40	11 107,25	-	40,05	4 232,26	-	109,35	6 874,99	-	208,47	11 380,94	-	48,00	4 213,45	-	160,47	7 167,49	-		
1.2.1	в т.ч. ручная	га	122,60	-	-	31,35	-	-	91,25	-	-	181,72	-	-	34,60	-	-	147,12	-	-		
1.2.2	механизированная	га	26,80	-	-	8,70	-	-	18,10	-	-	26,75	-	-	13,40	-	-	13,35	-	-		
1.2.3	химическая	га	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3	Замена изоляторов, всего	шт	1 879,00	-	-	1 879,00	-	-	-	-	-	2 027,00	-	-	2 027,00	-	-	-	-	-		
1.4	Замена грозотроса, всего	км	10,10	-	-	10,10	-	-	-	-	-	12,90	-	-	12,90	-	-	-	-	-		
1.5	Замена опор, всего	шт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.6	Замена провода, всего	км	0,42	-	-	0,42	-	-	-	-	-	0,42	-	-	0,42	-	-	-	-	-		
2	ВЛ 150 кВ, всего		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1	Капитальный ремонт	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2	Расчистка трассы, всего	га	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2.1	в т.ч. ручная	га	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2.2	механизированная	га	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2.3	химическая	га	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.3	Замена изоляторов, всего	шт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4	Замена грозотроса, всего	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.5	Замена опор, всего	шт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.6	Замена провода, всего	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	ВЛ 110 кВ, всего		-	175 526,98	31 150,87	-	68 844,43	21 842,63	-	106 682,55	9 308,24	-	180 553,34	34 003,82	-	55 825,96	13 272,85	-	124 727,38	20 730,97		
3.1	Капитальный ремонт	км	672,81	102 974,30	-	619,81	53 027,54	-	53,00	49 946,76	-	744,07	112 589,52	-	683,06	39 168,58	-	61,01	73 420,95	-		
3.2	Расчистка трассы, всего	га	1 088,41	72 552,68	-	241,15	15 816,88	-	847,26	56 735,79	-	1 368,53	67 963,81	-	339,53	16 657,37	-	1 029,00	51 306,43	-		
3.2.1	в т.ч. ручная	га	748,46	-	-	178,75	-	-	569,71	-	-	1 173,10	-	-	198,21	-	-	974,89	-	-		
3.2.2	механизированная	га	339,95	-	-	62,40	-	-	277,55	-	-	195,43	-	-	141,32	-	-	54,11	-	-		
3.2.3	химическая	га	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.3	Замена изоляторов, всего	шт	22 465,00	-	-	21 475,00	-	-	990,00	-	-	29 479,00	-	-	26 384,00	-	-	3 095,00	-	-		
3.4	Замена грозотроса, всего	км	66,37	-	-	51,12	-	-	15,25	-	-	67,26	-	-	42,31	-	-	24,95	-	-		
3.5	Замена опор, всего	шт	28,00	-	-	-	-	-	28,00	-	-	45,00	-	-	-	-	-	45,00	-	-		
3.6	Замена провода, всего	км	15,60	-	-	1,39	-	-	14,22	-	-	31,95	-	-	5,91	-	-	26,03	-	-		
4	ВЛ 35 кВ, всего		-	201 994,29	27 075,25	-	34 390,49	9 806,25	-	167 603,80	17 269,00	-	224 380,69	23 587,58	-	31 569,42	6 740,71	-	192 811,27	16 846,87		
4.1	Капитальный ремонт	км	460,94	159 963,61	-	401,10	24 858,23	-	59,84	135 105,37	-	570,10	172 596,30	-	493,34	21 181,66	-	76,76	151 414,64	-		
4.2	Расчистка трассы, всего	га	776,62	42 030,68	-	128,33	9 532,25	-	648,29	32 498,43	-	1 089,14	51 739,56	-	204,20	10 342,93	-	884,94	41 396,63	-		
4.2.1	в т.ч. ручная	га	702,60	-	-	102,78	-	-	599,82	-	-	1 004,25	-	-	119,31	-	-	884,94	-	-		
4.2.2	механизированная	га	74,07	-	-	25,59	-	-	48,48	-	-	84,89	-	-	84,89	-	-	-	-	-		
4.2.3	химическая	га	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.3	Замена изоляторов, всего	шт	7 161,00	-	-	5 813,00	-	-	#####	-	-	9 746,00	-	-	7 998,00	-	-	1 748,00	-	-		
4.4	Замена грозотроса, всего	км	48,70	-	-	23,20	-	-	25,50	-	-	72,52	-	-	34,47	-	-	38,05	-	-		
4.5	Замена опор, всего	шт	171,00	-	-	2,00	-	-	169,00	-	-	282,00	-	-	5,00	-	-	277,00	-	-		
4.6	Замена провода, всего	км	102,66	-	-	16,61	-	-	86,05	-	-	203,82	-	-	16,69	-	-	187,13	-	-		
5	ВЛ 6-10 кВ, всего		-	485 306,03	155 813,16	-	107 977,08	55 970,36	-	377 328,96	99 642,80	-	452 161,09	143 187,03	-	97 719,42	49 188,99	-	354 441,67	93 998,04		
5.1	Капитальный ремонт	км	1 264,88	290 600,35	-	959,85	97 597,05	-	305,03	193 003,30	-	1 313,23	268 435,05	-	1 020,41	87 592,91	-	292,82	180 842,14	-		
5.2	Расчистка трассы, всего	га	1 286,65	194 705,66	-	243,93	10 380,00	-	#####	184 325,66	-	1 394,41	183 726,01	-	358,22	10 126,48	-	1 036,19	173 599,53	-		
5.2.1	в т.ч. ручная	га	1 176,51	-	-	186,58	-	-	989,92	-	-	1 146,33	-	-	184,70	-	-	961,63	-	-		
5.2.2	механизированная	га	110,01	-	-	57,21	-	-	52,80	-	-	212,01	-	-	173,53	-	-	38,48	-	-		
5.2.3	химическая	га	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,04	-	-	-	-	-	36,04	-	-		
5.3	Замена изоляторов, всего	шт	9 355,00	-	-	8 710,00	-	-	645,00	-	-	19 147,00	-	-	9 196,00	-	-	9 951,00	-	-		
5.4	Замена провода, всего	км	644,30	-	-	323,08	-	-	321,23	-	-	911,38	-	-	363,41	-	-	547,97	-	-		
5.5	Замена опор, всего	шт	5 300,00	-	-	2 003,00	-	-	#####	-	-	5 319,00	-	-	2 475,00	-	-	2 844,00	-	-		
5.5.1	Замена на ж/б	шт	4 464,00	-	-	1 332,00	-	-	#####	-	-	4 333,00	-	-	1 737,00	-	-	2 596,00	-	-		
5.5.2	Замена на деревянные	шт	836,00	-	-	671,00	-	-	165,00	-	-	986,00	-	-	738,00	-	-	248,00	-	-		
6	ВЛ 0,4 кВ, всего		-	193 966,94	76 572,49	-	151 362,60	64 751,98	-	42 604,34	11 821,11	-	234 007,88	115 585,57	-	139 705,76	70 352,37	-	94 302,12	45 233,21		

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План с начала года нарастающим итогом									Факт с начала года нарастающим итогом									
			Всего			хозспособ			подряд			Всего			хозспособ			подряд			
			к-во	Затраты, тыс.руб		к-во	Затраты, тыс.руб		к-во	Затраты, тыс.руб		к-во	Затраты, тыс.руб		к-во	Затраты, тыс.руб		к-во	Затраты, тыс.руб		
				Всего	Материалы		Всего	Материалы		Всего	Материалы		Всего	Материалы		Всего	Материалы		Всего	Материалы	
1	2	3	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
9.3	КЛ-35 кВ	км	0,18	-	-	0,18	-	-	-	-	-	0,08	-	-	0,08	-	-	-	-	-	-
9.4	КЛ-6-10 кВ	км	111,10	-	-	78,24	-	-	32,87	-	-	131,22	-	-	85,72	-	-	-	45,49	-	-
9.5	КЛ-0,4 кВ	км	36,73	-	-	30,10	-	-	6,64	-	-	38,54	-	-	32,84	-	-	-	5,70	-	-
10	РЗА, всего		-	102 320,38	19 414,41	-	98 136,24	17 490,41	-	4 184,14	1 924,00	-	101 789,48	22 255,26	-	96 029,54	20 395,60	-	5 759,95	1 859,66	-
11	СДТУ, всего		-	116 562,16	31 692,40	-	42 500,91	14 245,40	-	74 061,25	17 447,00	-	136 349,29	35 238,10	-	43 945,76	17 306,32	-	92 403,52	17 931,71	-
12	Дизельные электростанции, всего		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Производственные здания и сооружения, всего		-	638 264,53	178 343,46	-	101 631,20	38 299,26	-	536 633,33	140 044,20	-	664 232,56	222 876,12	-	78 729,82	36 174,96	-	585 502,74	186 701,16	-
14	Административные здания, всего		-	79 669,15	38 306,98	-	9 824,76	4 995,98	-	69 844,39	33 311,00	-	55 180,58	25 083,39	-	3 869,26	1 514,84	-	51 311,32	23 568,55	-
15	Автотранспорт и спецтехника, всего		-	75 118,22	34 275,52	-	54 132,82	28 051,81	-	20 985,40	6 223,71	-	69 070,34	36 061,78	-	45 085,47	27 938,37	-	23 984,87	8 123,42	-
16	Прочее, всего		-	448 225,52	112 288,05	-	7 206,57	3 063,51	-	441 018,96	109 224,53	-	318 358,87	112 669,77	-	9 407,90	3 359,63	-	308 950,98	109 310,13	-
17	Арендное имущество, всего		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО		-	4 989 041,73	#####	-	2 179 976,48	654 780,40	-	2 809 065,24	665 686,70	-	4 945 463,14	1 411 609,03	-	2 086 816,30	607 759,29	-	2 858 646,84	803 849,74	-

Начальник Управления организации технического обслуживания и