

**Дополнительные соглашения за период с 01.04.2021 по 30.04.2021 к договорам, заключенным по результатам закупочных процедур, первоначальная стоимость которых превышает 500 тыс. руб. (с НДС)**

№ п/п	Наименование инициатора закупки (Филиал, подразделение ИА)	Предмет основного договора (наименование лота)	способ закупки основного договора	наименование контрагента	№ протокола, по результатам которого заключен основной договор	Дата протокола, по результатам которого заключен основной договор	№ договора, к которому заключается доп соглашение	Дата заключения договора, к которому заключается допсоглашение	Сумма договора, к которому заключается допсоглашение (тыс. руб.) без НДС	Номер доп соглашения	Дата заключения доп.соглашения	сумма доп соглашения без НДС	НДС (%)	сумма доп соглашения с НДС	причина заключения доп соглашения (предмет доп соглашения)
1	МВС	Шеф-надзор за монтажом кабельной арматуры 110кВ и прокладкой кабеля 110кВ по титулу "Реконструкция КВЛ 110 кВ Кожухово-Чертаново с отп." для нужд МВС филиала ПАО "Россети Московский регион"	Запрос предложений	ООО "Ункомтех Инжиниринг"	-	-	20D012-17-842	30.12.2016	4140	№4	05.04.2021	0	0	0	изменение приложения
2	МВС	Выполнение работ по ТО и ТР легкового Автотранспорта импортного производства	Конкурс в электронной форме	ООО "СИБИРЬ"	32	02.04.2021	20D012-20-3096	03.11.2020	8400	№1	20.04.2021	0	0	0	продление срока
3	МВС	Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту, гарантийному ремонту самоходных машин (эксковаторов-погрузчиков)	Конкурс в электронной форме	АО "ЛОНМАДИ"	36	12.04.2021	20D012-20-2926	24.06.2020	1300	№1	20.04.2021	0	0	0	продление срока
4	МВС	Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей Тойота (Toyota)	Запрос предложений	ООО "ЭФ-ТЭК"	36	12.04.2021	20D012-20-2892	29.05.2020	3750	№1	14.04.2021	0	0	0	продление срока
5	ВЭС	Установка здания контейнерного типа для О-ЗРЭС по адресу ПС №177 "Орехово"; ПРАВИЛЬНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: Сооружение здания контейнерного типа для О-ЗРЭС на территории ПС №177 "Орехово"	Запрос цен по результатам предварительного отбора	"Сандимакс" ЗАО	№ 24/1	20.04.2016	5-СДМ	29.04.2016	419,74576	1	15.03.2021				по соглашению сторон
6	ВЭС ТОиР	Выполнение плановых работ по ремонту электротехнического оборудования 6-220 кВ для нужд Восточных электрических сетей – филиала ПАО «Россети Московский регион» в 2021 году	Конкурс в электронной форме	АО «Завод РЭТО»	RMP/558	03.02.2021	14-26/21	23.02.2021	40867,79624	1	16.04.2021	-	-	0	Внесение изм.в усл.ФО, сокр. сроков опл. принятых работ, увелич. гарант. срока, увелич-е штрафов в случае нарушений.
7	ВЭС ТОиР	Выполнение работ по ремонту подъёмных сооружений для нужд Восточных электрических сетей – филиала ПАО «МОЭСК» в 2019-2021 гг. (с целью заключения рамочного договора)	открытый запрос предложений	ООО "КРАНКОМ"	M/3581	10.12.2018	4-26/19	28.12.2018	7500	2	04.03.2021				Увеличить цену договора на 750 000,00 (семьсот пятьдесят тысяч рублей) без НДС, НДС 20% - 150 000,00 (сто пятьдесят тысяч рублей), с НДС 20% - 900 000,00 (девятьсот тысяч рублей)
8	ЗЭС/БКС	Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка ПКУ в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей макс.мощ.ЭПУ свыше 15кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4)кВ, включенных в плату за ТП, в 2020 году в МО, филиал ЗЭС	Запрос предложений	ООО "СТРОЙЭНЕРГО КОМ"	M/3635	03.11.2020	M/3635-СЭЖ	20.11.2020	6451,26934	3	20.02.2021	0	20	0	Изменение приложения № 14 к договору "Поручение на обработку персональных данных"
9	ЗЭС/БКС	Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка ПКУ в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей макс.мощ.ЭПУ свыше 15кВт на уровне напряжения 6-20 кВ, включенных в плату за ТП, в 2020 году в МО, филиал ЗЭС	Запрос предложений	ООО "СТРОЙЭНЕРГО КОМ"	M/3636	03.11.2020	M/3636-СЭЖ	20.11.2020	21527,87066	3	20.02.2021	0	20	0	Изменение приложения № 17 к договору "Поручение на обработку персональных данных"

10	ЭЭС/ОПП ТОиР	Выполнение плановых работ по ремонту силовых трансформаторов 35-220кВ в 2021г. филиала ПАО "Россети Московский регион"- Западные электрические сети	Конкурс в электронной форме	АО "Завод РЭТО"	PMP/551	03.02.2021	1	18.02.2021	60012,3129	1	19.04.2021	0	20	0	Изменение сроков оплаты по договору, изменение размера ФО, изменение штрафов к договору на выполнение плановых работ по ремонту силовых трансформаторов
11	СЭС/УКС	Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, не включенных в плату за технологическое присоединение, в 2020 году в Московской области, филиал СЭС Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2020 году в Московской области, филиал СЭС	Запрос предложений	ООО «СтройЭнергоКом»	M/3634	03.11.2020	241507/241844	16.11.2020	115494,32	3	12.03.2021	-	-	0	вып. 013 из прот.ЦКК № 1 от 14.01.2021 продление срока до 30.06.2021 Выписка из протокола № 9 ЦЗК от 09.03.2021
12	СЭС/УКС	Строительство заходов КВЛ 110 кВ Сигма-Сенеж на ПС 110 кВ "Хметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н	Запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО "СФ ТЦС"	M/5172	27.12.2019	C150923-232814/ПИР	27.12.2019	10959,334	3	22.04.2021	-	-	0	вып. 003 из прот.ЦКК № 40 от 20.04.2021 продление срока до 31.07.2021
13	СЭС/УКС	Выполнение проекта планировки и межевания территории по титулу: Строительство заходов КВЛ 110 кВ Сигма-Сенеж на ПС 110 кВ "Хметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н	Закупка у единственного участника	ООО "СФ ТЦС"	M/1593	29.04.2020	C150923-232814/ППТ	25.05.2020	3586,94131	3	22.04.2021	-	-	0	вып. 003 из прот.ЦКК № 40 от 20.04.2021 продление срока до 30.04.2021
14	СЭС/УКС	Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ 506 (замена провода, вводов), ПС №803 " Юркино II ", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, г. Талдом, ул. Кустарная, д.85	Запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО "Фаби"	№216	22.03.2021	T255717-250842	02.04.2021	3625,7	1	02.04.2021	-	-	0	Санкции за нарушение требований организации работы на стройплощадках в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19
15	СЭС/УКС	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП- 10/0,4кВ 620, ПС №393 "Станки I", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Бобровниково	Запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО "ЭлектроГарант"	№241	26.03.2021	T270805-251158	06.04.2021	698,021	1	06.04.2021	-	-	0	Санкции за нарушение требований организации работы на стройплощадках в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19
16	СЭС/УКС	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-21-302-26118(257576) от 03.02.2021), ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Саньково, снт "Бобры", уч.128	Запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО "Элмонт"	205	22.03.2021	Кл266588-250856	05.04.2021	696,47213	1	05.04.2021	-	-	0	Санкции за нарушение требований организации работы на стройплощадках в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19

17	СЭС/УКС	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-25642(246268) от 28.01.2021), ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Саньково, СНТ "Бобры", уч.116	Запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО "Элмонт"	205	22.03.2021	Кл257576-250827	05.04.2021	841,41875	1	05.04.2021	-	-	0	Санкции за нарушение требований организации работы на стройплощадках в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19
18	СЭС/УКС	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ ф. №2 (сооруж. по дог. №С8-20-302-13486(847222) от 28.07.2020), ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Третьяково	Запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО "Элмонт"	205	22.03.2021	Кл872453-250900	05.04.2021	893,8035	1	05.04.2021	-	-	0	Санкции за нарушение требований организации работы на стройплощадках в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19
19	СЭС/УКС	Строительство КТП-6/0,4кВ, ПКЛ-6 кВ от ВЛЗ-10кВ фидер «142108» ПС №142 "Ванино", реконструкция ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Шарино, д.7	Запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО "Элмонт"	206	22.03.2021	Кл263063-250894	05.04.2021	4202,3725	1	05.04.2021	-	-	0	Санкции за нарушение требований организации работы на стройплощадках в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19
20	СЭС/УКС	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-26701(266732) от 11.02.2021), ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Саньково, СНТ "Бобры", уч.32	Запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО "Элмонт"	204	22.03.2021	Кл266732-250893	05.04.2021	1058,7894	1	05.04.2021	-	-	0	Санкции за нарушение требований организации работы на стройплощадках в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19
21	СЭС/УКС	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ №1391 ф. «№3», , ПС №146 "Венцы", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Пустые Меленки	Запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО "Элмонт"	205	22.03.2021	Кл252025-250873	05.04.2021	644,97093	1	05.04.2021	-	-	0	Санкции за нарушение требований организации работы на стройплощадках в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19
22	СЭС/УКС	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-26701(266732) от 11.02.2021), ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Саньково, СНТ "Бобры", уч.269	Запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО "Элмонт"	239	26.03.2021	Кл266478-251212	09.04.2021	897,56263	1	09.04.2021	-	-	0	Санкции за нарушение требований организации работы на стройплощадках в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19
23	СЭС/УКС	Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фидер «35331, КРН «Масогино»-КТП-223+КТП-502» ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Саньково, СНТ "Бобры", уч.119	Запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО "Элмонт"	238	26.03.2021	Кл272814-251204	09.04.2021	1194,42288	1	09.04.2021	-	-	0	Санкции за нарушение требований организации работы на стройплощадках в целях недопущения распространения инфекции COVID-19

24	СЭС/УКС	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-27374(272814) от 19.02.2021), ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Саньково, СНТ "Бобры", уч.119	Запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО "Элмонт"	238	26.03.2021	Кл272814-251203	09.04.2021	941,14861	1	09.04.2021	-	-	0	Санкции за нарушение требований организации работы на стройплощадках в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19
25	СЭС/УКС	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ №236, ПС №646 "Подорки", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Крутцы, уч.29	Запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО "Элмонт"	239	26.03.2021	Кл263551-251164	09.04.2021	570,01262	1	09.04.2021	-	-	0	Санкции за нарушение требований организации работы на стройплощадках в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19
26	СЭС/УКС	Строительство КТП-10/0,4кВ, ПКЛ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ фидер «142108» ПС №142 "Ванино", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Степаньково	Запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО "Элмонт"	258	30.03.2021	Кл220426-251503	13.04.2021	2878,53	1	13.04.2021	-	-	0	Санкции за нарушение требований организации работы на стройплощадках в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19
27	СЭС/УКС	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-26261(261609) от 03.02.2021), ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Саньково, СНТ "Бобры", уч.402	Запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО "Элмонт"	292	05.04.2021	Кл286586-251903	19.04.2021	942,51773	1	19.04.2021	-	-	0	Санкции за нарушение требований организации работы на стройплощадках в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19
28	СЭС/УКС	Строительство КТП-6/0,4кВ, ПКЛ-6 кВ от ВЛЗ-6кВ фидер «14409», ТП-114-ТП-260 Пс №144 "Першутино", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, г. Клин, Волоколамское ш., д.44, стр.37	Запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО "Элмонт"	PMP/1575	07.04.2021	Кл267778-251178	21.04.2021	6713,1505	1	21.04.2021	-	-	0	Санкции за нарушение требований организации работы на стройплощадках в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19
29	СЭС/УКС	Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «№1 ПС №146 "Венцы", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Залесье, д.51	Запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО "Элмонт"	324	09.04.2021	Кл287073-252259	23.04.2021	733,80852	1	23.04.2021	-	-	0	Санкции за нарушение требований организации работы на стройплощадках в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19
30	СЭС/УКС	Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фидер РП-64 – ТП-148 ПС №759 "Ямуга", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Бирево, СНТ "Текстильщик", уч.6	Запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО "Элмонт"	325	09.04.2021	Кл299482-252305	23.04.2021	1252,38063	1	23.04.2021	-	-	0	Санкции за нарушение требований организации работы на стройплощадках в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19

31	СЭС/УКС	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП (сооруж. по С8-21-302-26128(254524) от 03.02.2021), ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Саньково, СНТ "Бобры", уч.620	Запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО "Элмонт"	347	14.04.2021	Кл261609-250244	28.04.2021	847,31613	1	28.04.2021	-	-	0	Санкции за нарушение требований организации работы на стройплощадках в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19
32	УЦ	Внесение изменений в название тематики обучения без изменения сроков и стоимости обучения	нет	АНО ДПО «УЦ «ПЕРСПЕКТИВА +»	3	27.01.2014	3666	14.01.2020	4114,1776	1	19.04.2021	0	0	0	Внесение изменений в название тематики обучения без изменения сроков и стоимости обучения
33	УЦ	Внесение изменений в название тематики обучения без изменения сроков и стоимости обучения	нет	АНО "ДПО "Учебный центр ПромЭнергоГарант"	3	27.01.2014	51-2020	12.05.2020	13000,65429	1	26.04.2021	0	0	0	Внесение изменений в название тематики обучения без изменения сроков и стоимости обучения
34	ИА	Дополнительное соглашение №1 к Договору на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ «Проведение исследований и апробирование интеллектуального управления сетью зарядных станций, включая разработку программного модуля по оптимизации загрузки сети зарядных станций и алгоритмов по динамической балансировке нагрузки между портами зарядных станций на примере автомагистрали М-11 «Москва-Санкт-Петербург»	Запрос предложений	Акционерное общество "Энергоцентр"	M/4518	11.12.2020	01-23.12.2020/11	23.12.2020	61750,346	1	12.04.2021	61650,255	20	73980,306	Потокол ЦКК №28 от 24.03.2021
35	ИА	Дополнительное соглашение №1 к Договору на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ «Разработка защиты с улучшенными показателями точности и селективности на методах определения расстояния до места повреждения для распределительных сетей с реализацией опытного образца»	Конкурс в электронной форме	Общество с ограниченной ответственностью «НПП Бреслер»	M/2653	23.08.2019	7064	08.10.2019	19948,589	1	22.04.2021	21 940,183	20	26328,219	Потокол ЦКК №32 от 02.04.2021
36	ИА	Дополнительное соглашение №1 к Договору на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ «Поддержание древесно-кустарниковой растительности вдоль трасс ВЛ 0,4-220 кВ в нормативном состоянии с выполнением горизонтальной и вертикальной обрезки с применением средств механизации»	Конкурс в электронной форме	Общество с ограниченной ответственностью «Интер РАО - Инжиниринг»	M/1569	27.04.2020	Д/ИНЖ/14-02/6261	21.05.2020	36583,4	2	22.04.2021	40241,67	20	48290,004	Потокол ЦКК №28 от 24.03.2021
37	ИА	Уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора "Построение системы мониторинга активности работников мобильных бригад"	Конкурс в электронной форме	Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс»	M/294	28.01.2020	12/П/20	18.02.2020	37050	PMP/10/2452	22.04.2021	-	-	0	Потокол ЦКК №36 от 12.04.2021

38	ИА/Департамент управления делами	Курьерские услуги по доставке и отправке документации и почтовой корреспонденции ИА и филиалов ПАО "Россети Московский регион"	Закупка у единственного поставщика/неэлектронная	ООО "Компания Интрига"	28	24.03.2021	200008-20-41999	30.04.2020	33981,5	2	07.04.2021	3300	0	3300	Продление срока действия договора до момента заключения новых договорных отношений. Истощение денежных средств по договору
----	----------------------------------	--	--	------------------------	----	------------	-----------------	------------	---------	---	------------	------	---	------	--