

**Дополнительные соглашения за период с 01.05.2021 по 31.05.2021 к договорам, заключенным по результатам
закупочных процедур, первоначальная стоимость которых превышает 500 тыс. руб. (с НДС)**

№ п/п	Наименование инициатора закупки (Филиал, подразделение ИА)	Предмет основного договора (наименование лота)	способ закупки основного договора	наименование контрагента	№ протокола, по результатам которого заключен основной договор	Дата протокола, по результатам которого заключен основной договор	№ договора, к которому заключается доп соглашение	Дата заключения договора, к которому заключается доп соглашение	Сумма договора, к которому заключается доп соглашение (тыс. руб.) без НДС	Номер доп соглашения	Дата заключения доп. соглашения	сумма доп соглашения без НДС	НДС (%)	сумма доп соглашения с НДС	причина заключения доп соглашения (предмет доп соглашения)
1	МВС	Выполнение комплекса работ по титулу "Модернизация выключателей замена МВ и ВВ на ЭВ на ПС 110 кВ Дубровская для нужд МВС - филиала ПАО "МОЭСК"	Конкурс	ООО УК "РусЭнергоМир"	22	11.05.2021	20D012-19-2715	28.11.2019	142557,80	4	24.05.2021	0	20	0	изменение сроков проведения работ
2	МВС	Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу : Реконструкция выключателей замена МВ и ВВ на ЭВ на ПС 220 кВ Гавриково для нужд МВС - филиала ПАО "МОЭСК"	Конкурс	ООО УК "РусЭнергоМир".	22	11.05.2021	20D012-19-2716	28.11.2019	199943,00	4	24.05.2021	0	20	0	изменение сроков проведения работ
3	МВС	Выполнение ПИР по титулу : Реконструкция "КЛ 220 кВ Владыкино-Бескудниково №1, №2" (8,2 км; 3970 п.м. ; 15 шт. (прочие)) для нужд МВС - филиала ПАО "Россети московский регион"	Конкурс	ООО «Энергетическое Строительство»	М/2420	29.07.2020	20D012-20-2956	26.08.2020	67730,26	1	14.05.2021	0	20	0	изменение сроков проведения работ
4	МВС	Оказание услуг по прочистке канализации и откачке маслосборников подстанций для Московских высоковольтных сетей - филиала ПАО «Россети Московский регион» в 2020-2021 гг. (с целью заключения рамочного Договора).	запрос предложений	ООО "АльфаСервис"	43	27.04.2021	20D012-20-3014	28.09.2020	8000,00	1	19.05.2021	800	20	960	увеличение стоимости договора
5	МВС	Выполнение неотложных восстановительных ремонтных работ по устранению замечаний надзорных структур по обеспечению пожарной безопасности объектов Московских высоковольтных сетей – филиала ПАО «Россети Московский регион» в 2020 году.	Конкурс	ООО "АльфаСервис"	М/3216	02.10.2020	20D012-20-3061	21.10.2020	25876,00	3	14.05.2021	0	20	0	корректировка актов КС (приложения к договору)
6	Департамент корпоративных финансов	Услуги страхования ОСАГО	Конкурс	АО "СОГАЗ", СПАО "РЕСО"	28	24.03.2021	б/н	27.03.2020	21720,20	№2	01.04.2021	0	0	0	продление срока страхования
7	Департамент корпоративных финансов	Услуги по страхованию КАСКО	Конкурс	АО "АльфаСтрахование"	М/2855	04.09.2020	0323F/046/000 0389/20	04.09.2020	14200,00	№2	22.04.2021	77,951	0	77,951	изменение количества ТС
8	ВЭС	Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,4 кВ № 2 (с заменой вводов - 36 шт.) от опоры 41 до опоры 62 КТПП-112 ПС № 52 "Двойня", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Дмитровка, к.н. 50:30:0050210:1019	Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров	"ФАБИ" ООО	В/15	15.01.2021	8199-Ф	02.02.2021	1769,79	1	25.05.2021	0	0	0	Расторжение по соглашению сторон
9	МКС/УДиЗД	Заключение договоров с ГАУ «Мосгосэкспертиза»	ЕИ	ГАУ "Мосгосэкспертиза"	№52	25.05.2021	КУ/90	18.02.2021	1110,77	1	26.05.2021	0	0	0	Продление срока выполнения работ

10	СЭС/УКС	Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, не включенных в плату за технологическое присоединение, в 2020 году в Московской области, филиал СЭС Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2020 году в Московской области, филиал СЭС	Запрос предложений	ООО «СтройЭнергоКом»	М/3634	03.11.2020	241507/241844	16.11.2020	115494,32	3	12.03.2021	0	0	0	продление срока до 30.06.2021
11	СЭС/УКС	Строительство заходов КВЛ 110 кВ Сигма-Сенеж на ПС 110 кВ "Хметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н	Запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО "СФ ТЦС"	М/5172	27.12.2019	С150923-232814/ПИР	27.12.2019	10959,33	3	22.04.2021	0	0	0	продление срока до 31.07.2021
12	СЭС/УКС	Выполнение проекта планировки и межевания территории по титулу: Строительство заходов КВЛ 110 кВ Сигма-Сенеж на ПС 110 кВ "Хметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н	Закупка у единственного участника	ООО "СФ ТЦС"	М/1593	29.04.2020	С150923-232814/ППТ	25.05.2020	3586,94	3	22.04.2021	0	0	0	продление срока до 30.04.2021
13	СЭС/УКС	Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ 506 (замена провода, вводов), ПС №803 " Юркино II ", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, г. Талдом, ул. Кустарная, д.85	Запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО "Фаби"	№216	22.03.2021	T255717-250842	02.04.2021	3625,70	1	02.04.2021	0	0	0	Санкции за нарушение требований организации работы на стройплощадках в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19
14	СЭС/УКС	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП- 10/0,4кВ 620, ПС №393 "Станки I", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Бобровниково	Запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО "ЭлектроГарант"	№241	26.03.2021	T270805-251158	06.04.2021	698,02	1	06.04.2021	0	0	0	Санкции за нарушение требований организации работы на стройплощадках в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19
15	СЭС/УКС	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-21-302-26118(257576) от 03.02.2021), ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Саньково, снт "Бобры", уч.128	Запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО "Элмонт"	205	22.03.2021	Кл266588-250856	05.04.2021	696,47	1	05.04.2021	0	0	0	Санкции за нарушение требований организации работы на стройплощадках в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19
16	СЭС/УКС	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-25642(246268) от 28.01.2021), ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Саньково, СНТ "Бобры", уч.116	Запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО "Элмонт"	205	22.03.2021	Кл257576-250827	05.04.2021	841,42	1	05.04.2021	0	0	0	Санкции за нарушение требований организации работы на стройплощадках в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19
17	СЭС/УКС	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ ф. №2 (сооруж. по дог. №С8-20-302-13486(847222) от 28.07.2020), ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Третьяково	Запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО "Элмонт"	205	22.03.2021	Кл872453-250900	05.04.2021	893,80	1	05.04.2021	0	0	0	Санкции за нарушение требований организации работы на стройплощадках в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19

18	СЭС/УКС	Строительство КТП-6/0,4кВ, ПКЛ-6 кВ от ВЛЗ-10кВ фидер «142108» ПС №142 "Ванино", реконструкция ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Шарино, д.7	Запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО "Элмонт"	206	22.03.2021	Кл263063-250894	05.04.2021	4202,37	1	05.04.2021	0	0	0	Санкции за нарушение требований организации работы на стройплощадках в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19
19	СЭС/УКС	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-26701(266732) от 11.02.2021), ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Саньково, СНТ "Бобры", уч.32	Запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО "Элмонт"	204	22.03.2021	Кл266732-250893	05.04.2021	1058,79	1	05.04.2021	0	0	0	Санкции за нарушение требований организации работы на стройплощадках в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19
20	СЭС/УКС	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ №1391 ф. «№3», , ПС №146 "Венцы", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Пустые Меленки	Запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО "Элмонт"	205	22.03.2021	Кл252025-250873	05.04.2021	644,97	1	05.04.2021	0	0	0	Санкции за нарушение требований организации работы на стройплощадках в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19
21	СЭС/УКС	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-26701(266732) от 11.02.2021), ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Саньково, СНТ "Бобры", уч.269	Запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО "Элмонт"	239	26.03.2021	Кл266478-251212	09.04.2021	897,56	1	09.04.2021	0	0	0	Санкции за нарушение требований организации работы на стройплощадках в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19
22	СЭС/УКС	Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фидер «35331, КРН «Масюгино»-КТП-223+КТП-502» ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Саньково, СНТ "Бобры", уч.119	Запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО "Элмонт"	238	26.03.2021	Кл272814-251204	09.04.2021	1194,42	1	09.04.2021	0	0	0	Санкции за нарушение требований организации работы на стройплощадках в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19
23	СЭС/УКС	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-27374(272814) от 19.02.2021), ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Саньково, СНТ "Бобры", уч.119	Запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО "Элмонт"	238	26.03.2021	Кл272814-251203	09.04.2021	941,15	1	09.04.2021	0	0	0	Санкции за нарушение требований организации работы на стройплощадках в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19
24	СЭС/УКС	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ №236 , ПС №646 "Подорки", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Крутцы, уч.29	Запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО "Элмонт"	239	26.03.2021	Кл263551-251164	09.04.2021	570,01	1	09.04.2021	0	0	0	Санкции за нарушение требований организации работы на стройплощадках в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19
25	СЭС/УКС	Строительство КТП-10/0,4кВ, ПКЛ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ фидер «142108» ПС №142 "Ванино", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Степаньково	Запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО "Элмонт"	258	30.03.2021	Кл220426-251503	13.04.2021	2878,53	1	13.04.2021	0	0	0	Санкции за нарушение требований организации работы на стройплощадках в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19
26	СЭС/УКС	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-26261(261609) от 03.02.2021), ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Саньково, СНТ "Бобры", уч.402	Запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО "Элмонт"	292	05.04.2021	Кл286586-251903	19.04.2021	942,52	1	19.04.2021	0	0	0	Санкции за нарушение требований организации работы на стройплощадках в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19

27	СЭС/УКС	Строительство КТП-6/0,4кВ, ПКЛ-6 кВ от ВЛЗ-6кВ фидер «14409», ТП-114-ТП-260 Пс №144 "Першутино", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, г. Клин, Волоколамское ш., д.44, стр.37	Запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО "Элмонт"	РМР/1575	07.04.2021	Кл267778-251178	21.04.2021	6713,15	1	21.04.2021	0	0	0	Санкции за нарушение требований организации работы на стройплощадках в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19
28	СЭС/УКС	Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «№1 ПС №146 "Венцы", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Залесье, д.51	Запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО "Элмонт"	324	09.04.2021	Кл287073-252259	23.04.2021	733,81	1	23.04.2021	0	0	0	Санкции за нарушение требований организации работы на стройплощадках в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19
29	СЭС/УКС	Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фидер РП-64 – ТП-148 ПС №759 "Ямуга", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Бирево, СНТ "Текстильщик", уч.6	Запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО "Элмонт"	325	09.04.2021	Кл299482-252305	23.04.2021	1252,38	1	23.04.2021	0	0	0	Санкции за нарушение требований организации работы на стройплощадках в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19
30	СЭС/УКС	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП (сооруж. по С8-21-302-26128(254524) от 03.02.2021), ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Саньково, СНТ "Бобры", уч.620	Запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО "Элмонт"	347	14.04.2021	Кл261609-250244	28.04.2021	847,32	1	28.04.2021	0	0	0	Санкции за нарушение требований организации работы на стройплощадках в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19
31	ИА	Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по теме: «Организация цифрового дистанционного управления оборудованием и устройствами РЗА электрических распределительных устройств подстанций распределительных электрических сетей»	Конкурс	ООО «РТСофт - СГ»	М/3309	09.10.2019	2019ИЭЛ_Д0027	06.11.2019	67938,21	1	17.05.2021	71843,47	0	71843,47	Потокол ЦКК №43 от 27.04.2021