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1. Время и место проведения технологического и ценового аудита отчетов 

ИПР 

Начало проведения экспертизы: 15 августа 2019 года. 

Окончание проведения экспертизы: 12 ноября 2019 года. 

Место проведения экспертизы: город Москва. 

 

2. Основание для проведения технологического и ценового аудита отчетов 

ИПР 

Договор возмездного оказания услуг № 10-07/2019 от 10.07.2019 на про-

ведение технологического и ценового аудита годового и квартальных отчетов 

о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК». 

 

3. Сведения об экспертной организации 

1) Наименование экспертной организации: Общество с ограниченной от-

ветственностью «Межрегиональная экспертная компания» 

(ООО «МЭКОМ»). 

2) Юридический адрес: 115093, г. Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5, 

пом.XII, ком.6 

3) Фактический адрес: 115093, Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5. 

4) Руководитель экспертной организации: Управляющий ООО «МЭКОМ» 

Фейгель Дмитрий Валерьевич, тел. (495) 221-78-80. 

5) Эксперт ООО «МЭКОМ»: кандидат технических наук Мальнев Алек-

сей Николаевич, тел. (495) 221-78-80. 

6) Эксперт ООО «МЭКОМ»: Селяев Андрей Николаевич, тел. (495) 221-

78-80. 

7) Эксперт ООО «МЭКОМ»: Рыбка Павел Николаевич, тел. (495) 221-

78-80. 
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8) Эксперт ООО «МЭКОМ»: Журин Александр Николаевич, тел. (495) 

221-78-80. 

9) Наименование экспертной организации (второй участник по договору 

простого товарищества № 21 от 26.04.2019 г.): Акционерное общество 

«Группа Компаний ЩИТ» (АО «Группа Компаний ЩИТ»). 

10) Юридический адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.14. 

корп.2, комн.110. 

11) Фактический адрес: 111024, Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 17, 

стр.2 

12) Руководитель экспертной организации: Генеральный директор АО 

«Группа Компаний ЩИТ» Фетисов Дмитрий Юрьевич, тел./факс. 

13) Эксперт АО «Группа Компаний ЩИТ»): Стребков Андрей Сер-

геевич, тел./факс (495)989-44-34. 

14) Эксперт АО «Группа Компаний ЩИТ»: Бурцева Светлана Алек-

сандровна, тел./факс (495)989-44-34. 

15) Эксперт АО «Группа Компаний ЩИТ»: Сазанова Кристина Ни-

колаевна, тел./факс (495)989-44-34. 

16) Эксперт АО «Группа Компаний ЩИТ»: Михайлов Андрей Бори-

сович, тел./факс (495)989-44-34. 

 

4. Нормативно-техническая документация 

1) Распоряжение Правительства РФ от 23.09.2016 г. N 2002-р «О методи-

ческих рекомендациях по проведению технологического и ценового 

аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных про-

грамм) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электро-

энергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Мини-

стерством энергетики РФ и (или) органами исполнительной власти субъ-
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ектов РФ, уполномоченными на утверждение инвестиционных про-

грамм субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации» (далее 

– Методические рекомендации). 

2) Правила осуществления контроля за реализацией инвестиционных про-

грамм субъектов электроэнергетики, утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 (далее - Правила) с учетом изме-

няющих документов. 

3) Стандарты раскрытия информации субъектами оптового и розничных 

рынков электрической энергии, утвержденные Постановлением Прави-

тельства РФ от 24.01.2004 № 24 (далее - Стандарты раскрытия информа-

ции). 

4) Приказ Минэнерго России от 14.03.2016 № 177 «Об утверждении мето-

дических указаний по расчету количественных показателей инвестици-

онных программ сетевых организаций» 

5. Объекты исследований и материалы, предоставленные экспертам для 

проведения технологического и ценового аудита отчетов ИПР 

В соответствии с договором возмездного оказания 10-07/2019 от 

10.07.2019 на проведение технологического и ценового аудита годового и 

квартальных отчетов о реализации инвестиционной программы 

ПАО «МОЭСК», ООО «МЭКОМ» получило отчет о реализации инвестицион-

ной программы ПАО «МОЭСК» на официальном сайте федеральной государ-

ственной информационной системы «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)» в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет по адресу https://invest.gosuslugi.ru/epgu-forum/#/ipr/01198. 

Кроме того в рамках оказания услуг, Аудитор пользовался открытой инфор-

мацией размещенной на официальном сайте ПАО «МОЭСК» 

(http://www.moesk.ru) для подтверждения отсутствия разночтения в отчетно-

сти.  По результатам анализа предоставленных материалов на достаточность и 

https://invest.gosuslugi.ru/epgu-forum/#/ipr/01198
http://www.moesk.ru/
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полноту информации для подготовки настоящего заключения, в адрес 

ПАО «МОЭСК» 22.10.2019 от Экспертов ООО «МЭКОМ» сформирован за-

прос о предоставлении дополнительных материалов и организован сбор обос-

новывающих документов в рабочем режиме. 

Дополнительные материалы по результатам направления запросов и 

сбора документов в ПАО «МОЭСК», включая сведения, поступившие в рас-

поряжение экспертов ранее, приведены в Приложении №2. 

Изучив предоставленные ПАО «МОЭСК» материалы на их соответствие 

запросу, эксперты ООО «МЭКОМ», делают вывод об их достаточности для 

подготовки заключения по результатам проведения технологического и цено-

вого аудита отчета о ходе реализации инвестиционной программы ПАО 

«МОЭСК» за 1 полугодие 2019 года. 

6. Сокращения 

№ Сокращение Полное наименование 

1 2 3 

1 ИПР Инвестиционная программа  

2 ИД Инвестиционная деятельность 

3 Методические реко-

мендации 

Методические рекомендации по проведению технологиче-

ского и ценового аудита инвестиционных программ (проек-

тов инвестиционных программ) сетевых организаций, отне-

сенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестицион-

ные программы которых утверждаются Министерством 

энергетики РФ и (или) органами исполнительной власти 

субъектов РФ, уполномоченными на утверждение инвести-

ционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов 

об их реализации, утвержденные Распоряжением Прави-

тельства РФ от 23 сентября 2016 г. N 2002-р 

4 Общество ПАО «МОЭСК» 

5 ОРД Организационно-распорядительные документы  

6 Правила утвержде-

ния ИПР 

Правила Утверждения инвестиционных программ субъек-

тов электроэнергетики, утвержденные Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 

7 Проект ИПР Проект изменений, вносимых в инвестиционную программу 

до утверждения в Минэнерго России 

8 ТЦА отчетов Технологический и ценовой аудит отчетов о реализации ин-

вестиционной программы, проводимый в соответствии с 

действующим законодательством и Методическими реко-

мендациями 
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№ Сокращение Полное наименование 

1 2 3 

9 УОИВ Уполномоченный орган исполнительной власти 

10 Сценарные условия Сценарные условия в виде перечня требований, условий, 

критериев, их количественных характеристик используемых 

для принятия решений, необходимых при формировании ин-

вестиционных программ Общества, в том числе алгоритм и 

критерии отбора проектов. 

11 ИП Инвестиционный проект в составе Проекта изменений, вно-

симых в инвестиционную программу до утверждения в 

Минэнерго России 

7. Содержание и результаты исследования с указанием примененных ме-

тодов 

Методология Проверки основывается на потребностях Заказчика, опре-

деленных в Техническом Задании и соответствующих методических рекомен-

дациях, с одной стороны, и профессиональном суждении, базирующемся на 

применении профессиональных знаний Экспертов, — с другой. Задачи, пред-

ставленные в Техническом Задании, реализуются в рамках подготовки резуль-

татов в соответствии с Методическими рекомендациями с учетом методов, 

представленных в каждом разделе. 

В соответствии с Методическими рекомендациями, Экспертами должны 

быть выбраны для аудита научно проверенные методы в следующих направ-

лениях (сферах): отбора, анализа и обработки данных. 

Отбор данных производится на базе структуры отчета о выполнении 

ИПР за 1 полугодие 2019 года и обосновывающих материалов. 

Для отбора, анализа и обработки данных Экспертами применяются, в 

том числе, методы и подходы математической статистики, метод сравнитель-

ного и семантического анализа, которые отдельно конкретизируются в каждом 

разделе настоящего заключения, поскольку требования, предъявляемые к ре-

зультатам, оценкам, расчетам и ответам на вопросы в настоящей Экспертизе 

носят как количественный, так и качественный характер. 
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7.1 Сведения об отчетах выполнения ИПР и обосновывающих материалах 

Отчет о выполнении ИПР ПАО «МОЭСК» состоит из следующих доку-

ментов. 

Таблица 1 – Материалы для исследования в виде ссылок для скачивания и при-

крепленных файлов 
№ Описание материала 

1 
Отчет о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за II квартал 

2019 года 

 

 
 

Подробное содержание папок представлено в приложении 2. 

Таблица 2 – Состав отчета о выполнении ИПР ПАО «МОЭСК» за 1 полугодие 

2019 года 

№ Форма Раздел 

1 2 3 

1 10 Раздел 1. Отчет об исполнении плана финансирования ИПР 

2 11 

Раздел 2. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вло-

жений по источникам финансирования инвестиционных проектов инве-

стиционной программы  

3 12 
Раздел 3 Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений 

по инвестиционным проектам инвестиционной программы 

4 13 
Раздел 4. Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации 

ИПР 

5 14 Раздел 6. Отчет о вводе основных средств 

6 15 
Раздел 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под 

напряжение 
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№ Форма Раздел 

1 2 3 

7 16 Раздел 5. Отчет о вводе объектов (мощностей) в эксплуатацию 

8 17 Раздел 7. Отчет о выводе мощностей из эксплуатации  

9 18 
Раздел 8. Отчет о фактических значениях количественных показателей 

по инвестиционным проектам инвестиционной программы 

10 19 

Раздел 9. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расши-

рения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения 

резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру 

питания напряжением 35 кВ и выше (квартальный) 

11 20 
Раздел 10. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электро-

энергетики 

12 21 
Раздел 11. Отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для ре-

ализации утвержденной инвестиционной программы 

13 22 

Раздел 12. Стоимостные, технические, количественные и иные показа-

тели технологических решений капитального строительства введенных 

в эксплуатацию объектов электроэнергетики, соответствующие типо-

вым технологическим решениям капитального строительства объектов 

электроэнергетики, в отношении которых Министерством энергетики 

Российской Федерации установлены укрупненные нормативы цены 

 

Таблица 3 – Состав паспортов ИП приведенных в отчете о выполнении ИПР 

за 1 полугодие 2019 года 
№ Раздел паспорта 

1 2 

1 Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте 

2 Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с ко-

торыми заключены договоры об осуществлении технологического присоедине-

ния к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, 

реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указан-

ными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение меропри-

ятий, предусмотренных инвестиционным проектом 

3 Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта в части 

ТП 

4 Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта в части 

ЛЭП 

5 Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты 

реализации инвестиционного проекта 

6 Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого измене-

ния показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электриче-

ской энергии 

7 Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных за-

конах, законах субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых ак-

тах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа ис-

полнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Фе-
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№ Раздел паспорта 

1 2 

дерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирова-

ние инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, преду-

смотренных инвестиционным проектом)) 

8 Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта 

9 Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта (сетевой график) 

10 Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта (финансирование, 

освоение, ввод объектов) 

11 Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей 

реализации инвестиционного проекта 

12 Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о 

реализации проекта 

7.2 Результаты проверки соответствия отчетов о выполнении ИПР и обос-

новывающих материалов, правилам заполнения форм раскрытия ука-

занной информации, утвержденным Минэнерго РФ 

В соответствии со стандартами раскрытия информации, сетевая органи-

зация раскрывает информацию об отчетах о реализации инвестиционной про-

граммы и об обосновывающих их материалах. 

1. Отчет о реализации инвестиционной программы, сформированный с 

распределением по перечням инвестиционных проектов 

Таблица 4 – Состав отчета о реализации инвестиционной программы, сформи-

рованный с распределением по перечням инвестиционных проектов в соответ-

ствии с ПП РФ от 24.01.2004 № 24 
№ Содержание отчета 

1 2 

1 

Введенная (выведенная) мощность и (или) другие характеристики объектов, со-

ответствующих инвестиционным проектам, а также дат ввода (вывода) указан-

ных объектов 

2 
Объемы финансирования и освоения капитальных вложений, а также источни-

ков финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы 

3 
Объемы ввода объектов основных средств в натуральном и стоимостном выра-

жении по инвестиционным проектам инвестиционной программы 

4 

Стоимостные, технические, количественные и иные показатели технологиче-

ских решений капитального строительства введенных в эксплуатацию объек-

тов электроэнергетики, соответствующих типовым технологическим решениям 

капитального строительства объектов электроэнергетики, в отношении кото-

рых Министерством энергетики Российской Федерации установлены укруп-

ненные нормативы цены 

5 
Значения количественных показателей инвестиционной программы и достиг-

нутых результатов в части, касающейся расширения пропускной способности, 
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№ Содержание отчета 

1 2 

снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребите-

лей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше 

2. Отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации 

утвержденной инвестиционной программы с распределением по каждому ин-

вестиционному проекту; 

3. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики 

(Приложение № 20); 

4. Паспорта инвестиционных проектов, содержащие информацию, 

предусмотренную п. 27 Постановления Правительства РФ от 24.01.2004 № 24, 

по состоянию на отчетную дату. 

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.01.2004 № 

24, под паспортом ИП понимается документ, в котором содержатся следую-

щие сведения. 

Таблица 5 – Состав паспорта ИП в соответствии с Постановлением Правитель-

ства РФ от 24.01.2004 № 24 
№ Информация в паспорте ИП 

1 2 

1 

а)  Идентификатор инвестиционного проекта, определяемый однократно в соот-

ветствии с методическими указаниями по определению субъектами рынков 

идентификаторов инвестиционных проектов, утвержденными Министерством 

энергетики Российской Федерации; 

2 

б) Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации 

инвестиционного проекта 

 

3 
в) Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической 

эффективности; 

4 

г) Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений 

количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта 

инвестиционной программы) 

5 

д) Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструк-

ции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их 

наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов 

реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения ка-

питальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, 

а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий 

и текущий годы для реализуемых проектов; 
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№ Информация в паспорте ИП 

1 2 

6 

е) Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отноше-

нии реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок 

товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного 

проекта 

7 

ж) Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее 

распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хо-

зяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо 

присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с за-

ключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью техни-

ческие условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому 

присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным 

проектом 

8 

з) Информация об определенных договорами об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на 

выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом 

9 

и) Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных под-

станций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется 

осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инве-

стиционной программы) 

10 

к) Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов элек-

тросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указани-

ями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации 

11 

л) Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок обо-

рудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, 

техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным 

проектом 

12 

м) Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потре-

бителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструк-

ция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается 

инвестиционным проектом; 

13 

н) Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестицион-

ным проектом, содержащаяся: 

1) - в схеме и программе развития Единой энергетической системы Рос-

сии; 

2) - в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Россий-

ской Федерации 

14 

о) Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых зна-

чений технологических параметров функционирования Единой энергетической 

системы России или технологически изолированных территориальных электро-

энергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способ-

ности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов элек-

троэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестицион-

ного проекта 
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№ Информация в паспорте ИП 

1 2 

15 

п) Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электро-

энергетики, строительство (реконструкция и (или) демонтаж) которых преду-

сматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электро-

энергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. 

 

В рамках договора № 10-07/2019 от 10.07.2019, Экспертной организации 

ООО «МЭКОМ» получен отчет о реализации инвестиционной программы 

ПАО «МОЭСК» на официальном сайте федеральной государственной инфор-

мационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 

адресу https://invest.gosuslugi.ru/epgu-forum/#/ipr/01198, состоящий из: 

1) Отчетных Форм раскрытия информации о реализации ИПР 

ПАО «МОЭСК» за 1 полугодие 2019 года в соответствии с Приказом 

Минэнерго России от 25.04.2018 № 320 «Об утверждении форм рас-

крытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации их 

инвестиционной программы и обосновывающих их материалах». 

2) Материалов, обосновывающих отчет о реализации ИПР 

ПАО «МОЭСК»  за 1 полугодие 2019 года, указанные в абзацах первом 

— десятом подпункта «н» пункта 19 стандартов раскрытия информации 

субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 21 января 2004 г. № 24. 

 

Информация в отчете о реализации ИПР ПАО «МОЭСК» за 1 полугодие 

2019 года и обосновывающих его материалах соответствует правилам запол-

нения форм раскрытия указанной информации, утвержденным Министер-

ством энергетики Российской Федерации, кроме сведений отсутствующих в 

материалах обосновывающих отчет (в паспортах ИП) в части: 

1) Показателей энергетической эффективности. 

https://invest.gosuslugi.ru/epgu-forum/#/ipr/01198
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2) Карт-схем с отображением планируемого местоположения объектов 

электроэнергетики, строительство (реконструкция и (или) демонтаж) 

которых предусматривается инвестиционным проектом, а также 

смежных объектов электроэнергетики, которые существуют, или 

строительство которых запланировано. 

Отсутствующие сведения представляются ТСО в годовом отчете об ис-

полнении ИПР ПАО «МОЭСК» за 2019 год. 
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7.3 Результаты проверки на соответствие информации содержащейся в 

отчетах сведениям из обосновывающих материалов (первичных докумен-

тов; иных документов, указанных в отчетах) 

В соответствии с требованиями Методических рекомендаций по прове-

дению ТЦА была проведена проверка предоставленного отчета, на соответ-

ствие сведениям в обосновывающих материалах. Для проверки достоверности 

отчета был запрошен комплект документов, включающий в себя формы: счет 

08, КС-2, КС-,3 КС -14, и т. д. На основе указанных документов проводилась 

проверка достоверности отчетов и их соответствия первичным документам. 

По результатам проведенной проверки, данные содержащиеся в формах 

раскрытия информации отчета о реализации ИПР ПАО «МОЭСК» за 1 полу-

годие 2019 года, соответствуют сведениям, содержащимся в первичных 

учетных документах бухгалтерского учета ТСО, а также в иных документах, 

которые указаны в отчетах о реализации инвестиционной программы в каче-

стве источников такой информации. 

Сведения в материалах, обосновывающих отчет о реализации ИПР ПАО 

«МОЭСК» за 1 полугодие 2019 года, соответствуют сведениям, содержащимся 

в первичных учетных документах бухгалтерского учета ТСО, а также в иных 

документах, которые указаны в отчетах о реализации инвестиционной про-

граммы в качестве источников такой информации, кроме сведений, содержа-

щихся в паспортах ИП в части: 

1) Показателей энергетической эффективности. 

2) Карт-схем с отображением планируемого местоположения объектов 

электроэнергетики, строительство (реконструкция и (или) демонтаж) 

которых предусматривается инвестиционным проектом, а также 

смежных объектов электроэнергетики, которые существуют, или 

строительство которых запланировано. 

Отсутствующие сведения представляются ТСО в годовом отчете об ис-

полнении ИПР ПАО «МОЭСК» за 2019 год. 
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7.4 Проверка выполнения требований законодательства РФ при реали-

зации ИПР 

Анализ материалов, предоставленных для исследования (отчет о испол-

нении ИПР ПАО «МОЭСК» за 1 полугодие 2019 года) и сведений, собранных 

при дополнительном запросе информации (обосновывающие материалы При-

ложение №2), позволяет сделать следующие выводы: 

— Отчет о исполнении ИПР ПАО «МОЭСК» за 1 полугодие 2019 года 

соответствует требованиям, предъявляемым к инвестиционной деятельности 

сетевых организаций. 

— Материалы, обосновывающие Отчет о исполнении ИПР 

ПАО «МОЭСК» за 1 полугодие 2019 года, сформированы с соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к первичной бухгалтерской документации. 

 

Таблица 6 – Перечень НПА в сфере инвестиционной деятельности сетевых ор-

ганизаций 
№ Наименование документа 

1 2 

1 Федеральный закон № 35-ФЗ от 26.03.2003 г. «Об электроэнергетике»; 

2 
Федеральный закон РФ № 39-ФЗ от 25.02.1999г. «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»; 

3 

Федеральный закон РФ № 184-ФЗ от 26.12.2005г. «О внесении изменений в федераль-

ный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального ком-

плекса»; 

4 
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

5 
Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 977 «Об инвестиционных программах 
субъектов электроэнергетики»; 

6 

Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утвержде-

нии стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков элек-

трической энергии» 

7 Градостроительный кодекс РФ" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 23.04.2018) 

8 

Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утвер-

ждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической 

энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по 
оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, 

Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы 

оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энер-
гопринимающих устройств потребителей электрической энергии объектов по производ-

ству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежа-

щих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» 



ООО «МЭКОМ» 
 

115093, г. Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5, пом.XII. ИНН 7702766487 КПП 772501001 

18 

 
 

№ Наименование документа 

1 2 

9 
Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. N 1178 г. Москва «О ценообра-

зовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» 

10 

Постановление Правительства Российской Федерации №530 от 31.08.2006г. «Об утвер-

ждении правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переход-

ный период реформирования электроэнергетики»; 

11 
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценооб-
разовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» 

12 
Постановление Правительства Российской Федерации № 109 от 26.02.2004г. «О ценооб-

разовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации»; 

13 
Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и 
программах перспективного развития электроэнергетики» 

14 

Приказ Министерства регионального развития РФ № 99 от 10.10.2007г. «Об утвержде-

нии методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса» 

15 

Постановление Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 "О функционировании рознич-

ных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима по-

требления электрической энергии" 

16 

Письмо Федеральной службы по тарифам № ЕЯ-1897/12 от 20.04.2006г. «О требованиях 

предъявляемых ФСТ РФ к инвестиционным программам в электроэнергетической от-

расли» 

17 
Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов, 
утвержденные Министерство экономики РФ, Государственным комитетом РФ по строи-

тельной, архитектурной и жилищной политике № ВК 477 от 21.06.1999г. 

18 
Стратегия развития электросетевого комплекса РФ, утвержденная распоряжением Пра-

вительства РФ от 03.04.2013 № 511-р 

19 

Приказ Минэнерго России от 25.04.2018 №320 «Об утверждении форм раскрытия сете-

вой организацией информации об отчетах о реализации их инвестиционной программы 

и обосновывающих их материалах». 
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7.5 Проверка достижения количественных и целевых показателей 

В отчете о выполнении ИПР ПАО «МОЭСК» за 1 полугодие 2019 года 

значения количественных показателей содержатся в приложениях № 13, 14, 

15, 16, 17, 18.  

Отчет об исполнении ИПР ПАО «МОЭСК» за 1 полугодие 2019 года со-

держит не нулевые значения количественных показателей в отношении следу-

ющего состава проектов: 

 Форма № 13 — 191 проект; 

 Форма № 14 — 100 проектов; 

 Форма № 15 — 135 проектов; 

 Форма № 16 — 32 проекта. 

Результатом анализа являются 226 ИП в отношении которых в отчетных 

материалах ТСО присутствуют количественные показатели, свидетельствую-

щие об исполнении ИПР в 1 полугодии 2019 года. 

Для выполнения проверки достижения плановых значений количествен-

ных показателей, проведено сравнение данных содержащихся в отчете об ис-

полнении ИПР в 1 полугодии 2019 года с данными паспортов ИП. 

По результатам проверки сформированы следующие категории несоот-

ветствий: 

1) запланированные значения больше фактических — 91 проектов; 

2) запланированные значения не больше фактических — 99 проектов; 

Таблица 7 – ИП категории №1 (запланированные значения больше фактиче-

ских) 
№ 

п.п 

Идентификатор 

проекта 

№ 

п.п 

Идентификатор 

проекта 

№ 

п.п 

Идентификатор 

проекта 

1 H_I-181224 31 I_I-212266 61 I_I-210642 

2 H_I-196914 32 I_I-212733 62 I_I-212057 

3 I_I-206150 33 I_I-213777 63 I_I-212279 

4 I_I-210055 34 H_I-161497 64 I_I-213804 

5 I_I-214821 35 E_I-127647 65 I_I-213805 

6 I_I-219664 36 H_I-192889 66 I_I-210052 

7 E_I-112065 37 H_I-202368 67 I_I-211303 
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8 E_I-120389 38 E_I-114504 68 I_I-211543 

9 E_I-124611 39 E_I-132743 69 I_I-212060 

10 H_I-168591 40 E_I-142422 70 I_I-214227 

11 I_I-205988 41 H_I-152608 71 I_I-219729 

12 H_I-165748 42 H_I-162105 72 E_I-104754 

13 H_I-167660 43 H_I-167140 73 E_I-104755 

14 H_I-167793 44 H_I-188145 74 E_I-119877 

15 H_I-174345 45 H_I-188146 75 H_I-185517 

16 H_I-187579 46 H_I-188539 76 E_I-119917 

17 H_I-189172 47 H_I-201520 77 E_I-127183 

18 I_I-207289 48 I_I-206022 78 H_I-185483 

19 I_I-204406 49 I_I-207849 79 H_I-185495 

20 I_I-212285 50 I_I-208119 80 H_I-185564 

21 I_I-205326 51 I_I-208558 81 I_I-215091 

22 E_I-184601 52 I_I-209506 82 E_I-119884 

23 E_I-184575 53 I_I-209512 83 H_I-168592 

24 H_I-162625 54 I_I-214222 84 H_I-200017 

25 H_I-174333 55 I_I-219732 85 H_I-197531 

26 E_I-107781 56 I_I-219745 86 H_I-200905 

27 I_I-204828 57 I_I-219760 87 H_I-200871 

28 I_I-205130 58 I_I-219887 88 I_I-213023 

29 I_I-206784 59 H_I-136448 89 I_I-219466 

30 I_I-209562 60 I_I-208562 90 E_I-150979 

    91 I_I-209160 

 

Таблица 8 – ИП категории №2 (Фактические количественные показатели не 

меньше запланированных) 
№ 

п.п 

Идентификатор 

проекта 

№ 

п.п 

Идентификатор 

проекта 

№ 

п.п 

Идентификатор 

проекта 

1 H_I-178449 35 H_I-190278 69 I_I-206908 

2 H_I-193214 36 H_I-191957 70 I_I-206878 

3 H_I-199931 37 H_I-192337 71 I_I-208526 

4 I_I-206734 38 H_I-192339 72 I_I-212313 

5 H_I-198215 39 H_I-193208 73 I_I-214468 

6 H_I-198221 40 H_I-201525 74 H_I-196720 

7 H_I-198232 41 H_I-202058 75 H_I-198015 

8 H_I-161998 42 H_I-202458 76 H_I-197992 

9 I_I-210085 43 I_I-205728 77 E_I-135073 

10 I_I-210089 44 I_I-209722 78 E_P-000188 

11 H_I-192609 45 I_I-209723 79 H_I-153769 

12 I_I-205775 46 I_I-212811 80 H_I-166201 

13 E_P-000012 47 I_I-219614 81 H_I-170006 

14 H_I-186385 48 I_I-219827 82 H_I-179504 

15 H_I-186387 49 I_I-219844 83 H_I-189723 
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16 E_I-150956 50 H_I-139575 84 H_I-190494 

17 E_I-150984 51 H_I-191467 85 H_I-191953 

18 E_I-150993 52 H_I-197376 86 H_I-192603 

19 H_I-196424 53 H_I-197377 87 H_I-195056 

20 H_I-196514 54 H_I-197892 88 H_I-196919 

21 E_I-117744 55 H_I-197893 89 H_I-200617 

22 E_I-120821 56 H_I-197894 90 I_I-204325 

23 E_I-133051 57 H_I-197895 91 I_I-203235 

24 E_I-140552 58 H_I-197896 92 H_I-195807 

25 E_I-143128 59 H_I-197897 93 H_I-196768 

26 E_I-145258 60 E_P-000589 94 E_I-119881 

27 E_I-146319 61 E_I-184582 95 E_I-124561 

28 E_I-147275 62 I_I-205542 96 H_I-185476 

29 H_I-150308 63 I_I-219093 97 I_I-208279 

30 H_I-167783 64 I_I-219094 98 I_I-206685 

31 H_I-171138 65 I_I-219095 99 E_I-185192 

32 H_I-176769 66 I_I-219096   

33 H_I-178469 67 I_P-002461   

34 H_I-186697 68 I_P-002463   

 

 

Рис. 1 – ИП категории № 1, в отчете за 1 полугодие 2019 года имеющие 

отклонения от плана, по регионам 

Москва; 77; 
81%

Московская 
область; 18; 

19%
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Рис. 2 – ИП категории № 1, в отчете за 1 полугодие 2019 года имеющие 

отклонения от плана, по группам Приказа 320 

 

Рис. 3 – ИП категории № 2, в отчете за 1 полугодие 2019 года имеющие 

отклонения от плана, по регионам 

 

Рис. 4 – ИП категории № 2, в отчете за 1 полугодие 2019 года имеющие 

отклонения от плана, по группам Приказа 320 
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Для оценки количественных показателей использована Форма 18. Отчет 

о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным 

проектам инвестиционной программы (квартальный) за 2019 год. На основа-

нии формы 18 проанализировано 226 проектов на предмет достижения факти-

ческих количественных показателей по 6 категориям инвестиционных проек-

тов. 

На рисунке 5 представлен график распределения достижения количе-

ственных показателей по основным категориям инвестиционных проектов.  

 

Рис. 5 – Оценка достижения показателей по основным категориям инвести-

ционных проектов, шт 

 

Из проанализированных 226 проектов с реализацией целевые показатели 

достигнуты в 101 проекте, не достигнуты в 125 проектах, ввиду того, что це-

левой показатель запланирован на 2019 в целом, в то время как на данный мо-

мент рассматривается исполнение только 1 полугодия 2019 года 
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7.6 Заключение об эффективности реализации ИПР 

7.6.1 Отклонение фактических показателей от плановых  

Проверка выполнена в соответствии с п. 25 е) распоряжения Правитель-

ства Российской Федерации от 23 сентября 2016 г. № 2002-р «Об утверждении 

методических рекомендаций по проведению технологического и ценового 

аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) се-

тевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инве-

стиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики 

Российской Федерации и (или) органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, уполномоченными на утверждение инвестиционных 

программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации» и на ос-

новании: 

 постановления Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 

г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничных рынков электрической энергии»; 

 приказа Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320 «Об утверждении 

форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации 

инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах, указанной 

в абзацах втором – пятом, седьмом и девятом подпункта «ж (1)» пункта 11 

стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 

электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 21 января 2004 г. № 24, правил заполнения указанных 

форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электронных 

документов, содержащих информацию об отчетах о реализации инвестицион-

ной программы и об обосновывающих их материалах. 

На основании проведенной в рамках ценового аудита работы по оценке 

расхождения фактических показателей от плановых, были рассмотрены дан-

ные форм отчета за 1 полугодие 2019 года: форма 12 «Отчет об исполнении 
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плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инве-

стиционной программы (квартальный)», форма 13 «Принятие основных 

средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету», форма 17 «Отчет 

об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам 

инвестиционной программы (квартальный)». 

В формах представлены данные по плановым и фактическим показате-

лям исполнения программы финансирования инвестиционной программы, 

освоения капитальных вложений, вводов основных средств. 

Дополнительно для проверки соответствия данных, указанных в отчете 

экспертами, были запрошены первичные документы бухгалтерского учета за 

соответствующий период. 

Форма 12 «Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений 

по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)» 

Капитальные вложения – инвестиции в основной капитал (в основные 

средства, нематериальные активы, расходы на НИОКР, доходные вложения в 

материальные ценности), в том числе затраты на новое строительство, расши-

рение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предпри-

ятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-

изыскательские работы и другие затраты.  

В составе вложений во внеоборотные активы учитываются незавершен-

ные капитальные вложения в объекты, которые планируются к использованию 

в качестве внеоборотных активов (основных средств, доходных вложений в 

материальные ценности, нематериальных активов, расходов на НИОКТР). 

Анализ фактических показателей освоения капитальных вложений за 1 

полугодие 2019 года представлен в таблице:  

Таблица 9 – Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по 

инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)  

ПАО «МОЭСК», млн руб. без НДС 
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№ 
Наименование инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных проектов) 

1 полугодие 2019 г., 

млн руб. без НДС 

Отклонение от плана 

освоения капиталь-

ных вложений отчет-

ного периода 

План Факт 
млн руб-

лей 
% 

1 2 3 4 5 6 

1 Всего 5 514 8 921 3 407 62 

2 Технологическое присоединение 4 020 4 815 794 20 

3 
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение 
944 1 614 670 71 

4 
Инвестиционные проекты, реализация кото-

рых обуславливается схемами и программами 

перспективного развития электроэнергетики 

225 246 21 9 

5 
Прочее новое строительство объектов элек-

тросетевого хозяйства 
61 136 74 121 

6 
Покупка земельных участков для целей реа-

лизации инвестиционных проектов 
0 0 0 0 

7 Прочие инвестиционные проекты 263 2 110 1 847 701 

8 г. Москва 3 594 5 834 2 240 162 

9 Московская область 1 920 3 086 1 167 161 

 

По данным рассмотренного отчета о реализации ИПР, объем освоенных 

капитальных вложений за 1 полугодие составил 8 920,53 млн руб. без НДС, 

что на 62 процента превышает плановые значения в отчетном периоде. 

 

Рис. 6 – Исполнение плана освоения капитальных вложений по итогам 

1 полугодия 2019 года, млн руб. без НДС 
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По всем группам инвестиционных проектов по итогам отчетного пери-

ода сформировались положительные данные. 54 % освоенных капитальных 

вложений по инвестиционным проектам приходится на проекты, относящиеся 

к технологическому присоединению. На группу инвестиционных проектов 

«Прочие инвестиционные проекты» относятся 24% всех освоенных капиталь-

ных вложений в отчетном периоде.  

Таблица 10 – Соответствие фактических и плановых объемов освоения 

капитальных вложений по инвестиционным проектам за 1 полугодие 2019 

года. 

№ Показатель 

Объем,  

млн руб.  

(без НДС) 

Количество 

проектов, ед. 

Доля, % 

По освоению По кол-ву 

1 2 3 4 5 6 

1 План освоения (1 полугодие) 5 513,77 727     

2 Фактическое освоение, в том числе: 8 920,53 1 561 62% 115% 

2.1. 
Проекты, освоены в рамках плановых значе-
ний 

3 635,73 262 -34% -64% 

2.2. 
Освоение проектов, не планируемых к освое-
нию в отчетном периоде, в том числе: 

5 284,79 1 299 -4% 79% 

2.2.1. 
Проекты, не включенные в план освоения 1 
полугодия 2019 года, но по  которым присут-
ствует факт освоения (нд)1 

1 741,43 113 -68% -84% 

3 Проекты с неполным освоением, в том числе: 1 095,25 678 -80% -7% 

3.1. Проекты с отсутствием освоения   483 -100% -34% 

4. Без отклонений 4,45 4 -100% -99% 

Фактически, из 727 инвестиционных проектов, запланированных к осво-

ению капитальных вложений в 1 полугодии 2019 года, освоение проведено по 

262 проектам на сумму 3 635,73 млн руб., что составляет 66 процентов от пла-

нового освоения. 1 299 инвестиционных проектов на сумму 5 284,79 млн руб. 

освоены вне плана.  

 

 

 

                                                             
1 НД – Проекты, включенные в отчет о реализации ИПР, но не включенные в решение об утверждении ИПР 
на отчетный период. (п. 46 приказа от 25.04.2018 № 320 
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Таблица 11 – Распределение инвестиционных проектов по территориям 

ПАО «МОЭСК», 1 полугодие 2019 года, млн руб. без НДС 

№ Наименование 
Наимено-

вание ед. 

План ис-

полнение 

освоения 

Факт исполне-

ния освоения, в 

том числе: 

Исполнение 

согласно 

утвержден-

ного плана 

освоения 

Отсут-

ствуют в 

утвержден-

ной ИПР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 г. Москва 
количество 398 774 83 691 

сумма 3 594 5 834 2 412 3 422 

2 Московская область 
количество 329 787 179 608 

сумма 1 920 3 086 1 224 1 862 

3 Всего 
количество 727 1561 262 1299 

сумма 5 514 8 921 3 636 5 284 

 

Основной вклад в превышение объемов освоения капитальных вложе-

ний по итогам 1 полугодия сформировали 1 299 проектов: 691 проект по г. 

Москве на сумму 3 422 млн руб., а также 608 инвестиционных проектов по 

Московской области на сумму 1 862 млн руб. Следует отметить, что 31 % (7 

проектов) от общей величины фактического освоения на сумму 1 657 млн руб. 

приходятся на договора в рамках приемки компенсации потерь. Также 33 % 

(648 проектов) – выполнены в рамках договоров технологического присоеди-

нения. И 35 % (380 проектов) от общей величины фактического освоения на 

сумму 1 875 млн руб. освоения по причине корректировки объемов работ, по-

ставки материалов.  

Проведенный анализ причин отклонений показывает, что наибольший 

объем (50%) сверхпланового освоения капитальных вложений был вызван вы-

полнением работ в рамках исполнения договоров технологического присоеди-

нения.  

Следует отметить, что для проектов, по которым в 1 полугодии 2019 года 

фактический объем освоения капитальных вложений был меньше планового 

значения, среди основных причин невыполнения плана выделяются такие как 

задержки в оформлении документов и позднее проведение торгово-закупоч-

ных мероприятий. В таблице ниже сгруппированы причины отклонений от 
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плановых данных при освоении капитальных вложений в 1 полугодии 2019 

года. 

 

 

 

Таблица 12 – Характер отклонений освоения капитальных вложений от 

плановых значений ПАО «МОЭСК», 1 полугодие 2019 г. 

№ Причины отклонений 

ПАО 

«МОЭСК», 

в том 

числе: 

г. Москва 
Московская 

область 

1 2 3 4 5 

  Общее количество отклонений: 683 371 312 

1.1. Задержка в оформлении документов 256 101 155 

1.2. позднее проведение или непроведение ТЗП 215 165 50 

1.3. Выполнено в прошлом периоде 24 21 3 

1.4. Корректировка работ 123 61 62 

1.5. Приостановлены приказом 27 19 8 

1.6. Отклонение не более 10% 9 4 5 

1.7. Разукрупнение титулов 27   27 

1.8. Прочее 2   2 

 

Среди основных причин отклонений в недоосвоении капитальных вло-

жений в отчетном периоде 37 процентов приходится на задержку в оформле-

нии документов, что составляет 256 инвестиционных проектов на сумму 1 469 

млн руб. Также существенной причиной отклонений является не проведение 

торгово-закупочных процедур – 215 проектов. Величина отклонения соста-

вила 322 млн руб., из которых 134 млн руб. приходятся на г. Москву. Также, в 

ходе рассмотрения отчета, было выявлено 318 инвестиционных проектов, при-

ходящихся на г. Москву, отклонение освоения по которым составили 100%, и 

величина отклонения составила 1612,13 млн руб. По Московской области та-

ких инвестиционных проектов было выявлено 150 в размере отклонений 402 

млн руб. без НДС. Причины указаны выше. 

Результаты анализа распределения количества инвестиционных проек-

тов, характеризующихся невыполнением плана по освоению капитальных 
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вложений в 1 полугодии 2019 года, в зависимости от вызвавших указанное от-

клонение причин представлены на рисунке ниже 

 
Рис. 7 – Распределение инвестиционных проектов, по которым наблю-

далось невыполнение плана по освоению капитальных вложений, по причи-

нам отклонений, указанным в отчете об исполнении ИПР ПАО «МОЭСК» за 

1 полугодие 2019 года, ед. 

При этом, в рамках анализа, экспертной организацией принят следую-

щий подход к оценке вероятности негативного влияния отклонений в объеме 

освоения для инвестиционных проектов на исполнение годового плана освое-

ния по таким проектам. Данный подход позволяет проанализировать инвести-

ционную программу, а именно, каждый ее проект, на предмет исполнения за-

планированных проектов в процентном соотношении к плановым годовым 

значениям. По мнению экспертов, чем меньше процент исполнения на данном 

этапе, тем выше риск неисполнения проекта по результатам года. Но это суж-

дение является оценочным и промежуточным.  

Таблица 13 – Оценка вероятности негативного влияния отклонений в 

объеме освоения для инвестиционных проектов на исполнение годового объ-

ема осваения по таким проектам. 
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Отношение объема недоосвоения инвести-

ционного проекта в рассматриваемом от-

четном периоде к общему объему, заплани-

рованному на 2019 год 

Оценка риска недостижения плано-

вых объемов освоения 

по итогам года 

Менее или равно 10% Допустимый 

Более 10%, но менее или равно 25% Низкий 

Более 25%, но менее или равно 50% Повышенный 

Более 50% Высокий 

 

 

 
Рис. 8 – Распределение количества проектов, по которым отмечено 

недоосвоение по уровню риска неисполнения освоения капитальных вложе-

ний, ед. 

Следует отметить, что в текущем периоде имеет место значительное ко-

личество проектов с высоким риском неисполнения годового плана освоения 

капитальных вложений. Однако, на 3 и 4 кварталы отчетного периода запла-

нирован существенный объем освоения капитальных вложений, что дает воз-

можность применения корректирующих действий для минимизации риска не-

выполнения плана по итогам отчетного года. 

По данным рассмотренного раздела формы 13 «Отчет о вводе основных 

средств», объем ввода основных средств составил 6779,52 млн руб. без НДС, 

что на 98% выше плановых значений. Согласно данным бухгалтерского учета 
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ПАО «МОЭСК» в 1 полугодии 2019 года произошло принятие только матери-

альных активов, нематериальных активов принято не было.  

Таблица 14 – Отчет о вводе основных средств ПАО «МОЭСК», 1 полу-

годие 2019 г. 

№ 
Наименование инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных проектов) 

План 1 по-

лугодие 

2019, млн 

руб. (без 

НДС) 

Факт 1 по-

лугодие 

2019, млн 

руб. (без 

НДС) 

Отклонение от 

плана ввода основ-

ных средств, млн 

руб. (без НДС)/% 

1 2 3 4 5 6 

1 Всего 3 415,44 6 779,52 3 364,08 98 

2 Технологическое присоединение 2 922,04 3 445,02 522,98 18 

3 
Реконструкция, модернизация, техническое перево-

оружение 
392,86 1 123,52 730,66 186 

4 

Инвестиционные проекты, реализация которых обу-

славливается схемами и программами перспектив-

ного развития электроэнергетики 

0,00 105,13 105,13 - 

5 
Прочее новое строительство объектов электросете-

вого хозяйства 
32,84 131,37 98,53 300 

6 
Покупка земельных участков для целей реализации 

инвестиционных проектов 
0,00 0,00 0,00 0 

7 Прочие инвестиционные проекты 67,70 1 974,49 1 906,79 2 817 

  г. Москва 1 957,60 4 194,5 2 236,87 214 

  Московская область 1 457,84 2 585,05 1 127,22 177 

 

По всем группам инвестиционных проектов прошел внеплановый ввод 

основных средств.  

 

Рис. 9 – Фактический ввод основных средств по итогам 1 и 2 кварталов 

2019 года, млн руб. без НДС 

Фактически из 444 инвестиционных проектов, запланированных к вводу 

в данном периоде времени на сумму 3 415,44 млн руб., ввод основных средств 
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проведен по 31 проекту на сумму 1 543,2 млн руб. По 332 проектам на сумму 

5 236,28 млн руб. ввод проведен вне плановых значений.  

Таблица 15 – Характер отклонений от плана ввода основных средств за   

1 полугодие 2019 года, ПАО «МОЭСК» 

№ Показатель 
Объем, млн 

(без НДС) 

Количество 

проектов, ед. 

Доля, % 

По вводу По кол-ву 

1 2 3 4 5 6 

1 План ввода (1 полугодие) 3 415,44 444     

2 Фактический ввод, в том числе: 6 779,52 363 98% -18% 

2.1. 
Проекты, введенные в рамках плановых значе-
ний 

1 543,24 31 -55% -93% 

2.2. 
Ввод ОС проектов, не планируемых к  в вводу в 
отчетном  периоде, в том числе: 

5 236,28 332 53% -25% 

2.2.1. 
Проекты, не включенные в план ввода 1 полуго-
дия 2019 года, но по которым присутствует факт 
проведения ввода ОС (нд)2 

1 280,04 38 -63% -91% 

3 Проекты с неполным вводом ОС, в том числе: 2 709,34 435 -21% -2% 

3.1. Проекты с отсутствием ввода ОС   413 -100% -7% 

4. Без отклонений 0,00 0 -100% -100% 

 

По данным рассмотренного раздела отчета ИПР в 1 полугодии 2019 года 

по 43 инвестиционным проктам прошло 100-процентное отклонение по вводу 

ОС (Москва – 300 ед., Московская область – 104 ед.). 

Таблица 16 – Характеристика отклонений по введению ОС 

в 1 полугодии 2019 года 

№ Общие причины отклонений 
Всего по 

Обществу 
г. Москва 

Московская 

область 

1. Всего 431 322 109 

1.1. Задержка в оформлении документов 110 80 30 

1.2. Позднее проведение или непроведение ТЗП 148 147 1 

1.3. Выполнено в прошлом периоде 21 19 2 

1.4. Корректировка работ 109 63 46 

1.5. Приостановлены приказом 14 11 3 

1.6. Разукрупнение титулов 27   27 

1.7. Отклонение не более 10% 5 2 3 

 

Как и в остальных отчетных формах инвестиционной программы 

Общества, приоритетеной причиной отклонения является позднее проведение 

                                                             
2 НД – Проекты, включенные в отчет о реализации ИПР, но не включенные в решение об утверждении ИПР 
на отчетный период. (п. 46 приказа от 25.04.2018 № 320 
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или не проведений торгово-закупочных процедур, конкретно это касается  

г. Москвы. Также в 26% случаев отклонений является задержка в оформлении 

документов.  74% причин от общего количества отклонений приходится на 

Москву, на что требуется обратить внимание.  

Наибольший вклад (более 25% от общего отклонения или 576 млн руб. 

в денежном выражении) в общем суммарном отклонении имеют 5 

инвестиционных проектов из 444 запланированных к вводу ОС: 

1. Строительство РП-10кВ -1, КЛ-10 кВ от ПС Автозаводская яч.48до 

РП-10кВ -1, от ПС Кожухово до РП-10кВ -1, в т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, 

Проектируемый проезд №4062, д.6, с.2, 16, 25 (H_I-152608); 

2. Строительство нов.ТП 10/0,4кВ 137,138 с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-

10кВ от ТП 10/0,4кВ 139 до РТП-10кВ -14 с заходом в нов.ТП 10/0,4кВ 

137,138, 18КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва,п.Некрасовка,иловые пл. 

Люберецких полей аэрации,кв-л.13а,к.6а,6б,7 (H_I-188539); 

3. Строительство нов.ТП 10/0,4кВ 25,26 с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-20 кВ 

от вр. в 2КЛ-20 кВ напр. СП-1-ТП 22 до врезки в КЛ-20 кВ напр. СП-1-ТП22 с 

заходом во вновь сооружаемые ТП 10/0,4кВ 25,26, в т.ч. ПИР: г.Москва, 

ул.Лужники, д.24 (H_I-201403); 

4. Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-15839 до нов.ТП №2 с заходом на 

нов.ТП №1, 2КЛ-10кВ от ТП-26058 до нов.ТП №2, в т.ч. ПИР: г.Москва, 

ул.Вавилова, д.19 (I_I-204406); 

5. Реконструкция КЛ-10кВ от ПС Зубовская до РП-12267, 2КЛ-10кВ 

напр. РТП-18053 – ТП-15431 из РТП-18053 в РТП об., РТП-18053 с тр-ми 

2х1250кВА, ТП-22557 с тр-ми 2х1250кВА, 2хКТПн-400 вместо ТП-5, в т.ч. 

ПИР: г.Москва, ул.Волхонка, д.8,с.3-6 (H_I-164340); 

6. Мероприятия по технологическому присоединению. 

При этом, в рамках анализа, экспертами принят следующий подход к 

оценке вероятности негативного влияния отклонений в объеме ввода ОС для 

инвестиционных проектов на исполнение годового плана по таким проектам. 
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Данный подход позволяет проанализировать инвестиционную программу, а 

именно, каждый ее проект, на предмет исполнения запланированных проектов 

в процентном соотношении к плановым годовым значениям. По мнению экс-

пертов, чем меньше процент исполнения на данном этапе, тем выше риск не-

исполнения проекта по результатам года. Но это суждение является оценоч-

ным и промежуточным.  

Таблица 17 – Оценка вероятности негативного влияния отклонений в 

объеме по вводу ОС для инвестиционных проектов на исполнение годового 

объема по таким проектам. 

 

Отношение объема по вводу ОС инвести-

ционного проекта в рассматриваемом от-

четном периоде к общему объему финанси-

рования, запланированному на 2019 год 

Оценка риска недостижения плано-

вых объемов по итогам года 

Менее или равно 10% Допустимый 

Более 10%, но менее или равно 25% Низкий 

Более 25%, но менее или равно 50% Повышенный 

Более 50% Высокий 

 

Необходимо отметить, что в соответствии с принятым подходом к 

оценке рисков невыполнения годового плана ввода ОС распределение 

проектов, имеющих отклонение в объемах по вводу ОС, сложилось таким 

образом (Рис. 10), что повышенный риск неисполнения годового плана 

отмечается для 1% проектов, а высокий для 96% проектов. 
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Рис. 10 – Распределение количества проектов, по которым отмечено 

неисполнение плана по вводу ОС в 1 полугодии 2019 года, по уровню риска не-

исполнения годового плана, ед. 

 Приведенные в анализируемом разделе отчета об исполнении ИПР за 1 

полугодие 2019 года данные показывают, что у 2 089 инвестиционных проек-

тов отмечается высокий риск неисполнения плана годового ввода ОС. 

Следует отметить, что текущий отчетный период (1 полугодие) не 

является определяющим с точки зрения формирования итоговых выводов о 

риске невыполнения годового плана. Тем не менее, необходимо обратить 

внимание на применение своевременных предупреждающих и 

корректирующих действий для минимизации риска невыполнения плана по 

итогам отчетного года. 

По итогам рассмотрения отчетов о реализации инвестиционной 

программы следует отметить, что случаи невыполнения плана по принятию 

основных средств к бухгалтерскому учету обусловлены отклонениями в части 

финансирования и освоения капитальных вложений. 

На основании этого можно считать выявленные отклонения по 

приведенным выше категориям инвестиционных проектов обоснованными. 

Форма 17 «Отчет об исполнении основных этапов работ инвестицион-

ной программы (квартальный)» за 1 полугодие 2019 года об исполнении инве-

стиционной программы ПАО «МОЭСК» включает затраты на проектно-изыс-

кательные работы, строительно-монтажные работы, приобретение оборудова-

ния и материалов, прочие затраты.  

Технологическая структура капитальных вложений отражает соотноше-

ние между проектно-изыскательскими работами, содержанием дирекции стро-

ящегося объекта, строительно-монтажными работами, приобретением нового 

оборудования для строящегося предприятия. Она показывает рациональность 

принятия технических решений в процессе создания материально-техниче-

ской базы предприятия.  



ООО «МЭКОМ» 
 

115093, г. Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5, пом.XII. ИНН 7702766487 КПП 772501001 

37 

 
 

Плановые данные в разбивке по основным этапам работ, согласно утвер-

жденным форматам, в составе отчетных форм не подлежат представлению се-

тевой организацией и также не утверждаются в составе материалов об инве-

стиционной программе.  

Таблица 18 – Отчет о фактическом финансировании капитальных вложений 

основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной про-

граммы ПАО «МОЭСК», млн руб. с НДС 

№ Финансирование ВСЕГО ПИР СМР 

оборудо-

вание и 

матери-

алы 

Прочие 

1 Факт 2 квартал 5 324 212 3 896 367 849 

2 Факт   1-2   кварталы 13 780 543 10 357 1 253,69 1 626 

 

По данным рассмотренного раздела отчета финансирование в разрезе ос-

новных этапов работ в 1 полугодии 2019 года запланировано в объеме 

13 996,82 млн руб. с НДС. Фактическое финансирование капитальных вложе-

ний проведено на сумму 13 779,93 млн руб. с НДС. По данным, представлен-

ным ПАО «МОЭСК» за данный отчетный период, можно делать вывод о том, 

что объем запланированного финансирования капитальных вложений по ин-

вестиционной программе выполнен на 98%. 
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Рис. 11 – Технологическая структура финансирования капитальных 

вложений ПАО «МОЭСК» в разрезе регионов,  

1 полугодие 2019 года, млн руб. с НДС 

Распределение по технологической структуре финансирования капи-

тальных вложений по территориям Общества происходит не равномерно, в со-

ответствии с технологической необходимостью. Статья финансирования 

«Строительно-монтажные работы» превалирует над остальными статьями фи-

нансирования в целом по Обществу (75% от общего числа).  

Таблица 19 – Распределение технологической структуры финансирова-

ния капитальных вложений по территриям, млн руб. с НДС 

ПАО «МОЭСК» Всего  ПИР СМР 

Оборудова-

ние и мате-

риалы  

Прочие  

г. Москва 8 141,2 370,4 5 579,8 1 052,9 1 138,1 

Московская область 5 638,7 172,6 4 777,4 200,8 487,9 

 

По данным за 1 полугодие структура финансирования по основным эта-

пам работ, сформирована на основе данных с нарастающим итогом за 1 полу-

годие 2019 года. 

 

Рис. 12 – Структура финансирования инвестиционной программы  

ПАО «МОЭСК», млн руб. с НДС 

ПИР; 543,01; 4%

СМР; 10 357,20; 75%

оборудование и 
материалы; 1 253,69; 

9%

Прочие; 1 626,04; 
12%
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Таблица 20 – Отчет о фактическом освоении капитальных вложений основных 

этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы  

ПАО «МОЭСК», млн руб. без НДС 

ПАО «МОЭСК» 

Общий объем 

освоения, в 

том числе: 

ПИР СМР 
оборудование 

и материалы 
Прочие 

Факт 2 квартал 5 182,10 231 2 158 1 879 915 

Факт   1 полугодие 8 920,53 388 3 527 3 351 1 654 

По фактическим данным Общества исполнение основных этапов освое-

ние капитальных вложений инвестиционной программы за 1 и 2 квартал 2019 

года прошло на 62% выше запланированного. 

 

 

Рис 13 – Динамика освоения капитальных вложений в технологической 

структуре в ИПР за 1 полугодие 2019 года по территориям  

ПАО «МОЭСК», млн руб. без НДС 

Освоение капитальных вложений по строительно-монтажным работам в 

технологической структуре Общества, как и в технологической структуре фи-

нансирования капитальных вложений инвестиционной программы Общества 

в период 1 полугодия 2019 года преобладает над другими статьями структуры 

в общей отчётности Общества и составляет 73% в общей доле фактически 

освоенных капитальных вложений.  

Структура освоения по основным этапам работ, сформирована на основе 

данных с нарастающим итогом за 1 полугодие 2019 года. 
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Рис 14 – Освоение капитальных вложений  

по строительно-монтажным работам, млн руб. без НДС 

По результатам анализа структуры финансирования и освоения капи-

тальных вложений по основным этапам работ в отчетном квартале по сравне-

нию со структурой, сформированной на основе данных за первое полугодие, 

отмечается в целом соответствии структуры в отчетном квартале и структуры, 

сформированной с нарастающим итогом за 1–2   кварталы 2019 года. Отсут-

ствие значительных отклонений в структуре свидетельствует о постоянстве 

единого подхода к финансированию и освоению капитальных вложений при 

реализации инвестиционной программы. 

 

7.6.2 Превышение фактических объемов финансирования над плано-

выми 

Сведения о финансировании ИПР представлены: форма 10 «Отчет об ис-

полнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным 

проектам инвестиционной программы (квартальный)», Форма 11. «Отчет об 

исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам фи-
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нансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квар-

тальный)», Форма 20 «Отчет об исполнении финансового плана субъекта элек-

троэнергетики (квартальный)». 

Представленная информация дает понять, какова структура инвестици-

онной программы Общества и насколько фактические значения за отчетный 

период соответствуют плановым объемам финансирования. 

Распределение финансирования по основным направлениям инвестици-

онной деятельности ПАО «МОЭСК» на 1 полугодие 2019 года характеризу-

ется следующими показателями: 

Таблица 21 – Отчет об исполнении плана финансирования инвестиционной 

программы за 1 полугодие 2019 года 

№ 
Наименование инвестиционного проекта (группы ин-

вестиционных проектов) 

1 полугодие 2019 г. 
Отклонение от плана финан-

сирования отчетного периода 

План Факт 
млн рублей 

 (с НДС) 
% 

1 2 3 4 5 6 

1 Всего 13 996,82 13 779,93 -216,89 -1,5% 

2 Технологическое присоединение 9 470,69 8 032,26 -1 438,42 -15,2% 

3 
Реконструкция, модернизация, техническое перевоору-

жение 
2 923,79 4 130,99 1 207,20 41,3% 

4 
Инвестиционные проекты, реализация которых обу-

славливается схемами и программами перспективного 

развития электроэнергетики 

612,44 662,82 50,38 8,2% 

5 
Прочее новое строительство объектов электросетевого 

хозяйства 
115,44 147,95 32,50 28,2% 

6 
Покупка земельных участков для целей реализации 

инвестиционных проектов 
0,00 0,00 0,00 0,0% 

7 Прочие инвестиционные проекты 874,45 805,91 -68,54 -7,8% 

8 г. Москва 8 307,95 8 141,23 -166,72 -2,0% 

9 Московская область 5 688,87 5 638,71 -50,17 -0,9% 

 

Объем финансирования инвестиционной программы с нарастающим 

итогом за 1 полугодие 2019 года в ПАО «МОЭСК» составил 13 779,93 млн руб. 

с НДС, при планируемом размере финансирования в 13 996,82 млн руб.  

с НДС, что на 2% ниже запланированного в отчетный период.  

Фактически, из 2730 запланированных к финансированию инвестицион-

ных проектов (общее количество проектов 14 550 ед.)  на сумму 13 996,82 млн 

руб., профинансировано 1 223 проекта на сумму 8 903,4 млн руб. Внепланово 
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профинансировано 1 422 инвестиционных проекта на сумму 4 876,53 млн руб. 

В ходе рассмотрения отчета были выявлены проекты, не включенные в инве-

стиционную программу 2019 года. Таких проектов выявлено 159 ед. Величина 

размера финансирования составила 933,15 млн руб.  

 

Рис. 13 – Динамика выполнения плана финансирования инвестиционной про-

граммы в отчетном периоде, млн руб. с НДС 

В разрезе территорий ПАО «МОЭСК» также прослеживается недовы-

полнение плана по финансированию на 2% по Москве и 1% по Московской 

области. 

Таблица 22 – Характер отклонений от плана по разделу «Отчет об исполнении 

плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам 

инвестиционной программы» за 1 полугодие 2019 г. 

№ Показатель 

Объем, 

млн руб. 

(с НДС) 

Количество 

проектов, ед. 

Доля, % 

По финан-

сированию 
По кол-ву 

1 2 3 4 5 6 

1 План финансирования (1 полугодие) 13 996,82 2 730     

2 Фактическое финансирование, в том числе: 13 779,93 2 645 -2% -2% 

2.1. Проекты, освоены в рамках плановых значений 8 903,40 1 223 -36% -55% 

2.2. 
Финансирование проектов, не планируемых к  
финансированию в отчетном  периоде, в том 
числе: 

4 876,53 1 422 -65% -48% 

2.2.1. 
Проекты, не включенные в план финансирования 
1 полугодия 2019 года, но по которым присут-
ствует факт финансирования (нд)3 

933,15 159 -93% -94% 

3 
Проекты с неполным финансированием, в том 
числе: 

7 675,31 2 172 -45% -20% 

3.1. Проекты с отсутствием финансирования 0,00 1 553 -100% -43% 

4. Без отклонений 24,93 5 -100% -100% 

                                                             
3 НД – Проекты, включенные в отчет о реализации ИПР, но не включенные в решение об утверждении ИПР 
на отчетный период. (п. 46 приказа от 25.04.2018 № 320 
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Из 2 730 инвестиционных проектов, запланированных к финансирова-

нию по итогам 1 и 2 кварталов. Из общего числа проектов с зафиксированными 

отклонениями выявлены 1 553 проекта, по которым отклонение составляет 

100%. Фактически профинансированных (2645 ед.), выявлено 16 проектов, для 

которых величина отклонения не превышает 10%, в связи с чем, в соответ-

ствии с положениями пункта 155 Правил заполнения форм раскрытия сетевой 

организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной про-

граммы, утвержденных приказом Минэнерго России от 25 апреля 2018 № 320 

(далее – Правила заполнения отчетных форм), для указанных проектов может 

не указываться причина отклонений. Исполнение проектов, превышение по 

которым формируется при отсутствии плана финансирования на 1 полугодие 

2019 года, определено в количестве 1 422 ед. По г. Москве таких проектов 501 

ед., по Московской области – 921 ед. Величина объема финансирования таких 

проектов – 4876,53 млн руб. с НДС. В отчете об исполнении плана финанси-

рования инвестиционной программы в 1 полугодии имели место проекты, не 

включенные в план реализации 2019 года, но включенные в утвержденный 

план финансирования на 2019–2022 гг.  Таких проектов 159 ед.: 

1. г. Москва – 75 титулов, размер финансирования 473,87 млн руб. с НДС; 

2. Московская область – 84 титула, размер финансирования 459,28 млн 

руб. с НДС.  

Только по 5 инвестиционным проектам финансирование было прове-

дено в рамках плановых значений в размере 24,59 млн руб.  

Проведенный анализ причин отклонений показывает, что наибольший 

объем появления и финансирования таких объектов вызван, прежде всего, вы-

полнением работ в целях исполнения договоров по технологическому присо-

единению. Следует отметить, что значительный объем финансирования, реа-

лизуемый в целях исполнения новых договоров по ТП, при снижении финан-

сирования проектов по ТП, реализуемых в рамках утвержденной инвестици-

онной программы.  
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Общие причины отклонений сгруппированы в следующем порядке: 

№ Причины отклонений 

ПАО 

«МОЭСК», 

в том числе: 

г. Москва 
Московская 

область 

1 2 3 4 5 

  Общее количество отклонений: 2172 1418 754 

1 Общее причины, в том числе: 2172 1418 754 

1.1. Задержка в оформлении документов 422 226 196 

1.2. позднее проведение или непроведение ТЗП 254 189 65 

1.3. Выполнено в прошлом периоде 253 170 83 

1.4. Корректировка работ 1124 790 334 

1.5. Приостановлены приказом 41 26 15 

1.6. отклонение не более 10% 16 11 5 

1.7. Разукрупнение титулов 50   50 

1.8. Прочее  12 6 6 

 

Как и в предыдущих отчетах «Корректировка работ» является приори-

тетной причиной в общем перечне отклонений и составляет 52% от общего 

количества проектов с отклонениями в финансировании инвестиционной про-

граммы.  

При этом, в рамках анализа, экспертной организацией принят следую-

щий подход к оценке вероятности негативного влияния отклонений в объеме 

финансирования для инвестиционных проектов на исполнение годового плана 

финансирования по таким проектам. Данный подход позволяет проанализиро-

вать инвестиционную программу, а именно, каждый ее проект, на предмет ис-

полнения запланированных проектов в процентном соотношении к плановым 

годовым значениям. По мнению экспертной организации, чем меньше процент 

исполнения на данном этапе, тем выше риск неисполнения проекта по резуль-

татам года. Но это суждение является оценочным и промежуточным.  

Таблица 23 – Оценка вероятности негативного влияния отклонений в 

объеме финансирования для инвестиционных проектов на исполнение годо-

вого объема финансирования по таким проектам. 
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Отношение объема недофинансирования 

инвестиционного проекта в рассматривае-

мом отчетном периоде к общему объему 

финансирования, запланированному на 

2019 год 

Оценка риска недостижения плано-

вых объемов финансирования по ито-

гам года 

Менее или равно 10% Допустимый 

Более 10%, но менее или равно 25% Низкий 

Более 25%, но менее или равно 50% Повышенный 

Более 50% Высокий 

 

Приведенные в анализируемом разделе отчета об исполнении ИПР за 1 

полугодие 2019 года данные показывают, что у 2089 инвестиционных проек-

тов отмечается высокий риск неисполнения плана годового финансирования. 

 

Рис. 14 – Распределение количества проектов, по которым отмечены 

отклонения по уровню риска неисполнения финансирования, ед. 

На основании предложенного подхода (таблица 23) и результатов ана-

лиза исполнения плана финансирования ИПР за 1 полугодие 2019 года было 

установлено, что в целом риск невыполнения плана финансирования оценива-

ется как высокий.  

В рамках анализа относительно целей реализации инвестиционных про-

ектов наибольший объем невыполнения плана по финансированию (недофи-

нансирования) приходится на титулы реконструкции, модернизации и техни-

ческого перевооружения объектов электросетевого хозяйства (около 60%). 
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Общее распределение инвестиционных проектов, по которым отмечено недо-

финансирование в 1 полугодии 2019 года, относительно целей их реализации 

представлено на рисунке ниже. 

 

Рис. 15 – Распределение инвестиционных проектов, по которым отме-

чено недофинансирование в 1 полугодии 2019 года, относительно целей их 

реализации 

Таблица 24 – Анализ причин превышения финансирования над плано-

выми значениями, ед.  

№ 
Причины отклонений перевыполнения плана 

финансирования 

ПАО 

«МОЭСК», 

в том числе: 

г. Москва 
Московская 

область 

1 2 3 4 5 

 1 Общее количество отклонений: 1422 501 921 

1.1. 
Выполнение работ в целях исполнения договора 

ТП 
315 205 110 

1.2. Корректировка графика производства работ 178 73 105 

1.3. Погашение КЗ 790 168 622 

1.4. Приняты затраты по содержанию заказчика 81 31 50 

1.5. Капитализация 48 20 28 

1.6. Прочее 10 4 6 

 

Проведенный анализ причин отклонений показывает, что наибольший 

объем сверхнормативного финансирования проектов был вызван, прежде 

всего, погашением кредиторской задолженности, а также выполнением работ 

в целях исполнения договоров на технологическое присоединение. 

Технологическое 

присоединение

41%
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техническое перевооружение
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которых 

обуславливается 

схемами и программами 

перспективного развития 

электроэнергетики
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объектов электросетевого 

хозяйства
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Прочие инвестиционные 

проекты

12%
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Рис. 16 – Характеристика причин перевыполнения плана финансирования, 1 

полугодие 2019 года, ед. 

Основной вклад в исполнение объемов финансирования инвестицион-

ных проектов на общую сумму 3 352,19 млн руб. с НДС формируют 52 проекта 

по г. Москве и 46 проектов по Московской области. 

Следует отметить, что за отчетный период 1 полугодия 2019 года, меро-

приятия по технологическому присоединению составляют 22% от общего объ-

ема финансирования.  

В рамках анализа относительно целей реализации инвестиционных про-

ектов наибольший объем вне планового выполнения финансирования прихо-

дится на проекты по «Технологическое присоединение» – 50%. Общее распре-

деление инвестиционных проектов, по которым зафиксировано финансирова-

ние ИПР вне плана представлен на рисунке ниже: 
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Рис. 17 – Распределение инвестиционных проектов, по которым отме-

чено финансирование ИПР вне плана за 1 полугодие 2019 года, относительно 

целей их реализации 

Экспертная организация отмечает, что текущий отчетный период (1 по-

лугодие) не является определяющим с точки зрения формирования итоговых 

выводов о риске невыполнения годового плана. Тем не менее, необходимо об-

ратить внимание на необходимость применения своевременных предупрежда-

ющих и корректирующих действий для минимизации риска невыполнения 

плана по итогам отчетного года. 

Таким образом, с учетом проведенного анализа факторов и причин от-

клонений фактических показателей реализации инвестиционной программы 

от их плановых значений в части финансирования инвестиционных проектов 

выявленные отклонения считаются обоснованными. 

Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по 

источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной про-

граммы (форма 11). 
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Источниками финансирования инвестиционных проектов Общества мо-

гут быть федеральный бюджет, бюджет субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, средства, полученные от оказания услуг, реали-

зации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) и иные источ-

ники. Финансирование инвестиционных проектов ПАО «МОЭСК» не преду-

сматривает финансирование за счет федерального бюджета и бюджетов субъ-

ектов Российской Федерации и муниципальных образований. Происходит оно 

только за счет двух источников: средств, полученных от оказания услуг, реа-

лизации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) и эти сред-

ства являются основным источником финансирования инвестиционных про-

ектов, и иных источников.  

Отчет по данной форме происходит с нарастающим итогом за весь год. 

Поэтому экспертная организация не делает выводы об исполнении или неис-

полнении плана финансирования в разрезе источников финансирования по ис-

течении 1 полугодия 2019 года и, соответственно, не проводит анализ откло-

нений в отчете о финансировании инвестиционной программы в разрезе ее ис-

точников. 

Таблица 25 – Отчет о финансировании ИПР в разрезе ее источников за 1 полу-

годие 2019 года, млн руб. с НДС 

№ 

Наименование инвестици-

онного проекта (группы ин-

вестиционных проектов) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Всего 33 750 23 895 9 856 13 780 9 448 4 332 41 40 44 
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№ 

Наименование инвестици-

онного проекта (группы ин-

вестиционных проектов) 
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2 
Технологическое присоеди-

нение 
20 149 10 678 9 471 8 032 4 105 3 927 40 38 41 

3 

Реконструкция, модерниза-

ция, техническое перево-

оружение 

8 459 8 459 0 4 131 4 099 32 49 48 - 

4 

Инвестиционные проекты, 

реализация которых обу-

славливается схемами и 

программами перспектив-

ного развития электроэнер-

гетики 

3 186 3 186 0 663 663 0 21 21 - 

5 

Прочее новое строитель-

ство объектов электросете-

вого хозяйства 

141 141 0 148 37 111 105 27 - 

6 
Покупка земельных участ-

ков для целей реализации 

инвестиционных проектов 

0 0 0 0 0 0 0 0 - 

7 
Прочие инвестиционные 

проекты 
1 815 1 430 385 806 545 261 44 38 68 

8 г. Москва 20 314 13 162 7 152 8 141 5 193 2 948 40 39 41 

9 Московская область 13 436 10 733 2 703 5 639 4 255 1 383 42 40 51 

 

 Общий объем финансирования инвестиционных проектов в разрезе ис-

точников финансирования проведен на 41 процента относительно запланиро-

ванного на 2019 год. Финансирование за счет федерального бюджета и бюд-

жетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований не 

планируется. 

Финансирование инвестиционных проектов за счет средств, полученных 

от реализации товаров и услуг, проведено на 40 процентов от запланирован-

ного на 2019 год. В то время как, финансирование проектов за счет иных ис-

точников финансирования за 1 полугодии 2019 года проведено на 44%. 
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Рис. 18 – Объем финансирования инвестиционных проектов в разрезе 

источников, млн руб. с НДС 

В разрезе групп инвестиционных проектов финансирование в 1 полуго-

дии проведено не равномерно. В то время как по технологическому присоеди-

нению, реконструкции, модернизации и прочим инвестиционным проектам 

факт находится на уровне 41–49 процентов, то по инвестиционным проектам, 

реализация которых обуславливается СиПР составляет всего 21 процент, а по 

прочему новому строительству перевыполнение годовых значений составляет 

105%. Перевыполнение финансирование по данной группе инвестиционных 

проектов произошло из-за внепланового финансирования 21 инвестиционного 

проекта, из которых по 11 проектам проведено погашение кредиторской за-

долженности, по 10 проектам – вследствие корректировки графика производ-

ства работ.  

Для обоснования правильности заполнения форм в соответствии с уста-

новленными требованиями были проанализированы данные счета 51 «Расчет-

ные счета» бухгалтерской отчетности.  

Форма 20 «Отчет об исполнении финансового плана субъекта электро-

энергетики (квартальный)» дает представления о степени выполнения финан-

сового плана Общества на промежуточном этапе — 1 полугодии 2019 года.  

23 894,54

9 855,73

9 448,22

4 331,71

0,00 5 000,00 10 000,00 15 000,00 20 000,00 25 000,00 30 000,00

Средства, полученные от оказания услуг

Иные источники финансирования

Факт 1 и 2 квартала 2019 План 2019
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Сведения о выполнении финансового плана ПАО «МОЭСК» (с учетом 

регионов) за рассматриваемый отчетный период представлены в Таблице: 

Таблица 26 – Отчет об исполнении финансового плана за 1 полугодие 

2019 года, млн руб. с НДС 

№ Наименование 

ПАО «МОЭСК» г. Москва Московская область 

План 

2019г. 

Факт  

1 и 2 кв. 

2019 

% 
План 

2019г. 

Факт  

1 и 2 кв. 

2019 

% 
План 

2019г. 

Факт 1 

и 2 кв. 

2019 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Выручка от реализации то-

варов (работ, услуг) 
н/д 78 086,2   н/д 37 693,5   н/д 40 392,6   

2 

Себестоимость товаров 

(работ, услуг), коммерче-

ские и управленческие рас-

ходы всего 

н/д 68 099,7   н/д 31 306,2   н/д 36 793,5   

3 
Прибыль (убыток) от про-

даж (строка I - строка II) 
н/д 9 986,5   н/д 6 387,3   н/д 3 599,2   

4 
Прочие доходы и расходы 

(сальдо) 
н/д -2 697,8   н/д -1 244,5   н/д -1 453,3   

5 
Прибыль (убыток) до нало-

гообложения (строка III + 

строка IV)  

н/д 7 288,7   н/д 5 142,8   н/д 2 145,9   

6 Налог на прибыль н/д 2 233,3   н/д 1 401,4   н/д 831,9   

7 Чистая прибыль (убыток)  н/д 5 055,4   н/д 3 741,4   н/д 1 314,0   

8 

Объем отпуска электриче-
ской энергии из сети (полез-
ный отпуск) всего, в том 
числе: 

н/д 42 799,8   н/д 21 806,9   н/д 20 992,8   

9 

Источники финансирова-

ния инвестиционной про-

граммы, в том числе: 

13 
996,8 

13 779,9 0,98 
8 

245,8 
8 141,2 0,99 

5 

751,0 
5 638,7 0,98 

9.1. Собственные средства: 
13 

348,8 
13 779,9 1,03 

7 
597,8 

8 141,2 1,07 
5 

751,0 
5 638,7 0,98 

  
прибыль, направляемая на 

инвестиции 
4 

173,5 
3 991,5 0,96 

3 
167,0 

2 879,1 0,91 
1 

006,5 
1 112,3 2,50 

  амортизация 
9 

100,8 
9 448,2 1,04 

4 
418,9 

5 192,8 1,18 
4 

681,8 
4 255,4 0,91 

  возврат НДС 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00 

  
прочие собственные сред-

ства 
74,5 340,2 4,56 11,9 69,3 1,10 62,7 270,9 4,32 

9.2. 
привлеченные средства-кре-
диты 

648,0 0,0 0,00 648,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00 

 

Фактическое исполнение финансового плана в 1 полугодии 2019 года 

является промежуточным этапом исполнения финансового плана Общества и 

говорить об отклонении фактических данных можно будет только на этапе ис-

полнения плана финансирования по окончании 12 месяцев. По прошествии 1 
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и 2 кварталов можно сказать только о предварительном итоге в процентном 

отношении ко всему плановому периоду.  

В отчете об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики 

плановые данные не утверждены. 

Источниками финансирования инвестиционной программы 

ПАО «МОЭСК» являются собственные средства, в том числе прибыль, 

направляемая на инвестиции, амортизация, возврат НДС, прочие собственные 

средства. А также привлекаемые средства, т.е. кредиты. В инвестиционной 

программе по Москве утверждено привлечение кредитных средств в размере 

648,01 млн рублей. Однако, в отчетном периоде привлечение кредитных 

средств не состоялось. Собственные источники – самые надежные из всех су-

ществующих источников финансирования инвестиций. В случае их использо-

вания снижается риск банкротства. Основную часть собственных средств, 

идущих на финансирование инвестиционных проектов составляют амортиза-

ционные отчисления. Преимущество амортизационных отчислений, как ис-

точника инвестиций по сравнению с другими заключается в том, что при лю-

бом финансовом положении предприятия этот источник имеет место и оста-

ется в распоряжении предприятия. Доля собственных источников финансиро-

вания, фактически сложившихся в отчетном периоде, составила 100 процен-

тов. В плановых мероприятиях финансирования на 2019 год предусматрива-

ется 5 процентов привлечения средств в виде кредитов. 

Фактическое финансирование инвестиционной программы в отчетном 

периоде проведено на 98 процентов от запланированного. 

Экспертная организация считает в основном обоснованными обнару-

женные отклонения фактических показателей от плановых и не зафиксировала 

прецедентов превышения утвержденных полных стоимостей инвестиционных 

проектов, что позволяет сделать вывод об эффективности реализации инвести-

ционной программы ПАО «МОЭСК» в 1 полугодии 2019 года. 
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8. Оценка результатов исследований, выводы 

8.1. О достоверности отчетных данных, в том числе тех, что исполь-

зованы для расчета фактических значений количественных по-

казателей 

В составе материалов для проведения технологического и ценового 

аудита отчетов о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 

II квартал 2019 года представлены формы отчетности согласно утвержденным 

приказом Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320 «Об утверждении 

форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации 

инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах» Правилам 

заполнения отчетных форм — 11 форм, а также две формы — в соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. 

№ 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничных рынков электрической энергии». 

Проверка, выполненная экспертной организацией, проводилась на ос-

нове анализа репрезентативной выборки, отражающей генеральную совокуп-

ность инвестиционных проектов (полный перечень титулов отчета о реализа-

ции инвестиционной программы) с доверительным уровнем (вероятностью) - 

95%. Выводы, сформированные по результатам проведения ТЦА, с довери-

тельным уровнем позволяют в целом охарактеризовать достоверность инфор-

мации, представленной в отчете о реализации ИПР ПАО «МОЭСК» за I полу-

годие 2019 года. Результаты проведенной проверки показывают, что инфор-

мация, представленная в рамках сформированных отчетов о реализации инве-

стиционной программы за I полугодие 2019 года, достоверна и подтвержда-

ется информацией, содержащейся в первичных учетных документах бухгал-

терского учета ПАО «МОЭСК», а также в иных документах, которые указаны 

в отчетах о реализации инвестиционной программы в качестве источников та-

кой информации. 
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Достоверность отчетов о реализации инвестиционной программы под-

тверждена экспертной организацией, принимая во внимание представленные 

сетевой организацией реестры подтверждающих документов и первичных 

учетных документов бухгалтерского учета ПАО «МОЭСК». 

8.2. О фактической стоимости улучшений объектов инвестиционной дея-

тельности 

Фактическая стоимость улучшений объектов инвестиционной деятель-

ности складывается на основании принципов, описанных в учетной политике 

по бухгалтерскому учету. Фактическая стоимость сформирована из прямых 

расходов, относящихся к конкретному объекту инвестиций и доли косвенных 

расходов, распределенных в соответствии с правилами, утвержденными учет-

ной политикой. Все расходы являются документально подтвержденными и 

экономически обоснованными, внесены в учетную систему на основании пер-

вичных документов, оформленных в соответствии с требованиями законода-

тельства. 

8.3. О финансировании проектов 

По результатам 1 полугодия 2019 г. ПАО «МОЭСК»: 

Было проведено финансирование 2645 проектов на сумму 13 779,93 млн 

рублей с НДС, из 2730 запланированных к финансированию проектов в отчет-

ном периоде 2019 года на сумму 13996,82 млн рублей с НДС, из них по терри-

ториям: 

№

№ 
ПАО «МОЭСК» 

Всего ин-

вестици-

онных 

проектов 

План  

1 полугодие 2019 

Факт  

1 полугодие 2019 

Шт. 
млн руб. 

с НДС 
Шт. 

млн руб. 

с НДС 

1 2 3 4 5 6 7 

1 г. Москва 6 581 1 815 8 307,9 1 249 8 141,2 

2 Московская область 7 918 915 5 688,9 1 396 5 638,7 

3 Всего 14 499 2 730 13 996,8 2 645 13 779,9 
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Объем финансирования инвестиционной программы с нарастающим 

итогом за 1 полугодие 2019 года в ПАО «МОЭСК» составил 13 779,93 млн руб. 

с НДС, при планируемом размере финансирования в 13 996,82 млн руб.  

с НДС, что на 2% ниже запланированного в отчетный период. 

Фактически, из 2730 запланированных к финансированию инвестицион-

ных проектов (общее количество проектов 14 499 ед.)  на сумму 13 996,8 млн 

руб., профинансировано 1 223 проекта на сумму 8 903,4 млн руб. Внепланово 

профинансировано 1 422 инвестиционных проекта на сумму 4 876,53 млн руб. 

Таким образом, проведено финансирование 2 645 проектов с величиной фи-

нансирования 13 779,9 млн руб. с НДС.  

В ходе рассмотрения отчета были выявлены проекты, не включенные в 

инвестиционную программу 2019 года. Таких проектов выявлено 159 ед. Ве-

личина размера финансирования составила 933,15 млн руб.   

Отклонения от запланированных к исполнению финансирования проек-

тов выявлены по 2172 инвестиционным проектам.  

Общие причины отклонений сгруппированы в следующем порядке:  

№ Причины отклонений 

ПАО 

«МОЭСК», 

в том числе: 

г. Москва 
Московская 

область 

1 2 3 4 5 

  Общее количество отклонений: 2172 1418 754 

1 Общее причины, в том числе: 2172 1418 754 

1.1. Задержка в оформлении документов 422 226 196 

1.2. позднее проведение или непроведение ТЗП 254 189 65 

1.3. Выполнено в прошлом периоде 253 170 83 

1.4. Корректировка работ 1124 790 334 

1.5. Приостановлены приказом 41 26 15 

1.6. отклонение не более 10% 16 11 5 

1.7. Разукрупнение титулов 50   50 

1.8. Прочее  12 6 6 

Экспертная организация отмечает, что текущий отчетный период (1 по-

лугодие) не является определяющим с точки зрения формирования итоговых 

выводов о риске невыполнения годового плана. Тем не менее, необходимо об-
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ратить внимание на необходимость применения своевременных предупрежда-

ющих и корректирующих действий для минимизации риска невыполнения 

плана по итогам отчетного года. 

Таким образом, с учетом проведенного анализа факторов и причин от-

клонений фактических показателей реализации инвестиционной программы 

от их плановых значений в части финансирования инвестиционных проектов 

выявленные отклонения считаются обоснованными. 

 

 

8.4 Об освоении капитальных вложений 

По результатам 1 полугодия 2019 г. ПАО «МОЭСК»: 

Освоение капитальных вложений проведено по 1 561 проектам на сумму 

8 920,5 млн рублей без НДС из 727 запланированных к освоению проектов на 

сумму 5 513,8 млн рублей без НДС, из них по территориям: 

№№ ПАО «МОЭСК» 

Всего инвести-

ционных проек-

тов 

план 1 и 2 квар-

талы 2019 

факт 1 и 2 квар-

талы 2019 

Шт. 
млн руб. 

без НДС 
Шт. 

млн руб. 

без НДС 

1 2 3 4 5 6 7 

1 г. Москва 6 581 329 1 919,6 787 3 086,2 

2 Московская область 7 918 398 3 594,2 774 5 834,4 

3 Всего 14 499 727 5 513,8 1 561 8 920,5 

 

Анализ фактических показателей освоения капитальных вложений за 1 

полугодие 2019 года представлен в таблице:  

Таблица 27 – Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по 

инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)  

ПАО «МОЭСК», млн руб. без НДС 
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№ 
Наименование инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных проектов) 

1 полугодие 2019 г., 

млн руб. без НДС 

Отклонение от плана 

освоения капиталь-

ных вложений отчет-

ного периода 

План Факт 
млн руб-

лей 
% 

1 2 3 4 5 6 

1 Всего 5 514 8 921 3 407 62 

2 Технологическое присоединение 4 020 4 815 794 20 

3 
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение 
944 1 614 670 71 

4 
Инвестиционные проекты, реализация кото-

рых обуславливается схемами и программами 

перспективного развития электроэнергетики 

225 246 21 9 

5 
Прочее новое строительство объектов элек-

тросетевого хозяйства 
61 136 74 121 

6 
Покупка земельных участков для целей реа-

лизации инвестиционных проектов 
0 0 0 0 

7 Прочие инвестиционные проекты 263 2 110 1 847 701 

8 г. Москва 3 594 5 834 2 240 162 

9 Московская область 1 920 3 086 1 167 161 

 

Фактически из 727 инвестиционных проектов, запланированных к осво-

ению капитальных вложений в период 1 - 2 кварталов 2019 года, освоение про-

ведены по 262 проектам на сумму 3 635,73 млн руб., что составляет 66 процен-

тов от планируемых освоений. 1 299 инвестиционных проектов на сумму 

5 284,79 млн руб. освоены вне плана.  

Таблица 28 – Распределение инвестиционных проектов по территориям 

ПАО «МОЭСК», 1 полугодие 2019 года 

№ Наименование 
Наименова-

ние ед. 
План Факт: 

Факт от 

плана 

Вне 

плана 

1 2 3 4 5 6 7 

1 г. Москва 
ко-во 398 774 83 691 

сумма 3 594 5 834 2 412 3 422 

2 Московская область 
ко-во 329 787 179 608 

сумма 1 920 3 086 1 224 1 862 

3 Всего 
ко-во 727 1561 262 1299 

сумма 5 514 8 921 3 636 5 284 

 

Основной вклад в превышение объемов освоения капитальных вложе-

ний по итогам 1 полугодие сформировали 1299 проект: 691 проект г. Москвы 

– 3 422 млн руб., а также 608 инвестиционный проект – 1 862 млн руб. – по 
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Московской области. Следует отметить, что 31 % (7 проектов) от общей вели-

чины фактического освоения на сумму 1 657 млн руб. приходятся на договора 

по приемке на компенсацию потерь. Также 33 % (648 проектов) – выполнены 

в рамках договоров на технологическое присоединение. И 35 % (380 проектов) 

от общей величины фактического освоения на сумму 1 875 млн руб. освоения 

по причине корректировки объемов работ, поставки материалов.  

Проведенный анализ причин отклонений показывает, что наибольший 

объем (50%) сверхпланового освоения капитальных вложений был вызван вы-

полнением работ в рамках исполнения договоров по технологическому присо-

единению.  

Следует отметить, что для проектов, по которым в 1 полугодии 2019 года 

фактический объем освоения капитальных вложений был меньше планового 

значения, среди основных причин невыполнения плана выделяются такие как 

задержки в оформлении документов и позднее проведение торгово-закупоч-

ных мероприятий. В таблице ниже сгруппированы причины отклонений от 

плановых данных при освоении капитальных вложений в 1 полугодии 2019 

года. 

Таблица 29 – Характер отклонений освоения капитальных вложений от 

плановых значений ПАО «МОЭСК», 1 полугодие 2019г. 

№ Причины отклонений 

ПАО 

«МОЭСК», 

в том 

числе: 

г. Москва 
Московская 

область 

1 2 3 4 5 

  Общее количество отклонений: 683 371 312 

1.1. Задержка в оформлении документов 256 101 155 

1.2. позднее проведение или не проведение ТЗП 215 165 50 

1.3. Выполнено в прошлом периоде 24 21 3 

1.4. Корректировка работ 123 61 62 

1.5. Приостановлены приказом 27 19 8 

1.6. Отклонение не более 10% 9 4 5 

1.7. Разукрупнение титулов 27   27 

1.8. Прочее 2   2 
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Среди основных причин отклонений в недоосвоении капитальных вло-

жений в отчетном периоде 37 процентов приходится на задержку в оформле-

нии документов, что составляет 256 инвестиционных проектов на сумму 1469 

млн руб. Также существенной причиной отклонений является не проведение 

торгово-закупочных процедур – 215 проектов. Величина отклонения соста-

вила 322 млн руб., из которых 134 млн руб. приходятся на  

г. Москву. Также, в ходе рассмотрения отчета, было выявлено 318 инвестици-

онных проектов, приходящихся на г. Москву, отклонение освоения, по кото-

рым составили 100%, и величина отклонения составила 1612,13 млн руб. По 

Московской области таких инвестиционных проектов было выявлено 150 в 

размере отклонений 402 млн руб. без НДС. 

Анализ счета бухгалтерского учета 08 «Вложение во Внеоборотные ак-

тивы» за 1-2 кварталы 2019 г., предоставленный ПАО «МОЭСК», подтвер-

ждает объем освоения капитальных вложений в отчетном периоде. 

 

8.5 О первичных учетных документах 

В ходе проведения аудита ПАО «МОЭСК» по запросам экспертов были 

предоставлены первичные документы бухгалтерского учета. 

В соответствии с учетной политикой по бухгалтерскому учету ПАО 

«МОЭСК» применяет следующие формы первичных учетных документов: 

По учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ 

КС-2 Акт о приемке   выполненных работ Постановление Госкомстата 

РФ от 11.11.1999 № 100 КС-3 Справка о стоимости выполненных работ и затрат  

КС-6 Общий журнал работ Постановление Госкомстата 

РФ от 30.10.1997 № 71а 

КС-6а Журнал учета выполненных работ 

Постановление Госкомстата 

РФ от 11.11.1999 № 100 

КС-8 Акт о сдаче в эксплуатацию временного (нетитуль-
ного) сооружения   

КС-9 Акт о разборке временных (нетитульных) сооружений 

КС-10 Акт об оценке подлежащих сносу (переносу) зданий, 

строений, сооружений и насаждений 

КС-11 Акт приемки законченного строительством объекта  Постановление Госкомстата 

РФ от 30.10.1997 № 71а 

КС-17 Акт о приостановлении строительства  Постановление Госкомстата 

РФ от 11.11.1999 № 100 
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По учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ 

Форма 34 Акт приемки законченного строительством объекта 

приемочной комиссией 

Приказ ПАО «МОЭСК» № 

532 от 11.05.2018 г. 

 

По учету основных средств и нематериальных активов 

Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зда-

ний, сооружений) 

Постановление Госкомстата РФ 

от 21.01.2003 № 7 

Акт о приеме-передаче здания (сооружения) 

Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств 
(кроме зданий, сооружений) 

Накладная на внутреннее перемещение объектов основных 

средств 

Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструирован-
ных, модернизированных объектов основных средств 

Акт о списании объекта основных средств (кроме автотранс-

портных средств) 

Акт о списании автотранспортных средств 

Акт о списании групп объектов основных средств (кроме ав-
тотранспортных средств) 

Инвентарная карточка учета объекта основных средств   

Инвентарная карточка группового учета объектов основных 

средств  

Инвентарная книга учета объектов основных средств 

Акт о приеме (поступлении) оборудования 

Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж 

Акт о выявленных дефектах оборудования 

Карточка учета нематериальных активов Постановление Госкомстата РФ 
от 30.10.1997 № 71а 

 

Расчетные документы 

Платежное поручение Положение о правилах осу-

ществления перевода денежных 

средств (утв. Банком России 

19.06.2012 № 383-П) 

Инкассовое поручение 

Платежное требование 

Платежный ордер 

Объявление на взнос наличными  Положение о порядке ведения 

кассовых операций и правилах 
хранения, перевозки и инкасса-

ции банкнот и монеты Банка Рос-

сии в кредитных организациях на 

территории Российской Федера-
ции (утв. ЦБ РФ 24.04.2008 № 

318-П)  

 

Акты приемки выполненных работ применяются для оформления хозяй-

ственных операций при новом строительстве, капитальном ремонте, рекон-
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струкции и модернизации объектов электросетевого хозяйства. По ним ве-

дутся бухгалтерский учет выручки, расходов на строительно-монтажные ра-

боты и их списание, определение стоимости основных средств и т.д.  

Приемка-сдача выполненных работ оформляется следующими первич-

ными документами: 

a) Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2;  

b) Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3; 

c) Акт приемки законченного строительством объекта приемочной ко-

миссией по форме № 34.  

 

Форма № КС-2 

Форма № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» применяется для 

приемки выполненных подрядных строительно-монтажных работ производ-

ственного назначения, когда подрядчик выполнил СМР и заказчик не имеет к 

ним претензий. 

Акт составляется на основании данных Журнала учета выполненных ра-

бот (форма № КС-6а) и подписывается уполномоченными представителями 

сторон (производителя работ и заказчика (генподрядчика)). 

Порядок, сроки приемки объектов и подписания актов выполненных ра-

бот устанавливаются в договоре по соглашению сторон. 

На основании актов по форме № КС-2 операции по реализации строи-

тельных работ в бухгалтерском и налоговом учете отражаются именно той да-

той, которая указана в акте. 

В акте по форме № КС-2 отражаются перечень и объемы работ, выпол-

ненных подрядчиком за отчетный период как собственными силами, так и си-

лами субподрядчиков. Отчетный период определяется в договоре.  

Форма КС-2 является расшифровкой объемов выполненных подрядчи-

ком работ в целях определения стоимости работ, выполненных в данном от-

четном периоде.  
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Форма № КС-3  

На основании формы № КС-2 заполняется Справка о стоимости выпол-

ненных работ и затрат по форме № КС-3. Она составляется на выполненные в 

отчетном периоде СМР, работы по капитальному ремонту зданий и сооруже-

ний, другие подрядные работы и исполнителем заказчику. 

Первичные документы бухгалтерского учета оформлены надлежащим 

образом, имеют все необходимые реквизиты Сведения, отраженные в предо-

ставленных первичных документах, соответствуют данным отчетных форм. 

 

8.6 О договорных отношениях 

Сфера договорных отношений ПАО «МОЭСК» в данном заключении об 

исполнении ИПР за II квартал 2019 года не рассматривалась.  

 

8.7. О порядке ценообразования 

Согласно методическим рекомендациям по проведению технологиче-

ского и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестицион-

ных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электро-

энергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министер-

ством энергетики Российской Федерации и (или) органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на утверждение 

инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их ре-

ализации, утвержденные распоряжением Правительства РФ от 23 сентября 

2016 г. N 2002-р ценовой аудит отчетов о реализации инвестиционной про-

граммы включает в себя анализ порядка ценообразования. 

Под ценообразованием в строительстве понимается механизм образова-

ния стоимости цен на строительную продукцию. Вопросы ценообразования 
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при строительстве объектов капитального строительства регулируются Градо-

строительным кодексом Российской Федерации, а именно на основании феде-

рального закона «О внесении изменений в градостроительный кодекс Россий-

ской Федерации и статьи 11 и 14 федерального закона «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений» от 03.07.2016 г. №369-ФЗ. Цены в строительстве формируются на 

основании правил, рекомендуемых системой ценообразования и сметного 

нормирования. Основанием для ценообразования в процессе строительства по 

заключенному контракту являются порядок и условия расчетов в пределах до-

говорной цены, предусматриваемые в контракте, проектная и сметная доку-

ментация, сметно-нормативная база, система индексов к базисной сметной 

стоимости, а также методики применения сметных норм и сметных цен и ме-

тодика определения стоимости строительной продукции на территории Рос-

сийской Федерации (МДС 81-35.2004), введенная в действие Постановлением 

Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1. 

В рамках исполнения инвестиционной программы ПАО «Московская 

объединенная электросетевая компания» (МОЭСК) заключены договора под-

ряда на выполнение проектно-изыскательских и/или строительно-монтажных 

работ. Цена договора определяется на основании сметного расчета стоимости 

строительства. В отчете о выполнении инвестиционной программы за II квар-

тал 2019 года отражены промежуточные либо окончательные итоги освоения 

капитальных вложений по каждому инвестиционному проекту. 

Для анализа порядка ценообразования в отчете об исполнении инвести-

ционной программы рассмотрены акты о приемке выполненных работ, кото-

рые служат подтверждением объема и стоимости выполненных строительно-

монтажных работ, а также иная первичная документация, обосновывающая 

понесенные затраты по инвестиционному проекту. 

На примерах рассмотрим порядок ценообразования, применяемый при 

формировании объема освоения капитальных вложений по инвестиционным 
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проектам, отраженным в отчете исполнения инвестиционной программы за II 

квартал 2019 г.  

В основной части инвестиционных проектов в рассматриваемом пери-

оде проведены строительно-монтажные и пусконаладочные работы подряд-

ным способом, например, это инвестиционные проекты с идентификаторами 

I_I-203948, E_I-184464, E_I-188388, E_I-155740, H_I-185474. 

Акты о приемке выполненных работ составлены на основании сметных 

расчетов в составе проектно-сметной документации. Основой ценообразова-

ния является примененная сметно-нормативная база. По строительно-монтаж-

ным и пусконаладочным работам расчет сметной стоимости работ выполнен с 

использованием базисно-индексного метода на основании территориальной 

сметно-нормативной базы для города Москвы ТСН-2001 в соответствие с объ-

емами работ, предусмотренными проектной документацией.  Для перевода 

стоимости в текущий уровень цен использован индекс пересчета для города 

Москвы соответствующего периода, а именно индексы к следующим статьям 

прямых затрат: заработная плата рабочих, эксплуатация машин, заработная 

плата машинистов, материальные ресурсы. Выбор сметно-нормативной базы 

и метода индексации предусматривается условиями договора. 

При необходимости для учета влияния условий производства строитель-

ных и монтажных работ, а также пусконаладочных работ в сметных расчетах 

предусмотрены соответствующие повышающие коэффициенты к нормам за-

трат труда, оплате труда рабочих, нормам времени и затратам на эксплуата-

цию машин и механизмов. При этом данные повышающие коэффициенты 

обоснованы проектно-сметной документацией. 

Стоимость оборудования и материалов определена по сборнику средних 

сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТСН-2001.1) и по теку-

щим ценам поставщиков на основании счет-фактур (товарных накладных), 

коммерческих предложений с учетом транспортных и заготовительно-склад-

ских расходов. 
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Кроме прямых затрат, определяемых с использованием сметно-норма-

тивной базы, в состав сметной стоимости по выполнению инвестиционных 

проектов входят также накладные расходы и сметная прибыль согласно норм 

действующего законодательства в области ценообразования. Накладные рас-

ходы и сметная прибыль согласно методики определения стоимости строи-

тельной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004) 

определены от фонда оплаты труда на основе действующих нормативов по ви-

дам строительно-монтажных и пусконаладочных работ. Нормы накладных 

расходов и сметной прибыли для города Москвы определены в сборнике ТСН-

2001.8. 

Помимо прямых затрат и накладных расходов и сметной прибыли для 

формирования полной стоимости в части инвестиционных проектов учитыва-

ются лимитированные затраты по нормативам также согласно действующих 

норм ценообразования. Лимитированные затраты соответствуют сметной до-

кументации к проекту. Нормативы затрат на временные здания и сооружения 

определены согласно ТСН-2001.10 (Сметные нормы затрат на временные зда-

ния и сооружения), нормативы затрат на производство работ в зимнее время 

определены согласно ТСН-2001.9 (Дополнительные затраты, связанные с про-

изводством строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ в зимнее 

время). 

Для формирования полной стоимости согласно условий договора по ча-

сти объектов применяется коэффициент снижения подрядчика (коэффициент 

договорной цены). 

Расчеты стоимости работ по выносу проекта строительства в натуру и 

контрольно-геодезической съемке произведены на основании соответствую-

щих справочников базовых цен на инженерные изыскания для строительства. 

Кроме того, во всех рассматриваемых инвестиционных проектах по вы-

полнению строительно-монтажных и пусконаладочных работ помимо затрат, 

предусмотренных актами о приемке выполненных работ в полной стоимости 
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инвестиционного проекта учтены затраты на содержание службы заказчика и 

прочие затраты, предусмотренные учетной политикой организации и участву-

ющие в формировании первоначальной стоимости объекта основных средств, 

что подтверждено бухгалтерскими документами. 

По итогам всех затрат предусмотрен налог на добавленную стоимость 

согласно Налогового кодекса РФ. 

Таким образом, порядок ценообразования, используемый для формиро-

вания фактической стоимости строительства, реконструкции объектов инве-

стиционной деятельности в рамках рассматриваемого отчета по исполнению 

инвестиционной программы соответствует действующим нормам ценообразо-

вания в строительстве.  

 

8.8. О факторах, требующих учета при подготовке изменений, вносимых 

в ИПР, в том числе влияющих на показатели деятельности 

В основе ИПР ПАО «МОЭСК» лежат мероприятия обусловленные 

СиПР регионов присутствия ПАО «МОЭСК». Одним из значимых факторов 

является блок проектов в сфере технологического присоединения потребите-

лей – физических и юридических лиц. Так же, основополагающий показатель 

деятельности ТСО — надежность энергоснабжения, есть суть проектов в 

сфере реконструкции, модернизации и технического перевооружения объек-

тов электросетевого хозяйства общества. 

 

8.9 О расчетах количественных показателей 

ООО «МЭКОМ» выполнило проверку формирования количественных 

показателей ИПР ПАО «МОЭСК». Количественные показатели в формах от-

чета о реализации ИПР соответствуют количественным показателям в обосно-

вывающих материалах к отчету о выполнении ИПР за 1 полугодие 2019 года. 
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8.10 О допущениях, оценках и выводах ПАО «МОЭСК» 

Предоставленные ПАО «МОЭСК» материалы для исследования не со-

держат сведений о допущениях, оценках и выводах в формате отнесения к от-

чету о выполнении ИПР за 1 полугодие 2019 года. 

 

8.11 О расчетах обосновывающих результаты проверок, оценок, предло-

жений Экспертной организации 

Расчеты, обосновывающие результаты проверок отчета о выполнении 

ИПР ПАО «МОЭСК» за II квартал 2019 года, свидетельствуют о соответствии 

количественных показателей отчета данным бухгалтерского учета, при этом 

выявлены отклонения отдельных количественных показателей в приложе-

ниях, обосновывающим материалам к отчету о выполнении ИПР за 1 полуго-

дие 2019 года. 

9. Иные Сведения 

Иных сведений нет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 – Сведения об экспертной организации 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  

И ЦЕНОВОГО АУДИТА ОТЧЕТОВ О РЕАЛИЗАЦИИ  

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПАО «МОЭСК» 

ЗА II КВАРТАЛ 2019 ГОДА 

 

ПО ДОГОВОРУ № 10-07/2019 от 10.07.2019 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 – Реестр материалов для исследования 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  

И ЦЕНОВОГО АУДИТА ОТЧЕТОВ О РЕАЛИЗАЦИИ  

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПАО «МОЭСК» 

ЗА II КВАРТАЛ 2019 ГОДА 

 

ПО ДОГОВОРУ № 10-07/2019 от 10.07.2019 
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Таблица № 1 – Материалы для исследования в виде ссылок для скачивания и 

прикрепленных файлов 

№ Описание материала 

1 
Отчет о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за II квартал 2019 

года 

 

 
2 Папка «ТЦА проектов» 
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3 Папка Паспорта \ ВН, 102 файла паспортов инвестиционных проектов 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
4 Папка Паспорта \ Приоритетные, 100 файлов паспортов инвестиционных проектов 
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5 
Дополнительные материалы, полученные в результате запросов экспертной органи-

зации 

 

 
 

 

 


