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СОСТАВ РАБОТЫ 

Этапы Наименование этапа Примеч. 

1 этап 
ТЦА отчетности по выполнению инвестиционной 

программы за 1 квартал 2020 года  

2 этап 
ТЦА отчетности по выполнению инвестиционной 

программы за 2 квартал 2020 года  

3 этап 
ТЦА отчетности по выполнению инвестиционной 

программы за 3 квартал 2020 года  

4 этап 
ТЦА по выполнению инвестиционной программы за 4 

квартал 2020 года и 2020 г.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ИД - Инвестиционная деятельность 

ИПР - Инвестиционная программа Общества 

Исполнитель 
Заказчик 

- 
- 

ООО «ЭФ-Инжиниринг» 

ПАО «МОЭСК» 

КРУ - комплектное распределительное устройство 

КРУЭ  - комплектное распределительное устройство элегазовое 

ЛЭП - линия электропередачи  

МИИП - Методические указания по определению субъектами 

оптового и розничных рынков электрической энергии, в 

том числе 

субъектами естественных монополий, за исключением 

потребителей электрической энергии, идентификаторов 

инвестиционных проектов (утв. Приказом Министерства 

энергетики РФ от 14.01.2016 №10) 

НДС  - налог на добавленную стоимость  

НМА  - Нематериальные активы  

Общество - ПАО «МОЭСК» 

ОИ  - Обоснование инвестиций 

ОР - Отчет о реализации ИПР Общества 

ОРД - Организационно-распорядительные документы  

ОРУ  - открытое распределительное устройство 

ОС - Основные средства 

ПИР  - проектно-изыскательские работы 

ПЗ  - пояснительная записка 

ПЗп - 
Приказ Минэнерго России от 25.04.2018 № 320 «Об 

утверждении форм раскрытия сетевой организацией 

информации об отчетах о реализации инвестиционной 

программы и об обосновывающих их материалах…» 

ПНР  - пуско-наладочные работы 

СМР  - строительно-монтажные работы 

СН  - собственные нужды 

Сценарные условия - Сценарные условия в виде перечня требований, условий, 

критериев, их количественных характеристик 

используемых для принятия решений, необходимых при 

формировании инвестиционных программ Общества, в том 

числе алгоритм и критерии отбора проектов 

ТЗ - техническое задание 

Тр - трансформатор 

ТЦА Отчетов - Технологический и ценовой аудит отчетов о реализации 

инвестиционной программы, проводимый в соответствии с 

действующим законодательством и Методическими 

рекомендациями 

УОИВ - Уполномоченный орган Исполнительной власти 

ЧДД  - чистый дисконтированный доход 

Методические 
рекомендации 

- Методические рекомендации по проведению 

технологического и ценового аудита инвестиционных 

программ (проектов инвестиционных программ) сетевых 

организаций, отнесенных к числу субъектов 
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электроэнергетики, инвестиционные программы которых 

утверждаются Министерством энергетики Российской 

Федерации и (или) органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, уполномоченными на 

утверждение инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики, и отчетов об их реализации, 

утвержденные Распоряжением Правительства РФ от 

23.09.2016г. № 2002-р. 

Стандарты раскрытия 
информации 

- Стандарты раскрытия информации субъектами оптового и 

розничных рынков электрической энергии, утвержденные 

Постановлением Правительства РФ от 21.01.2014г. № 24. 

Правила 
осуществления 
Контроля 
 
 

- Правила осуществления контроля за реализацией 

инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, 

утвержденные Постановлением Правительства РФ от 

01.12.2009г. № 977. 

УНЦ - Укрупненные нормативы цены типовых технологических 

решений капитального строительства объектов 

электроэнергетики в части объектов электросетевого 

хозяйства, утвержденные Приказом Минэнерго России от 

17.01.2019г. N 10. 

ТП  Технологическое присоединение 

ТПиР  Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение 

Проекты СИПР  Инвестиционные проекты, реализация которых 

обуславливается схемами и программами перспективного 

развития электроэнергетики 

Проекты НС  Прочее новое строительство объектов электросетевого 

хозяйства 

Покупка з/у  Покупка земельных участков для целей реализации 

инвестиционных проектов 

Прочие ИП  
Прочие инвестиционные проекты 
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1 ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И 
ЦЕНОВОГО АУДИТА ОТЧЕТОВ ИПР 

Начало проведения экспертизы: 22 июля 2020 года. 

Окончание проведения экспертизы: 30 мая 2021 года. 

Место проведения экспертизы: город Москва. 

 

2 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И 
ЦЕНОВОГО АУДИТА ОТЧЕТОВ ИПР 

 

Договор возмездного оказания услуг № 2000-20-1522 от 22.07.2020 на проведение 

технологического и ценового аудита годового и квартальных отчетов о реализации 

инвестиционной программы ПАО «МОЭСК». 

 

3 СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЕРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1) Наименование экспертной организации: Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭФ-Инжиниринг» (ООО «ЭФ-Инжиниринг»). 

2) ОГРН 1047796728242, 

3) ИНН 7714570866, 

4) КПП 771401001, 

5) ОКПО 74478088. 

6) Юридический адрес: 2-й Хорошевский пр-д, д. 7, кор. 1, ком. 14. Москва, 123007 

Россия. 

7) Фактический адрес: 1-й Кожевнический пер. 6,стр. 1, оф. 407. Москва,115114, 

Россия. 

8) Руководитель экспертной организации: Генеральный директор Зубов Дмитрий 

Михайлович. 

9) Эксперт Кабайлов Дмитрий Геннадьевич тел.: +7(495) 669-77-33 доб.172. 

10) Эксперт Белобров Владимир Алексеевич тел.: +7(495) 669-77-33 доб.148. 

11) Эксперт Соломахина Марина Александровна тел.: +7(495) 669-77-33 доб.151. 

12) Эксперт Кузьмина Татьяна Вячеславовна тел.: +7(495) 669-77-33 доб.181 
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4 НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 Распоряжение Правительства РФ от 23.09.2016 г. N 2002-р «О методических 

рекомендациях по проведению технологического и ценового аудита 

инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых 

организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные 

программы которых утверждаются Министерством энергетики РФ и (или) 

органами исполнительной власти субъектов РФ, уполномоченными на утверждение 

инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их 

реализации» (далее – Методические рекомендации). 

 Правила осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ 

субъектов электроэнергетики, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 

01.12.2009 № 977 (далее - Правила) с учетом изменяющих документов. 

 Стандарты раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 

электрической энергии, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 

24.01.2004 № 24 (далее - Стандарты раскрытия информации). 

 Приказ Минэнерго России от 14.03.2016 № 177 «Об утверждении методических 

указаний по расчету количественных показателей инвестиционных программ 

сетевых организаций» 
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5 ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И МАТЕРИАЛЫ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ЭКСПЕРТАМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ЦЕНОВОГО АУДИТА ОТЧЕТОВ ИПР 

В соответствии с договором возмездного оказания № 2000-20-1522 от 22.07.2020 на 

проведение технологического и ценового аудита годового и квартальных отчетов о 

реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК», ООО «ЭФ-Инжиниринг» 

получило отчет о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» на официальном 

сайте федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу 

https://invest.gosuslugi.ru/investportal/ipr/02002/ПАО МОЭСК 1 квартал 2020г с 

ЭЦП.zip/v1/ПАО МОЭСК 1 квартал 2020г с ЭЦП.zip. Кроме того, в рамках оказания услуг, 

экспертная организация пользовалась открытой информацией, размещенной на 

официальном сайте ПАО «МОЭСК» (http://www.moesk.ru) для подтверждения отсутствия 

разночтения в отчетности. По результатам анализа предоставленных материалов на 

достаточность и полноту информации для подготовки настоящего заключения, в адрес ПАО 

«МОЭСК» экспертами ООО «ЭФ-Инжиниринг» сформирован запрос о предоставлении 

дополнительных материалов и организован сбор обосновывающих документов в рабочем 

режиме. 

Дополнительные материалы по результатам направления запросов и сбора 

документов в ПАО «МОЭСК», включая сведения, поступившие в распоряжение экспертов 

ранее, приведены в Приложении №1. 

Изучив предоставленные ПАО «МОЭСК» материалы на их соответствие запросу, 

эксперты ООО «ЭФ-Инжиниринг», делают вывод об их достаточности для подготовки 

заключения по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о ходе 

реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ С УКАЗАНИЕМ 
ПРИМЕНЕННЫХ МЕТОДОВ 

Методология Проверки основывается на потребностях Заказчика, определенных в 

Техническом Задании и соответствующих методических рекомендациях, с одной стороны, и 

профессиональном суждении, базирующемся на применении профессиональных знаний 

Экспертов, — с другой. Задачи, представленные в Техническом Задании, реализуются в 

рамках подготовки результатов в соответствии с Методическими рекомендациями с учетом 

методов, представленных в каждом разделе. 

В соответствии с Методическими рекомендациями, Экспертами должны быть 

выбраны для аудита научно проверенные методы в следующих направлениях (сферах): 

отбора, анализа и обработки данных. 

Отбор данных производится на базе структуры годового отчета о выполнении ИПР за 

1-й квартал 2020 года и обосновывающих материалов. 

Для отбора, анализа и обработки данных Экспертами применяются, в том числе, 

методы и подходы математической статистики, метод сравнительного и семантического 

анализа, которые отдельно конкретизируются в каждом разделе настоящего заключения, 

поскольку требования, предъявляемые к результатам, оценкам, расчетам и ответам на 

вопросы в настоящей Экспертизе носят как количественный, так и качественный характер. 

6.1 Сведения об отчетах о выполнении ИПР и обосновывающих материалах 

Отчет о выполнении ИПР ПАО «МОЭСК» состоит из следующих документов. 

Таблица 1 – Материалы для исследования  

п/п Шифр формы 
1 E0511_1057746555811_10_0.xlsx 

2 E0511_1057746555811_11_0.xlsx 

3 E0511_1057746555811_12_0.xlsx 

4 E0511_1057746555811_13_0.xlsx 

5 E0511_1057746555811_14_0.xlsx 

6 E0511_1057746555811_15_0.xlsx 

7 E0511_1057746555811_16_0.xlsx 

8 E0511_1057746555811_17_0.xlsx 

9 E0511_1057746555811_18_0.xlsx 

10 E0511_1057746555811_19_0.xlsx 

11 E0511_1057746555811_20_0.xlsx 

 

Таблица 2 – Состав отчета о выполнении ИПР ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 

года 

Прил-е Раздел 
1 Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений 

по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) 

2 Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений 
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по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной 

программы (квартальный) 

3 Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по 

инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) 

4 Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по 

инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) 

5 Форма 14. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под 

напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для 

проведения пусконаладочных работ (квартальный) 

6 Форма 15. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной 

деятельности (мощностей) в эксплуатацию (квартальный) 

7 Форма 16. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной 

деятельности (мощностей) из эксплуатации (квартальный) 

8 Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным 

проектам инвестиционной программы (квартальный) 

9 Форма 18. Отчет о фактических значениях количественных показателей по 

инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)  

10 Форма 19. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения 

пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для 

присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания 

напряжением 35 кВ и выше (квартальный) 

11 Форма 20. Отчет об исполнении финансового плана субъекта 

электроэнергетики (квартальный) Инвестиционная программа 

 

Таблица 3 – Состав паспортов ИП приведенных в отчете о выполнении ИПР за 1-й 

квартал 2020 года 

№ Раздел паспорта 

1 Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте 

2 Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с 

которыми заключены договоры об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение 

мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об 

определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на 

выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом 

3 Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта в части 

ТП 

4 Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта в части 

ЛЭП 

5 Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты 

реализации инвестиционного проекта 

6 Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого 

изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче 
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электрической энергии 

7 Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных 

законах, законах субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых 

актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа 

исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих 

финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального 

строительства, предусмотренных инвестиционным проектом)) 

8 Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта 

9 Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта (сетевой график) 

10 Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта (финансирование, 

освоение, ввод объектов) 

11 Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей 

реализации инвестиционного проекта 

12 Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о 

реализации проекта 

 

6.2 Результаты проверки соответствия отчетов о выполнении ИПР и 
обосновывающих материалов, правилам заполнения форм раскрытия указанной 
информации, утвержденным Минэнерго РФ 

В соответствии со стандартами раскрытия информации, сетевая организация 

раскрывает информацию об отчетах о реализации инвестиционной программы и об 

обосновывающих их материалах. 

1. Отчет о реализации инвестиционной программы, сформированный с 

распределением по перечням инвестиционных проектов 

Таблица 4 – Состав отчета о реализации инвестиционной программы, 

сформированный с распределением по перечням инвестиционных проектов в соответствии с 

ПП РФ от 24.01.2004 № 24 

№ Содержание отчета 

1 Введенная (выведенная) мощность и (или) другие характеристики объектов, 

соответствующих инвестиционным проектам, а также дат ввода (вывода) 

указанных объектов 

2 Объемы финансирования и освоения капитальных вложений, а также 

источников финансирования инвестиционных проектов инвестиционной 

программы 
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3 Объемы ввода объектов основных средств в натуральном и стоимостном 

выражении по инвестиционным проектам инвестиционной программы 

4 Стоимостные, технические, количественные и иные показатели 

технологических решений капитального строительства введенных в 

эксплуатацию объектов электроэнергетики, соответствующих типовым 

технологическим решениям капитального строительства объектов 

электроэнергетики, в отношении которых Министерством энергетики 

Российской Федерации установлены укрупненные нормативы цены 

5 Значения количественных показателей инвестиционной программы и 

достигнутых результатов в части, касающейся расширения пропускной 

способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения 

потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше 

2. Отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации 

утвержденной инвестиционной программы с распределением по каждому 

инвестиционному проекту; 

3. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики; 

4. Паспорта инвестиционных проектов, содержащие информацию, 

предусмотренную п. 27 Постановления Правительства РФ от 24.01.2004 № 24, 

по состоянию на отчетную дату. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.01.2004 № 24, под 

паспортом ИП понимается документ, в котором содержатся следующие сведения. 

 

Таблица 5 – Состав паспорта ИП в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 24.01.2004 № 24 

№ Информация в паспорте ИП 

1 а) Идентификатор инвестиционного проекта, определяемый однократно в 

соответствии с методическими указаниями по определению субъектами рынков 

идентификаторов инвестиционных проектов, утвержденными Министерством 

энергетики Российской Федерации; 

2 б) Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации 

инвестиционного проекта 

3 в) Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической 

эффективности; 

4 г) Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений 

количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта 

инвестиционной программы 
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5 д) Графики реализации инвестиционных проектов по строительству 

(реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, 

включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения 

контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы 

финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с 

распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с 

указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для реализуемых 

проектов; 

6 е) Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в 

отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты 

закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации 

инвестиционного проекта 

7 ж) Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и 

ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого 

хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо 

присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с 

заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения 

к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью 

технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по 

технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные 

инвестиционным проектом 

8 з) Информация об определенных договорами об осуществлении 

технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой 

организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным 

проектом 

9 и) Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных 

подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых 

планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы 

(проекта инвестиционной программы) 

10 к) Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов 

электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими 

указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации 

11 л) Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок 

оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция 

(модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается 

инвестиционным проектом 

12 м) Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств 

потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, 



Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о 

реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года  

ООО «ЭФ-Инжиниринг»   15 

реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых 

предусматривается инвестиционным проектом; 

13 н) Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных 

инвестиционным проектом, содержащаяся: 

1) - в схеме и программе развития Единой энергетической системы России; 

2) - в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской 

Федерации 

14 о) Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых 

значений технологических параметров функционирования Единой 

энергетической системы России или технологически изолированных 

территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня 

напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном 

параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации 

мероприятий в рамках инвестиционного проекта 

15 п) Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов 

электроэнергетики, строительство (реконструкция и (или) демонтаж) которых 

предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов 

электроэнергетики, которые существуют или строительство которых 

запланировано. 

 

В рамках договора № 2000-20-1522 от 22.07.2020, Экспертной организации 

ООО «ЭФ-Инжиниринг» получен отчет о реализации инвестиционной программы 

ПАО «МОЭСК» на официальном сайте федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу 

https://invest.gosuslugi.ru/investportal/ipr/02002/ПАО МОЭСК 1 квартал 2020г с 

ЭЦП.zip/v1/ПАО МОЭСК 1 квартал 2020г с ЭЦП.zip, состоящий из: 

1. Отчетных Форм раскрытия информации о реализации ИПР ПАО «МОЭСК» за 

1-й квартал 2020 года в соответствии с Приказом Минэнерго России от 

25.04.2018 №320 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией 

информации об отчетах о реализации их инвестиционной программы и 

обосновывающих их материалах». 

2. Материалов, обосновывающих отчёт о реализации ИПР ПАО «МОЭСК» за 1-й 

квартал 2020 года, указанные в абзацах первом — десятом подпункта «н» 

пункта 19 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных 

рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24. 

 



Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о 

реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года  

ООО «ЭФ-Инжиниринг»   16 

Кроме того, в рамках оказания услуг, экспертная организация пользовалась открытой 

информацией, размещенной на официальном сайте ПАО «МОЭСК» (http://www.moesk.ru) 

для подтверждения отсутствия разночтения в отчетности. 

При проверке соответствия информации об Отчете о реализации Инвестиционной 

программы ПАО «МОЭСК» за 1 квартал 2020 года. Исполнитель руководствовался 

Приказом Минэнерго России от 25.04.2018 г. №320 «Об утверждении форм раскрытия 

сетевой организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы…». 

В рамках данной проверки Исполнителем проводились следующие действия: 

1) Проверка корректности заполнения и присвоения групповых индексов 

инвестиционных проектов и групповых титулов, а также идентификаторов 

инвестиционных проектов согласно утвержденной методике; 

2) Проверка корректности наименования инвестиционных проектов в 

соответствии с требованиями Приказа Минэнерго №320; 

3) Проверка корректности формирования и внесения в таблицы Отчета 

показателей инвестиционных проектов (наличие пустых ячеек, 

необоснованных значений «нд», неверный формат перечисления и т.д.) в 

соответствии с требованиями Приказа Минэнерго №320; 

4) Проверка корректности плановых значений показателей инвестиционных 

проектов в соответствии с утвержденной ИПР; 

5) Проверка вычисляемых полей таблиц Отчета по методике, предусмотренной 

Приказом Минэнерго России от 25.04.2018 г. №320. 

6) Проверка наличия причины корректировки/отклонения от плана (при 

необходимости); 

7) Проверка достоверности отчетов о реализации инвестиционной программы, в 

том числе результаты проверки соответствия информации, указанной в 

отчетах о реализации инвестиционной программы, информации, 

содержащейся в первичных учетных документах бухгалтерского учета сетевой 

организации, а также в иных документах, которые указаны в отчетах о 

реализации инвестиционной программы в качестве источников такой 

информации; 

8) Проверка выполнения при реализации инвестиционной программы 

требований законодательства Российской Федерации, предъявляемых к 

инвестиционной деятельности сетевых организаций; 

9) Проверка достижения плановых значений количественных показателей и 

значений целевых показателей; 

10) Оценка эффективности реализации инвестиционной программы, включающие 

заключения об обоснованности или необоснованности и причинах: 

а) отклонений фактических значений показателей реализации 

инвестиционных проектов, в том числе фактических значений 

показателей объектов инвестиционной деятельности, от плановых 

значений таких показателей, предусмотренных утвержденной 

инвестиционной программой, с приложением обосновывающих 

документов и расчетов; 

б) отклонений фактических значений количественных показателей от 

их плановых значений, предусмотренных утвержденной 

инвестиционной программой с приложением обосновывающих 

документов и расчетов; 
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в) превышения фактических объемов финансирования и общей 

стоимости инвестиционных проектов относительно 

соответствующих показателей утвержденной инвестиционной 

программы с приложением обосновывающих документов и 

расчетов; 

11) Предложения по корректировке утвержденной инвестиционной программы 

(при наличии таких предложений), подготовленные в целях повышения 

эффективности реализации инвестиционной программы, с приложением 

обосновывающих документов и расчетов. 

По результатам проведенных проверок были сформированы выводы и рекомендации. 

6.2.1 Проверка соответствия информации об отчетах о реализации Инвестиционной 
программы Правилам заполнения форм раскрытия указанной информации, 
утвержденным Министерством энергетики Российской Федерации 

Исполнитель провел проверку соответствия информации об Отчете о реализации 

Инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1 квартал 2020 года (далее – ОР (Отчет о 

реализации ИПР)) и обосновывающих его материалов действующим законодательным и 

нормативным актам. 

Исполнитель произвел проверку всех Форм Отчета на предмет их внутренней 

непротиворечивости, что предполагало: 

1. Проверку правильности заполнения Форм; 

2. Проверку правильности расчетов данных групповых пунктов на основе данных 

включенных в них отдельных титулов и групповых пунктов более низкого 

уровня; 

3. Проверку правильности расчетов данных итоговых столбцов (сумм по 

источникам финансирования, видам работ и т.п.) на основе данных 

раскрывающих их столбцов. 

По результатам проверки Исполнитель установил следующее: 

1. В Отчете в общей сложности присутствует 141 титул, отсутствующий в 

версии ИПР, утвержденной Приказом Минэнерго России № 33@ от 

26.12.2019. 

По Форме №10: 

2. По Общему плановому объему финансирования (Ст. 7 Формы) расхождений с 

данными актуальной ИПР (Ст. 11.6 Приложения №2) не обнаружено. 

3. По 518 пунктам (титулам и группам) разнесение планового финансирования по 

кварталам года выполнено с ошибками (см. Приложение 2 к Заключению). Во 

исполнении п.8 Правил осуществления контроля за реализацией 

инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных ПП 

РФ от 01.12.2009 №977 в адрес МЭ РФ (письмом от 17.03.2020г 

№МОЭСК/60/75) был направлен квартальный график реализации ИПР ПАО 

«МОЭСК» содержащий технические ошибки в части разбивки квартальных 

планов по финансированию. Соответственно данная техническая ошибка 

отражена в отчете. 

4. По Группе 1.2.3.2 (Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, 

всего, в том числе:) неверно рассчитано значение в Ст. 17 (Остаток 
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финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в 

прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)): указано «-», 

хотя должно быть -6,278 (5,363 – 11,641). 

5. По титулу 

1.1.4.2 

Реконструкция ПС 220 кВ "Пресня" (703,15 

МВА; 1 км; 58 шт.(РУ); 14 431 кв.м.; 40 

шт.(прочие)) 

E_I-187876 

Неверно заполнен Ст. 20: при отклонении от плана более чем на 10% 

по модулю в ячейке указано «-». 

По Форме №11: 

Замечаний нет. 

По Форме №12: 

Замечаний нет. 

По Форме №13: 

Замечаний нет. 

По Форме №14: 

Замечаний нет. 

По Форме №15: 

6.  Неверно рассчитаны данные Ст. 167 (Отклонения от плановых показателей по 

итогам отчетного периода / км ВЛ 1-цеп) и 169 (Отклонения от плановых 

показателей по итогам отчетного периода / км КЛ) по 18 Группам и 13 титулам 

(см. Приложение №2 к Заключению). 

По Форме №16: 

7.  Неверно рассчитаны данные Ст. 7.1 (Отклонения от плановых показателей по 

итогам отчетного периода / МВ×А) по 7 Группам (см. Приложение №2 к 

Заключению). 

8.  Неверно рассчитаны данные Ст. 7.3 (Отклонения от плановых показателей по 

итогам отчетного периода / км ЛЭП) по 10 Группам (см. Приложение №2 к 

Заключению). 

По Форме №17: 

Замечаний нет. 

По Форме №18: 

Замечаний нет. 

По Формам №19: 

Замечаний нет. 
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По Финансовому плану (Форма №20): 

9. Неверно рассчитаны отклонения для пунктов: 

 14.7 (Прочие поступления по финансовым операциям); 

 15.1.2 (на инвестиционные операции); 

 1.3 (Возврат налога на добавленную стоимость****). 

Указано: «-», хотя отклонения есть. 

10. Данные Стр. 373 Excel (Источники финансирования инвестиционной 

программы всего (строка I+строка II) всего, в том числе: млн. рублей) в Ст. 4 

(План года; 33 929,36 млн. руб.) не соответствуют аналогичным данным 

Формы №10 Отчета (Ст. 7; 31 798,66 млн. руб.). 

По информации Заказчика, в соответствии с решением, принятым в 

Минэнерго РФ, о необходимости планирования затрат по инвестиционным 

проектам без учета будущих выплат процентов по заемным средствам, при 

условии отражения совокупного планируемого объема денежных средств, 

направляемых на выплату процентов, в составе «Отчета об исполнении 

финансового плана субъекта электроэнергетики» и «Отчет об источниках 

финансирования инвестиционной программы». 

По итогам проверки Исполнитель сделал вывод, что информация в отчете о 

реализации ИПР ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 г. и обосновывающих его материалах 

в целом соответствует правилам заполнения форм раскрытия указанной информации, 

утвержденным Министерством энергетики Российской Федерации, кроме сведений 

отсутствующих в материалах, обосновывающих отчет (в паспортах ИП) в части показателей 

энергетической эффективности. Отсутствующие сведения представляются ТСО в годовом 

отчете об исполнении ИПР ПАО «МОЭСК» за 2020год. 

6.2.2 Проверка соответствия материалов, обосновывающих данные Отчетов о 
реализации Инвестиционной программы, Правилам заполнения форм 
раскрытия указанной информации, утвержденным Министерством энергетики 
Российской Федерации 

В качестве обосновывающих материалов к Отчету Исполнителю были представлены: 

1) Паспорта Проектов, включенных в ИПР; 

2) Акты приемки законченного строительством объекта за 1-й кв. 2020 г.; 

3) Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 01, 04 и 08 за 1-й квартал 2020 г. 

В том числе с целью подтверждении информации, указанной в Формах: 

1. По Форме №10: 

 Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 01, 04 и 08 за 1-й квартал 2020 г. 

2. По Форме №11: 

 Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 01, 04 и 08 за 1-й квартал 2020 г. 

3. По Форме №12: 

 Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 01, 04 и 08 за 1-й квартал 2020 г. 
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4. По Форме №13: 

 Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 01, 04 за 1-й квартал 2020 г. 

5. По форме №14: 

 Акты приемки законченного строительством объекта за 1-й кв. 2020 г. 

 Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 01, 04 за 1-й квартал 2020 г. 

6. По Форме №15: 

 Акты приемки законченного строительством объекта за 1-й кв. 2020 г. 

 Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 01, 04 за 1-й квартал 2020 г. 

7. По Форме №16: 

 Акты приемки законченного строительством объекта за 1-й кв. 2020 г. 

 Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 01, 04 за 1-й квартал 2020 г. 

8. По Форме №17: 

 Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 01, 04 за 1-й квартал 2020 г. 

9. По Форме №18 обосновывающих материалов не представлено. Необходимость в 

предоставлении таковых отсутствует. 

10. По Финансовому плану: 

 Бухгалтерская отчетность за 1-й квартал 2020 г.; 

 Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 01, 04 и 08 за 1-й квартал 2020 г. 

Вывод: исполнитель подтверждает, что Отчет о реализации Инвестиционной 

программы за 1-й квартал 2020 г. во всех существенных аспектах является достоверным. 

Информация, указанная в Отчете о реализации Инвестиционной программы за 1-й квартал 

2020 г., во всех существенных аспектах соответствует информации, содержащейся в 

первичных учетных документах бухгалтерского учета. 

6.3 Результаты проверки на соответствие информации, содержащейся в отчетах, 
сведениям из обосновывающих материалов (первичных документов; иных 
документов, указанных в отчетах) 

В соответствии с требованиями Методических рекомендаций по проведению ТЦА 

была проведена проверка предоставленного отчета, на соответствие сведениям в 

обосновывающих материалах. Для проверки достоверности отчета был запрошен комплект 

документов, включающий в себя формы: счет 01, 04 и 08, КС-2, КС-,3 форму 34, и т. д. На 

основе указанных документов проводилась проверка достоверности отчетов и их 

соответствия первичным документам. 

По результатам проведенной проверки соответствия информации, указанной в 

Отчетах о реализации Инвестиционной программы, информации, содержащейся в 

представленных Исполнителю первичных учетных документах бухгалтерского учета 

ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 г. Исполнитель констатирует: 
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 по данным Формы №12, за 1-й квартал 2020 г. освоено 4 484,677 млн. руб. без НДС, 

в то время как оборот по дебету 08 счета (освоение инвестиций) составил 

4 484,677 млн. руб. без НДС; 

 по данным Формы №13, за 1-й квартал 2020 г. введено в эксплуатацию 2 616,337 

млн. руб. без НДС, оборот по дебету 01 счета (ввод основных средств) также 

составил 2 616,337 млн. руб. без НДС. 

По итогам 1-го квартала 2020 г. сопоставление данных Отчета и первичной 

бухгалтерской документации представлено в табл. 3.1 и 3.2. Из таблиц видно, что различия в 

данных из разных источников ничтожно малы (в пределах округления до целых рублей 

в ИПР). 

Таблица 3.1. Проверка соответствия информации об освоении капитальных 

вложений, указанной в отчетах о реализации инвестиционной программы, информации, 

содержащейся в первичных учетных документах бухгалтерского учета сетевой организации, 

за 1-й квартал 2020 г. 

№ 
п3/п 

Регион Факт освоения 
капитальных вложений, 

руб. без НДС (Форма 
№12) 

Оборот по дебету 
08-го счета, руб. 

без НДС 
(освоение)1 

Расхождение, 
руб. 

1 Москва 2 820 495 498,00   

2 
Московская 

область 
1 664 181 742,00   

 Итого 4 484 677 240,00 4 484 677 239,73 0,27 

 
Таблица 3.2. Проверка соответствия информации о принятии основных средств и 

нематериальных активов к бухгалтерскому учету, указанной в отчетах о реализации 

инвестиционной программы, информации, содержащейся в первичных учетных документах 

бухгалтерского учета сетевой организации, за 1-й квартал 2020 г. 

№ 
п/п 

Регион Факт ввода в 
эксплуатацию, руб. 

без НДС (Форма №13) 

Оборот по дебету 
01-го счета, руб. 
без НДС (ввод 

основных 
фондов)2 

Расхождение, 
руб. 

1 Москва 1 530 294 951,00   

2 
Московская 

область 
1 086 042 283,00   

 Итого 2 616 337 234,00 2 616 337 234,18 -0,18 

 

Вывод: по результатам проведенной проверки Исполнитель делает вывод, что 

информация, указанная в Отчете о реализации Инвестиционной программы, в полной мере 

                                                
1
 С учетом списания затрат ОКСов, дарений, сторно затрат прошлых лет, передачи затрат в ИА, учтенных в 

затратах филиалов (сч.79). 
2
 С учетом сторно прошлых лет. 
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соответствует информации, содержащейся в представленных Исполнителю первичных 

учетных документах бухгалтерского учета ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 г. по 

освоению капитальных вложений и вводу основных фондов. 

6.4 Проверка выполнения требований законодательства РФ при реализации ИПР 

Проверка выполнена в соответствии с п. 25 г) распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 23 сентября 2016 г. № 2002-р «Об утверждении методических 

рекомендаций по проведению технологического и ценового аудита инвестиционных 

программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу 

субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются 

Министерством энергетики Российской Федерации и (или) органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, уполномоченными на утверждение инвестиционных 

программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации» и на основании: 

 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 

 постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 

«Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» (вместе с 

«Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики», «Правилами осуществления контроля за реализацией 

инвестиционных программ субъектов электроэнергетики»); 

 постановления Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24 

«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и 

розничных рынков электрической энергии» (далее – Стандарты раскрытия 

информации); 

 приказа Минэнерго России от 24 марта 2010 г. № 114 «Об утверждении формы 

инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах 

которых участвует государство, и сетевых организаций». 

 Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ (статья 21 п. 2) установлено: 

Правительство Российской Федерации или уполномоченные им федеральные 

органы исполнительной власти осуществляют: 

 утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, отнесенных 

к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются и 

контролируются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

 контроль за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 21 Федерального закона «Об электроэнергетике» 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 

утверждены Правила осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ 

субъектов электроэнергетики, в рамках которых установлены формы контроля за 

реализацией инвестиционных программ. Данные формы контроля заключаются в 

следующем: 
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а) анализ отчетов о реализации инвестиционных программ, в том числе об 

использовании средств, предусмотренных в качестве источников финансирования 

инвестиционных программ; 

б) анализ отчетов об осуществленных закупках товаров, работ и услуг для целей 

реализации инвестиционных проектов. 

Требования к раскрытию информации об отчетах о реализации инвестиционной 

программы (то есть состав и сроки раскрытия информации) утверждены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24. 

В соответствии с пунктом 19 «н» данного постановления сетевая организация 

раскрывает информацию об отчетах о реализации инвестиционной программы и об 

обосновывающих их материалах, включая: 

 отчет о реализации инвестиционной программы, сформированный с 

распределением по перечням инвестиционных проектов, с указанием фактических: 

 введенной (выведенной) мощности и (или) других характеристик объектов 

инвестиционной деятельности, предусмотренных соответствующими 

инвестиционными проектами, а также дат ввода (вывода) указанных объектов; 

 объемов финансирования и освоения капитальных вложений, а также источников 

финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы; 

 объемов ввода объектов основных средств в натуральном и стоимостном 

выражении по инвестиционным проектам инвестиционной программы; 

 стоимостных, технических, количественных и иных показателей технологических 

решений капитального строительства введенных в эксплуатацию объектов 

электроэнергетики, соответствующих типовым технологическим решениям 

капитального строительства объектов электроэнергетики, в отношении которых 

Министерством энергетики Российской Федерации установлены укрупненные 

нормативы цены; 

 значений количественных показателей инвестиционной программы и достигнутых 

результатов в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения 

потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по 

каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше; 

 отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации 

утвержденной инвестиционной программы с распределением по каждому 

инвестиционному проекту; 

 отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики; 

 паспорта инвестиционных проектов; 

 заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета 

о реализации инвестиционной программы (при наличии такового), выполненное в 

соответствии с методическими рекомендациями, предусмотренными пунктом 5 

постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2015 г. № 132 

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 
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вопросам утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики и 

контроля за их реализацией». 

Информация, указанная в подпункте «н» подлежит опубликованию на официальном 

сайте в сети «Интернет», определяемом Правительством Российской Федерации, 

ежеквартально, не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного квартала, а также 

ежегодно, до 1 апреля, по результатам исполнения инвестиционной программы за 

предыдущий календарный год. 

Документом, регламентирующий форматы и правила заполнения форм раскрытия 

информации, является приказ Минэнерго России от 25 апреля 2018г. № 320 «Об 

утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации 

инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах, правил заполнения 

указанных форм и требований к форматам электронных документов, содержащих 

информацию об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их 

материалах». 

По результатам проведенной проверки выполнения требований законодательства при 

реализации инвестиционной программы экспертная организация делает вывод о 

соответствии раскрытия информации ПАО «МОЭСК» нормативным правовым актам 

Российской Федерации. При реализации инвестиционной программы за 1-й квартал 2020 г. 

информация раскрыта в соответствие с приказом Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 

320 и в установленные законодательством сроки. Основные требования законодательства 

выполнены. 

Отчет об исполнении ИПР ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года не содержит 

каких-либо нарушений законодательства РФ и соответствует требованиям, предъявляемым к 

инвестиционной деятельности сетевой организации. 

Материалы, обосновывающие Отчет об исполнении ИПР ПАО «МОЭСК» за 1-й 

квартал 2020 г., сформированы с соответствия с требованиями, предъявляемыми к 

первичной бухгалтерской документации. 

Таблица 6 – Перечень НПА в сфере инвестиционной деятельности сетевых 

организаций 

№ Наименование документа 

1 Федеральный закон № 35-ФЗ от 26.03.2003 г. «Об электроэнергетике»; 

2 Федеральный закон РФ № 39-ФЗ от 25.02.1999г. «Об инвестиционной 

деятельности в Рос сийской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений»; 

3 Федеральный закон РФ № 184-ФЗ от 26.12.2005г. «О внесении изменений в 

федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса»; 
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4 Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

5 Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 977 «Об инвестиционных 

программах 

субъектов электроэнергетики»; 

6 Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об 

утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и 

розничных рынков электрической энергии» 

7 Градостроительный кодекс РФ" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 23.04.2018) 

8 Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об 

утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного 

доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного 

доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и 

оказания этих услуг и Правил технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии объектов 

по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 

хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 

электрическим сетям» 

9 Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. N 1178 г. Москва «О 

ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» 

10 Постановление Правительства Российской Федерации №530 от 31.08.2006г. «Об 

утверждении правил функционирования розничных рынков электрической 

энергии в переходный период реформирования электроэнергетики»; 

11 Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О 

ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» 

12 Постановление Правительства Российской Федерации № 109 от 26.02.2004г. «О 

ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской 

Федерации»; 

13 Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О 

схемах и программах перспективного развития электроэнергетики» 

14 Приказ Министерства регионального развития РФ № 99 от 10.10.2007г. «Об 

утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных 

программ организаций коммунального комплекса» 
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15 Постановление Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 "О функционировании 

розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном 

ограничении режима потребления электрической энергии" 

16 Письмо Федеральной службы по тарифам № ЕЯ-1897/12 от 20.04.2006г. «О 

требованиях, предъявляемых ФСТ РФ к инвестиционным программам в 

электроэнергетической отрасли» 

17 Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных 

проектов, утвержденные Министерство экономики РФ, Государственным 

комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике № ВК 

477 от 21.06.1999г. 

18 Стратегия развития электросетевого комплекса РФ, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 № 511-р 

19 Приказ Минэнерго России от 25.04.2018 №320 «Об утверждении форм 

раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации их 

инвестиционной программы и обосновывающих их материалах». 

 

6.5 Проверка достижения количественных и целевых показателей 

В отчете о выполнении ИПР ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года значения 

количественных показателей содержатся в приложениях № 13,14,15,16. 

Отчет об исполнении ИПР ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года содержит 

ненулевые значения количественных показателей в отношении следующего состава 

проектов: 

 Форма № 13 — 420 проекта; 

 Форма № 14 — 209 проекта; 

 Форма № 15 — 352 проекта; 

 Форма № 16 — 81 проект. 

Результатом анализа являются инвестиционные проекты в отношении которых в 

отчетных материалах ТСО присутствуют количественные показатели, свидетельствующие 

об исполнении ИПР в 1-й квартале 2020 году. 

По результатам проверки сформированы следующие категории несоответствий по 

отклонению от плана ввода основных средств (форма №13): 

1) Запланированные значения больше фактических у 279 проектов 

2) Запланированные значения меньше фактических у 181 проектов. 
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Рис. 1 – ИП категории № 1, в отчете за 1-й квартал 2020 г. имеющие отклонения от 

плана, по регионам, кол-во проектов 

 

 

Рис. 2 – ИП категории №1, в отчете за 1-й квартал 2020 г. имеющие отклонения от 

плана, по группам Приказа 320, кол-во проектов, % 
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Рис. 3– ИП категории № 2, в отчете за 1-й квартал 2020 г. имеющие отклонения от 

плана, по регионам, кол-во проектов 

 

 

Рис. 4– ИП категории №2, в отчете за 1-й квартал 2020 г. имеющие отклонения от 

плана, по группам Приказа 320, кол-во проектов, % 

Проверка несоответствий по значениям физических показателей приведена в главе 

6.6. 

6.6 Проверка достижения плановых значений физических показателей исполнения 
ИПР 

Исполнителем был проведен анализ Форм №№14…16 Отчета, а также форм ИПР на 

период 2019-2025 годы, утвержденной Приказом Минэнерго России № 33@ от 26.12.2019 

с целью проверки достижения плановых значений физических показателей исполнения 

ИПР. 
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6.6.1 Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) 
включении объектов капитального строительства для проведения 
пусконаладочных работ 

Структура Формы №14 (Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под 

напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения 

пусконаладочных работ (квартальный)) позволяет выполнить только сравнение 

накопительного итога поквартальных значений показателей с плановым значением за 

2020 г., зафиксированным в утвержденной версии ИПР. 

По данным рассмотренного раздела отчета об исполнении инвестиционной 

программы ПАО «МОЭСК», в 1 квартале 2020 года под напряжение было поставлено 115,48 

МВА трансформаторных мощностей, 901,82 км ЛЭП и 449 ячеек распределительных 

устройств при плановых объемах соответственно 1895,79 МВА, 3383,14 км и 2603 ячеек. 

Сводные данные с дифференциацией по группам инвестиционных проектов представлены в 

таблице 6.6.1. 

 

По итогам 1-го квартала 2020 года факт ввода превысил план по (см. Приложение №2 

к Заключению и рис. 6.6.1 ниже): 

 МВ×А – по 25 титулам 

 км ЛЭП – по 69 титулам; 

 ячейки РУ 10кВ – по 8 титулам; 

 ячейки РУ 0,4кВ – по 5 титулам. 

По итогам 1-го квартала 2020 года план пока еще не был выполнен по: 

 МВ×А – по 260 титулам; 

 Мвар – по 34 титулам; 

 км ЛЭП – по 822 титулам; 

 ячейки РУ 220кВ – по 4 титулам; 

 ячейки РУ 110кВ – по 16 титулам; 

 ячейки РУ 35кВ – по 5 титулам; 

 ячейки РУ 20кВ – по 4 титулам; 

 ячейки РУ 10кВ – по 244 титулам; 

 ячейки РУ 6кВ – по 60 титулам. 
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Рисунок 6.6.1. Распределение постановок под напряжение в 1-м квартале по группам 
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Таблица 6.6.1 – Сводные данные по выполнению инвестиционной программы по постановке 

объектов электросетевого хозяйства под напряжение в 1 квартале 2020 года 
 

№ 
групп 

Наименование 
инвестиционного 
проекта (группы 
инвестиционных 

проектов) 

М
В

×
А

 

М
В

×
А

 

%
, 

в
ы

п
ол

н
ен

и
я

 

к
м

 Л
Э

П
 

к
м

 Л
Э

П
 

%
, 

в
ы

п
ол

н
ен

и
я

 

я
ч

ей
к

и
 Р

У
, ш

т 

я
ч

ей
к

и
 Р

У
, ш

т 

%
, 

в
ы

п
ол

н
ен

и
я

 

    План Факт   План Факт   План Факт    

0 

ВСЕГО по 

инвестиционной 

программе МОЭСК, в 

том числе: 

1896 115 6% 3383 902 27% 2603 449 17% 

0.1 
Технологическое 

присоединение, всего 
1366 54 4% 2469 240 10% 1708 433 25% 

0.2 

Реконструкция, 

модернизация, 

техническое 

перевооружение, 

всего 

90 8 9% 791 22 3% 610 0 0% 

0.3 

Инвестиционные 

проекты, реализация 

которых 

обуславливается 

схемами и 

программами 

перспективного 

развития 

электроэнергетики, 

всего 

425 0 0% 102 0 0% 224 0 0% 

0.4 

Прочее новое 

строительство 

объектов 

электросетевого 

хозяйства, всего 

14 7 50% 21 13 62% 61 16 26% 

0.6 
Прочие 

инвестиционные 

проекты, всего 
0 47 _ 0 627 _ 0 0 _ 

1 
Город федерального 

значения Москва 
784 44 6% 867 128 15% 1694 436 26% 

1.1 
Технологическое 

присоединение, всего, 

в том числе: 
301 26 9% 620 68 11% 1171 420 36% 

1.1.1 

Технологическое 

присоединение 

энергопринимающих 

устройств 

потребителей, всего, в 

том числе: 

251 16 6% 578 67 12% 888 304 34% 
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1.1.4 

Усиление 

электрической сети в 

целях осуществления 

технологического 

присоединения 

энергопринимающих 

устройств 

потребителей и (или) 

объектов 

электросетевого 

хозяйства, всего, в 

том числе: 

49 10 20% 42 1 2% 283 116 41% 

1.2 

Реконструкция, 

модернизация, 

техническое 

перевооружение, 

всего, в том числе: 

60 8 13% 183 12 7% 299 0 0% 

1.2.1 

Реконструкция, 

модернизация, 

техническое 

перевооружение 

трансформаторных и 

иных подстанций, 

распределительных 

пунктов, всего, в том 

числе: 

56 6 11% 43 0 0% 271 0 0% 

1.2.2 

Реконструкция, 

модернизация, 

техническое 

перевооружение 

линий 

электропередачи, 

всего, в том числе: 

4 1 25% 140 12 9% 28 0 0% 

1.3 

Инвестиционные 

проекты, реализация 

которых 

обуславливается 

схемами и 

программами 

перспективного 

развития 

электроэнергетики, 

всего, в том числе: 

412 0 0% 45 0 0% 163 0 0% 

1.3.1 

Инвестиционные 

проекты, 

предусмотренные 

схемой и программой 

развития Единой 

энергетической 

системы России, 

всего, в том числе: 

410 0 0% 13 0 0% 43 0 0% 
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1.3.2 

Инвестиционные 

проекты, 

предусмотренные 

схемой и программой 

развития субъекта 

Российской 

Федерации, всего, в 

том числе: 

3 0 0% 33 0 0% 120 0 0% 

1.4 

Прочее новое 

строительство 

объектов 

электросетевого 

хозяйства, всего, в 

том числе: 

11 6 55% 18 13 72% 61 16 26% 

1.6 

Прочие 

инвестиционные 

проекты, всего, в том 

числе: 

0 4 _ 0 35 _ 0 0 _ 

2 Московская область 1112 71 6% 2517 774 31% 909 13 1% 

2.1 
Технологическое 

присоединение, всего, 

в том числе: 
1066 27 3% 1849 172 9% 537 13 2% 

2.1.1 

Технологическое 

присоединение 

энергопринимающих 

устройств 

потребителей, всего, в 

том числе: 

165 27 16% 1788 172 10% 133 10 8% 

2.1.4 

Усиление 

электрической сети в 

целях осуществления 

технологического 

присоединения 

энергопринимающих 

устройств 

потребителей и (или) 

объектов 

электросетевого 

хозяйства, всего, в 

том числе: 

901 1 0% 61 0 0% 404 3 1% 

2.2 

Реконструкция, 

модернизация, 

техническое 

перевооружение, 

всего, в том числе: 

30 1 3% 608 9 1% 311 0 0% 

2.2.1 

Реконструкция, 

модернизация, 

техническое 

перевооружение 

трансформаторных и 

иных подстанций, 

распределительных 

пунктов, всего, в том 

числе: 

18 1 6% 1 0 0% 187 0 0% 
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2.2.2 

Реконструкция, 

модернизация, 

техническое 

перевооружение 

линий 

электропередачи, 

всего, в том числе: 

5 0 0% 600 9 2% 82 0 0% 

2.2.3 

Развитие и 

модернизация учета 

электрической 

энергии (мощности), 

всего, в том числе: 

0 0 _ 7 0 0% 0 0 _ 

2.2.4 

Реконструкция, 

модернизация, 

техническое 

перевооружение 

прочих объектов 

основных средств, 

всего, в том числе: 

8 0 0% 0 0 _ 42 0 0% 

2.3 

Инвестиционные 

проекты, реализация 

которых 

обуславливается 

схемами и 

программами 

перспективного 

развития 

электроэнергетики, 

всего, в том числе: 

13 0 0% 57 0 0% 61 0 0% 

2.3.2 

Инвестиционные 

проекты, 

предусмотренные 

схемой и программой 

развития субъекта 

Российской 

Федерации, всего, в 

том числе: 

13 0 0% 57 0 0% 61 0 0% 

2.4 

Прочее новое 

строительство 

объектов 

электросетевого 

хозяйства, всего, в 

том числе: 

3 0 0% 3 0 0% 0 0 _ 

2.6 

Прочие 

инвестиционные 

проекты, всего, в том 

числе: 

0 43 _ 0 592 _ 0 0 _ 

При анализе данных выявлены значительные отклонения фактических показателей 

исполнения инвестпрограммы от плановых значений. 

 

Вывод о соответствии фактических показателей постановки объектов 

электросетевого хозяйства под напряжение плановым значениям ИПР можно будет сделать 

только по итогам года в целом. 
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6.6.2 Ввод объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию 

По данным рассмотренного раздела отчета об исполнении инвестиционной 

программы ПАО «МОЭСК», в 1 квартале 2020 года введено в эксплуатацию 115.48 МВА 

трансформаторных мощностей, 901.82 км ЛЭП и 449 ячеек распределительных устройств 

при плановых объемах соответственно 39.55 МВА, 176.98 км и 193 ячеек. Сводные данные с 

дифференциацией по группам инвестиционных проектов представлены в таблице 6.6.2. 

По итогам 1-го квартала 2020 г. план по вводу объектов электросетевого хозяйства 

в эксплуатацию (см. Форму №15) перевыполнен (см. Приложение №2 к Заключению 

и рис. 6.6.2 ниже): 

 МВ×А – по 35 титулам (по всем перевыполнен план на год); 

 км ВЛ 1-цеп – по 67 титулам (по всем перевыполнен план на год); 

 км КЛ – по 16 титулам (по всем перевыполнен план на год); 

 ячейки РУ 10кВ – по 9 титулам (по всем перевыполнен план на год); 

 ячейки РУ 0,4кВ – по 5 титулам (по всем перевыполнен план на год); 

 кв.м. – по 8 титулам (по всем перевыполнен план на год); 

 п.м. – по 19 титулам (по всем перевыполнен план на год); 

 т.у. – по 25 титулам (по всем перевыполнен план на год); 

 шт. – по 72 титулам (по всем перевыполнен план на год). 

По итогам 1-го квартала 2020 г. план по вводу объектов электросетевого хозяйства 

в эксплуатацию не довыполнен (см. Приложение №2 к Заключению): 

 МВ×А – по 33 титулам; 

 км ВЛ 1-цеп – по 18 титулам; 

 км КЛ – по 71 титулу; 

 ячейки РУ 10кВ – по 24 титулам; 

 ячейки РУ 6кВ – по 4 титулам; 

 кв.м. – по 17 титулам; 

 п.м. – по 23 титулам; 

 шт. – по 208 титулам. 

 

Рисунок 6.6.2. Распределение вводов в эксплуатацию в 1-м квартале по группам 
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Таблица 6.6.2 – Сводные данные по выполнению инвестиционной программы по вводу 

объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 1 квартале 2020 

года 

Номер и наименование группы 

инвестиционных проектов 

план факт % 

выполне-

ния 

план факт % 

выполне-

ния 

М
В

×
А

 

М
В

×
А

 

М
В

×
А

 

к
м

 В
Л

 

 1
-ц

еп
 

к
м
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-ц

еп
 

к
м
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Л

 

 1
-ц

еп
 

0 
ВСЕГО по инвестиционной программе, в 

том числе: 
39,5 115,4 292% 71,11 813,9 1145% 

0.1 Технологическое присоединение, всего 35 54 151% 54 231 425% 

0.2 
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение, всего 
3 8 256% 16 21 129% 

0.3 

Инвестиционные проекты, реализация 

которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития 

электроэнергетики, всего 

0 0 
 

0 0 
 

0.4 
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего 
1 7 756% 1 6 895% 

0.5 

Покупка земельных участков для целей 

реализации инвестиционных проектов, 

всего 

0 0 
 

0 0 
 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0 47 
 

0 556 
 

1 Город федерального значения Москва 30 44 147% 0 83 
 

1.1 
Технологическое присоединение, всего, в 

том числе: 
27 26 99% 0 61 

 

1.1.1 

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств 

потребителей, всего, в том числе: 

19 16 87% 0 60 
 

1.1.2 

Технологическое присоединение объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том 

числе: 

0 0 
 

0 0 
 

1.1.3 

Технологическое присоединение объектов 

по производству электрической энергии, 

всего, в том числе: 

0 0 
 

0 0 
 

1.1.4 

Усиление электрической сети в целях 

осуществления технологического 

присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей и (или) объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том 

числе: 

8 10 126% 0 0 
 

1.2 
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение, всего, в том числе: 
3 8 236% 0 11 

 

1.2.1 

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение трансформаторных и 

иных подстанций, распределительных 

пунктов, всего, в том числе: 

3 6 196% 0 0 
 

1.2.2 

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение линий электропередачи, 

всего, в том числе: 

0 1 
 

0 11 
 

1.2.3 

Развитие и модернизация учета 

электрической энергии (мощности), всего, 

в том числе: 

0 0 
 

0 0 
 

1.2.4 

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение прочих объектов 

основных средств, всего, в том числе: 

0 0 
 

0 0 
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1.3 

Инвестиционные проекты, реализация 

которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития 

электроэнергетики, всего, в том числе: 

0 0 
 

0 0 
 

1.4 

Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том 

числе: 

0 6 
 

0 6 
 

1.5 

Покупка земельных участков для целей 

реализации инвестиционных проектов, 

всего, в том числе: 

0 0 
 

0 0 
 

1.6 
Прочие инвестиционные проекты, всего, в 

том числе: 
0 4 

 
0 4 

 

2 Московская область 10 71 746% 71 731 1028% 

2.1 
Технологическое присоединение, всего, в 

том числе: 
9 27 313% 54 170 313% 

2.1.1 

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств 

потребителей, всего, в том числе: 

8 27 347% 54 170 313% 

2.1.2 

Технологическое присоединение объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том 

числе: 

0 0 
 

0 0 
 

2.1.3 

Технологическое присоединение объектов 

по производству электрической энергии, 

всего, в том числе: 

0 0 
 

0 0 
 

2.1.4 

Усиление электрической сети в целях 

осуществления технологического 

присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей и (или) объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том 

числе: 

1,03 0,63 61% 0 0 
 

2.2 
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение, всего, в том числе: 
0 1 

 
16 9 59% 

2.2.1 

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение трансформаторных и 

иных подстанций, распределительных 

пунктов, всего, в том числе: 

0 1 
 

0 0 
 

2.2.2 

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение линий электропередачи, 

всего, в том числе: 

0 0 
 

16 9 59% 

2.2.3 

Развитие и модернизация учета 

электрической энергии (мощности), всего, 

в том числе: 

0 0 
 

0 0 
 

2.2.4 

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение прочих объектов 

основных средств, всего, в том числе: 

0 0 
 

0 0 
 

2.3 

Инвестиционные проекты, реализация 

которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития 

электроэнергетики, всего, в том числе: 

0 0 
 

0 0 
 

2.3.1 

Инвестиционные проекты, 

предусмотренные схемой и программой 

развития Единой энергетической системы 

России, всего, в том числе: 

0 0 
 

0 0 
 

2.3.2 

Инвестиционные проекты, 

предусмотренные схемой и программой 

развития субъекта Российской Федерации, 

всего, в том числе: 

0 0 
 

0 0 
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2.4 

Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том 

числе: 

1 0 28% 1 0 11% 

2.5 

Покупка земельных участков для целей 

реализации инвестиционных проектов, 

всего, в том числе: 

0 0 
 

0 0 
 

2.6 
Прочие инвестиционные проекты, всего, в 

том числе: 
0 43 

 
0 552 

 

        

 

Продолжение. Таблица 6.6.2 – Сводные данные по выполнению инвестиционной программы 

по вводу объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 1 

квартале 2020 года 

Номер и наименование группы 

инвестиционных проектов 

план факт % 

выполне-

ния 

план факт % 

выполне-

ния 

я
ч

ей
к
и

 Р
У

 1
0

к
В

, 

ш
т.

 

я
ч

ей
к
и

 Р
У

 1
0

к
В

, 

ш
т.

 

я
ч

ей
к
и

 Р
У

 1
0

к
В

, 

ш
т.

 

я
ч

ей
к
и

 Р
У

 6
к
В

, 

ш
т.

 

я
ч

ей
к
и

 Р
У

 6
к
В

, 

ш
т.

 

я
ч

ей
к
и

 Р
У

 6
к
В

, 

ш
т.

 

0 
ВСЕГО по инвестиционной программе, в 

том числе: 
188,00 61,00 32% 5,00 57,00 1140% 

0.1 Технологическое присоединение, всего 156 45 29% 3 57 1900% 

0.2 
Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение, всего 
32 0 0% 2 0 0% 

0.3 

Инвестиционные проекты, реализация 

которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития 

электроэнергетики, всего 

0 0 
 

0 0 
 

0.4 
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего 
0 16 

 
0 0 

 

0.5 

Покупка земельных участков для целей 

реализации инвестиционных проектов, 

всего 

0 0 
 

0 0 
 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0 0 
 

0 0 
 

1 Город федерального значения Москва 176 51 29% 0 56 
 

1.1 
Технологическое присоединение, всего, в 

том числе: 
152 35 23% 0 56 

 

1.1.1 

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств 

потребителей, всего, в том числе: 

136 35 26% 0 56 
 

1.1.2 

Технологическое присоединение объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том 

числе: 

0 0 
 

0 0 
 

1.1.3 

Технологическое присоединение объектов 

по производству электрической энергии, 

всего, в том числе: 

0 0 
 

0 0 
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1.1.4 

Усиление электрической сети в целях 

осуществления технологического 

присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей и (или) объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том 

числе: 

16 0 0% 0 0 
 

1.2 

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение, всего, в том 

числе: 

24 0 0% 0 0 
 

1.2.1 

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение 

трансформаторных и иных подстанций, 

распределительных пунктов, всего, в том 

числе: 

24 0 0% 0 0 
 

1.2.2 

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение линий 

электропередачи, всего, в том числе: 

0 0 
 

0 0 
 

1.2.3 

Развитие и модернизация учета 

электрической энергии (мощности), всего, 

в том числе: 

0 0 
 

0 0 
 

1.2.4 

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение прочих 

объектов основных средств, всего, в том 

числе: 

0 0 
 

0 0 
 

1.3 

Инвестиционные проекты, реализация 

которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития 

электроэнергетики, всего, в том числе: 

0 0 
 

0 0 
 

1.4 

Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том 

числе: 

0 16 
 

0 0 
 

1.5 

Покупка земельных участков для целей 

реализации инвестиционных проектов, 

всего, в том числе: 

0 0 
 

0 0 
 

1.6 
Прочие инвестиционные проекты, всего, в 

том числе: 
0 0 

 
0 0 

 

2 Московская область 12 10 83% 5 1 20% 

2.1 
Технологическое присоединение, всего, в 

том числе: 
4 10 250% 3 1 33% 

2.1.1 

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств 

потребителей, всего, в том числе: 

4 7 175% 1 1 100% 

2.1.2 

Технологическое присоединение объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том 

числе: 

0 0 
 

0 0 
 

2.1.3 

Технологическое присоединение объектов 

по производству электрической энергии, 

всего, в том числе: 

0 0 
 

0 0 
 

2.1.4 

Усиление электрической сети в целях 

осуществления технологического 

присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей и (или) объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том 

числе: 

0 3 
 

2 0 0% 
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2.2 

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение, всего, в том 

числе: 

8 0 0% 2 0 0% 

2.2.1 

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение 

трансформаторных и иных подстанций, 

распределительных пунктов, всего, в том 

числе: 

0 0 
 

0 0 
 

2.2.2 

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение линий 

электропередачи, всего, в том числе: 

8 0 0% 2 0 0% 

 

Из представленной выше таблице видно, что имеет место значительное 

перевыполнение плана по вводу трансформаторной мощности 292 %, строительству ЛЭП 

1145 % и ячеек 6 кВ 1140 %. В основном превышение показателей обусловлено реализацией 

внеплановых объектов по группе «Прочие инвестиционные проекты» в Московской области 

и «Технологическое присоединение» в городе Москва. Основной вклад в перевыполнение 

плана по вводу трансформаторной мощности МВ*А внесли следующие проекты: K_P-

002801; K_P-003189; K_P-002868; K_P-002908; J_I-222896; K_P-001119; I_I-205124; I_I-

205326; I_I-211628; H_I-172765. 

Основной вклад в перевыполнение плана по строительству ЛЭП внесли следующие 

проекты: K_P-002801; K_P-003189; K_P-002908; K_P-002868; J_I-223308; E_I-185150; K_P-

001119; J_I-222896; I_I-210084; E_I-183183; I_I-207250. 

Так же отмечается существенное невыполнение плановых показателей по вводу ячеек 

РУ 10 кВ. План выполнен на 32 %. В основном не выполнение плана обусловлено не 

выполнением групповых показателей «Технологическое присоединение» «Технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств потребителей» в городе Москва. Нулевое 

выполнение плана отмечается у 19 инвестиционных проектов: J_I-222857; H_I-155070; H_I-

179069; H_I-184375; H_I-188543; H_I-196659; H_I-201526; I_I-214222; J_I-215720; E_I-

116202; J_I-217435; I_I-209354; J_I-217145; J_I-217147; I_I-219606; H_I-190988; H_I-196920; 

H_I-200886; J_I-215938. 

В ходе проверки Исполнитель обнаружил, что Ст. 178 Формы №15 (причины 

отклонений) не заполнен. По запросу Заказчиком были представлены дополнительные 

материалы с описанием причин выявленных отклонений. Представленные причины 

признаны Исполнителем вполне обоснованными. Перечень причин и их количество 

приведены в таблице 

 

Наименование причины Кол-во 
Банкротство подрядной организации 1 

Введено в прошлый период 148 

Ввод ОФ, недовыполненный в прошлых периодах 37 

Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 69 

Выполнено в рамках приёмки по договорам о компенсации потерь и 6 
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договорам безвозмездной передачи. 

Задержка в оформлении документов 38 

Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 60 

Корректировка графика производства работ 90 

Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось 3 

Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 15 

Позднее представление актов выполненных работ. 3 

Приостановлено/исключено Приказом 1 

 

Вывод. Исполнитель считает, что в целом план вода объектов инвестиционной 

деятельности в эксплуатацию в 1-м квартале 2020 г. выполнен. 

6.6.3 Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации 

По данным рассмотренного раздела отчета об исполнении инвестиционной 

программы ПАО «МОЭСК», в 1 квартале 2020 года выведено из эксплуатации 20,99 МВА 

трансформаторных мощностей, 35,99 км ЛЭП при плановых объемах соответственно 8,64 

МВА, 33,11 км. Сводные данные с дифференциацией по группам инвестиционных проектов 

представлены в таблице 6.6.3 

По итогам 1-го квартала 2020 г. план по выводу объектов электросетевого хозяйства 

из эксплуатации (см. Форму №16) перевыполнен (см. Приложение №2 к Заключению 

и рис. 6.6.3 ниже): 

 по показателю «МВ×А» – по 17 титулам (по всем перевыполнен план 

на год); 

 по показателю «км ЛЭП» – по 26 титулам (по всем перевыполнен план 

на год). 

По итогам 1-го квартала 2020 г. план по выводу объектов электросетевого хозяйства 

из эксплуатации недовыполнен (см. Приложение №2 к Заключению): 

 по показателю «МВ×А» – по 9 титулам; 

 по показателю «км ЛЭП» – по 33 титулам; 
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Рисунок 6.6.3. Распределение выводов оборудования в 1-м квартале по группам 

Таблица 6.6.3 – Сводные данные по выполнению инвестиционной программы по выводу из 

объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в 1 квартале 2020 

года. 

Номер и наименование группы 

инвестиционных проектов 

План Факт  

% 

выпол

нения 

План Факт 

% 

выпол

нения 

МВ×А МВ×А  
км 

ЛЭП 

км 

ЛЭП 
 

0 
ВСЕГО по инвестиционной программе, в 

том числе: 
8,64 20,99 243% 33,11 35,99 109% 

0.1 Технологическое присоединение, всего 9 15 170% 14 11 79% 

0.2 
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение, всего 
0 6 

 
19 18 94% 

0.3 

Инвестиционные проекты, реализация 

которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития 

электроэнергетики, всего 

0 0 
 

0 0 
 

0.4 
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего 
0 0 

 
0,1 2 2172% 

0.5 

Покупка земельных участков для целей 

реализации инвестиционных проектов, 

всего 

0 0 
 

0 0 
 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0 0 
 

0 5 
 

1 Город федерального значения Москва 5 15 300% 15 23 158% 

1.1 
Технологическое присоединение, всего, в 

том числе: 
5 9 183% 9 9 94% 
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1.1.1 

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств 

потребителей, всего, в том числе: 

0 4 
 

0 8 
 

1.1.4 

Усиление электрической сети в целях 

осуществления технологического 

присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей и (или) объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том 

числе: 

5 4,9 98% 9 0,4 4% 

1.2 
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение, всего, в том числе: 
0 6 

 
6 9 152% 

1.2.1 

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение трансформаторных и 

иных подстанций, распределительных 

пунктов, всего, в том числе: 

0 6 
 

0,1 0 0% 

1.2.2 

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение линий электропередачи, 

всего, в том числе: 

0 0 
 

6 9 154% 

1.4 

Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том 

числе: 

0 0 
 

0 2 
 

1.6 
Прочие инвестиционные проекты, всего, в 

том числе: 
0 0 

 
0 4 

 

2 Московская область 4 6 165% 18 13 70% 

2.1 
Технологическое присоединение, всего, в 

том числе: 
4 5 151% 5 2 50% 

2.1.1 

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств 

потребителей, всего, в том числе: 

3 5 153% 4 2 55% 

2.2 
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение, всего, в том числе: 
0 1 

 
13 9 70% 

2.2.1 

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение трансформаторных и 

иных подстанций, распределительных 

пунктов, всего, в том числе: 

0 1 
 

0 0 
 

2.2.2 

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение линий электропередачи, 

всего, в том числе: 

0 0 
 

13 9 70% 

2.6 
Прочие инвестиционные проекты, всего, в 

том числе: 
0 0 

 
0 1 
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Из представленной выше таблице видно, что в основном план по выводу из 

эксплуатации трансформаторной мощности и ЛЭП выполняется. Имеет место 

перевыполнение плановых показателей, которое в основном обусловлено реализацией 

внеплановых инвестиционных проектов по группе «Технологическое присоединение» в 

Москве и Московской области. 

Так же отмечается существенное не выполнение плана по выводу из эксплуатации 

ЛЭП по группам «Усиление электрической сети в целях осуществления технологического 

присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том числе» города Москвы и «Технологическое 

присоединение», «Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение» 

Московской области. Основой вклад в невыполнения плана вносят проекты E_I-185150, 

H_I-186009, H_I-186043. 

В ходе проверки Исполнитель обнаружил, что Ст. 8 Формы №16 (причины 

отклонений) не заполнен. По запросу Заказчиком были представлены дополнительные 

материалы с описанием причин выявленных отклонений. Представленные причины 

признаны Исполнителем вполне обоснованными. Перечень причин и их количество 

приведены в таблице 

 

Наименование причины Кол-во 

Введено в прошлый период 9 

Ввод ОФ, недовыполненный в прошлых периодах 9 

Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 12 

Выполнено в рамках приёмки по договорам о компенсации потерь и 

договорам безвозмездной передачи. 9 

Задержка в оформлении документов 12 

Корректировка графика производства работ 26 

Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось 1 

Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 6 

Приостановлено/исключено Приказом 1 

 

Вывод. Исполнитель считает, что в целом план вывода объектов инвестиционной 

деятельности из эксплуатации в 1-м квартале 2020 г. выполнен. 

6.7 Результаты проверки достижения плановых значений количественных 
показателей и значений целевых показателей 

Согласно приказу Минэнерго России №177 от 14 марта 2016 года, фактические 

значения количественных показателей рассчитываются по состоянию на последний день 

отчетного года, на который определяются плановые значения этих показателей. 

В соответствии с п. 260 Приказа №320 в Форме №18 указываются плановые значения 

количественных и целевых показателей по отчетному году, а фактические – на последний 

календарный день отчетного периода. 
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Таким образом, проверка достижения плановых значений количественных и целевых 

показателей объективно невыполнима в рамках аудита квартальной отчетности об 

исполнении ИПР. В связи с этим, анализ и проверка достижения плановых количественных 

показателей и целевых показателей Инвестиционной программы будет произведен 

исполнителем в рамках подготовки Заключения о Технологическом и ценовом аудите 

Годового отчета о реализации Инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 2020 год. 

 

6.8 Заключение об эффективности реализации ИПР 

6.8.1 Отклонение фактических показателей от плановых 

Исполнителем был проведен анализ Формы №10 Отчета, а также форм ИПР на 

период 2019-2025 годы, утвержденной Приказом Минэнерго России № 33@ от 26.12.2019 

с целью проверки достижения плановых значений физических показателей исполнения 

ИПР. 

В целом план по финансированию за 1-й кв. 2020 г. перевыполнен на 33% 

(фактически потрачено 7 488,90 млн. руб. с НДС против 5 650,14 млн. руб. по плану). 

На Москву пришлось 48,39% от общего финансирования в 1-м квартале, а на область, 

соответственно, 51,61%. При этом основной прирост факта финансирования над планом 

пришелся на Москву: 1 328,00 млн. руб. против 510,77 млн. руб. по области (см. рис. 6.8.1). 

 

Рисунок 6.8.1. Распределение финансирования в 1-м квартале по регионам 

Основной группой проектов, профинансированных в 1-м квартале, были ТП (57,09%). 
Также велика доля ТПиР (30,32%). Остальные 4 группы проектов в сумме занимали 
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менее 13% от общей величины финансирования. Основной прирост факта финансирования 
над планом также пришелся на ТП: 1 101,98 млн. руб. из 1 838,76 млн. суммарного 
превышения факта над планом (см. рис. 6.8.2). 

 

Рисунок 6.8.2. Распределение финансирования в 1-м квартале по группам проектов 

По 1 448 титулам квартальный план финансирования перевыполнен (см. Приложение 

№2 к Заключению). При этом по 540 из них перевыполнен уже и годовой план. 751 из них 

реализуется в Москве, а 697 – в области; 561 – ТП, а 745 – ТПир. Основные причины 

перевыполнения (представлены Исполнителю Заказчиком дополнительно): 

 погашение ранее возникшей кредиторской задолженности (574 титула); 

 капитализация процентов по банковским кредитам (349); 

 распределение затрат по содержанию Службы заказчика-застройщика 

(245); 

 выполнение работ в целях исполнения договора ТП (117). 

По 1 906 титулам квартальный план финансирования не был выполнен (см. Приложе-

ние №2 к Заключению). 995 из них реализуется в Москве, а 911 – в области; 1 125 – ТП, 

а 474 – ТПир. Основные причины отставания: 

 выполнено/профинансировано в прошлом периоде (869 титулов); 

 позднее представление поставщиками и подрядчиками актов выполненных 

работ (548); 

 корректировка графика производства работ (308). 

Исполнитель считает все эти причины вполне обоснованными. 

Вместе с тем, в процессе анализа данных Формы №10 Исполнитель отметил, что 

плановые показатели финансирования по 518 пунктам (титулам и группам) разнесены 

по кварталам с ошибками (см. Раздел 6.2.1 Заключения и Приложение №2 к нему). После 

корректировки квартальных плановых показателей заключение об уровне выполнения плана 

по финансированию ИПР ПАО «МОЭСК» в 1-м квартале 2020 г. может быть пересмотрено. 



Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о 

реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года  

ООО «ЭФ-Инжиниринг»   47 

6.8.2 Превышение фактических объемов финансирования над плановыми 

6.8.2.1 Анализ причин и обоснованности превышений фактических объемов 
финансирования относительно соответствующих показателей утвержденной 
Инвестиционной программы 

Проанализировав данные Формы №10, Исполнитель установил, что по итогам 1-го 

квартала 2020 г. факт финансирования превысил план по 1 448 титулам. 

Причины этих превышений (представлены Исполнителю Заказчиком 

дополнительно) в основном связаны с: 

 погашение ранее возникшей кредиторской задолженности (574 титула); 

 капитализация процентов по банковским кредитам (349); 

 распределение затрат по содержанию Службы заказчика-застройщика 

(245); 

 выполнение работ в целях исполнения договора ТП (117). 

Исполнитель считает все эти причины вполне обоснованными. 

Вместе с тем, в процессе анализа данных Формы №10 Исполнитель отметил, что 

плановые показатели финансирования по 518 пунктам (титулам и группам) разнесены 

по кварталам с ошибками (см. Раздел 6.2.1 Заключения и Приложение №2 к нему). После 

корректировки квартальных плановых показателей заключение об уровне выполнения плана 

по финансированию ИПР ПАО «МОЭСК» в 1-м квартале 2020 г. может быть пересмотрено. 

6.8.2.2 Анализ причин и обоснованности превышений общей стоимости 
инвестиционных проектов относительно соответствующих показателей 
утвержденной Инвестиционной программы 

На основе данных Формы №10 Исполнитель установил, что: 

1. В целом по итогам 1-го квартала 2020 г. выявлено превышение общей 

стоимости инвестиционных проектов относительно соответствующих 

показателей утвержденной Инвестиционной программы по 121 титулу (см. 

Приложение №2 к данному Заключению). 

В качестве документов, подтверждающих причины отклонения величины оценки 

полной стоимости инвестиционных проектов в прогнозных ценах соответствующих лет от 

данных утверждённой Инвестиционной программы, Заказчиком представлены: 

 приказы о включении объекта инвестиционной деятельности в ИПР; 

 акты по форме № 34; 

 утвержденная проектно-сметная документация; 

 данные о фактически накопленных затратах; 

 пояснения о технических ошибках. 

В дополнение к перечисленным материалам Заказчиком представлены данные об 

оценке полной стоимости инвестиционных проектов на основе укрупненных нормативов 

цен типовых технологических решений капитального строительства объектов 

электроэнергетики. 

Согласно п. 9 Правил заполнения отчетных форм, утвержденных приказом 

Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320, оценка полной стоимости инвестиционного 

проекта в прогнозных ценах соответствующих лет указывается в соответствии со значением 

данного показателя, определенным в решении об утверждении Инвестиционной программы 
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на отчетный год. В случае отсутствия инвестиционного проекта в решении об утверждении 

Инвестиционной программы на отчетный год, оценка полной стоимости инвестиционного 

проекта, включенного в отчет о реализации Инвестиционной программы, определяется 

путем экспертной оценки в ценах соответствующих лет. 

Исполнителем рассмотрены представленные подтверждающие документы. С учетом 

полученных данных об оценке полной стоимости инвестиционных проектов в соответствии 

с УНЦ Исполнитель констатирует непревышение величины оценки полной стоимости 

инвестиционных проектов в прогнозных ценах соответствующих лет над оценкой в 

соответствии с УНЦ. 

Таким образом, представленные Заказчиком обосновывающие документы в целом 

подтверждают величину оценки полной стоимости инвестиционных проектов, в отношении 

которых Исполнителем отмечены отклонения от данных утверждённой инвестиционной 

программы. 

Причины выявленных превышений (Ст. 20) в основном связаны с: 

 капитализацией процентов по привлеченным кредитам (394 титула); 

 технической ошибкой определения полной стоимости объекта (202); 

 уточнением стоимости реализации проектов на стадии проектирования 

(197). 

Исполнитель считает все эти причины вполне обоснованными. 

К проектам с наиболее значительными превышениями общей стоимости 

инвестиционных проектов относительно соответствующих показателей утвержденной 

Инвестиционной программы следует отнести: 

Номер 
группы 

инвестици-
онных 

проектов 

 Наименование инвестиционного проекта 
(группы инвестиционных проектов) 

Идентифи-
катор 

инвестици-
онного 

проекта 

Размер 
недофи-
нансиро-

вания, 
млн. руб. 

1.6 
Оборудование не требующее монтажа(МКС) (264 

шт.(прочие)) 
E_P-000019 851,432 

1.2.1.2 

Модернизация ПС-220/110/10 кВ "Елоховская", установка тр-

ров 2х250 МВА, трансформаторная мощность 500МВА, 

увеличение мощности 500МВА (4 шт.(прочие)) 

E_I-100320 818,915 

1.1.1.3 

Строительство 3хТП 10/0,4кВ, РКЛ 20 кВ от СП-1 до СП-2 с 

заходом в нов. ТП 10/0,4кВ № 7,8 и 9 коруса № 1 в т.ч. ПИР, 

г. Москва, Ломоносовский пр-кт, пр-кт Вернадского (9,26 

МВА; 1,488 км; 2 шт.(прочие)) 

E_I-105168 591,841 

1.2.1.2 
Модернизация ПС 110 кВ Никитская, замена реакторов (8 

шт.(РУ)) 
E_I-184508 414,859 

1.1.1.3 

Строительство РТП-10кВ №1,2, ПКЛ от ПС500 и от ПС643 

до нов.РТП, от ПС549 до РТП-10кВ 21089, от ПС643 до РТП-

10кВ 21179, РКЛ между РТП-10кВ 1,2; ТП 10/0,4кВ 1-15, 

2РКЛ между нов.ТП 10/0,4кВ, в т.ч. ПИР, Люберецкая 

станция аэрации (1 шт.(прочие)) 

H_I-107821 414,329 

1.4 

Строительство кабельных заходов "КВЛ 220 кВ 

Бескудниково - ТЭЦ-27" на ПС Бабушкин (7,36 км; 9 845 

п.м.; 6 шт.(прочие)) 

E_I-184465 409,064 

1.2.1.2 
Модернизация ПС 110 кВ Ткацкая. Замена трансформаторов, 

ОД КЗ, реакторов. (8 шт.(прочие)) 
E_I-184506 405,009 

1.2.2.1 
Реконструкция "КЛ 110 кВ Угреша - Новоспасская1,2" (1,45 

км) 
E_I-100097 401,031 
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7 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ, ВЫВОДЫ 

7.1 О достоверности отчетных данных, в том числе тех, что использованы для 
расчета фактических значений количественных показателей 

В составе материалов для проведения технологического и ценового аудита отчетов о 

реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 2020 год представлены формы 

отчетности согласно утвержденным приказом Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320 

«Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о 

реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах» Правилам 

заполнения отчетных форм — 11 форм, а также 2 формы — в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24 «Об 

утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 

электрической энергии». 

Проверка, выполненная экспертной организацией, проводилась на основе анализа 

репрезентативной выборки, отражающей генеральную совокупность инвестиционных 

проектов (полный перечень титулов отчета о реализации инвестиционной программы) с 

доверительным уровнем (вероятностью) – 95%. Выводы, сформированные по результатам 

проведения ТЦА, с доверительным уровнем позволяют в целом охарактеризовать 

достоверность информации, представленной в отчете о реализации ИПР ПАО «МОЭСК» за 

2020 год. Результаты проведенной проверки показывают, что информация, представленная в 

рамках сформированных отчетов о реализации инвестиционной программы за 2020 г., 

достоверна и подтверждается информацией, содержащейся в первичных учетных 

документах бухгалтерского учета ПАО «МОЭСК», а также в иных документах, которые 

указаны в отчетах о реализации инвестиционной программы в качестве источников такой 

информации. 

Достоверность отчетов о реализации инвестиционной программы подтверждена 

экспертной организацией, принимая во внимание представленные сетевой организацией 

реестры подтверждающих документов и первичных учетных документов бухгалтерского 

учета ПАО «МОЭСК» 

7.2 О фактической стоимости улучшений объектов инвестиционной деятельности 

Фактическая стоимость улучшений объектов инвестиционной деятельности 

складывается на основании принципов, описанных в учетной политике по бухгалтерскому 

учету. Фактическая стоимость сформирована из прямых расходов, относящихся к 

конкретному объекту инвестиций и доли косвенных расходов, распределенных в 

соответствии с правилами, утвержденными учетной политикой. Все расходы являются 

документально подтвержденными и экономически обоснованными, внесены в учетную 

систему на основании первичных документов, оформленных в соответствии с требованиями 

законодательства. 
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7.3 О финансировании проектов 

Проанализировав данные Форм №10 и №20 Отчета (см. Раздел 6.2.1 Заключения), 

Исполнитель установил, что по результатам 1-го квартала 2020 г. ПАО «МОЭСК» было 

проведено финансирование 1 617 проектов на сумму 7 488,90 млн. руб. с НДС, против 2 270 

проектов, запланированных к финансированию в отчетном периоде, на сумму 5 650,14 млн. 

рублей с НДС, из них по территориям:  

№№ ПАО 
«МОЭСК» 

Всего 
инвестиционных 

проектов 

План 1-го кв. 2020 г. Факт 1-го кв. 2020 г. 
шт. млн. 

руб. 
с НДС 

шт. млн. руб. 
с НДС 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Москва 7 740 1 059 2 295,944 846 3 623,941 

2 
Московская 

область 
7 466 1 211 3 354,192 771 3 864,959 

 Всего 15 206 2 270 5 650,136 1 617 7 488,900  

 

На Москву пришлось 48,39% от общего финансирования в 1-м квартале, а на область, 

соответственно, 51,61%. При этом основной прирост факта финансирования над планом 

пришелся на Москву: 1 328,00 млн. руб. против 510,77 млн. руб. по области (см. рис. 7.3.1). 

 

Рисунок 7.3.1. Распределение финансирования в 1-м квартале по регионам 

Основной группой проектов, профинансированных в 1-м квартале, были ТП (57,09%). 
Также велика доля ТПиР (30,32%). Остальные 4 группы проектов в сумме занимали 
менее 13% от общей величины финансирования. Основной прирост факта финансирования 
над планом также пришелся на ТП: 1 101,98 млн. руб. из 1 838,76 млн. суммарного 
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превышения факта над планом (см. рис. 7.3.2). 

 

Рисунок 7.3.2. Распределение финансирования в 1-м квартале по группам проектов 

Внепланово профинансировано 992 инвестиционных проекта на сумму 2 897,790 млн. 

руб. Основная причина этих внеплановых операций – необходимость обеспечения ТП новых 

потребителей. 

Еще по 2 016 проектов произошло превышение факта финансирования над планом. 

Основные причины перевыполнения плана, указанные в Ст. 20 Формы №10: 

 погашение ранее возникшей кредиторской задолженности (574 титула); 

 капитализация процентов по банковским кредитам (349); 

 распределение затрат по содержанию Службы заказчика-застройщика (245); 

 выполнение работ в целях исполнения договора ТП (117). 

Исполнитель считает все эти причины вполне обоснованными. 

Распределение причин по группам инвестиционных проектов представлено 

на рис. 7.3.3 и 7.3.4. Из рисунков видно, что: 

 основной причиной превышения факта финансирования над планом в 1-м 

квартале 2020 г. практически по всем группам ИП было погашение ранее 

возникшей кредиторской задолженности; 

 вторым по значимости для большинства групп ИП была капитализация 

процентов; 

 для Проектов СиПР основная причина отклонений – Прочие причины; 

 для Прочих НС второй по значимости причиной является распределение 

затрат по содержанию Службы заказчика-застройщика. 
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Рисунок 7.3.3. Распределение причин превышения факта финансирования над планом 
в 1-м квартале по группам проектов (шт.) 

 

Рисунок 7.3.4. Распределение причин превышения факта финансирования над планом 
в 1-м квартале по группам проектов (%) 
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Вместе с тем, по 1 906 титулам квартальный план финансирования не был выполнен 

(см. Приложение №2 к Заключению). Основные причины невыполнения (указаны в Ст. 20 

Формы): 

 выполнено/профинансировано в прошлом периоде (869 титулов); 

 позднее представление поставщиками и подрядчиками актов выполненных 

работ (548); 

 корректировка графика производства работ (308). 

Исполнитель считает все эти причины вполне обоснованными. 

Распределение причин по группам инвестиционных проектов представлено 

на рис. 7.3.5 и 7.3.6. Из рисунков видно, что: 

 основной причиной отставания факта финансирования от плана в 1-м квартале 

2020 г. по ТП и Прочим ИП было выполнение/финансирование в прошлом 

периоде; 

 основной причиной отставания факта финансирования от плана в 1-м квартале 

2020 г. по ТПиР и Проектам СиПР была корректировка графика производства 

работ; 

 основной причиной отставания факта финансирования от плана в 1-м квартале 

2020 г. по Прочим НС было позднее представление поставщиками и 

подрядчиками актов выполненных работ; оно же является второй 

по значимости причиной для ТПиР и Проектов СиПР. 

 

Рисунок 7.3.5. Распределение причин отставания факта финансирования от плана в 1-м 
квартале по группам проектов (шт.) 
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Рисунок 7.3.6. Распределение причин отставания факта финансирования от плана в 1-
м квартале по группам проектов (%) 

Наиболее существенные объемы недофинансирования зафиксированы по следующим 

проектам: 
Номер 
группы 

инвестици-
онных 

проектов 

 Наименование инвестиционного проекта 
(группы инвестиционных проектов) 

Идентифи-
катор 

инвестици-
онного 

проекта 

Размер 
недофи-
нансиро-

вания, 
млн. руб. 

2.2.4.1 

Реконструкция АТК ЗЭС ПАО "МОЭСК" (2я очередь), МО, 

Одинцовский р-н, г.Одинцово (1,26 МВА; 3 573 кв.м.; 435 

п.м.) 

J_I-218305 97,588 

2.4 

Строительство РТП-10/0,4кВ на 28 яч. без тр-ров (взамен 

БКТП№175, РТП№15,№16), 2КЛ-10кВ от ф.4 и ф.19 с ПС 

№617 "Сырово", 2КЛ-10кВ от ф.307 с РТП-14 и ф.505 с ПС 

№859 "Бутово", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н,с/п 

Булатниковское, д.Дрожжино (3 км; 28 шт.(РУ); 400 п.м.; 4 

шт.(прочие)) 

J_I-220312 82,373 

2.2.4.2 

Модернизация 67 ПС: установка узлов доступа 

технологической сети передачи данных (4 этап) (79 

шт.(прочие)) 

I_I-219555 70,641 

2.3.2 

Реконструкция ПС 35/6 кВ № 482 Дачная, замена 

трансформаторов 35/6 кВ 2х6,3 МВА на 2х10 МВА (20,2 

МВА; 0,69 км; 23 шт.(РУ); 1 177 кв.м.; 23 990 п.м.; 9 

шт.(прочие)) 

E_I-111333 64,481 

1.2.1.2 

Строительство РТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1000 кВА (взамен 

РТП-20187) с перезаводом участков КЛ-0,4 кВ, КЛ-10 кВ, в 

т.ч. ПИР: г.Москва, Рязанский пр-т, д.24, стр.1 (3,26 МВА; 

3,11 км; 22 шт.(РУ); 1 140 кв.м.; 4 шт.(прочие)) 

J_I-222857 54,459 

1.1.1.3 

Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА,4КЛ-

10кВ от вр. в КЛ ТП-10/0,4кВ №13267-ТП-10/0,4кВ №14740, 

от ТП-10/0,4кВ №14740 до новой ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, 

внутригородское муниципальное образование Бутырское, 

ул.Яблочкова, вл.3 (2 МВА; 2,2 км; 700 п.м.; 1 шт.(прочие)) 

J_I-219912 54,123 
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Вывод. План финансирования Инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» на 1-й 

квартал 2020 г. в целом перевыполнен. 

В процессе анализа данных Формы №10 Исполнитель отметил, что плановые 

показатели финансирования по 518 пунктам (титулам и группам) разнесены по кварталам 

с ошибками (см. Раздел 6.2.1 Заключения и Приложение №2 к нему). После корректировки 

квартальных плановых показателей заключение об уровне выполнения плана 

по финансированию ИПР ПАО «МОЭСК» в 1-м квартале 2020 г. может быть пересмотрено. 

 

7.4 Об освоении капитальных вложений 

Проанализировав данные Формы №12 Отчета, Исполнитель установил, что 

по результатам 1-го квартала 2020 г. ПАО «МОЭСК» капиталовложения были освоены 

по 1 103 проектам на сумму 4 484,677 млн. руб. без НДС, против 417 проектов, 

запланированных к освоению в отчетном периоде, на сумму 2 082,155 млн. рублей без НДС 

(превышение более чем в 2 раза), из них по территориям (см. также рис. 7.4.1):  

№№ ПАО 
«МОЭСК» 

Всего 
инвестиционных 

проектов 

План 1-го кв. 2020 г. Факт 1-го кв. 2020 г. 
шт. млн. 

руб. 
без НДС 

шт. млн. руб. 
без НДС 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Москва 7 740 228 1 344,690 622 2 820,495 

2 
Московская 

область 
7 466 189 737,465 481 1 664,182 

 Всего 15 206 417 2 082,155 1 103 4 484,677 
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Рисунок 7.4.1. Распределение освоения в 1-м квартале по регионам 

Основной группой проектов, по которой прошло освоение в 1-м квартале, были ТП 
(50,75%). Также велика доля Прочих ИП (25,23%) и ТПиР (17,55%). Остальные 3 группы 
проектов в сумме занимали 6,5% от общей величины освоения. Существенный прирост 
факта освоения над планом также пришелся на ТП: 958,15 млн. руб. из 2402,52 млн. 
суммарного превышения факта над планом, но ещё больший прирост обеспечили Прочие 
ИП (1 079,36 млн. руб.) (см. рис. 7.4.2). 
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Рисунок 7.4.2. Распределение освоения в 1-м квартале по группам проектов 

Внепланово произошло освоение по 1 058 инвестиционным проектам на сумму 

1 997,983 млн. руб. (см. Приложение №2 к Заключению). Основные причины (указаны в Ст. 

22 Формы): 

 капитализация процентов по привлеченным кредитам (432 титула); 

 выполнение работ в целях исполнения договора ТП (330); 

 корректировка графика производства работ (267). 

Исполнитель считает все эти причины вполне обоснованными. 

Еще по 24 проектам план по освоению был превышен. Основные причины 

перевыполнения (указаны в Ст. 22 Формы): 

 корректировка графика производства работ (8 титулов); 

 принятие работ, недовыполненных в прошлом году (6). 

Распределение причин по группам инвестиционных проектов представлено 

на рис. 7.4.3 и 7.4.4. Из рисунков видно, что: 

 основной причиной превышения факта освоения над планом в 1-м квартале 

2020 г. по группе ТП было выполнение работ в целях исполнения договора 

ТП; 

 основной причиной превышения факта освоения над планом в 1-м квартале 

2020 г. по Проектам СиПР, Прочим НС и Прочим ИП была корректировка 

графика производства работ; 

 основной причиной превышения факта освоения над планом в 1-м квартале 

2020 г. по ТПиР была капитализация процентов по привлеченным кредитам; 

она же была второй по значимости для всех остальных групп ИП. 
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Рисунок 7.4.3. Распределение причин превышения факта освоения над планом в 1-м 
квартале по группам проектов (шт.) 

 

Рисунок 7.4.4. Распределение причин превышения факта освоения над планом в 1-м 
квартале по группам проектов (%) 
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Вместе с тем, по 393 титулам квартальный план по освоению не был выполнен (см. 

Приложение №2 к Заключению). Основные причины невыполнения (указаны в Ст. 22 

Формы): 

 корректировка графика производства работ (228 титулов); 

 позднее представление поставщиками и подрядчиками актов выполненных 

работ (81). 

Исполнитель считает все эти причины вполне обоснованными. 

Распределение причин по группам инвестиционных проектов представлено 

на рис. 7.4.5 и 7.4.6. Из рисунков видно, что: 

 основной причиной отставания факта освоения от плана в 1-м квартале 2020 г. 

по ТП и Прочим ИП было выполнение/финансирование в прошлом периоде; 

 основной причиной отставания факта освоения от плана в 1-м квартале 2020 г. 

по ТПиР и Проектам СиПР была корректировка графика производства работ; 

 основной причиной отставания факта освоения от плана в 1-м квартале 2020 г. 

по Прочим НС было позднее представление поставщиками и подрядчиками 

актов выполненных работ; оно же является второй по значимости причиной 

для ТПиР и Проектов СиПР. 

 

Рисунок 7.4.5. Распределение причин отставания факта освоения от плана в 1-м 
квартале по группам проектов (шт.) 
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Рисунок 7.4.6. Распределение причин отставания факта освоения от плана в 1-м 
квартале по группам проектов (%) 

Анализ данных 08 счета бухгалтерского учета «Вложения во внеоборотные активы» 

за 1-й квартал 2020 г., предоставленный ПАО «МОЭСК», подтверждает объем освоения 

капитальных вложений в отчетном периоде. 

Наиболее существенные объемы недоосвоения зафиксированы по следующим 

проектам: 

Номер 
группы 

инвестици-
онных 

проектов 

 Наименование инвестиционного проекта 
(группы инвестиционных проектов) 

Идентифи-
катор 

инвестици-
онного 

проекта 

Размер 
недо-

освоения, 
млн. руб. 

1.1.4.1 
Сооружение ПС 220 кВ "Хованская" (709,4 МВА; 85 шт.(РУ); 

31 058 кв.м.; 14 шт.(прочие)) 
E_I-188388 184,821 

 

Вывод. План освоения Инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» на 1-й квартал 

2020 г. в целом перевыполнен. 

 

7.5 О первичных учетных документах 

В ходе проведения аудита ПАО «МОЭСК» по запросам экспертов были 

предоставлены первичные документы бухгалтерского учета. 

В соответствии с учетной политикой по бухгалтерскому учету ПАО «МОЭСК» 

применяет следующие формы первичных учетных документов: 
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По учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ 

КС-2  Акт о приемке выполненных работ Постановление Госкомстата 

РФ от 11.11.1999 № 100 КС-3 Справка о стоимости выполненных работ и 

затрат 

КС-6 Общий журнал работ Постановление Госкомстата 

РФ от 30.10.1997 № 71а 

КС-6а Журнал учета выполненных работ Постановление Госкомстата 

РФ от 11.11.1999 № 100 КС-8 Акт о сдаче в эксплуатацию временного (не 

титульного) сооружения 

КС-9 Акт о разборке временных (не титульных) 

сооружений 

КС-10 Акт об оценке подлежащих сносу (переносу) 

зданий, строений, сооружений и насаждений 

 

КС-11 Акт приемки законченного строительством 

объекта 

Постановление Госкомстата 

РФ от 30.10.1997 № 71а 

КС-17 Акт о приостановлении строительства Постановление Госкомстата 

РФ от 11.11.1999 № 100 

Форма 34 Акт приемки законченного строительством 

объекта приемочной комиссией 

Приказ ПАО «МОЭСК» № 

532 от 11.05.2018 г. 

 

По учету основных средств и нематериальных активов 

Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме 

зданий, сооружений) 

Постановление Госкомстата 

РФ от 21.01.2003 № 7 

Акт о приеме-передаче здания (сооружения) 

Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств 

(кроме зданий, сооружений)  

Накладная на внутреннее перемещение объектов основных 

средств  

Акт о приеме-сдаче отремонтированных, 

реконструированных, модернизированных объектов 

основных средств  

Акт о списании объекта основных средств (кроме 

автотранспортных средств)  

Акт о списании автотранспортных средств  

Акт о списании групп объектов основных средств (кроме 

автотранспортных средств)  

Инвентарная карточка учета объекта основных средств 



Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о 

реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года  

ООО «ЭФ-Инжиниринг»   62 

Инвентарная карточка группового учета объектов основных 

средств  

Инвентарная книга учета объектов основных средств 

Акт о приеме (поступлении) оборудования  

Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж  

Акт о выявленных дефектах оборудования  

Карточка учета нематериальных активов Постановление Госкомстата 

РФ от 30.10.1997 № 71а 

 

Расчетные документы 

Платежное поручение 
Положение о правилах 

осуществления перевода 

денежных средств (утв. 

Банком России 19.06.2012 № 

383-П) 

Инкассовое поручение  

Платежное требование  

Платежный ордер 

Объявление на взнос наличными  Положение о порядке 

ведения кассовых операций и 

правилах хранения, 

перевозки и инкассации 

банкнот и монеты Банка 

России в кредитных 

организациях на территории 

Российской Федерации (утв. 

ЦБ РФ 24.04.2008 № 318-П) 

 

Акты приемки выполненных работ применяются для оформления хозяйственных 

операций при новом строительстве, капитальном ремонте, реконструкции и модернизации 

объектов электросетевого хозяйства. По ним ведутся бухгалтерский учет выручки, расходов 

на строительно-монтажные работы и их списание, определение стоимости основных средств 

и т.д. 

Приемка-сдача выполненных работ оформляется следующими первичными 

документами: 

a) Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2; 

b) Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3; 

c) Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по 

форме № 34. 
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Форма № КС-2 

Форма № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» применяется для приемки 

выполненных подрядных строительно-монтажных работ производственного назначения, 

когда подрядчик выполнил СМР, и заказчик не имеет к ним претензий. 

Акт составляется на основании данных Журнала учета выполненных работ (форма № 

КС-6а) и подписывается уполномоченными представителями сторон (производителя работ и 

заказчика (генподрядчика)). 

Порядок, сроки приемки объектов и подписания актов выполненных работ 

устанавливаются в договоре по соглашению сторон. 

На основании актов по форме № КС-2 операции по реализации строительных работ в 

бухгалтерском и налоговом учете отражаются именно той датой, которая указана в акте. 

В акте по форме № КС-2 отражаются перечень и объемы работ, выполненных 

подрядчиком за отчетный период как собственными силами, так и силами субподрядчиков. 

Отчетный период определяется в договоре. 

Форма КС-2 является расшифровкой объемов выполненных подрядчиком работ в 

целях определения стоимости работ, выполненных в данном отчетном периоде. 

Форма № КС-3 

На основании формы № КС-2 заполняется Справка о стоимости выполненных работ 

и затрат по форме № КС-3. Она составляется на выполненные в отчетном периоде СМР, 

работы по капитальному ремонту зданий и сооружений, другие подрядные работы и 

исполнителем заказчику. 

 

Первичные документы бухгалтерского учета оформлены надлежащим образом, 

имеют все необходимые реквизиты Сведения, отраженные в предоставленных первичных 

документах, соответствуют данным отчетных форм. 

 

7.6 О порядке ценообразования 

Согласно методическим рекомендациям по проведению технологического и ценового 

аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых 

организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные 

программы которых утверждаются Министерством энергетики Российской Федерации и 

(или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики, и отчетов об их реализации, утвержденные распоряжением 

Правительства РФ от 23 сентября 2016 г. N 2002-р ценовой аудит отчетов о реализации 

инвестиционной программы включает в себя анализ порядка ценообразования. 

Под ценообразованием в строительстве понимается механизм образования стоимости 

цен на строительную продукцию. Вопросы ценообразования при строительстве объектов 
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капитального строительства регулируются Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, а именно на основании федерального закона «О внесении изменений в 

градостроительный кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 14 федерального закона 

«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений» от 03.07.2016 г. №369-ФЗ. Цены в строительстве формируются на 

основании правил, рекомендуемых системой ценообразования и сметного нормирования. 

Основанием для ценообразования в процессе строительства по заключенному контракту 

являются порядок и условия расчетов в пределах договорной цены, предусматриваемые в 

контракте, проектная и сметная документация, сметно-нормативная база, система индексов 

к базисной сметной стоимости, а также методики применения сметных норм и сметных цен 

и методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской 

Федерации (МДС 81-35.2004), введенная в действие Постановлением Госстроя России от 

05.03.2004 № 15/1. Данная методика имеет в своем составе общие методические положения 

по составлению сметной документации и определению сметной стоимости строительства, 

выполнения ремонтных, монтажных и пусконаладочных работ на всех стадиях разработки 

пред проектной и проектной документации, формированию договорных цен на 

строительную продукцию и проведению расчетов за выполненные работы. МДС 81-35.2004 

предназначена для определения стоимости строительства новых, реконструкции, 

расширения и технического перевооружения действующих предприятий, зданий и 

сооружений, выполнения ремонтных и пусконаладочных работ (далее строительства), 

осуществляемого на территории Российской Федерации, а также формирования цен на 

строительную продукцию. 

В рамках исполнения инвестиционной программы ПАО «Московская объединенная 

электросетевая компания» (МОЭСК) заключены договора подряда на выполнение проектно-

изыскательских и/или строительно-монтажных работ. Цены этих договоров определяются 

на основании сметного расчета стоимости строительства. Под сметной стоимостью 

строительства, реконструкции понимается расчетная стоимость строительства, 

реконструкции, подлежащая определению на этапе архитектурно-строительного 

проектирования в соответствии со статьей 8.3 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

Для анализа порядка ценообразования в отчете об исполнении Инвестиционной 

программы рассмотрены акты о приемке выполненных работ, которые служат 

подтверждением объема и стоимости выполненных строительно-монтажных и 

пусконаладочных работ, а также по проектно-изыскательским работам, работам по выносу 

проекта в натуру и контрольно-геодезической съемке рассмотрены акты о выполнении 

соответствующих работ, а также иная первичная документация, обосновывающая 

понесенные затраты по инвестиционному проекту. Также рассматривались акты приемки 

законченного строительством объекта приемочной комиссией в случае сдачи объекта 

строительства. Составление акта приемки законченного строительством объекта 

приемочной комиссией осуществляется на основании результатов проведенных 



Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о 

реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года  

ООО «ЭФ-Инжиниринг»   65 

обследований, проверок, контрольных измерений и испытаний, а также документов 

организации исполнителя работ, которые подтверждают факт соответствия принимаемого 

объекта строительства проектной документации, предусмотренной договором подряда. 

Акты о приемке выполненных работ составлены на основании сметных расчетов в 

составе проектно-сметной документации. Основой ценообразования является примененная 

сметно-нормативная база. Сметная документация рассматриваемых инвестиционных 

проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению сформирована 

на основе нормативной базы ценообразования 2001 года базисно-индексным методом в 

соответствие с объемами работ, предусмотренными проектом. Выбор сметно-нормативной 

базы основан на условиях заключенных договоров подряда. 

Для инвестиционных проектов по приобретению оборудования, спецтехники, 

устройств и механизмов рассмотрена первичная документация по оформлению перехода 

права собственности на материальные ценности от продавца покупателю, и иная первичная 

документация для подтверждения расходов, участвующих в образовании цены объекта. 

Акты о приемке выполненных работ составлены на основании сметных расчетов в 

составе проектно-сметной документации. Раздел 11 проектной документации "Смета на 

строительство объектов капитального строительства" предусмотрен положением о составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87, и 

содержит текстовую часть в составе пояснительной записки к сметной документации и 

сметную документацию. 

Основой ценообразования является примененная сметно-нормативная база. В 

зависимости от места нахождения объекта строительства, реконструкции, модернизации и 

техническому перевооружению для определения стоимости инвестиционного проекта 

применена определенная сметно-нормативная база. 

По строительно-монтажным и пусконаладочным работам на объектах в городе 

Москва расчет сметной стоимости работ выполнен с использованием базисно-индексного 

метода на основании территориальной сметно-нормативной базы для города Москвы ТСН-

2001 в соответствие с объемами работ, предусмотренными проектной документацией. 

Территориальные сметные нормативы для города Москвы в базисном уровне цен по 

состоянию на 1 января 2000 года разработаны в соответствии с постановлением 

Правительства Москвы от 10 августа 2004 года № 557-ПП "О совершенствовании 

территориальной сметно-нормативной базы для определения стоимости строительства 

объектов в городе Москве". ТСН 2001 введены в действие в соответствии с постановлением 

Правительства Москвы от 14 ноября 2006 года № 900-ПП "О порядке перехода на 

определение сметной стоимости строительства объектов в городе Москве с применением 

территориальных сметных нормативов в уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года". 

Сборники нормативов ТСН 2001 предназначены для разработки сметной документации и 

определения сметной стоимости строительства (реконструкции, капитального ремонта) и 

реставрационно-восстановительных работ по объектам государственного заказа города 
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Москвы, разработки укрупненных показателей стоимости объектов, видов и комплексов 

работ, выполняемых в строительстве, определения начальной (максимальной) цены 

контракта и цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком. В сметных 

нормативах ТСН 2001 уровень оплаты труда работников в строительстве, цены и тарифы на 

материально-технические ресурсы и услуги приняты по состоянию, зафиксированному в 

инвестиционно-строительной сфере Москвы на 1 января 2000 года. 

Базисно-индексный метод определения стоимости строительства основан на 

использовании системы текущих индексов по отношению к стоимости, определенной в 

базисном уровне цен (по состоянию на 1 января 2000 года). Для перевода стоимости в 

текущий уровень цен использован индекс пересчета для города Москвы соответствующего 

периода, а именно индексы к следующим статьям прямых затрат: заработная плата рабочих, 

эксплуатация машин, заработная плата машинистов, материальные ресурсы. По части 

объектов для перевода стоимости в текущий уровень цен использован индекс изменения 

сметной стоимости по видам строительства, выпускаемый ежеквартально Минстроем 

России. 

Выбор сметно-нормативной базы и метода индексации предусматривается условиями 

договора. 

Сметными нормами и расценками предусмотрено производство работ в нормальных 

условиях, не осложненных внешними факторами. При необходимости для учета влияния 

условий производства строительных и монтажных работ, а также пусконаладочных работ в 

сметных расчетах предусмотрены соответствующие повышающие коэффициенты к нормам 

затрат труда, оплате труда рабочих, нормам времени и затратам на эксплуатацию машин и 

механизмов, приводимые в общих положениях к главам и технических частях 

соответствующих сборников сметных норм и расценок. При этом данные повышающие 

коэффициенты обоснованы проектно-сметной документацией. 

Стоимость оборудования и материалов определена по сборнику средних сметных цен 

на материалы, изделия и конструкции (ТСН-2001.1) и по текущим ценам поставщиков на 

основании счет-фактур (товарных накладных), коммерческих предложений с учетом 

транспортных и заготовительно-складских расходов. 

Кроме прямых затрат, определяемых с использованием сметно-нормативной базы, в 

состав сметной стоимости по выполнению инвестиционных проектов входят также 

накладные расходы и сметная прибыль согласно норм действующего законодательства в 

области ценообразования. 

Накладные расходы и сметная прибыль согласно методики определения стоимости 

строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004) 

определены от фонда оплаты труда на основе действующих нормативов по видам 

строительно-монтажных и пусконаладочных работ. Нормы накладных расходов и сметной 

прибыли для города Москвы определены в сборнике ТСН-2001.8 «Нормы накладных 

расходов и сметной прибыли». 
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Помимо прямых затрат и накладных расходов, и сметной прибыли для формирования 

полной стоимости в части инвестиционных проектов учитываются лимитированные затраты 

по нормативам также согласно действующих норм ценообразования. Данные затраты 

предусматриваются для определения полной стоимости объекта, необходимой для расчетов 

за выполненные работы между заказчиком и подрядчиком. В том числе это затраты на 

удорожание работ, выполняемых в зимнее время, стоимость временных зданий и 

сооружений и другие затраты, включаемые в сметную стоимость строительно-монтажных 

работ и предусматриваемые в составе главы "Прочие работы и затраты" сводного сметного 

расчета стоимости строительства, - в соответствующем проценте для каждого вида работ 

или затрат от итога строительно-монтажных работ по всем локальным сметам, либо в 

размерах, определяемых по расчету. Лимитированные затраты соответствуют сметной 

документации к проекту. Нормативы затрат на временные здания и сооружения определены 

согласно ТСН-2001.10 (Сметные нормы затрат на временные здания и сооружения), 

нормативы затрат на производство работ в зимнее время определены согласно ТСН-2001.9 

(Дополнительные затраты, связанные с производством строительно-монтажных и ремонтно-

строительных работ в зимнее время). 

По строительно-монтажным и пусконаладочным работам на объектах в Московской 

области расчет сметной стоимости работ выполнен с использованием базисно-индексного 

метода на основании территориальных единичных расценок Московской области. Для 

перевода стоимости в текущий уровень цен использован индекс изменения сметной 

стоимости по видам строительства, выпускаемый Минстроем России, а именно индекс к 

ТЕР-2001 для Московской области по выполненным в отчетном периоде видам 

строительства. Выбор метода индексации предусматривается условиями договора. 

При необходимости для учета влияния условий производства строительных и 

монтажных работ, а также пусконаладочных работ в сметных расчетах предусмотрены 

соответствующие повышающие коэффициенты к нормам затрат труда, оплате труда 

рабочих, нормам времени и затратам на эксплуатацию машин и механизмов. При этом 

данные повышающие коэффициенты обоснованы проектно-сметной документацией. 

Стоимость оборудования и материалов, не учтенных сборниками сметных цен, 

определена по счетам-фактурам (товарным накладным). По части объектов при выполнении 

работ используются оборудование и материалы заказчика. При этом стоимость данного 

оборудования подтверждается счет-фактурами (товарными накладными). По части проектов 

в рассматриваемом периоде выполнена только поставка оборудования, что подтверждено 

первичной документацией. 

Кроме прямых затрат, определяемых с использованием сметно-нормативной базы, в 

состав сметной стоимости по выполнению инвестиционных проектов входят также 

накладные расходы, сметная прибыль и лимитированные затраты согласно норм 

действующего законодательства в области ценообразования. Накладные расходы и сметная 

прибыль согласно методики определения стоимости строительной продукции на территории 

Российской Федерации (МДС 81-35.2004) определены от фонда оплаты труда на основе 
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нормативов по видам строительных, монтажных и пусконаладочных работ на основе 

действующих методических указаний по определению величины накладных расходов и 

сметной прибыли. 

Помимо прямых затрат и накладных расходов, и сметной прибыли для формирования 

полной стоимости в части инвестиционных проектов учитываются лимитированные затраты 

по нормативам также согласно действующих норм ценообразования. Лимитированные 

затраты соответствуют сметной документации к проекту. Нормативы затрат на временные 

здания и сооружения определены согласно ГСН 81-05-01-2001 (Сборник сметных норм 

затрат на строительство временных зданий и сооружений), нормативы затрат на 

производство работ в зимнее время определены согласно ГСН 81-05-02-2007 (Сборник 

сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в 

зимнее время). 

Для формирования полной стоимости согласно условий договора по части объектов 

применяется коэффициент снижения подрядчика (коэффициент договорной цены). 

Расчеты стоимости работ по выносу проекта строительства в натуру и контрольно-

геодезической съемке произведены на основании соответствующих справочников базовых 

цен на инженерные изыскания для строительства. 

Расчеты сметной стоимости таких работ также выполнены с использованием базисно-

индексного метода. Для обоснования стоимости прочих затрат рассмотрены акты сдачи-

приемки услуг по осуществлению строительного контроля, акты и расчеты по договорам 

аренды, акты об оказанных услугах по технической эксплуатации коллекторов (расходы 

распределены пропорционально по объектам), акты сдачи-приемки выполненных 

землеустроительных и кадастровых работ по подготовке карты охранных зон и другая 

первичная документация. Данные затраты предусмотрены сводным сметным расчетом в 

составе проектно-сметной документации. 

Кроме того, во всех рассматриваемых инвестиционных проектах по выполнению 

строительно-монтажных и пусконаладочных работ помимо затрат, предусмотренных актами 

о приемке выполненных работ, в полной стоимости инвестиционного проекта учтены 

затраты на содержание службы заказчика и прочие затраты, предусмотренные учетной 

политикой организации и участвующие в формировании первоначальной стоимости объекта 

основных средств, что подтверждено бухгалтерскими документами. 

Расчет сметной стоимости проектных и изыскательских работ также произведен с 

использованием базисно-индексного метода на основе справочников базовых цен с 

использованием индексов изменения стоимости проектных и изыскательских работ и 

оформлен по форме 2П, предусмотренной методикой определения стоимости строительной 

продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004). Для определения 

стоимости проектных и изыскательских работ на объектах в городе Москве применены 

соответствующие выполняемым работам сборники базовых цен на проектные работы и 

изыскательские работы для строительства в городе Москве (МРР). 
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При необходимости проведения государственной экспертизы проектной 

документации и проверке достоверности определения сметной стоимости рассмотрены акты 

выполненных соответствующих работ. 

За итогами всех затрат предусмотрен налог на добавленную стоимость согласно 

Налогового кодекса РФ. Согласно федерального закона от 3 августа 2018 г. № 303-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и 

сборах" основная ставка налога на добавленную стоимость с 1 января 2019 года составляет 

20%. 

По части объектов работы завершены полностью в 1-м квартале 2020 года, что 

подтверждено актом приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией. 

Таким образом, подтверждено соответствие выполненных работ проектной документации. 

Таким образом, порядок ценообразования, используемый для формирования 

фактической стоимости строительства, реконструкции объектов инвестиционной 

деятельности в рамках рассматриваемого отчета по исполнению инвестиционной 

программы соответствует действующим нормам ценообразования в строительстве. 

7.7 Рекомендации экспертной организации, подготовленные в целях повышения 
эффективности реализации инвестиционной программы сетевой организации 

При подготовке настоящего раздела в рамках проведенного технологического и 

ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й 

квартал 2020 г. в соответствии с п. 25 ж) «Методических рекомендаций по проведению 

технологического и ценового аудита инвестиционных программ, экспертная организация 

сформулировала следующие рекомендации в целях повышения эффективности реализации 

инвестиционной программы сетевой организации: 

 принять меры по совершенствованию системы планирования с целью повышения 

эффективности планирования как физических показателей, так и финансовых 

потребностей на реализацию инвестиционных проектов для минимизации случаев 

невыполнения планового объема по титулам, включенным в утвержденную 

инвестиционную программу; 

 в целях исключения случаев формирования отрицательных остатков 

финансирования и освоения на конец отчетного периода для вновь включаемых и 

ранее реализуемых инвестиционных проектов рассмотреть возможность 

корректировки величин полных стоимостей инвестиционных проектов при 

формировании проекта корректировки ИПР и усилить мероприятия по контролю 

исполнения графиков реализации проектов подрядчиками; 

 в связи со значительными объемами интегрируемой в паспортах инвестиционных 

проектов информации с целью повышения качества их ведения реализовать 

построение автоматизированной системы формирования паспорта 

инвестиционного проекта; 

 исправить ошибки в квартальном плане по финансированию. 
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7.8 О расчетах количественных показателей 

ООО «ЭФ-Инжиниринг» выполнило проверку формирования количественных 

показателей ИПР ПАО «МОЭСК». Количественные показатели в формах отчета о 

реализации ИПР соответствуют количественным показателям в обосновывающих 

материалах к отчету о выполнении ИПР за 1-й квартал 2020 года. 

 

7.9 О допущениях, оценках и выводах ПАО «МОЭСК» 

Предоставленные ПАО «МОЭСК» материалы для исследования не содержат 

сведений о допущениях, оценках и выводах в формате отнесения к отчету о выполнении 

ИПР за 1-й квартал 2020 года. 

8 ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Иных сведений нет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - Реестр материалов для исследования 

 

Таблица 1 – Формы отчетности 

п/п Шифр формы 
1 E0511_1057746555811_10_0.xlsx 

2 E0511_1057746555811_11_0.xlsx 

3 E0511_1057746555811_12_0.xlsx 

4 E0511_1057746555811_13_0.xlsx 

5 E0511_1057746555811_14_0.xlsx 

6 E0511_1057746555811_15_0.xlsx 

7 E0511_1057746555811_16_0.xlsx 

8 E0511_1057746555811_17_0.xlsx 

9 E0511_1057746555811_18_0.xlsx 

10 E0511_1057746555811_19_0.xlsx 

11 E0511_1057746555811_20_0.xlsx 

 

Таблица 2 - Паспорта инвестиционных проектов 

Паспорта ВН 

1.  J_I-229035 Паспорт проекта .xlsx 

2.  J_I-224626 Паспорт проекта.xlsx 

3.  J_I-224625 Паспорт проекта.xlsx 

4.  J_I-223546 Паспорт проекта.xlsx 

5.  J_I-223304 Паспорт проекта.xlsx 

6.  J_I-222207 Паспорт проекта.xlsx 

7.  J_I-215848 Паспорт проекта.xlsx 

8.  I_I-216193 Паспорт проекта.xlsx 

9.  I_I-210534 Паспорт проекта.xlsx 

10.  I_I-210531 Паспорт проекта.xlsx 

11.  I_I-206577 Паспорт проекта.xlsx 

12.  I_I-206575 Паспорт проекта.xlsx 

13.  I_I-202438 Паспорт проекта.xlsx 

14.  I_I-200582 Паспорт проекта.xlsx 

15.  I-201725 Паспорт проекта.xlsx 

16.  I-106986 Паспорт проекта.xlsx 

17.  H_I-200497 Паспорт проекта.xlsx 

18.  H_I-199949 Паспорт проекта.xlsx 

19.  H_I-198086 Паспорт проекта.xlsx 

20.  H_I-198085 Паспорт проекта.xlsx 

21.  H_I-198080 Паспорт проекта.xlsx 

22.  H_I-197904 Паспорт проекта.xlsx 

23.  H_I-197903 Паспорт проекта.xlsx 

24.  H_I-197902 Паспорт проекта.xlsx 

25.  H_I-197901 Паспорт проекта.xlsx 
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26.  H_I-197900 Паспорт проекта.xlsx 

27.  H_I-197886 Паспорт проекта.xlsx 

28.  H_I-197884 Паспорт проекта.xlsx 

29.  H_I-197882 Паспорт проекта.xlsx 

30.  H_I-197879 Паспорт проекта.xlsx 

31.  H_I-190980 Паспорт проекта.xlsx 

32.  H_I-187166 Паспорт проекта.xlsx 

33.  H_I-186160 Паспорт проекта.xlsx 

34.  H_I-184692 Паспорт проекта.xlsx 

35.  H_I-184691 Паспорт проекта.xlsx 

36.  H_I-184687 Паспорт проекта.xlsx 

37.  H_I-184680 Паспорт проекта.xlsx 

38.  H_I-184674 Паспорт проекта.xlsx 

39.  H_I-172329 паспорт проекта.xlsx 

40.  H_I-172327 паспорт проекта.xlsx 

41.  H_I 197908 Паспорт проекта.xlsx 

42.  E_I-188383 Паспорт проекта.xlsx 

43.  E_I-184615 Паспорт проекта.xlsx 

44.  E_I-184582 Паспорт проекта.xlsx 

45.  E_I-184544 Паспорт проекта.xlsx 

46.  E_I-184537 Паспорт проекта.xlsx 

47.  E_I-184458 Паспорт проекта.xlsx 

48.  E_I-184456 Паспорт проекта.xlsx 

49.  E_I-150905 Паспорт проекта.xlsx 

50.  E_I-139031 Паспорт проекта.xlsx 

51.  E_I-133395 Паспорт проекта.xlsx 

52.  E_I-124708 Паспорт проекта.xlsx 

53.  E_I-124592; H_I-198095 Паспорт проекта.xlsx 

54.  E_I-118315 Паспорт проектf.xlsx 

55.  E_I-116518 Паспорт проекта.xlsx 

56.  E_I-116171 Паспорт проекта.xlsx 

57.  E_I-111333 Паспорт проекта.xlsx 

58.  E_I-106386 Паспорт проекта.xlsx 

59.  E_I-103010 Паспорт проекта.xlsx 

60.  E_I-100159 Паспорт проекта.xlsx 

61.  E_I-002749 Паспорт проекта.xlsx 

62.  2 Этап J_I-227095 (I-101231)Паспорт проекта.xlsx 

63.  2 Этап J_I-227094 (I-118313)Паспорт проекта.xlsx 

64.  2 Этап I_I-219546 ( I-102604) паспорт проекта.xlsx 

65.  2 ЭТ. J_I-228832 ( E_I-153767) Паспорт проекта.xlsx 

66.  2 ЭТ. J_I-227060 ( E_I-184497) Паспорт проекта.xlsx 

67.  2 ЭТ. J_I-227058 (E_I-184510) Паспорт проекта.xlsx 

68.  2 ЭТ. J_I-226990 (I-111085) Паспорт проекта.xlsx 

69.  2 ЭТ. J_I-226989 (E_I-111059) Паспорт проекта.xlsx 

70.  2 ЭТ. J_I-226988 (E_I-111065;) Паспорт проекта.xlsx 
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71.  2 ЭТ. I_I-210532 (E_I-187874)Паспорт проекта.xlsx 

72.  2 ЭТ. H_I-198013 (H_I-197993) Паспорт проекта.xlsx 

73.  2 ЭТ. E_I-106974 (I-202515) Паспорт проекта.xlsx 

74.  2 ЭТ. E_I-100798; (I-111084) Паспорт проекта.xlsx 

75.  2 ЭТ J_I-227270 (E_I-102989) Паспорт проекта.xlsx 

76.  2 ЭТ J_I-227053 (E_I-106881) Паспорт проекта.xlsx 

Приоритетные паспорта 

1.  J_I-230668 Паспорт проекта.xlsx 

2.  J_I-230667 Паспорт проекта.xlsx 

3.  J_I-230666 Паспорт проекта.xlsx 

4.  J_I-227096 (E_I-105778) Паспорт проекта.xlsx 

5.  J_I-223561 Паспорт проекта.xlsx 

6.  J_I-223560 Паспорт проекта.xlsx 

7.  J_I-223559 Паспорт проекта.xlsx 

8.  J_I-223558 Паспорт проекта.xlsx 

9.  J_I-223557 Паспорт проекта.xlsx 

10.  J_I-223556 Паспорт проекта.xlsx 

11.  J_I-223554 Паспорт проекта.xlsx 

12.  J_I-223553 Паспорт проекта.xlsx 

13.  J_I-223552 Паспорт проекта.xlsx 

14.  J_I-223551 Паспорт проекта .xlsx 

15.  J_I-223550 Паспорт проекта.xlsx 

16.  J_I-223549 Паспорт проекта.xlsx 

17.  J_I-223548 Паспорт проекта.xlsx 

18.  J_I-223547 Паспорт проекта.xlsx 

19.  J_I-223545 Паспорт проекта.xlsx 

20.  J_I-223544 Паспорт проекта.xlsx 

21.  J_I-223543 Паспорт проекта.xlsx 

22.  J_I-223542 Паспорт проекта.xlsx 

23.  J_I-223002 Паспорт проекта.xlsx 

24.  J_I-222939 Паспорт проекта.xlsx 

25.  J_I-222197 Паспорт проекта.xlsx 

26.  J_I-222148 Паспорт проекта.xlsx 

27.  J_I-208858 Паспорт проекта.xlsx 

28.  I_I-211310 Паспорт проекта.xlsx 

29.  I_I-210525 Паспорт проекта.xlsx 

30.  I_I-210524 Паспорт проекта.xlsx 

31.  I_I-210523 Паспорт проекта.xlsx 

32.  I_I-210522 Паспорт проекта.xlsx 

33.  I_I-210521 Паспорт проекта.xlsx 

34.  I_I-210520 Паспорт проекта.xlsx 

35.  I_I-186435 Паспорт проекта.xlsx 

36.  I-188388 Паспорт проекта.xlsx 

37.  H_I-203886 Паспорт проекта.xlsx 



Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о 

реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года  

ООО «ЭФ-Инжиниринг»   74 

38.  H_I-202904 Паспорт проекта.xlsx 

39.  H_I-197984 Паспорт проекта.xlsx 

40.  H_I-197923 Паспорт проекта.xlsx 

41.  H_I-197918 Паспорт проекта.xlsx 

42.  H_I-187167 Паспорт проекта.xlsx 

43.  H_I-187148 паспорт проекта.xlsx 

44.  H_I-186434 Паспорт проекта.xlsx 

45.  H_I-186313 Паспорт проекта.xlsx 

46.  H_I-178052 Паспорт проекта.xlsx 

47.  E_I-187872 Паспорт проекта.xlsx 

48.  E_I-187871 Паспорт проекта.xlsx 

49.  E_I-187869 Паспорт проекта.xlsx 

50.  E_I-187868 Паспорт проекта.xlsx 

51.  E_I-187545 Паспорт проекта.xlsx 

52.  E_I-184667 Паспорт проекта.xlsx 

53.  E_I-184666 Паспорт проекта.xlsx 

54.  E_I-184658 Паспорт проекта.xlsx 

55.  E_I-184577 Паспорт проекта.xlsx 

56.  E_I-184576 Паспорт проекта.xlsx 

57.  E_I-184516 Паспорт проекта.xlsx 

58.  E_I-184501 Паспорт проекта.xlsx 

59.  E_I-184498 Паспорт проекта.xlsx 

60.  E_I-184495 Паспорт проекта.xlsx 

61.  E_I-184487 Паспорт проекта.xlsx 

62.  E_I-184470 Паспорт проекта.xlsx 

63.  E_I-184457 Паспорт проекта.xlsx 

64.  E_I-184443 Паспорт проекта.xlsx 

65.  E_I-184439 Паспорт проекта.xlsx 

66.  E_I-184437 Паспорт проекта.xlsx 

67.  E_I-184436 Паспорт проекта.xlsx 

68.  E_I-184435 Паспорт проекта.xlsx 

69.  E_I-184108 Паспорт проекта.xlsx 

70.  E_I-184103 Паспорт проекта.xlsx 

71.  E_I-184098 Паспорт проекта.xlsx 

72.  E_I-184095 Паспорт проекта.xlsx 

73.  E_I-184027 Паспорт проекта.xlsx 

74.  E_I-163777 Паспорт проекта.xlsx 

75.  E_I-157010 Паспорт проекта.xlsx 

76.  E_I-155086 паспорт проекта.xlsx 

77.  E_I-155084 Паспорт проекта.xlsx 

78.  E_I-150927 Паспорт проекта.xlsx 

79.  E_I-139026 Паспорт проекта.xlsx 

80.  E_I-133238 Паспорт проекта.xlsx 

81.  E_I-124662 Паспорт проекта.xlsx 

82.  E_I-124661 Паспорт проекта.xlsx 
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83.  E_I-124660 Паспорт проекта.xlsx 

84.  E_I-124649 Паспорт проекта.xlsx 

85.  E_I-117060 Паспорт проекта.xlsx 

86.  E_I-116195 Паспорт проекта.xlsx 

87.  E_I-116170 Паспорт проекта.xlsx 

88.  E_I-116169 Паспорт проекта.xlsx 

89.  E_I-112304 Паспорт проекта.xlsx 

90.  E_I-111330 Паспорт проекта.xlsx 

91.  E_I-111329 Паспорт проекта.xlsx 

92.  E_I-111086; (H_I-202711) Паспорт проекта.xlsx 

93.  E_I-106365 Паспорт проекта.xlsx 

94.  E_I-105844 Паспорт проекта.xlsx 

95.  E_I-103213 Паспорт проекта.xlsx 

96.  3 ЭТ. I_I-210529 ( E_I-184488; H_I-199947) Паспорт проекта.xlsx 

97.  2. ЭТ. J_I-228509 (E_I-187867) Паспорт проекта.xlsx 

98.  2. ЭТ. J_I-227061 (E_I-187866) Паспорт проекта.xlsx 

99.  2. ЭТ. E_I-118317; ( H_I-200493) Паспорт проекта.xlsx 

100. 2 Этап E_I-184429; (I-216814) Паспорт проекта.xlsx 

101. 2 ЭТ.J_I-228510 (E_I-112811) Паспорт проекта.xlsx 

102. 2 ЭТ. Е_I-188382; Н_I-200556 Паспорт проекта.xlsx 

103. 2 ЭТ. J_I-227059 (E_I-184492) Паспорт проекта.xlsx 

104. 2 ЭТ. I_I-219092 ( I-184514) Паспорт проекта.xlsx 

105. 2 ЭТ. E_I-163774; H_I-200558 Паспорт проекта.xlsx 

106. 2 ЭТ. E_I-139028; (H_I-200490) Паспорт проекта.xlsx 

107. 2 ЭТ. E_I-124658; (H_I-200566) Паспорт проекта.xlsx 

108. 2 ЭТ. J_I-227097 E_(I-111331) Паспорт проекта.xlsx 

 

Таблица №3 – Материалы направленные в рамках запросов дополнительной информации  

Акты законченного строительством объекта приемочной комиссией/ 

Акты о приеме-сдаче отремонтированных, реконструируемых, модернизированных 

объектов основных средств 

№ Шифр проекта 

1.  I- 212590/ 

2.  I-185150/ 

3.  I-209499/ 

4.  I-220473/ 

5.  I-163119/ 

6.  I-194858/ 

7.  I-206170/ 

8.  I-207250/ 

9.  I-210443/ 

10.  I-217812/ 

11.  P-001119/ 

12.  I-127474/ 

13.  I-138683/ 

14.  I-139575 введен в феврале 2019/ 
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15.  I-171138 введен в марте 2019/ 

16.  I-172765/ 

17.  I-175301/ 

18.  I-190983/ 

19.  I-196921/ 

20.  I-198497/ 

21.  I-200885/ 

22.  I-201404/ 

23.  I-202924/ 

24.  I-202955/ 

25.  I-204398/ 

26.  I-205124/ 

27.  I-205326/ 

28.  I-210084/ 

29.  I-211628/ 

30.  I-213415/ 

31.  I-215936/ 

32.  I-218528/ 

33.  I-219726/ 

34.  I-219827 введен в феврале 2019/ 

35.  I-219837/ 

36.  I-222896/ 

37.  I-227315/ 

38.  I-237311 (I-147740)/ 

39.  I-237327/ 

40.  I-220352/ 

41.  I-223308/ 

42.  I-183183/ 

43.  I-183211/ 

44.  I-196720 2019г/ 

45.  I-231804/ 

Освоение средств (формы КС -3, счета-фактуры, акты на списание израсходованных 

материалов, акты о завершении монтажа оборудования) 

 
Шифр проекта 

1.  I-215099/ 

2.  I-215101/ 

3.  I-215125/ 

4.  I-215153 освоения в 1 кв нет/ 

5.  I-228786 освоения в 1 кв нет/ 

6.  I-228790 освоения в 1 кв нет (перенос затрат с I-215157)/ 

7.  I-228798/ 

8.  155086/ 

9.  188388 Аренда земли, ОКС, капитализация/ 

10.  212187/ 

11.  I-107213/ 
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12.  I-107667 освоения нет/ 

13.  I-115643/ 

14.  I-116202/ 

15.  I-132475 освоения нет/ 

16.  I-145382/ 

17.  I-145383/ 

18.  I-145586/ 

19.  I-151912/ 

20.  I-156851 освоения нет/ 

21.  I-159469 освоения нет/ 

22.  I-165884/ 

23.  I-166202/ 

24.  I-177066/ 

25.  I-179069 освоения нет/ 

26.  I-184375/ 

27.  I-187881 освоения нет/ 

28.  I-188145/ 

29.  I-188543/ 

30.  I-196920/ 

31.  I-200899 освоения нет/ 

32.  I-202681 освоения нет/ 

33.  I-204023/ 

34.  I-204393/ 

35.  I-205778/ 

36.  I-207031/ 

37.  I-215720 освоения нет/ 

38.  I-217145/ 

39.  I-217147/ 

40.  I-222857 освоения нет/ 

41.  I-197887 Освоение в 1 кв 2020 нет/ 

42.  I-197888 Освоение в 1 кв 2020 нет/ 

43.  I-197889 Освоение в 1 кв 2020 нет/ 

44.  I-197890 Освоение в 1 кв 2020 нет/ 

45.  I-197891 Освоение в 1 кв 2020 нет/ 

46.  I-124592 

Платежные поручения 

№ Номера платежных поручений 

1.  00023001_00661_20200123_2117.pdf 

2.  00023001_00834_20200123_3369.pdf 

3.  00023001_01059_20200123_2207.pdf 

4.  00023032_00426_20200128_4334.pdf 

5.  00023032_00696_20200128_3722.pdf 

6.  00023032_00832_20200128_3678.pdf 

7.  00023032_00896_20200128_3993.pdf 
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8.  00023032_00967_20200128_4335.pdf 

9.  00023032_00981_20200128_3680.pdf 

10.  00023032_01084_20200128_3906.pdf 

11.  00023032_01193_20200128_3677.pdf 

12.  00023054_00662_20200130_5124.pdf 

13.  00023088_00334_20200204_6269.pdf 

14.  00023088_00463_20200204_6414.pdf 

15.  00023131_00642_20200211_8016.pdf 

16.  00023148_00630_20200213_8839.pdf 

17.  00023148_00634_20200213_8838.pdf 

18.  00023148_00718_20200213_8954.pdf 

19.  00023191_00259_20200220_9763.pdf 

20.  00023191_00290_20200220_9518.pdf 

21.  00023191_00302_20200220_9765.pdf 

22.  00023191_00499_20200220_9764.pdf 

23.  00023191_00539_20200220_9767.pdf 

24.  00023191_00580_20200220_9709.pdf 

25.  00023191_00625_20200220_9766.pdf 

26.  00023191_00764_20200220_9686.pdf 

27.  00023191_00776_20200220_9710.pdf 

28.  00023210_00374_20200225_11134.pdf 

29.  00023210_00469_20200225_11695.pdf 

30.  00023210_00570_20200225_11698.pdf 

31.  00023210_00572_20200225_11718.pdf 

32.  00023210_00922_20200225_10307.pdf 

33.  00023210_00993_20200225_10308.pdf 

34.  00023210_01101_20200225_10752.pdf 

35.  00023210_01104_20200225_10754.pdf 

36.  00023210_01306_20200225_10753.pdf 

37.  00023210_01476_20200225_11723.pdf 

38.  00023210_01671_20200225_10755.pdf 

39.  00023210_01814_20200225_11133.pdf 

40.  00023226_00705_20200227_12643.pdf 

41.  00023294_00750_20200310_17059.pdf 

42.  00023340_00255_20200317_21320.pdf 

43.  00023340_00274_20200317_21304.pdf 

44.  00023340_00676_20200317_21273.pdf 

45.  00023340_00975_20200317_21233.pdf 

46.  00023359_00507_20200319_21989.pdf 

47.  00023359_00508_20200319_21988.pdf 

48.  00023382_00467_20200324_22409.pdf 

49.  00023382_00823_20200324_23236.pdf 

50.  00023382_00930_20200324_22553.pdf 

51.  00023382_00968_20200324_23237.pdf 

52.  00023382_00979_20200324_22593.pdf 
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53.  00023382_00988_20200324_22405.pdf 

54.  00023397_00779_20200326_24678.pdf 

55.  00023397_01031_20200326_24423.pdf 

56.  00023397_01884_20200326_24988.pdf 

57.  00023397_01912_20200326_25066.pdf 

58.  00023399_00202_20200326_850.pdf 

59.  11950.pdf 

60.  1568.pdf 

61.  3170.pdf 

62.  4093.pdf 

63.  8070.pdf 

64.  8072.pdf 

65.  8073.pdf 

66.  890.pdf 

67.  8953.pdf 

68.  9819.pdf 

69.  9864.pdf 

70.  9989.pdf 

 

Таблица 4 – Перечень инвестиционных проектов добавленных в ИПР 

№ 
Идентификатор 

инвестиционного 
проекта 

 Наименование инвестиционного проекта (группы 
инвестиционных проектов) 

1.  F_I-168904 
Строительство 4КЛ-10 кВ от ПС до шахты в районе объекта, 

в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Богданова 

2.  K_I-237322 

Строительство РП-10кВ, 4КЛ-10кВ от нов. РП-10кВ до РТП-

10кВ № 21137, ТП-10/0,4кВ № 14742 (2 этап), в т.ч. ПИР: 

г.Москва, ул.Викторенко, влад. 11 

3.  F_I-181458 

Строительство КЛ-0,4 кВ от РТП 12168 до границ участка 

Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: 

г.Москва, Хорошевское ш., д.32, стр.3 

4.  F_I-182042 
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 13002 до ВРЩ-0,4 кВ 

Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пятницкая, д.31/2, стр.5 

5.  K_I-233923 

Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4523 А и Б (в 

сторону ВРЩ-0,4кВ № 1, № 2) до стены фасада здания со 

стороны ТП-6/0,4кВ № 4523, в т.ч. ПИР: г.Москва, 

ул.Маломосковская, влад.22 

6.  K_I-234512 

Строительство 2КЛ-0,4кВ от ВРЩ-0,4кВ Заявителя до КЛ-

0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 14795 - новый ВРЩ-

0,4кВ Заявителя, проложенной до стены здания Заявителя, в 

т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чаянова, д.11, стр.1 

7.  K_I-218982 
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП до нового ВРЩ-0,4 кВ 

Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гиляровского 
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8.  K_I-233587 

Строительство 2КЛ-10кВ от яч.№5, №16 РТП-10/0,4кВ № 

17160 до границы земельного участка Заявителя, в т.ч. ПИР: 

г.Москва, Волоколамское ш., Остановочный пункт 

Волоколамская 

9.  G_I-231560 

Строительство РТП1-3 -10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, ТП1-32 

с тр-ми 2х1000, 86КЛ-10кВ, КЛ-0,4 кВ (18 этап), в т.ч. ПИР: 

г.Москва, г.Московский, мкр.1, кв.2, мкр.2, 2-й и 3-й пуск., 

мкр.3, кв.1,2,3 

10.  K_I-237304 

Строительство БРТП,ТП-10кВ,ПКЛ-10кВ от ПС841 

«Коньково» до н.БРТП,РКЛ 10кВ от н.БРТП до 

РТП15168,нов.ТП,от н.БРТП до КЛ РТП15168–РТП11184,от 

н.БРТП до КЛ РТП 15168–РТП 11184 доТП (4 этап), в т.ч 

ПИР: г.Москва, Ленинский пр., вл.105 

11.  K_I-237306 

Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600 кВА, 4КЛ-

10кВ от нов.ТП до КЛ направлением ТП 24181 - ТП 16974, 

14КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРУ-0,4кВ Заявителя (2 этап), в 

т.ч. ПИР: г.Москва, Вернадского пр-кт., д.84, корп.1,2 

12.  K_I-237307 

Строительство РП-10кВ, КЛ-10кВ от ПС-110/10/6кВ № 361 

Мазилово до нов.РП, КЛ-10кВ от ПС-110/10/6кВ № 17 Фили 

до нов.РП, 2КЛ-10кВ от РП 27012 до нов.РП (2 этап), в т.ч. 

ПИР: г.Москва, ул.Василисы Кожиной, влад.13 

13.  K_I-237308 

Строительство РТП10/0,4кВ с тр.2х2000кВА,2ПКЛ10кВ от 

РТП до ПС805,КЛ ПС774-РТП10134,2КЛ10кВ от РТП до 

КЛРП20014-РП12153;ПКЛ10кВ от ПС805 до КЛ ПС774-

РТП10134 (4 этап),в т.ч.ПИР: 

г.Москва,ул.Поварская,д.8/1/1,с.1,2,д.10,с.3, Хлебный 

пер.,д.3 

14.  K_I-237311 
Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП до ВРЩ-0,4кВ заявителя (2 

этап), в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Бутлерова, вл.13 

15.  K_I-237312 

Строительство 2КРУН-10кВ, 2ПКЛ-10кВ от ПС 220/110/10 

кВ № 692 Баскаково до КРУН-10кВ (2 этап), в т.ч.ПИР: 

г.Москва, ул.Косинская, д.9, с.21 

16.  K_I-237313 

Строительство нов.РП-10кВ, 4ПКЛ-10кВ от ПС-790 до 

нов.РП-10кВ, 2КЛ-10кВ от нов.РП-10кВ до РТП-10/0,4кВ № 

17084 (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-д Серебрякова, 

вл.11-13 
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17.  K_I-237314 

Строительство нов. РТП-10кВ №3 с тр-ми 2х1600 кВА, ТП-

10/0,4кВ № 14,ТП-10/0,4кВ № 15 с тр-ми 2х1250кВА, 14КЛ-

10кВ, 44КЛ-0,4кВ до ВРУ-0,4кВ Заявителя (2 этап), в т.ч. 

ПИР : г.Москва, район Левобережный, мкр.2Г, корп.17,18,19 

18.  K_I-237319 

Строительство нов. РТП-10кВ с тр-ми 4х1250кВА, 7КЛ-10кВ 

от нов.РТП до ПС679, РТП17070, до КЛ напр.ПС770-

РТП15080, РТП19028-ТП21654; КЛ10кВ от ПС679 до КЛ 

напр ПС770-ТП15080 (5 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, 4-й 

Котельнический пер., д.3 

19.  K_I-237320 

Строительство нов.РТП-10кВ №17б с уст.тр-в 2х1000кВА, 

118КЛ-0,4кВ от нов.ТП-10кВ №176,177,178,179,180, от 

нов.РТП-10кВ 17б до ВРУ-0,4кВ Заявителя (2 этап), в т.ч. 

ПИР: г.Москва, п.Некрасовка, Люберецкие поля аэрации, 

квартал 17, корпус 1-8 

20.  K_I-237321 

Строительство 78КЛ-0,4кВ от нов.ТП-10/0,4кВ 

142,141,144,143 до ВРУ-0,4кВ заявителя,в т.ч. ПИР: 

г.Москва, п.Некрасовка, Люберецкие поля аэрации, квартал 

14, корпус 1-10 

21.  K_I-237323 

Строительство ТП-10/0,4кВ №16 с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-

10кВ от нов.ТП-10/0,4кВ №16 до нов.ТП-10/0,4кВ №11, 

2КЛ-10кВ от нов.ТП-10/0,4кВ №16 до РП-10кВ № 27155, 

20КЛ-0,4кВ (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, Район 

Обручевский, квартал 38А, корпус 2 

22.  K_I-237324 

Строительство РП-10кВ15-2,ТП-134,136 с 

тр.2х1250кВА,2КЛ-10кВ от ПСКаскадная,Руднево до РП15-

2,4КЛ-10кВ от РП15-2 доТП-134,136,2КЛ-10кВ,40КЛ-

0,4кВ(2 этап), в т.ч. ПИР: 

г.Москва,п.Некрасовка,ил.пл.Люберецких полей 

аэр.,кв.13а,к.3,КП1,4а,б,в,г 

23.  K_I-237325 

Строительство РП-10кВ 13,ТП-106,107,108,109 с 

2х1000кВА,2КЛ-10кВ от ПСКаскадная,Чистая доРП-13,2КЛ-

10кВ РП-15-ТП-106 с зах.вТП-109,РП-13,ТП-108-107,66КЛ-

0,4кВ(2 этап),в т.ч. ПИР:г.Москва,п.Некрасовка,ил.пл.ЛбСА 

кв-л,к.1,2,2а,3,КП6-1,4,4а,5 

24.  K_I-237327 

Строительство нов.ТП-10/0,4кВ 137,138 с тр.2х1250кВА, 

2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ 139 до РТП-10кВ -14 с зах. в 

нов.ТП-10/0,4кВ 137,138, 18КЛ-0,4кВ (2 этап), в т.ч. ПИР: 

г.Москва,п.Некрасовка,иловые пл.Люберецких полей 

аэрации,кв-л.13а,к.6а,6б,7 
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25.  K_I-237328 

Строительство РП-10/0,4кВ 15, 2КЛ-10кВ от 

ПСРуднево,Каскадная до РП-15,ТП-140 с тр.2х1250кВА, ТП-

139 с тр.2х1000кВА, 4КЛ-10кВ ТП-140-РП-15,ТП-139, 28КЛ-

0,4кВ (2 этап), в т.ч.ПИР: г.Москва, п.Некрасовка, 

ил.площадки ЛбСАкВ-л.13а,к.8,9,10,11 

26.  K_I-233269 

Строительство ТП-10/0,4кВ в габ. 630 кВА с транс 400 кВА, 

ВЛ-10 кВ от РУ- 10кВ ПС-523 Бекасово до РУ-10 кВ ТП-

10/0,4кВ в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО,п. Киевский ,рп. 

Киевский , СНТ Зеленые Дубки тер; 50:26:0110704:146. 

27.  K_I-235071 

Строительство БКТП-10/0,4 кВ с тран-м 2х630 кВА, 2КЛ-10 

кВ от РУ-10 кВ РТП №22П-10/0,4 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. 

Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, п. Знамя Октября, 

50:27:0020441:0138 

28.  K_I-235860 

Строительство КТП-10/0,4 кВ нов.№1,2 с 2 транс. 400 мВА, 

КЛ-10 кВ, 2 шт., от ячеек РП-10 кВ №28Н до РУ-10 кВ КТП-

10/0,4 кВ нов.№1,2, ГНБ, страховочные пакеты 4 шт. в т.ч. 

ПИР, г. Москва, пос. Кокошкино, д. Санино, 1 уч., 

50:26:0000000:273 

29.  H_I-182568 

Строительство 2КЛ-10кВ от ПС до шахты ГУП 

«Московский метрополитен» у ТПП ст. «Салтыковская», в 

т.ч. ПИР: г.Москва 

30.  F_I-171046 

Строительство 2ПКЛ-20 кВ от ПС до шахты в районе 

объекта; комплектация ячеек на ПС, в т.ч.ПИР: ст. метро 

"Мичуринский проспект" 

31.  H_I-191958 

Строительство 1КЛ-0,4кВ от ТП20-919 до границы участка 

Заявителя, не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: 

г.Москва, Никольская ул., д.19-21/Третьяковский проезд д.1 

32.  I_I-217703 

Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ до ВРЩ-0,4 кВ № 

нов. Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кремль (Оружейная 

башня) 

33.  E_I-164962 

Строительство ПКЛ-10кВ от яч.12 ПС до ПКЛ-10кВ напр. 

яч.4 – сущ.РТП, от яч.18 ПС до ПКЛ-10кВ напр. яч.6 – 

сущ.РТП, от яч.4 ПС до ПКЛ-10кВ напр. яч.35 – сущ.РТП, 4 

ПКЛ-10кВ от яч.35,37 ПС до объекта, в т.ч. ПИР: ст. "Ново-

Переделкино" 

34.  I_I-162712 
Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП 17359 до ВРЩ-0,4 кВ 

заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Всеволожский пер., влад.5 

35.  I_I-170018 

Строительство РУ-10кВ МОЭСК, 4КЛ-10кВ от РУ-10кВ 

МОЭСК до РП, ТП; установка ячеек в РП, в т.ч.ПИР: 

г.Москва, Софийская наб. 
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36.  G_I-224497 
Строительство КЛ-10кВ для электроснабжения 

станционного комплекса "Лианозово", в т.ч. ПИР: г.Москва 

37.  G_I-186897 

Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 20649 до границ участка 

Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: 

г.Москва, 9-я Чоботовская аллея, д.35, стр.1 

38.  I_I-143162 
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-27345 до ВРЩ-0,4 кВ 

заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Дивизионная, д.4 

39.  I_I-224498 
Строительство КЛ-20кВ для электроснабжения станции 

метрополитена "Коммунарка", в т.ч. ПИР: г.Москва 

40.  А_I-108012 

Стр-во СП 1,2 (КС №06-6014сх), 2хПКЛ от РУ-20 кВ ПС 

Мневники до СП1, 2хКЛ от РУ 20кВ ПС "Ваганьковская" до 

СП -2, 2хКЛ между нов. СП, ТП (по т/п 2БКТП-1000), 2хКЛ 

между нов. СП с зах. В нов. ТП, в т.ч. ПИР, 3-я Филевская 

ул., влад.6,7 

41.  G_I-224499 
Строительство КЛ-20кВ для электроснабжения станции 

метрополитена "Столбово", в т.ч. ПИР: г.Москва 

42.  G_I-185705 
Строительство нов. РП, 4КЛ-6 кВ от нов. РП до РП, РП, 

2КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Молодогвардейская 

43.  G_I-183320 

Строительство 4ПКЛ-10кВ от ПС до шахты ГУП 

«Московский метрополитен» в районе ст. «Юго-Восточная», 

в т.ч. ПИР: г. Москва 

44.  G_I-230788 

Строительство 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 27019 луч А и 

Б до ближайшей стены фасада здания со стороны РТП № 

27019, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Часовая, д.23 А 

45.  H_I-205545 
Строительство 4КЛ-6 кВ от нов. РП до РП, РП, в т.ч. ПИР: 

г.Москва, ул. Молодогвардейская 

46.  F_I-171325 
Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС в направлении РУ-10кВ 

заявителя , в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Авиамоторная 

47.  G_I-230539 

Строительство 2КРН-10кВ, 2КЛ-10кВт для 

электроснабжения национально-космического центра, в т.ч. 

ПИР: г.Москва 

48.  G_I-231560  

Строительство РТП1-3 -10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, ТП1-32 

с тр-ми 2х1000, 86КЛ-10кВ, КЛ-0,4 кВ (18 этап), в т.ч. ПИР: 

г.Москва, г.Московский, мкр.1, кв.2, мкр.2, 2-й и 3-й пуск., 

мкр.3, кв.1,2,3 

49.  D_I-133426 
Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10289 до границ участка 

заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Остоженка, д.53/2, с.1 
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50.  I_I-232551 

Строительство 28КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до 10ВРУ 

Заявителя, 26КЛ-0,4кВ от новой РТП-10/0,4кВ до 8ВРУ 

Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вольная, 

влад.28/1,28/2,28/3,28/4,28/5,28/6,28/7,28/8 

51.  D_I-142007 

Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-3222 (А или Б) до ВРЩ-0,4 

кВ заявителя с уст.4-рубильников на сборке н/н, в т.ч.ПИР: 

г.Москва, ул.Космонавтов, д.12 

52.  D_I-134842 
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10797 А до границ участка 

заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Руставели, д.14, с.1 

53.  E_I-164965 

Строительство РП объекта, 1 КЛ-10 кВ от РП объекта до ПС 

яч.511, 1 КЛ-10 кВ от РП объекта до ПС яч.38, 2 КЛ-10 кВ от 

РП объекта до сущ. РТП, в т.ч. ПИР: ул.Знаменка 

54.  E_I-145385 

Строительство ПКЛ-10кВ от ПС«Фрезер» до гр. уч. 

Заявителя, от вр. в КЛ напр. ПС«Карачарово»– РТП15071 до 

гр. уч. Заявителя; ПКЛ-10 кВ от ПС«Фрезер» до врезки в КЛ 

напр. ПС«Карачарово»-РТП15071, в т.ч. ПИР: г.Москва, 

Перовское ш., д.1, с.2 

55.  I_I-216802 

Строительство 3 новых ТП-10/0,4кВ с тр-ми 

2х1600кВА,2КЛ-10кВ от яч.№ 211,105 ПС №716 до нов.РТП, 

2КЛ-10кВ от РТП №15014 до нов.РТП с зах.в ТП №1-3, 2КЛ-

10кВ от ТП №18878 до нов.РТП с зах.в ТП №2, в т.ч. ПИР: 

г.Москва, станция ж/д Павелецкая 

56.  E_I-148815 

Строительство КЛ-10 кВ от КЛ напр. ПС–сущ.РТП до КЛ 

напр. ПС–сущ.РТП, от ПС до врезки в КЛ-10 кВ напр. ПС–

сущ.РТП, от ПС до РТП взамен сущ.КЛ, наладка 2-х яч. в 

РУ-10кВ в т.ч.ПИР 

57.  G_I-165522 

Строительство ТП-400-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-

32, ПС №687 "Летово", в т.ч. ПИР, Москва, ТиНАО, 

п.Сосенское, п.Коммунарка 

58.  G_I-224017 

Строительство БКТП-20/0,4кВ с тран-м 1600 кВА, КЛ-20 кВ 

от яч.РУ-20 кВ СП-20 кВ №71014 до РУ-20 кВ нов. ТП-

20/0,4 кВ., ГНБ, в т.ч ПИР, г. Москва, ТиНАО, г. Щербинка, 

СНТ «Наука» 

59.  G_I-225847 

Строительство БКТП-20/0,4 кВ с тран-м 630 кВА, КЛ-20 кВ 

от РУ-20 кВ СП-20 кВ № 71014 до РУ-20 кВ БКТП-20/0,4 кВ 

№ нов., ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. 

Воскресенское, НСТ "Большевичка" 
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60.  G_I-226677 

Строительство БКТП-20/0,4кВ с тран-м 1000 кВА, КЛ-20 кВ 

от яч.РУ-20 кВ ТП-20/0,4 кВ № нов. "Ленинское знамя" до 

РУ-20 кВ нов. ТП-20/0,4 кВ "Высотка", ГНБ, в т.ч ПИР, г. 

Москва, ТиНАО, пос. Щербинка, СНТ "Высотка", 

77:13:0020546:86 

61.  E_I-169615 

Строительство ТП-250кВА/10/0,4 кВ, 2КЛ-10кВ от яч. 8 

РТП-6, ПС №252 "Передельцы", в т.ч. ПИР, Москва, 

Ленинский р-н, г. Московский мкрн. 1 

62.  H_I-182567 

Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС до шахты ГУП 

«Московский метрополитен» в районе электродепо 

«Солнцево», в т.ч. ПИР: г.Москва 

63.  I_I-207603 

Строительство 4КЛ-10кВ от ПС до шахты ГУП 

«Московский метрополитен» в районе ст. «Столбово», в т.ч. 

ПИР: г. Москва 

64.  I_I-207605 

Строительство 4КЛ-10кВ от ПС до шахты ГУП 

«Московский метрополитен» в районе ст. «Прокшино», в т.ч. 

ПИР: г. Москва 

65.  I_I-207606 

Строительство 4КЛ-10кВ от ПС до шахты ГУП 

«Московский метрополитен» в районе ст. «Ольховская», в 

т.ч. ПИР: г. Москва 

66.  I_I-164964 
Строительство 4 ПКЛ-10 кВ от ПС яч.11, от яч. на секции 

№1 до шахты объекта, в т.ч. ПИР: ст. "Терешково" 

67.  I_I-207604 

Строительство 4КЛ-10кВ от ПС до шахты ГУП 

«Московский метрополитен» в районе ст. «Филатов луг», в 

т.ч. ПИР: г. Москва 

68.  E_I-163894 
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 22073 Б до границ участка 

заявителя, в т.ч. ПИР:г.Москва, Чечерский проезд, влад.44 

69.  I_I-116885 

Строительство РП-10 кВ, 4 КЛ-10 кВ от ПС№781 Леоново до 

нов. РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, п. 

Первомайское 

70.  E_I-158694 

Реконструкция ТП 14648 с заменой сборок н/н на 10-ти 

местные, 4КЛ-0,4 кВ от ТП 14648 (луч Б) до ВРЩ 0,4 кВ 

44103, 42151, т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское шоссе, 

д.43, стр.4 

71.  K_I-235853 

Реконструкция 2КЛ-10кВ от яч.№ 208,406 ПС 220/10кВ № 

845 "Матвеевская" до РТП-10/0,4кВ № 26037, № 19183, в т.ч. 

ПИР: г.Москва, ул.Братьев Фонченко (Поклонная Гора) 
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72.  K_I-228985 

Реконструкция КЛ-10кВ от ПС Зубовская до РП-12267,2КЛ-

10кВ напр.РТП-18053–ТП-15431 из РТП-18053 в РТП об., 

РТП-10/0,4 кВ №18053 с тр-ми 2х1250кВА,ТП-10/0,4 кВ 

№22557 с тр-ми 2х1250кВА,2хКТПн-400 вместо ТП-5 (2 

этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Волхонка, д.8,с.3-6 

73.  K_I-231766 

Реконструкция РУ-10 кВ РП-10 кВ №34 с установкой 2х 

ячеек, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, 

Крекшино, ул. Железнодорожная 2-я ул, 50:26:0000000:273. 

74.  I_I-202676 

Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 745 с установкой 2 

комбинированных сборок н/н на 16 присоединений, в т.ч. 

ПИР: г.Москва, Яузский б-р напротив д.11, с.1 

75.  G_I-211534 
Реконструкция ТП, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: 

г.Москва, ул.Бутырский вал 

76.  F_I-163886 
Реонструкция сущ.ТП по пр. "2БКТП-1250" с установкой тр-

ров 2х1250кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, Б.Лубянка,1 

77.  G_I-189818 

Реконструкция КТП-1805 (замена тр-ра 250 кВА на 400 кВА) 

ПС №426 "Марьино", в т.ч.ПИР, Москва г, 

п.Филимоновское, пос.Филимонки, Лит. А,Б,б,б1 

78.  E_I-144065 
Реконструкция в РТП-11008 с установкой трансформаторов 

2х1600 кВА, 2х ячеек, в т.ч. ПИР. 

79.  H_I-165368 
Реконструкция сущ.ТП с установкой тр-ров 2х630 кВА, в т.ч. 

ПИР: г.Москва, ул.М.Лубянка 

80.  H_I-163885 
Реонструкция сущ.ТП по пр. "2БКТП-1250" с установкой тр-

ров 2х1000кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, Рождественский бульв. 

81.  I_I-202908 

Реконструкция РТП 12372 с заменой ячеек КСО, перекладка 

КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Краснопрудный переулок, 

д.7 

82.  G_I-187740 
Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 с ТП-63 ПС №252 

"Передельцы", в т.ч. ПИР, г.Москва 

83.  B_I-228826 

Реконструкция ПС 35 кВ № 524 "Молчаново" (Замена 

трансформаторов 2 х 4 МВА на 2 х 10 МВА), в т.ч ПИР, МО, 

Подольский р-н, с/о Кленовский, с.Кленово (этап 8) 

84.  I_I-210958 
Реконструкция ПС № 494 "Десна" с установкой 2-х ячеек в 

РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Десеновское 
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85.  G_I-193789 

Повышение надежности по титулу: "Строительство ТП-

2х160-10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ от проект.ТП, ПС №494 "Десна", 

в т.ч. ПИР, Москва г, ПК-332 Калужского шоссе" 

86.  I_I-194368 Замена ячеек КСО, Монтаж трансформатора 2х250 кВА 

87.  I_I-178065 
Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 1662 до СП-0,4 кВ 881 ,в 

т.ч. ПИР: г.Москва, Космодамианская наб., д.32, стр.1 

88.  H_I-206747 
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой всех деревянных опор 

на железобетонные, в т.ч. ПИР: г.Москва, пос.Чоботы 

89.  G_I-187764 
Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.3 ПС №617 "Сырово", в т.ч. ПИР, 

г.Москва 

90.  H_I-192909 
Реконструкция РП-32, перевод двух КЛ-10 кВ ф.2, ф.25 ПС-

687 "Летово" на РП-99 в существующей ячейке РП-32 

91.  G_I-230039 

Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 2КЛ-10кВ от 

КЛ напр.ТП 13798-ТП 13797 до КЛ напр.ТП 13797-ТП 

17475, 2КЛ-0,4кВ от ТП 13798 до вв.72610,72611,КЛ-0,4кВ 

от РТП 16121 до вв.34460,2КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: 

г.Москва,ул.Первомайская,вл.93  

92.  G_I-229307 

Строительство новой БРП-10кВ,11КЛ-10кВ от БРП-10кВ до 

врезки в КЛ направлением РП 16103 - ТП 23439А,ТП 

24066А,Б, ТП 10834Б, РП 16110, ТП 12578А,Б, ТП 26827А,Б, 

РП 15140, ПС 805, ТП 26827Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, 

ул.Дружинниковская, влад.15 

93.  E_I-155844 

Строительство РП10кВ, РТП 2х630кВ, 2КТПн, КЛ-10кВ от 

РТП -10618 А,Б, РТП-27029, ТП-16020, ПС-750, РТП-21078, 

ТП-16022, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2ой Спасоналивковский 

пер., д.4, д,6, ул. Б.Полянка, д.44/2,1ый Спасоналивковский 

пер., д.9, стр.2 

94.  G_I-186271 Сооружение ПС 110 кВ "Ильино" 

95.  K_Z-002099 Содержание Заказчика МВС 

96.  K_Z-002080 Содержание Заказчика ЭУ 

97.  K_P-003638 
Приемка по соглашениям о компенсации потерь и 

безвозмездной передачи МКС 

98.  K_P-001119 
Приемка по соглашениям о компенсации потерь и 

безвозмездной передачи НМ 

99.  G_P-000680 
Приемка по соглашениям о компенсации потерь и 

безвозмездной передачи МВС 

100. G_I-231603 

Строительство 2КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.1 и ф.13, ПС №572 

"Стрелецкая", 4СП-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский г.о., 

вблизи д. Лиды ИА-19-302-251(946266) 
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101. K_I-230552 

Строительство отпайки ВЛ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.9 с РП-

23, ПС №522 "Повадино", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, 

Домодедовский р-н, г.Домодедово Ю8-19-302-11932(602073) 

102. K_I-233808 

Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. «Совхоз» ПС-

110/10 кВ № 168 "Фаустово", в т. ч ПИР, МО, Воскресенский 

р-н, г/пос. Белоозерский, с. Юрасово, ул. Центральная,к.н. 

145; 50:29:0030107:297 

103. K_I-231320 

Строительство КТП-2x630 10/0,4 кВ, ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ 

ф.14 ПС-732 "Мухино", РЛК-10 кВ, КЛ-10 кВ, 6КЛ-0,4 кВ, 

6ВЛ-0,4 кВ (ВЛ-10кВ-0,41км, КЛ-10кВ-0,58км, КЛ-0,4кВ-

0,18км, ВЛ-0,4кВ-1,44км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, 

50:19:0020202:1388 

104. K_I-231564 

Строительство ТП-250 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.17 

РП-124 ф.10 РП-123 ф.314 ПС-836 "Слобода", РЛК-6 кВ 

(0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Павло-

Слободское, д.Лобаново, 50:08:0050221:215 

105. G_I-224002 

Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от 

опоры ВЛЗ-10 кВ, сооруж. по дог. № В8-19-302-428(900325) 

от 04.02.2019, ПС № 740 "Анциферово", в т.ч. ПИР, МО, 

Орехово-Зуевский р-н, восточнее д. Смолево 

106. G_I-224001 

Строительство СП-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 25/1 

ВЛЗ-10 кВ отп. МТП-1646 ПС № 740 "Анциферово", в т.ч. 

ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, д. Смолево 

107. G_I-178967 

Строительство заходов ВЛ-110кВ "Городна-Луховицы" на 

ПС 110 кВ "Злобино" с образованием  

ВЛ-110кВ "Городна-Злобино" и ВЛ-110кВ "Злобино-

Луховицы", в т.ч. ПИР.  

МО, Луховицкий р-н 

108. G_I-228144 

Строительство РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвл. от оп. 44 КВЛ-

6 кВ ТП-4984-ЛР-41-ЛР-34-ПП-11-КРН-4 ПС № 681 

"Алмазово", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Большие 

Жеребцы, СНТ "Березка-3", к.н. 50:14:040307:126 

109. G_I-231804 

Строительство ТП-1000 10/0,4 кВ, СП-10 кВ, РЛКВ-10 кВ, 

ВЛЗ-10 кВ от оп. 110 КВЛ-10 кВ фид. 43α РП-124-ТП-61 ПС 

№ 30 "Фряново", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, р/п 

Фряново, к.н. 50:14:0010212:51 

110. G_I-225457 
Строительство ТП-10/0.4 кВ, 2-КЛ-10 кВ ф. яч. №13, в т.ч. 

ПИР, МО, г. Химки, мкр. Сходня, ул. Горная 
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111. G_I-230209 

Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. №4 ПС №148 

"Вязовка", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Луговой, 

СНТ Березка-5 

112. H_I-190311 
Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп.459 ВЛЗ-10 кВ ф.10 ПС-701 

"Сухарево", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Морево 

113. G_I-208241 

Строительство ТП-250/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ 

ф.1 ТП-10/0,38 кВ ПС-327 "Колодкино", РЛК-10 кВ (0,2 км), 

в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Бавыкино 

114. E_I-160787 
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-714 

"Давыдково", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Давыдково 

115. G_I-219345 

Строительство 2хКЛ-10 кВ от вновь сооружаемых яч. РУ-10 

кВ ТП №1750 до РУ-10 кВ вновь сооружаемых 2хСП-10 кВ, 

в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н 

116. G_I-219346 
Строительство 2хСП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-

н 

117. G_I-230423 

Строительство ТП-400 10/0,4кВ, ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ 

ф.Алексино РП-44 ф.7 ПС-802 "Духанино", РЛК-10кВ, КЛ-

10кВ, ВЛ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ (ВЛ-10кВ-0,3км, КЛ-10кВ-0,08км, 

ВЛ-0,4кВ-0,12км, КЛ-0,4кВ-0,12км), в т.ч. ПИР, МО, 

Истринский р-н, д.Алексино 

118. G_I-209020 
Строительство КЛ-10 кВ от РП-113, ПС №71 "Поварово", в 

т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Радумля, мкр МТС-2 

119. I_I-206458 

Строительство двух КЛ-10 кВ от яч. № 29 3-ой и яч. № 36 4-

ой с.ш. РУ-10 кВ ПС № 197 110/10/6 кВ Хотьково (№ 197) до 

1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ ЦРП-10 кВ № 16, в т.ч. ПИР, МО, 

Сергиево-Посадский р-н, г/п Хотьково, г. Хотьково, ул. 

Загорская 

120. G_I-220637 

Реконструкция КТП- 893 (замена КТП-10/0,4 кВ ), ПС №540 

"Ярцево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. 

ярыгино, СНТ "Ярыгино" 

121. G_I-214475 
Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.19 ПС-802 "Духанино" (0,6 км), 

в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Адуево, СНТ Виктория 

122. G_I-231404 

Строительство КЛ-10кВ, ПС №617 "Сырово", ГНБ, в т.ч. 

ПИР, МО, Ленинский район, с/п Булатниковское, д. 

Дрожжино 

123. K_I-231403 

Строительство БРТП-2х1000-10/0,4кВ (на 24 яч. без тр-ров) 

взамен РТП-4, 6КЛ-10кВ , ПС №69 "Котельники", в т.ч. 

ПИР, МО, г. Котельники, уч. 6/11 
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124. G_I-230671 

Строительство КЛ-10 кВ от яч.209 12с.ш. ПС №836 

"Слобода" до яч.8 РУ-10 кВ 2с.ш. РП-10 кВ №124, установка 

доп. яч. в 1с.ш. РУ-10 кВ РП-10 кВ №124, в т.ч. ПИР, МО, 

Истринский р-н, с/пос.Павло-Слободское, 

50:089:0050238:17, 50:089:0050238:19 

125. G_I-231322 

Строительство 4КЛ-10 кВ отТП-25020А до ТП-25019А и ТП-

25021А, от ТП-25020Б до ТП25019Б и ТП-25021Б, 9КЛ-0,4 

кВ от ТП-25021. в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, 

пос.Горки-10, уч.58, к.н. 50:20:0041615:662 

126. G_I-231323 

Строительство ТП-10/0,4 кВ 2х630 кВА, КЛ-10 кВ от КРН 

№746 до КРН №752 и КРН №751, КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ 

ф.15 до нов. ТП, КЛ-10 кВ от РП №30 до ТП №294, в т.ч. 

ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Ликино, к.н. 

50:20:0070227:12225 

127. G_I-231324 

Строительство 2КЛ-6 кВ взамен существующей ВЛ-6 кВ вне 

границ участка Заявителя, АПС-6 кВ, 2ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, 

МО, Истринский р-н, с/пос. Павло-Слободское, д.Исаково, 

уч. 120 к.н. 50:08:0050255:2 

128. G_I-231325 

Строительство КЛ-10 кВ в обход границ земельного участка 

Заявителя, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, земли АО 

«Октябрьское», вблизи д.Старо, к.н. 50:19:0040103:22 

129. G_I-231326 

Строительство ВЛ-10 кВ в обход границ земельного участка 

Заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, 

д.Мякишево, к.н. 50:26:0000000:52005 

130. G_I-231601 

Строительство 2КЛ-10кВ ф.75 ПС 220кВ №836 "Слобода" 

вне границ з/у Заявителя взамен существующих ВЛ-10кВ и 

КЛ-10кВ, ЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Павло-

Слободское с/п, 100 м от д.Лешково, к.н. 50:08:0050222:231, 

50:08:0050222:229 

131. G_P-004296 

Перемещение силовых трансформаторов в аварийный запас 

ПС-220кВ №836 "Слобода", МО, п. Павловская Слобода, ул. 

Ленина, 81 

132. G_I-227307 
Реконструкция КТП-6/0,4 кВ-1587(перенос КТП на участок 

заявителя), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Гаврилково 

133. K_I-231399 

Реконструкция ВЛ-6 кВ (вынос линии) КТП 262 - ТП 233, 

ТП 233 - КТП 246, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-он, с.п. 

Аксено-Бутырское, вблизи д. Ельня, к.н. 50:16:0103040:1211 
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134. K_I-231568 

Реконструкция КВЛ-10 кВ (вынос/перустройство КВЛ-10 кВ 

напр. Ф.429506А+Б-РП 3115;ф. 52А, 60Б-ЦРП-7 (ХРЭС); 

ф.104+105-ЦРП 34 (МРЭС);ВЛ-6 кВ, ф.555, ф. РП 127-КРН 

280, РП 127-КРН 281 (СРЭС) 

135. G_I-231162 

Реконструкция ВЛИ-0.38 кВ (вынос ВЛИ-0.38 кВ с ЗУ), в 

т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г.п. Пироговский, д. 

Ульянково 

136. G_I-227308 
Реконструкция КЛ-6 кВ (вынос линии), в т.ч. ПИР, МО, 

Солнечногорский р-н, п. Лунево 

137. G_I-227942 

Реконструкция КЛ-0.4 кВ, ВЛИ-0.4 кВ ( вынос линии ), в т.ч. 

ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. Пестово, ул. Люпиновая, 

д.19А 

138. K_P-003189 
Приемка по соглашениям о компенсации потерь и 

безвозмездной передачи СЭС 

139. K_P-002908 
Приемка по соглашениям о компенсации потерь и 

безвозмездной передачи ЮЭС 

140. K_P-002801 
Приемка по соглашениям о компенсации потерь и 

безвозмездной передачи ЗЭС 

141. K_P-002868 
Приемка по соглашениям о компенсации потерь и 

безвозмездной передачи ВЭС 
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Приложение №2. Результаты расчетов (справочная информация) 

По Форме №10 (и №11) 

Ошибки в разнесении планового финансирования (Ст. 7) по кварталам года (Ст. 9, 11, 13 и 15) 

№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План финансирования на Сумма по 
4 кварталам 

Отклонение 
суммы по 

кварталам 
от значения 

за год Год 1-й кв. 2-й кв. 3-й кв. 4-й кв. 
1 3 7 9 11 13 15   

0.1 Г 15 090 3 174 3 335 2 957 5 213 14 678,655 -411,400 

0.2 Г 10 710 1 687 927 2 054 6 301 10 967,751 257,352 

0.3 Г 2 795 235 440 463 1 771 2 909,112 114,362 

0.4 Г 309 211 15 9 70 304,723 -4,480 

0.6 Г 2 894 344 74 95 2 426 2 938,421 44,165 

2.1 Г 6 476 1 513 1 111 1 348 2 093 6 065,001 -411,400 

2.1.1 Г 5 225 957 1 043 1 169 1 731 4 899,679 -325,018 

2.1.1.1 Г 2 885 150 724 761 1 176 2 811,062 -74,088 

2.1.1.2 Г 686 54 113 182 301 650,691 -34,895 

2.1.1.3 Г 1 654 753 206 226 253 1 437,926 -216,035 

2.1.1.3 E_I-125200 0,00 0,07 0,03 0,00 0,00 0,093 0,093 

2.1.1.3 E_I-146641 0,00 4,25 1,82 0,00 0,00 6,067 6,067 

2.1.1.3 E_I-149633 14,18 2,30 0,98 0,00 0,00 3,282 -10,898 

2.1.1.3 H_I-170686 2,55 0,00 0,00 0,00 0,49 0,486 -2,064 

2.1.1.3 H_I-172318 1,28 0,00 0,00 0,00 0,24 0,244 -1,039 

2.1.1.3 H_I-188595 1,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -1,123 

2.1.1.3 H_I-191797 13,21 8,18 3,51 0,00 0,00 11,686 -1,519 

2.1.1.3 H_I-197531 2,52 1,56 0,67 0,00 0,00 2,234 -0,281 

2.1.1.3 H_I-200781 0,00 2,23 0,95 0,00 0,00 3,183 3,183 

2.1.1.3 I_I-204511 5,64 8,81 3,78 0,00 0,00 12,589 6,952 

2.1.1.3 J_I-205046 3,38 2,25 0,97 0,00 0,00 3,221 -0,162 

2.1.1.3 I_I-205047 23,58 7,15 3,06 0,00 0,00 10,212 -13,363 

2.1.1.3 I_I-205677 1,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -1,867 

2.1.1.3 I_I-206364 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,082 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План финансирования на Сумма по 
4 кварталам 

Отклонение 
суммы по 

кварталам 
от значения 

за год Год 1-й кв. 2-й кв. 3-й кв. 4-й кв. 
1 3 7 9 11 13 15   

2.1.1.3 I_I-206595 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,480 

2.1.1.3 I_I-206604 0,18 0,12 0,05 0,00 0,00 0,176 -0,006 

2.1.1.3 I_I-207281 0,51 0,05 0,02 0,00 0,00 0,068 -0,442 

2.1.1.3 I_I-211190 6,70 0,54 0,23 0,00 0,00 0,773 -5,924 

2.1.1.3 I_I-212733 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,511 

2.1.1.3 I_I-212960 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,085 

2.1.1.3 I_I-213522 0,13 0,00 0,00 0,00 0,03 0,025 -0,107 

2.1.1.3 I_I-213523 1,03 0,00 0,00 0,00 0,20 0,197 -0,836 

2.1.1.3 I_I-214638 3,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -3,890 

2.1.1.3 J_I-215914 4,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -4,257 

2.1.1.3 J_I-215915 11,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -11,270 

2.1.1.3 J_I-216018 14,29 0,00 0,00 0,00 2,49 2,488 -11,801 

2.1.1.3 J_I-216804 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,486 

2.1.1.3 J_I-216805 2,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -2,293 

2.1.1.3 J_I-217726 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,150 

2.1.1.3 J_I-217809 15,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -15,592 

2.1.1.3 J_I-218470 10,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -10,664 

2.1.1.3 J_I-218627 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,120 

2.1.1.3 J_I-218659 40,21 18,12 7,77 0,00 3,62 29,510 -10,700 

2.1.1.3 J_I-218872 11,24 0,00 0,00 0,00 1,86 1,857 -9,381 

2.1.1.3 J_I-219038 1,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -1,521 

2.1.1.3 J_I-219046 1,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -1,477 

2.1.1.3 J_I-219406 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,134 

2.1.1.3 J_I-219432 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,093 

2.1.1.3 J_I-220144 0,09 0,03 0,01 0,00 0,00 0,049 -0,045 

2.1.1.3 J_I-220145 0,09 0,03 0,01 0,00 0,00 0,049 -0,045 

2.1.1.3 J_I-220558 3,33 2,01 0,86 0,00 0,00 2,869 -0,456 

2.1.1.3 J_I-220990 57,64 49,70 21,30 0,00 10,06 81,061 23,423 

2.1.1.3 J_I-220993 0,10 0,06 0,03 0,00 0,00 0,085 -0,018 

2.1.1.3 J_I-221570 2,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -2,654 

2.1.1.3 J_I-222883 1,98 0,00 0,30 0,30 0,30 0,898 -1,087 
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2.1.1.3 J_I-224343 1,10 0,00 0,00 0,00 0,21 0,210 -0,891 

2.1.1.3 J_I-224625 78,06 0,00 3,00 3,00 13,44 19,445 -58,614 

2.1.1.3 J_I-224626 44,38 0,00 0,00 0,00 7,96 7,958 -36,422 

2.1.1.3 J_I-224824 16,75 19,54 8,37 0,00 2,91 30,822 14,068 

2.1.1.3 J_I-224878 2,09 0,00 0,00 0,00 0,40 0,397 -1,689 

2.1.1.3 J_I-225267 0,27 0,17 0,07 0,00 0,05 0,296 0,024 

2.1.1.3 J_I-225501 0,63 0,62 0,27 0,00 0,12 1,005 0,379 

2.1.1.3 J_I-225612 3,71 0,00 0,00 0,00 0,20 0,200 -3,509 

2.1.1.3 J_I-226300 5,15 2,99 1,28 0,00 0,00 4,272 -0,874 

2.1.1.3 J_I-226878 3,85 1,97 0,84 0,00 0,00 2,808 -1,043 

2.1.1.3 J_I-228349 18,72 0,00 0,00 0,00 3,57 3,566 -15,156 

2.1.1.3 J_I-228350 25,13 0,00 0,00 0,00 4,79 4,786 -20,342 

2.1.1.3 J_I-228351 0,75 0,00 0,00 0,00 0,14 0,142 -0,605 

2.1.1.3 J_I-229043 0,39 0,00 0,00 0,00 0,07 0,074 -0,313 

2.1.1.3 J_I-229071 0,13 0,08 0,03 0,00 0,03 0,140 0,007 

2.1.1.3 J_I-229526 1,68 1,04 0,45 0,00 0,00 1,493 -0,187 

2.1.1.3 J_I-229645 0,82 0,05 0,02 0,00 0,16 0,224 -0,595 

2.1.1.3 J_I-230042 1,38 0,03 0,01 0,00 0,26 0,308 -1,071 

2.1.4 Г 1 252 556 69 178 363 1 165,321 -86,382 

2.1.4.2 Г 1 215 530 66 178 354 1 129,035 -86,382 

2.1.4.2 E_I-116821 0,06 0,29 0,12 0,00 0,00 0,409 0,347 

2.1.4.2 E_I-116822 0,47 0,34 0,15 0,00 0,00 0,491 0,024 

2.1.4.2 E_I-117060 36,22 0,00 0,00 5,30 5,30 10,600 -25,620 

2.1.4.2 H_I-186434 9,60 0,00 0,18 0,63 3,11 3,920 -5,680 

2.1.4.2 H_I-196720 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,590 

2.1.4.2 H_I-197628 0,05 0,00 0,00 0,00 0,01 0,009 -0,038 

2.1.4.2 H_I-198085 25,84 0,96 0,41 8,87 8,87 19,114 -6,725 

2.1.4.2 H_I-198086 14,33 0,00 0,00 8,87 8,87 17,736 3,407 

2.1.4.2 H_I-200905 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,747 

2.1.4.2 H_I-202488 6,33 1,37 0,59 0,00 0,00 1,963 -4,370 

2.1.4.2 I_I-203361 1,62 1,17 0,50 0,00 0,00 1,676 0,058 
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2.1.4.2 I_I-204463 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,108 

2.1.4.2 I_I-206365 0,67 1,43 0,61 0,00 0,00 2,048 1,375 

2.1.4.2 I_I-206575 17,28 0,00 0,00 0,00 3,08 3,076 -14,203 

2.1.4.2 I_I-206576 3,44 0,00 0,00 0,00 0,62 0,620 -2,817 

2.1.4.2 I_I-206577 11,34 0,00 0,00 0,00 1,78 1,776 -9,565 

2.1.4.2 I_I-206578 6,31 0,00 0,00 0,00 1,17 1,167 -5,140 

2.1.4.2 I_I-208397 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,671 

2.1.4.2 I_I-208487 0,00 0,03 0,01 0,00 0,00 0,037 0,037 

2.1.4.2 I_I-209376 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,254 

2.1.4.2 I_I-210571 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,445 

2.1.4.2 I_I-213183 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,058 

2.1.4.2 I_I-213184 1,33 1,20 0,51 0,00 0,25 1,967 0,637 

2.1.4.2 I_I-213621 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,044 

2.1.4.2 J_I-216008 0,10 0,13 0,06 0,00 0,00 0,184 0,086 

2.1.4.2 J_I-216013 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,393 

2.1.4.2 J_I-216019 1,87 0,00 0,00 0,00 0,36 0,355 -1,510 

2.1.4.2 J_I-216608 3,49 3,28 1,41 0,00 0,00 4,687 1,201 

2.1.4.2 J_I-216609 0,11 0,10 0,04 0,00 0,02 0,160 0,047 

2.1.4.2 J_I-216817 0,10 0,12 0,05 0,00 0,00 0,168 0,071 

2.1.4.2 J_I-217019 0,11 0,00 0,00 0,00 0,02 0,022 -0,092 

2.1.4.2 J_I-217438 0,10 0,20 0,09 0,00 0,00 0,292 0,194 

2.1.4.2 J_I-218137 1,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -1,839 

2.1.4.2 J_I-218660 1,97 0,00 0,00 0,00 0,38 0,375 -1,595 

2.1.4.2 J_I-218873 3,94 0,00 0,00 0,00 0,75 0,751 -3,190 

2.1.4.2 J_I-220992 4,64 0,00 0,00 0,00 0,88 0,885 -3,760 

2.1.4.2 J_I-224018 0,28 0,00 0,00 0,00 0,05 0,054 -0,229 

2.1.4.2 J_I-225502 0,11 0,00 0,00 0,00 0,02 0,021 -0,088 

2.1.4.2 J_I-226030 0,54 0,00 0,00 0,00 0,10 0,100 -0,444 

2.1.4.2 J_I-226054 3,00 0,00 0,00 0,00 0,56 0,561 -2,438 

2.1.4.2 J_I-228310 1,40 0,00 0,00 0,00 0,19 0,187 -1,213 

2.2 Г 5 091 1 173 486 1 053 2 637 5 348,588 257,352 
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2.2.1 Г 1 354 540 179 219 546 1 484,320 130,249 

2.2.1.1 Г 131 49 0 25 89 163,335 32,686 

2.2.1.1 E_I-115147 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,010 0,010 

2.2.1.1 E_I-150945 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,090 

2.2.1.1 E_I-150946 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,178 

2.2.1.1 E_I-150947 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,178 

2.2.1.1 J_I-228346 31,38 0,00 0,00 13,66 50,85 64,504 33,123 

2.2.1.2 Г 1 223 491 179 195 456 1 320,985 97,563 

2.2.1.2 E_I-116343 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,173 

2.2.1.2 E_I-126531 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,881 

2.2.1.2 E_I-127235 6,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -6,652 

2.2.1.2 E_I-127237 5,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -5,053 

2.2.1.2 E_I-127238 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -1,046 

2.2.1.2 E_I-127240 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,640 

2.2.1.2 E_I-127241 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,370 

2.2.1.2 E_I-127243 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,513 

2.2.1.2 E_I-127244 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,370 

2.2.1.2 E_I-168922 21,60 31,12 13,34 0,00 0,00 44,456 22,856 

2.2.1.2 H_I-186366 0,00 4,53 1,94 0,00 0,00 6,474 6,474 

2.2.1.2 H_I-186367 2,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -2,755 

2.2.1.2 H_I-186368 2,60 4,18 1,79 0,01 0,01 5,983 3,381 

2.2.1.2 H_I-186369 4,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -4,555 

2.2.1.2 H_I-186374 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,871 

2.2.1.2 H_I-186375 0,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,777 

2.2.1.2 E_I-187545 348,27 123,30 54,36 87,47 46,21 311,352 -36,914 

2.2.1.2 H_I-198014 4,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -4,491 

2.2.1.2 H_I-198016 0,00 1,45 0,62 0,00 0,00 2,075 2,075 

2.2.1.2 H_I-198024 3,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -3,461 

2.2.1.2 H_I-198025 2,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -2,584 

2.2.1.2 H_I-198026 0,00 2,25 0,97 0,00 0,00 3,220 3,220 

2.2.1.2 H_I-198027 0,00 2,60 1,12 0,00 0,00 3,721 3,721 
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2.2.1.2 H_I-198029 25,20 7,52 3,22 0,00 0,00 10,740 -14,460 

2.2.1.2 H_I-198030 6,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -6,514 

2.2.1.2 H_I-198032 2,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -2,306 

2.2.1.2 H_I-198034 2,39 1,50 0,64 0,00 0,00 2,146 -0,245 

2.2.1.2 H_I-198035 22,47 4,93 2,11 0,00 0,00 7,043 -15,423 

2.2.1.2 H_I-198036 22,27 4,89 2,09 0,00 0,00 6,981 -15,292 

2.2.1.2 H_I-198037 3,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -3,755 

2.2.1.2 H_I-198038 1,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -1,954 

2.2.1.2 H_I-198039 7,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -7,768 

2.2.1.2 H_I-198071 0,49 0,00 0,00 0,00 0,55 0,547 0,056 

2.2.1.2 H_I-198072 0,35 0,00 0,00 0,00 0,39 0,392 0,040 

2.2.1.2 H_I-198088 1,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -1,041 

2.2.1.2 H_I-203676 4,98 0,00 0,00 6,63 6,63 13,266 8,285 

2.2.1.2 H_I-203677 8,07 0,00 0,00 4,76 4,76 9,522 1,453 

2.2.1.2 H_I-203678 4,98 0,00 0,00 7,17 7,17 14,335 9,354 

2.2.1.2 H_I-203681 4,98 0,00 0,00 7,17 7,17 14,335 9,354 

2.2.1.2 H_I-203682 4,96 0,00 0,00 7,13 7,13 14,269 9,310 

2.2.1.2 H_I-203686 8,74 0,00 0,00 9,99 9,99 19,972 11,235 

2.2.1.2 H_I-203689 0,00 10,22 4,38 0,00 0,00 14,594 14,594 

2.2.1.2 H_I-203692 0,00 10,08 4,32 0,00 0,00 14,397 14,397 

2.2.1.2 H_I-203701 6,97 0,00 0,00 7,17 7,17 14,335 7,361 

2.2.1.2 H_I-203708 0,00 5,69 2,44 0,00 0,00 8,131 8,131 

2.2.1.2 H_I-203710 3,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -3,489 

2.2.1.2 H_I-203711 3,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -3,489 

2.2.1.2 H_I-203715 3,49 5,41 2,32 0,00 0,00 7,723 4,234 

2.2.1.2 H_I-203717 3,49 5,92 2,54 0,00 0,00 8,455 4,966 

2.2.1.2 H_I-203718 3,49 6,23 2,67 0,00 0,00 8,896 5,407 

2.2.1.2 H_I-203720 0,00 6,22 2,66 0,00 0,00 8,880 8,880 

2.2.1.2 H_I-203722 0,00 5,79 2,48 0,00 0,00 8,271 8,271 

2.2.1.2 H_I-203723 0,00 6,23 2,67 0,00 0,00 8,893 8,893 

2.2.1.2 H_I-203724 0,00 6,21 2,66 0,00 0,00 8,875 8,875 
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2.2.1.2 H_I-203725 0,00 6,22 2,67 0,00 0,00 8,889 8,889 

2.2.1.2 H_I-203727 0,00 6,22 2,67 0,00 0,00 8,884 8,884 

2.2.1.2 H_I-203730 0,00 6,26 2,68 0,00 0,00 8,948 8,948 

2.2.1.2 H_I-203731 0,00 5,76 2,47 0,00 0,00 8,233 8,233 

2.2.1.2 H_I-203733 0,00 5,74 2,46 0,00 0,00 8,197 8,197 

2.2.1.2 H_I-203734 0,00 5,92 2,54 0,00 0,00 8,454 8,454 

2.2.1.2 H_I-203736 3,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -3,489 

2.2.1.2 H_I-203737 0,00 5,76 2,47 0,00 0,00 8,234 8,234 

2.2.1.2 H_I-203740 0,00 5,95 2,55 0,00 0,00 8,493 8,493 

2.2.1.2 H_I-203741 0,00 5,98 2,56 0,00 0,00 8,538 8,538 

2.2.1.2 J_I-211061 4,21 0,00 0,00 0,00 0,79 0,786 -3,423 

2.2.1.2 J_I-211065 4,21 0,00 0,00 0,00 0,79 0,786 -3,423 

2.2.1.2 J_I-211066 4,21 0,00 0,00 0,00 0,79 0,786 -3,423 

2.2.1.2 J_I-222259 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,223 

2.2.1.2 J_I-228339 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -1,251 

2.2.1.2 J_I-228345 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -1,051 

2.2.2 Г 1 337 167 135 207 960 1 469,011 132,377 

2.2.2.1 Г 1 097 143 82 151 857 1 232,900 135,509 

2.2.2.1 E_I-127263 6,22 12,64 5,42 0,00 0,00 18,051 11,830 

2.2.2.1 E_I-127264 6,22 0,23 0,10 0,00 0,00 0,335 -5,887 

2.2.2.1 E_I-127309 10,12 0,58 0,25 0,00 15,09 15,920 5,804 

2.2.2.1 E_I-127311 3,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -3,631 

2.2.2.1 E_I-127312 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,214 

2.2.2.1 E_I-127314 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,311 

2.2.2.1 E_I-127315 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,413 

2.2.2.1 E_I-127317 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,489 

2.2.2.1 E_I-127319 0,00 0,08 0,03 0,00 0,00 0,115 0,115 

2.2.2.1 E_I-127321 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,639 

2.2.2.1 E_I-150950 2,85 0,21 0,09 0,00 0,00 0,305 -2,547 

2.2.2.1 E_I-150954 4,00 4,65 1,99 0,00 0,00 6,650 2,653 

2.2.2.1 E_I-150956 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,316 
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2.2.2.1 E_I-150973 0,27 5,26 2,25 0,00 0,00 7,515 7,243 

2.2.2.1 E_I-150979 1,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -1,307 

2.2.2.1 E_I-150983 1,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -1,222 

2.2.2.1 E_I-150984 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -1,203 

2.2.2.1 E_I-150985 1,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -1,427 

2.2.2.1 E_I-150993 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,443 

2.2.2.1 E_I-150995 0,24 3,52 1,51 0,00 0,00 5,028 4,793 

2.2.2.1 E_I-150996 0,43 6,02 2,58 0,00 0,00 8,604 8,178 

2.2.2.1 E_I-151678 0,00 0,29 0,13 0,00 0,00 0,418 0,418 

2.2.2.1 E_I-151679 0,00 0,16 0,07 0,00 0,00 0,232 0,232 

2.2.2.1 H_I-170441 0,00 1,41 0,61 0,00 0,00 2,021 2,021 

2.2.2.1 H_I-170476 0,34 0,86 0,37 0,00 0,00 1,225 0,889 

2.2.2.1 E_I-183174 0,69 0,60 0,26 0,00 0,00 0,864 0,169 

2.2.2.1 E_I-183175 1,37 2,08 0,89 0,00 0,13 3,108 1,742 

2.2.2.1 E_I-183176 0,67 0,35 0,15 0,00 0,00 0,505 -0,165 

2.2.2.1 E_I-183177 14,25 0,00 0,00 10,18 10,18 20,351 6,105 

2.2.2.1 E_I-183178 0,34 0,16 0,07 0,00 0,00 0,236 -0,102 

2.2.2.1 E_I-183179 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,259 

2.2.2.1 E_I-183181 2,35 0,00 0,00 0,00 6,76 6,757 4,409 

2.2.2.1 E_I-183182 1,95 0,00 0,00 0,00 5,63 5,626 3,671 

2.2.2.1 E_I-183183 1,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -1,462 

2.2.2.1 E_I-183184 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,439 

2.2.2.1 E_I-183185 1,16 0,39 0,17 0,00 0,00 0,554 -0,604 

2.2.2.1 E_I-183186 0,29 0,10 0,04 0,00 0,00 0,147 -0,147 

2.2.2.1 E_I-183187 0,88 0,38 0,16 0,00 0,00 0,548 -0,336 

2.2.2.1 E_I-183188 7,23 0,26 0,11 0,00 7,23 7,597 0,370 

2.2.2.1 E_I-183189 2,18 0,22 0,10 0,00 6,27 6,586 4,408 

2.2.2.1 E_I-183190 0,66 0,39 0,17 0,00 0,00 0,552 -0,107 

2.2.2.1 E_I-183191 2,33 0,00 0,00 0,00 6,71 6,707 4,376 

2.2.2.1 E_I-183192 3,98 0,00 0,00 0,00 7,91 7,907 3,927 

2.2.2.1 E_I-183194 3,40 0,00 0,00 0,00 7,00 6,998 3,593 
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2.2.2.1 E_I-183195 4,61 0,35 0,15 0,00 9,48 9,973 5,362 

2.2.2.1 E_I-183196 6,92 0,53 0,23 0,00 14,21 14,971 8,056 

2.2.2.1 E_I-183197 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,600 

2.2.2.1 E_I-183198 0,16 0,13 0,05 0,00 0,00 0,183 0,028 

2.2.2.1 E_I-183203 0,81 0,39 0,17 0,00 0,00 0,564 -0,246 

2.2.2.1 E_I-183206 4,24 0,00 0,00 0,00 6,32 6,324 2,085 

2.2.2.1 E_I-183207 1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -1,021 

2.2.2.1 E_I-183209 9,64 0,60 0,26 0,00 14,38 15,246 5,605 

2.2.2.1 E_I-183210 1,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -1,469 

2.2.2.1 E_I-183211 0,87 1,80 0,77 0,00 0,00 2,565 1,698 

2.2.2.1 E_I-183213 5,67 0,00 0,00 0,00 8,46 8,461 2,789 

2.2.2.1 E_I-183214 4,82 0,40 0,17 0,00 7,19 7,768 2,947 

2.2.2.1 E_I-183215 0,95 0,34 0,14 0,00 0,00 0,483 -0,463 

2.2.2.1 E_I-183216 4,11 0,10 0,04 0,00 6,13 6,265 2,157 

2.2.2.1 E_I-183217 1,14 0,40 0,17 0,00 0,00 0,564 -0,574 

2.2.2.1 E_I-183218 4,44 0,28 0,12 0,00 6,62 7,014 2,576 

2.2.2.1 E_I-183219 5,08 0,00 0,00 0,00 7,59 7,585 2,501 

2.2.2.1 E_I-183220 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -1,004 

2.2.2.1 E_I-183221 1,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -1,043 

2.2.2.1 E_I-183222 0,72 0,24 0,10 0,00 0,00 0,349 -0,372 

2.2.2.1 E_I-183223 3,80 0,00 0,00 0,00 5,68 5,676 1,871 

2.2.2.1 E_I-183224 0,48 0,37 0,16 0,00 0,00 0,526 0,051 

2.2.2.1 E_I-183225 0,40 0,38 0,16 0,00 0,00 0,539 0,142 

2.2.2.1 E_I-183226 0,64 0,37 0,16 0,00 0,00 0,527 -0,113 

2.2.2.1 E_I-183227 1,40 0,39 0,17 0,00 0,00 0,560 -0,845 

2.2.2.1 E_I-183228 0,60 0,38 0,16 0,00 0,00 0,545 -0,054 

2.2.2.1 E_I-183229 0,22 0,18 0,08 0,00 0,00 0,264 0,048 

2.2.2.1 E_I-183230 0,81 0,37 0,16 0,00 0,00 0,533 -0,272 

2.2.2.1 E_I-183231 0,28 0,27 0,12 0,00 0,00 0,388 0,107 

2.2.2.1 E_I-183232 0,58 0,38 0,16 0,00 0,00 0,538 -0,038 

2.2.2.1 E_I-183233 1,13 0,64 0,27 0,00 0,00 0,908 -0,218 
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2.2.2.1 E_I-183234 0,64 0,36 0,16 0,00 0,00 0,520 -0,120 

2.2.2.1 E_I-183235 5,16 0,00 0,00 0,00 7,70 7,703 2,539 

2.2.2.1 E_I-183236 0,68 0,37 0,16 0,00 0,00 0,532 -0,149 

2.2.2.1 E_I-183237 0,99 0,39 0,17 0,00 0,00 0,558 -0,437 

2.2.2.1 E_I-183238 0,75 0,35 0,15 0,00 0,00 0,495 -0,251 

2.2.2.1 E_I-183239 0,89 0,03 0,01 0,00 0,00 0,040 -0,853 

2.2.2.1 E_I-183240 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,377 

2.2.2.1 E_I-183241 0,80 0,88 0,38 0,00 0,00 1,256 0,456 

2.2.2.1 E_I-183242 0,33 0,22 0,10 0,00 0,00 0,318 -0,016 

2.2.2.1 E_I-183243 1,05 0,48 0,21 0,00 0,00 0,686 -0,360 

2.2.2.1 E_I-183244 0,45 0,15 0,06 0,00 0,00 0,212 -0,237 

2.2.2.1 E_I-183245 0,55 0,36 0,15 0,00 0,00 0,513 -0,036 

2.2.2.1 E_I-183246 0,18 0,30 0,13 0,00 0,00 0,427 0,245 

2.2.2.1 E_I-183247 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,258 

2.2.2.1 E_I-183248 3,39 0,00 0,00 0,00 5,06 5,063 1,669 

2.2.2.1 E_I-183249 1,53 1,06 0,45 0,00 0,00 1,509 -0,021 

2.2.2.1 E_I-183250 0,27 0,18 0,08 0,00 0,00 0,258 -0,011 

2.2.2.1 E_I-183251 0,23 0,14 0,06 0,00 0,00 0,198 -0,034 

2.2.2.1 E_I-183252 0,30 0,24 0,10 0,00 0,00 0,341 0,044 

2.2.2.1 E_I-183253 0,21 0,21 0,09 0,00 0,00 0,302 0,096 

2.2.2.1 E_I-183254 0,24 0,12 0,05 0,00 0,00 0,177 -0,064 

2.2.2.1 E_I-183255 0,89 0,40 0,17 0,00 0,00 0,565 -0,325 

2.2.2.1 E_I-183257 0,16 0,34 0,15 0,00 0,00 0,489 0,327 

2.2.2.1 E_I-183258 0,72 0,35 0,15 0,00 0,00 0,506 -0,215 

2.2.2.1 E_I-183259 1,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -1,066 

2.2.2.1 E_I-183260 0,23 0,17 0,07 0,00 0,00 0,247 0,018 

2.2.2.1 E_I-183273 8,43 0,54 0,23 0,00 12,58 13,355 4,922 

2.2.2.1 E_I-183274 5,44 0,00 0,00 0,00 8,11 8,108 2,673 

2.2.2.1 E_I-183275 3,99 0,00 0,00 0,00 5,95 5,946 1,960 

2.2.2.1 E_I-183276 0,93 0,39 0,17 0,00 0,00 0,556 -0,371 

2.2.2.1 E_I-183277 1,09 0,93 0,40 0,00 1,62 2,947 1,860 
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2.2.2.1 E_I-183278 1,17 0,35 0,15 0,00 0,22 0,711 -0,463 

2.2.2.1 E_I-183279 0,91 0,00 0,00 0,00 1,35 1,352 0,446 

2.2.2.1 E_I-183280 1,27 0,00 0,00 0,00 1,89 1,892 0,624 

2.2.2.1 E_I-183282 1,18 0,00 0,00 0,00 1,76 1,757 0,579 

2.2.2.1 E_I-183283 0,91 0,88 0,38 0,00 0,18 1,437 0,531 

2.2.2.1 E_I-183284 1,36 1,36 0,58 0,00 0,27 2,209 0,850 

2.2.2.1 E_I-183285 1,85 0,00 0,00 0,00 2,77 2,766 0,912 

2.2.2.1 E_I-183286 0,91 0,00 0,00 0,00 1,35 1,352 0,446 

2.2.2.1 E_I-183288 0,82 0,79 0,34 0,00 0,16 1,287 0,471 

2.2.2.1 E_I-183290 1,45 0,00 0,00 0,00 2,16 2,163 0,713 

2.2.2.1 E_I-183291 1,09 0,00 0,00 0,00 1,62 1,622 0,535 

2.2.2.1 E_I-183293 1,72 0,00 0,00 0,00 2,57 2,568 0,847 

2.2.2.1 E_I-183294 0,91 0,00 0,00 0,00 1,35 1,352 0,446 

2.2.2.1 H_I-186385 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,188 

2.2.2.1 H_I-186387 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,154 

2.2.2.1 I_I-186435 0,00 1,18 0,50 0,00 0,00 1,680 1,680 

2.2.2.1 E_I-186661 1,01 0,39 0,17 0,00 0,00 0,564 -0,443 

2.2.2.1 E_I-186662 5,54 0,36 0,15 0,00 7,92 8,427 2,883 

2.2.2.1 E_I-186663 0,39 0,22 0,09 0,00 0,00 0,312 -0,076 

2.2.2.1 E_I-186665 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -1,033 

2.2.2.1 E_I-186666 0,67 0,25 0,11 0,00 0,00 0,352 -0,322 

2.2.2.1 E_I-186667 1,45 0,39 0,17 0,00 0,00 0,560 -0,889 

2.2.2.1 E_I-186668 9,93 0,76 0,33 9,45 9,45 19,983 10,048 

2.2.2.1 H_I-186669 2,73 0,00 0,00 0,00 4,59 4,587 1,859 

2.2.2.1 H_I-186670 3,21 0,00 0,00 0,00 4,79 4,793 1,580 

2.2.2.1 H_I-186671 1,85 0,00 0,00 0,00 2,77 2,766 0,912 

2.2.2.1 H_I-186672 1,36 0,00 0,00 0,00 3,35 3,347 1,988 

2.2.2.1 H_I-186673 1,08 2,00 0,86 0,00 0,00 2,858 1,780 

2.2.2.1 H_I-186674 4,98 0,00 0,00 0,00 7,43 7,433 2,450 

2.2.2.1 H_I-186676 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -1,034 

2.2.2.1 H_I-186677 2,62 0,00 0,00 1,79 1,79 3,576 0,954 
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2.2.2.1 H_I-186678 0,87 0,00 0,00 0,00 0,60 0,600 -0,271 

2.2.2.1 H_I-186679 1,85 1,39 0,60 0,00 2,77 4,751 2,897 

2.2.2.1 H_I-186680 2,31 0,00 0,00 0,00 3,44 3,441 1,134 

2.2.2.1 J_I-217239 1,27 0,00 0,00 0,00 0,24 0,242 -1,029 

2.2.2.1 J_I-222265 0,00 0,32 0,14 0,00 0,00 0,461 0,461 

2.2.2.1 J_I-222266 0,00 0,32 0,14 0,00 0,00 0,463 0,463 

2.2.2.1 J_I-222267 0,00 0,32 0,14 0,00 0,00 0,463 0,463 

2.2.2.1 J_I-222268 0,00 0,32 0,14 0,00 0,00 0,463 0,463 

2.2.2.1 J_I-222269 0,00 0,32 0,14 0,00 0,00 0,463 0,463 

2.2.2.1 J_I-222270 0,00 0,32 0,14 0,00 0,00 0,463 0,463 

2.2.2.1 J_I-222271 0,00 0,32 0,14 0,00 0,00 0,453 0,453 

2.2.2.1 J_I-222272 0,00 0,32 0,14 0,00 0,00 0,453 0,453 

2.2.2.1 J_I-222273 0,00 0,32 0,14 0,00 0,00 0,463 0,463 

2.2.2.1 J_I-222274 0,00 0,32 0,14 0,00 0,00 0,463 0,463 

2.2.2.1 J_I-222275 0,00 0,32 0,14 0,00 0,00 0,463 0,463 

2.2.2.1 J_I-222276 0,00 0,32 0,14 0,00 0,00 0,453 0,453 

2.2.2.1 J_I-222277 0,00 0,32 0,14 0,00 0,00 0,453 0,453 

2.2.2.1 J_I-222278 0,00 0,32 0,14 0,00 0,00 0,453 0,453 

2.2.2.1 J_I-222279 0,00 0,32 0,14 0,00 0,00 0,453 0,453 

2.2.2.1 J_I-222280 0,00 0,32 0,14 0,00 0,00 0,453 0,453 

2.2.2.1 J_I-222281 0,00 0,32 0,14 0,00 0,00 0,453 0,453 

2.2.2.1 J_I-222282 0,00 0,32 0,14 0,00 0,00 0,463 0,463 

2.2.2.1 J_I-222283 0,00 0,32 0,14 0,00 0,00 0,453 0,453 

2.2.2.1 J_I-222284 0,00 0,32 0,14 0,00 0,00 0,463 0,463 

2.2.2.1 J_I-222285 0,00 0,32 0,14 0,00 0,00 0,463 0,463 

2.2.2.1 J_I-222680 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,360 

2.2.2.2 Г 239 24 53 56 103 236,112 -3,131 

2.2.2.2 E_I-151003 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,360 

2.2.2.2 H_I-202369 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,036 

2.2.2.2 H_I-202370 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,036 

2.2.2.2 H_I-202610 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,194 
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2.2.2.2 I_I-209056 3,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -3,193 

2.2.2.2 J_I-222330 0,03 0,08 0,03 0,00 0,00 0,114 0,081 

2.2.2.2 J_I-222331 0,03 0,08 0,03 0,00 0,00 0,114 0,081 

2.2.2.2 J_I-222332 0,03 0,08 0,03 0,00 0,00 0,114 0,081 

2.2.2.2 J_I-222333 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,033 

2.2.2.2 J_I-222334 0,03 0,08 0,03 0,00 0,00 0,114 0,081 

2.2.2.2 J_I-222335 0,03 0,08 0,03 0,00 0,00 0,114 0,081 

2.2.2.2 J_I-222336 0,06 0,14 0,06 0,00 0,00 0,197 0,139 

2.2.2.2 J_I-222337 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,033 

2.2.2.2 J_I-222338 0,08 0,20 0,09 0,00 0,00 0,287 0,203 

2.2.2.2 J_I-222339 0,03 0,08 0,03 0,00 0,00 0,114 0,081 

2.2.2.2 J_I-222340 0,06 0,14 0,06 0,00 0,00 0,197 0,139 

2.2.2.2 J_I-222341 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,033 

2.2.2.2 J_I-222342 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,033 

2.2.2.2 J_I-222343 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,033 

2.2.2.2 J_I-222344 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,033 

2.2.2.2 J_I-222345 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,033 

2.2.2.2 J_I-222346 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,033 

2.2.2.2 J_I-222347 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,033 

2.2.2.2 J_I-222348 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,033 

2.2.2.2 J_I-222349 0,03 0,08 0,03 0,00 0,00 0,114 0,081 

2.2.2.2 J_I-222350 0,03 0,08 0,03 0,00 0,00 0,114 0,081 

2.2.2.2 J_I-222351 0,03 0,08 0,03 0,00 0,00 0,114 0,081 

2.2.2.2 J_I-222352 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,033 

2.2.2.2 J_I-222353 0,03 0,08 0,03 0,00 0,00 0,114 0,081 

2.2.2.2 J_I-222354 0,03 0,08 0,03 0,00 0,00 0,114 0,081 

2.2.2.2 J_I-222355 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,083 

2.2.2.2 J_I-222356 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,057 

2.2.2.2 J_I-222357 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,057 

2.2.2.2 J_I-222358 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,057 

2.2.2.2 J_I-222359 0,06 0,14 0,06 0,00 0,00 0,197 0,139 
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2.2.2.2 J_I-222360 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,057 

2.2.2.2 J_I-222361 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,033 

2.2.2.2 J_I-222362 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,033 

2.2.2.2 J_I-222363 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,033 

2.2.2.2 J_I-222364 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,033 

2.2.2.2 J_I-222365 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,033 

2.2.2.2 J_I-222366 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,033 

2.2.2.2 J_I-222367 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,033 

2.2.2.2 J_I-222368 0,03 0,08 0,03 0,00 0,00 0,114 0,081 

2.2.2.2 J_I-222369 0,03 0,08 0,03 0,00 0,00 0,114 0,081 

2.2.2.2 J_I-222370 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,033 

2.2.2.2 J_I-222371 0,03 0,08 0,03 0,00 0,00 0,114 0,081 

2.2.2.2 J_I-222372 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,033 

2.2.2.2 J_I-222373 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,033 

2.2.2.2 J_I-222384 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,057 

2.2.4 Г 684 302 9 91 277 678,901 -5,275 

2.2.4.2 Г 464 167 9 53 230 458,752 -5,275 

2.2.4.2 J_I-223734 1,71 0,00 0,00 0,00 0,23 0,230 -1,483 

2.2.4.2 J_I-223735 1,71 0,00 0,00 0,00 0,23 0,230 -1,483 

2.2.4.2 J_I-223736 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,413 

2.2.4.2 J_I-223737 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,413 

2.2.4.2 J_I-223738 1,71 0,00 0,00 0,00 0,23 0,230 -1,483 

2.3 Г 433 213 110 69 155 547,189 114,362 

2.3.2 Г 433 213 110 69 155 547,189 114,362 

2.3.2 E_I-110437 0,00 9,58 4,11 0,00 0,00 13,686 13,686 

2.3.2 E_I-116193 0,00 0,64 0,28 0,00 0,00 0,917 0,917 

2.3.2 E_I-116195 6,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -6,300 

2.3.2 E_I-124592 76,62 21,13 53,48 44,42 69,51 188,538 111,918 

2.3.2 E_I-150927 5,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -5,400 

2.3.2 H_I-198080 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,460 

2.4 Г 196 170 8 8 6 191,742 -4,480 
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2.4 E_I-122845 3,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -3,901 

2.4 I_I-209055 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,579 

2.6 Г 574 286 54 28 250 617,818 44,165 

2.6 E_I-103419 0,00 0,67 0,29 0,00 0,00 0,957 0,957 

2.6 E_I-135472 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,659 

2.6 E_I-162947 46,79 85,43 36,61 0,00 0,00 122,043 75,248 

2.6 H_I-198050 0,95 0,09 0,04 0,00 0,00 0,127 -0,823 

2.6 H_I-198051 0,96 1,29 0,55 0,00 0,00 1,839 0,875 

2.6 H_I-198052 0,95 0,38 0,16 0,00 0,00 0,548 -0,401 

2.6 H_I-198054 1,37 0,60 0,26 0,00 0,00 0,858 -0,516 

2.6 H_I-198056 1,33 0,40 0,17 0,00 0,00 0,566 -0,767 

2.6 H_I-198059 0,97 0,28 0,12 0,00 0,00 0,397 -0,569 

2.6 H_I-198061 0,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,981 

2.6 H_I-198063 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -1,106 

2.6 H_I-198066 0,96 0,40 0,17 0,00 0,00 0,566 -0,395 

2.6 H_I-198067 1,06 0,39 0,17 0,00 0,00 0,561 -0,494 

2.6 H_I-198068 1,44 0,04 0,02 0,00 0,00 0,057 -1,385 

2.6 H_I-198069 0,95 1,28 0,55 0,00 0,00 1,835 0,889 

2.6 H_I-198070 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,964 

2.6 H_I-202611 2,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -2,880 

2.6 I_I-205540 1,13 2,34 1,00 0,00 0,00 3,345 2,212 

2.6 I_I-205541 1,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -1,155 

2.6 J_I-222260 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,144 

2.6 I_P-001850 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,171 

2.6 I_P-001851 0,11 0,12 0,05 0,00 0,00 0,177 0,069 

2.6 I_P-001852 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,122 

2.6 I_P-001853 0,92 1,17 0,50 0,00 0,00 1,665 0,742 

2.6 I_P-001854 1,60 2,80 1,20 0,00 0,00 4,000 2,398 

2.6 I_P-001855 0,57 0,80 0,34 0,00 0,00 1,142 0,576 

2.6 I_P-001856 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,117 

2.6 I_P-001857 0,09 0,18 0,08 0,00 0,00 0,256 0,166 
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2.6 I_P-001858 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,054 

2.6 I_P-001859 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,522 

2.6 I_P-002060 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,090 

2.6 I_P-002089 6,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -6,566 

2.6 J_P-002090 0,35 0,00 0,00 0,00 0,10 0,097 -0,256 

2.6 J_P-002091 0,17 0,00 0,00 0,00 0,05 0,045 -0,120 

2.6 J_P-002092 0,15 0,00 0,00 0,00 0,04 0,040 -0,107 

2.6 J_P-002093 0,07 0,00 0,00 0,00 0,02 0,020 -0,054 

2.6 I_P-002094 0,06 0,08 0,03 0,00 0,00 0,113 0,054 

2.6 I_P-002095 0,11 0,17 0,07 0,00 0,00 0,241 0,133 

2.6 I_P-002096 0,03 0,04 0,02 0,00 0,00 0,052 0,020 

2.6 I_P-002097 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,280 

2.6 I_P-002098 0,16 0,29 0,12 0,00 0,00 0,409 0,245 

2.6 I_P-002198 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 -0,458 

2.6 J_P-002639 0,16 0,00 0,00 0,00 0,04 0,044 -0,117 

2.6 J_P-002640 0,03 0,00 0,00 0,00 0,01 0,008 -0,021 

2.6 J_P-002641 0,23 0,00 0,00 0,00 0,06 0,062 -0,165 

2.6 J_P-002642 0,05 0,00 0,00 0,00 0,01 0,014 -0,036 

2.6 J_P-003190 0,15 0,00 0,00 0,00 0,04 0,040 -0,106 

2.6 J_P-003191 0,09 0,00 0,00 0,00 0,03 0,026 -0,068 

2.6 J_P-003192 0,09 0,00 0,00 0,00 0,03 0,026 -0,068 

2.6 J_P-003193 0,18 0,00 0,00 0,00 0,05 0,050 -0,132 

2.6 J_P-003194 0,13 0,00 0,00 0,00 0,04 0,036 -0,094 

2.6 J_P-003195 0,04 0,00 0,00 0,00 0,01 0,011 -0,028 

2.6 J_P-003196 0,22 0,00 0,00 0,00 0,06 0,062 -0,163 

2.6 J_P-003197 0,06 0,00 0,00 0,00 0,02 0,017 -0,044 

2.6 J_P-003199 0,05 0,00 0,00 0,00 0,01 0,013 -0,035 

2.6 J_P-003200 0,06 0,00 0,00 0,00 0,02 0,016 -0,042 

2.6 J_P-003201 0,06 0,00 0,00 0,00 0,02 0,017 -0,044 

2.6 J_P-003202 0,08 0,00 0,00 0,00 0,02 0,022 -0,058 

2.6 J_P-003204 0,12 0,00 0,00 0,00 0,03 0,032 -0,084 
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2.6 J_P-003205 0,19 0,00 0,00 0,00 0,05 0,052 -0,139 

2.6 J_P-003206 0,10 0,00 0,00 0,00 0,03 0,028 -0,074 

2.6 J_P-003207 0,07 0,00 0,00 0,00 0,02 0,019 -0,050 

2.6 J_P-003208 0,11 0,00 0,00 0,00 0,03 0,029 -0,078 

2.6 J_P-003212 0,12 0,00 0,00 0,00 0,03 0,033 -0,087 

2.6 J_P-003213 0,94 0,00 0,00 0,00 0,26 0,258 -0,685 

2.6 J_P-003215 0,52 0,00 0,00 0,00 0,14 0,144 -0,381 

2.6 J_P-003216 0,70 0,00 0,00 0,00 0,19 0,192 -0,508 

2.6 J_P-003217 0,17 0,00 0,00 0,00 0,05 0,048 -0,127 

2.6 J_P-003218 0,31 0,00 0,00 0,00 0,09 0,086 -0,228 

2.6 J_P-003219 0,21 0,00 0,00 0,00 0,06 0,057 -0,152 

2.6 J_P-003220 0,31 0,00 0,00 0,00 0,09 0,086 -0,228 

2.6 J_P-003221 0,17 0,00 0,00 0,00 0,05 0,046 -0,122 

2.6 J_P-003227 0,06 0,00 0,00 0,00 0,02 0,017 -0,044 

2.6 J_P-003232 9,20 0,00 0,00 0,00 2,52 2,523 -6,682 

2.6 J_P-003239 0,07 0,00 0,00 0,00 0,02 0,018 -0,048 

2.6 J_P-003243 0,76 0,00 0,00 0,00 0,21 0,207 -0,549 

2.6 J_P-003245 0,11 0,00 0,00 0,00 0,03 0,031 -0,083 

2.6 J_P-003254 0,11 0,00 0,00 0,00 0,03 0,029 -0,078 

2.6 J_P-003256 0,55 0,00 0,00 0,00 0,15 0,151 -0,399 

2.6 J_P-003280 0,84 0,00 0,00 0,00 0,23 0,230 -0,609 

2.6 J_P-003281 0,14 0,00 0,00 0,00 0,04 0,039 -0,104 

2.6 J_P-003302 2,04 0,00 0,00 0,00 0,56 0,560 -1,483 

2.6 J_P-003305 0,23 0,00 0,00 0,00 0,06 0,062 -0,164 

2.6 J_P-003312 1,23 0,00 0,00 0,00 0,34 0,336 -0,890 

2.6 J_P-003313 1,44 0,00 0,00 0,00 0,19 0,192 -1,248 

2.6 J_P-003314 1,11 0,00 0,00 0,00 0,30 0,304 -0,805 

2.6 J_P-003315 0,96 0,00 0,00 0,00 0,26 0,264 -0,699 

2.6 J_P-003316 0,29 0,00 0,00 0,00 0,08 0,080 -0,212 
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Превышение факта финансирования за квартал (Ст. 10) над планом (Ст. 9) 

№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
финанси-

рования 
на 1-й кв. 

Факт 
финанси-

рования 
за 1-й кв. 

Превыше-

ние Факта 
над Планом 

Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно) 

1 3 9 10   

1.1.1.3 E_I-122816 0,00 17,12 17,124 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.1.3 E_I-130777 0,00 0,01 0,008 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.1.1.3 E_I-138657 0,00 1,20 1,203 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 E_I-142160 0,00 0,29 0,294 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.1.3 E_I-144464 1,28 2,37 1,090 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.1.3 E_I-145252 0,00 0,03 0,027 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.1.3 I_I-150657 38,49 30,17 30,172 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.1.3 H_I-162105 0,00 0,03 0,028 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.1.1.3 H_I-162132 0,00 3,48 3,483 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.1.3 H_I-163162 2,77 0,06 0,060 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.1.1.3 H_I-167796 0,00 0,05 0,055 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.1.3 H_I-168899 0,61 3,90 3,294 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.1.3 H_I-171640 13,19 7,22 1,760 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-172506 0,26 1,92 1,663 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.1.3 H_I-174342 0,91 2,37 1,461 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.1.3 H_I-174343 0,71 0,85 0,138 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.1.3 H_I-174578 0,00 3,72 3,720 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-175301 0,19 0,47 0,280 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.1.1.3 H_I-177066 8,66 19,89 11,351 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.1.3 H_I-178074 2,79 0,37 0,372 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-178468 10,76 5,40 5,397 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-181231 0,00 0,01 0,008 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.1.1.3 H_I-183844 31,88 9,04 9,035 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.1.3 H_I-185464 58,31 6,48 6,485 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.1.3 H_I-186342 0,00 0,00 0,003 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.1.1.3 H_I-187579 6,87 2,99 2,994 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-188145 13,36 43,20 30,016 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.1.3 H_I-188153 0,00 0,08 0,080 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 
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1.1.1.3 H_I-188539 30,95 6,90 6,903 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-190503 0,00 0,06 0,060 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.1.3 H_I-190983 2,99 11,32 8,331 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-190987 0,86 2,30 1,442 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-191450 6,64 2,75 2,750 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.1.3 H_I-193910 0,00 0,03 0,030 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-194099 0,00 0,56 0,560 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.1.3 H_I-194294 0,56 1,33 0,775 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.1.3 H_I-194498 0,00 0,01 0,007 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.1.1.3 H_I-194648 0,44 1,41 0,967 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.1.3 H_I-194858 0,00 24,04 24,040 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.1.3 H_I-195055 8,08 0,16 0,161 Капитализация % 

1.1.1.3 H_I-195072 0,00 0,14 0,140 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.1.3 H_I-196659 0,00 33,54 33,541 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.1.3 H_I-196767 0,00 0,30 0,299 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.1.3 H_I-197149 17,46 0,04 0,043 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.1.3 H_I-197311 0,00 0,11 0,107 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.1.3 H_I-197314 0,00 0,05 0,054 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-197324 6,52 41,88 35,360 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.1.3 H_I-200027 0,00 0,02 0,024 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.1.3 I_I-201040 0,00 1,20 1,199 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.1.3 H_I-201403 7,27 0,05 0,052 Капитализация % 

1.1.1.3 H_I-201534 0,29 0,31 0,018 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 H_I-202449 0,00 0,01 0,013 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.1.1.3 I_I-203234 3,22 21,57 21,567 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

1.1.1.3 I_I-203540 0,00 0,08 0,080 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.1.3 I_I-203542 2,46 12,66 10,203 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.1.3 I_I-203543 2,35 10,75 10,748 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.1.3 I_I-203544 9,45 4,98 4,978 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

1.1.1.3 I_I-203545 5,30 13,29 13,293 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.1.3 I_I-204261 12,14 0,03 0,033 Капитализация % 

1.1.1.3 I_I-204398 8,00 10,75 2,749 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 
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1.1.1.3 I_I-204519 0,00 0,92 0,916 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.1.3 I_I-204922 0,00 0,41 0,411 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.1.1.3 I_I-205334 0,20 0,29 0,087 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.1.3 I_I-205690 0,00 0,14 0,143 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-206574 0,00 4,99 4,991 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.1.3 I_I-207289 9,81 6,97 6,975 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-207290 4,27 0,00 0,005 Капитализация % 

1.1.1.3 I_I-207848 4,72 0,65 0,650 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-207850 0,65 1,49 0,840 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.1.3 I_I-208349 0,21 0,25 0,043 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-208856 0,00 0,90 0,902 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.1.3 I_I-208924 13,23 0,46 0,456 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-209512 2,87 0,21 0,212 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-209728 3,87 41,05 41,053 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-209729 1,70 15,01 13,318 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-210597 0,00 10,96 10,965 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-210817 0,00 1,08 1,080 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.1.3 I_I-212187 90,86 183,82 183,822 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-212280 6,88 1,64 1,643 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.1.3 I_I-212281 0,20 1,31 1,113 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.1.3 I_I-212282 0,44 3,53 3,093 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.1.3 I_I-212283 0,28 1,60 1,329 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.1.3 I_I-212284 0,44 4,15 3,711 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.1.3 I_I-212633 0,84 5,77 4,930 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.1.3 I_I-212798 2,46 0,28 0,279 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-212800 1,93 0,57 0,567 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-213142 0,00 0,14 0,135 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-213403 0,00 28,01 28,010 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.1.3 I_I-213415 2,84 2,17 2,166 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-213416 0,38 2,06 1,676 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.1.3 I_I-213725 4,45 0,00 0,001 Капитализация % 

1.1.1.3 I_I-213743 4,92 5,74 4,164 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 
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1.1.1.3 I_I-214376 0,00 0,46 0,459 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.1.3 I_I-214395 6,37 1,86 1,858 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-214396 6,02 0,02 0,018 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.1.1.3 J_I-214982 11,22 2,07 2,065 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.1.3 J_I-215288 2,37 6,34 3,973 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.1.3 J_I-215289 8,55 0,65 0,655 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.1.1.3 J_I-215290 12,75 0,01 0,006 Капитализация % 

1.1.1.3 J_I-215436 0,00 0,38 0,381 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-215437 1,51 0,03 0,027 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.1.1.3 J_I-215438 12,65 0,00 0,004 Капитализация % 

1.1.1.3 J_I-215721 1,95 0,40 0,400 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-215936 3,24 10,34 7,094 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

1.1.1.3 J_I-215937 3,47 28,89 28,887 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.1.3 J_I-216022 0,50 0,77 0,269 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.1.3 J_I-216352 6,39 0,89 0,894 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.1.1.3 J_I-216354 2,62 0,00 0,002 Капитализация % 

1.1.1.3 J_I-216356 3,38 0,00 0,004 Капитализация % 

1.1.1.3 J_I-216360 2,05 0,15 0,148 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-216361 0,38 0,00 0,002 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.1.1.3 J_I-216450 3,73 0,06 0,061 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.1.1.3 J_I-216456 9,08 0,01 0,009 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.1.1.3 J_I-216457 10,04 0,00 0,001 Капитализация % 

1.1.1.3 J_I-216464 2,25 0,76 0,755 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-216466 1,00 0,11 0,110 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-216468 2,38 0,06 0,063 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.1.1.3 J_I-216474 9,11 0,00 0,004 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.1.1.3 J_I-216496 8,62 0,22 0,219 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.1.1.3 J_I-216498 8,18 0,01 0,009 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.1.1.3 J_I-216500 1,36 0,06 0,056 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-216603 64,06 24,87 24,874 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.1.3 J_I-216604 11,19 33,25 33,254 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.1.3 J_I-216676 2,67 0,38 0,380 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 
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1.1.1.3 J_I-216677 0,82 0,08 0,077 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-216678 8,07 0,05 0,046 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.1.1.3 J_I-216921 1,35 0,26 0,262 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-216922 6,29 0,00 0,005 Капитализация % 

1.1.1.3 J_I-216941 0,00 0,63 0,626 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.1.3 J_I-216950 2,82 0,17 0,171 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217040 0,00 29,11 29,111 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.1.3 J_I-217144 2,60 1,32 1,324 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217146 14,25 0,31 0,314 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217148 2,04 0,03 0,035 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.1.1.3 J_I-217149 1,70 0,15 0,150 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217381 4,70 0,01 0,013 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.1.1.3 J_I-217385 0,93 0,00 0,003 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.1.1.3 J_I-217425 0,00 7,79 7,793 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217427 0,00 0,39 0,394 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.1.3 J_I-217564 4,82 0,48 0,476 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217566 11,60 0,01 0,008 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.1.1.3 J_I-217568 4,57 0,01 0,008 Капитализация % 

1.1.1.3 J_I-217572 4,52 0,02 0,023 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.1.1.3 J_I-217574 2,18 0,00 0,004 Капитализация % 

1.1.1.3 J_I-217575 8,37 0,06 0,064 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217577 2,70 0,05 0,052 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.1.1.3 J_I-217578 3,62 0,23 0,232 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217638 0,00 6,53 6,533 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.1.3 J_I-217685 7,50 0,05 0,046 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.1.1.3 J_I-217691 1,63 0,29 0,291 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217692 8,27 0,31 0,305 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217696 9,68 0,01 0,005 Капитализация % 

1.1.1.3 J_I-217810 0,00 8,51 8,508 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217812 0,00 0,87 0,871 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.1.1.3 J_I-217813 0,00 2,01 2,006 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217817 129,63 182,77 138,752 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 



Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО 
«МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года 

ООО «ЭФ-Инжиниринг»         114 

№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
финанси-

рования 
на 1-й кв. 

Факт 
финанси-

рования 
за 1-й кв. 

Превыше-

ние Факта 
над Планом 

Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно) 

1 3 9 10   

1.1.1.3 J_I-217934 4,50 0,11 0,110 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.1.1.3 J_I-217935 1,53 0,01 0,006 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.1.1.3 J_I-217939 3,74 10,65 10,652 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.1.3 J_I-217940 9,51 10,15 0,642 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 J_I-218299 2,67 0,18 0,182 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.1.1.3 J_I-218300 3,23 0,00 0,004 Капитализация % 

1.1.1.3 J_I-218353 0,12 0,18 0,178 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-218355 0,00 4,48 4,485 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.1.3 J_I-218526 0,00 0,00 0,002 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.1.1.3 J_I-218748 1,58 0,00 0,002 Капитализация % 

1.1.1.3 I_I-219570 0,00 0,03 0,027 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-219577 0,00 0,63 0,625 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-219599 7,49 79,05 79,051 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.1.3 I_I-219607 19,22 5,35 5,351 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-219608 5,92 0,25 0,248 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-219612 0,00 2,19 2,189 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-219615 8,62 0,34 0,337 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.1.3 I_I-219628 10,74 3,03 3,026 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-219697 4,81 0,75 0,750 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.1.1.3 I_I-219701 0,00 0,18 0,181 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.1.1.3 I_I-219726 0,00 0,16 0,163 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.1.1.3 I_I-219742 20,97 1,66 1,662 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-219760 4,09 1,75 1,750 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-219768 20,29 0,78 0,782 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.1.1.3 I_I-219802 0,75 1,86 1,109 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.1.3 I_I-219881 0,00 0,24 0,240 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-219895 0,00 1,88 1,880 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.1.3 J_I-219910 2,07 19,41 19,406 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-220207 4,02 0,02 0,015 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.1.1.3 J_I-220218 2,33 0,07 0,072 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

1.1.1.3 J_I-220223 0,00 0,00 0,001 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.1.1.3 J_I-220226 11,06 0,06 0,061 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 
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1.1.1.3 J_I-220228 7,43 2,61 2,609 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-220404 34,12 23,57 23,570 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.1.3 J_I-220405 0,00 0,49 0,494 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-220406 0,00 6,23 6,233 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.1.3 J_I-220407 0,00 0,95 0,954 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.1.3 J_I-220615 1,26 0,00 0,001 Капитализация % 

1.1.1.3 J_I-220617 3,12 0,17 0,167 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-220620 10,79 0,24 0,244 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

1.1.1.3 J_I-220621 1,55 0,11 0,113 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

1.1.1.3 J_I-220622 1,35 0,23 0,234 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-220624 2,83 0,35 0,353 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-220924 1,75 0,02 0,021 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.1.1.3 J_I-220937 7,70 0,00 0,003 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.1.1.3 J_I-220942 1,28 0,00 0,002 Капитализация % 

1.1.1.3 J_I-220946 12,31 0,07 0,074 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.1.1.3 J_I-220947 8,47 0,00 0,004 Капитализация % 

1.1.1.3 J_I-220996 1,31 0,04 0,045 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-220997 8,38 0,01 0,009 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.1.1.3 J_I-220998 12,54 0,01 0,006 Капитализация % 

1.1.1.3 J_I-220999 0,81 0,02 0,021 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

1.1.1.3 J_I-221197 12,37 10,90 10,901 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.1.3 J_I-221275 2,78 0,00 0,003 Капитализация % 

1.1.1.3 J_I-221296 3,91 0,16 0,158 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

1.1.1.3 J_I-221512 1,52 0,02 0,023 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.1.1.3 J_I-222908 9,04 56,75 56,754 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.1.3 J_I-224030 15,05 0,04 0,040 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.1.1.3 J_I-224360 3,43 0,01 0,007 Капитализация % 

1.1.1.3 J_I-224494 4,28 0,16 0,163 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.1.1.3 J_I-224920 2,89 3,57 0,684 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.1.3 J_I-225040 0,38 0,18 0,177 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-225083 48,46 26,84 23,626 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.1.3 J_I-225638 2,77 0,00 0,003 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
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1.1.1.3 J_I-225639 0,52 0,27 0,266 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-226198 2,38 0,00 0,004 Капитализация % 

1.1.1.3 J_I-226418 4,49 0,05 0,048 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.1.1.3 J_I-227044 0,74 0,01 0,011 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.1.1.3 J_I-227045 4,34 0,03 0,030 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.1.1.3 J_I-227051 23,12 5,34 5,342 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-227100 4,45 0,01 0,010 Капитализация % 

1.1.1.3 J_I-227313 2,58 21,20 21,200 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.1.3 J_I-227315 1,70 1,43 1,434 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-227472 13,72 0,96 0,959 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-227629 1,67 0,01 0,006 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.1.1.3 J_I-227659 0,69 0,02 0,024 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

1.1.1.3 J_I-227827 0,40 0,00 0,001 Капитализация % 

1.1.1.3 J_I-227829 0,03 0,00 0,005 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.1.1.3 J_I-227831 8,84 40,14 40,141 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-227951 0,00 0,05 0,047 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.1.1.3 J_I-228052 0,00 0,94 0,937 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.1.1.3 J_I-228106 7,13 6,17 6,169 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

1.1.1.3 J_I-228304 0,00 144,05 144,047 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-228341 12,71 8,74 8,739 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-228342 8,50 1,65 1,648 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-228500 0,00 0,01 0,008 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.1.1.3 J_I-228989 0,00 0,07 0,070 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.1.1.3 J_I-229012 0,00 0,67 0,666 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-229013 0,00 37,44 37,442 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-229016 0,00 0,67 0,673 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.1.3 J_I-229058 5,03 0,07 0,074 Капитализация % 

1.1.1.3 J_I-229068 0,00 0,18 0,179 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-229320 0,00 0,02 0,017 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.1.1.3 J_I-229667 0,00 0,00 0,005 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.1.1.3 J_I-229845 0,00 13,68 13,680 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-230037 0,00 0,00 0,002 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
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1.1.4.1 E_I-184464 0,00 6,79 6,792 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.4.1 H_I-187166 374,83 1,55 1,278 Затраты для оформления ИРД 

1.1.4.1 E_I-187875 0,00 0,07 0,070 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.4.1 E_I-188388 1 051,43 38,62 38,625 Корректировка графика производства работ 

1.1.4.1 H_I-193911 0,00 7,98 7,981 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.4.1 H_I-200902 7,54 0,40 0,401 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.1.4.1 H_I-201405 2,49 0,00 0,002 Капитализация % 

1.1.4.1 H_I-201716 1,90 0,16 0,161 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.1 H_I-202445 0,34 0,04 0,041 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.1.4.1 I_I-203536 6,77 0,52 0,516 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

1.1.4.1 I_I-204395 5,35 0,01 0,009 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.1.4.1 I_I-204404 5,81 0,02 0,019 Капитализация % 

1.1.4.1 I_I-204579 1,30 0,01 0,010 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.1.4.1 I_I-204580 2,83 0,01 0,007 Капитализация % 

1.1.4.1 I_I-208560 3,61 0,01 0,005 Капитализация % 

1.1.4.1 I_I-209357 0,35 0,00 0,002 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.1.4.1 I_I-209524 8,87 0,36 0,357 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.1 I_I-210642 1,43 0,07 0,072 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

1.1.4.1 I_I-211127 3,61 0,04 0,043 Капитализация % 

1.1.4.1 I_I-212057 0,57 0,05 0,046 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.1 I_I-212279 1,72 0,01 0,007 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.1 I_I-214118 5,68 0,01 0,005 Капитализация % 

1.1.4.1 J_I-227058 4,57 0,71 0,711 Затраты для оформления ИРД 

1.1.4.2 H_I-112364 17,64 0,00 0,004 Капитализация % 

1.1.4.2 E_I-122395 5,30 0,10 0,100 Капитализация % 

1.1.4.2 E_I-122812 2,04 0,04 0,038 Капитализация % 

1.1.4.2 E_I-134778 4,56 0,59 0,593 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

1.1.4.2 E_I-154224 0,00 2,01 2,010 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.4.2 H_I-159860 9,69 0,11 0,111 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

1.1.4.2 H_I-165882 5,19 0,00 0,001 Капитализация % 

1.1.4.2 H_I-165885 0,00 1,13 1,127 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 H_I-181315 0,00 2,34 2,339 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 
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1.1.4.2 H_I-183316 7,40 0,26 0,257 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.1.4.2 E_I-184433 0,00 0,01 0,005 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.4.2 E_I-184436 26,75 53,41 50,449 Корректировка графика производства работ 

1.1.4.2 E_I-184447 0,00 0,56 0,563 Корректировка графика производства работ 

1.1.4.2 E_I-184450 0,00 1,22 1,223 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.4.2 E_I-184460 0,00 6,31 6,307 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.4.2 E_I-184492 0,00 0,13 0,132 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.4.2 H_I-187185 9,27 0,00 0,003 Капитализация % 

1.1.4.2 H_I-190380 0,00 0,92 0,916 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.4.2 H_I-192401 0,00 0,41 0,410 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.4.2 H_I-194652 8,22 0,33 0,330 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 H_I-195495 12,28 0,00 0,005 Капитализация % 

1.1.4.2 H_I-196174 9,09 0,15 0,151 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.1.4.2 H_I-196652 3,40 0,12 0,116 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.1.4.2 H_I-196766 1,02 0,01 0,011 Капитализация % 

1.1.4.2 H_I-196914 14,37 6,61 6,614 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 H_I-196921 3,31 0,05 0,051 Капитализация % 

1.1.4.2 H_I-197150 9,28 0,04 0,040 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 H_I-197312 17,32 0,00 0,004 Капитализация % 

1.1.4.2 H_I-200889 0,97 0,02 0,023 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

1.1.4.2 H_I-200901 9,84 0,35 0,353 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.1.4.2 H_I-201529 8,40 0,00 0,005 Капитализация % 

1.1.4.2 H_I-201535 6,26 0,01 0,008 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.1.4.2 I_I-202675 2,07 0,03 0,032 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-202678 5,10 0,01 0,007 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-202684 2,23 0,03 0,029 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-202923 12,84 3,90 3,901 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.4.2 I_I-202930 3,85 0,00 0,002 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-202932 8,74 0,01 0,007 Капитализация % 

1.1.4.2 J_I-202937 0,00 3,23 3,232 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.4.2 I_I-202939 8,12 0,00 0,002 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-202945 1,84 0,03 0,029 Капитализация % 
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1.1.4.2 H_I-202948 5,64 0,01 0,005 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-202953 8,85 0,01 0,009 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-202955 8,12 0,05 0,051 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-203228 9,60 0,18 0,178 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-203233 1,08 0,01 0,014 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-203534 8,44 0,09 0,095 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-203541 1,25 0,31 0,306 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-203552 8,68 0,01 0,012 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-203559 8,39 0,00 0,003 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-203777 0,00 1,94 1,943 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-203788 8,55 0,01 0,008 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-203950 2,91 0,07 0,075 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-204035 0,24 0,01 0,007 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.1.4.2 I_I-204039 1,38 0,32 0,316 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-204232 2,30 0,00 0,003 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-204234 3,30 0,00 0,001 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-204236 3,76 3,49 3,490 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-204242 3,22 0,00 0,003 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-204388 9,12 0,08 0,082 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-204394 3,30 0,01 0,005 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.1.4.2 I_I-204403 3,46 0,00 0,003 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-204847 0,00 0,39 0,390 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.1.4.2 I_I-204848 9,63 0,31 0,308 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.1.4.2 I_I-205121 8,74 0,00 0,002 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-205124 3,84 0,63 0,629 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-205326 4,47 0,04 0,037 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-205335 8,25 0,06 0,058 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-205428 8,40 0,16 0,158 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.1.4.2 I_I-205432 8,42 0,01 0,007 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-205685 8,34 0,01 0,011 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-205689 8,30 0,01 0,007 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.1.4.2 I_I-205730 3,60 0,00 0,003 Капитализация % 
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1 3 9 10   

1.1.4.2 I_I-206202 8,60 0,00 0,003 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-206205 3,09 0,00 0,002 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-206625 0,00 0,38 0,377 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.4.2 I_I-206745 8,32 0,01 0,006 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-206888 8,34 0,00 0,002 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-207596 8,40 0,01 0,008 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-207777 1,15 0,00 0,001 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-207847 2,20 0,01 0,006 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-207931 8,46 1,85 1,846 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-208068 0,60 0,00 0,001 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-208108 0,71 0,05 0,049 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-208110 1,74 0,00 0,003 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-208335 3,35 0,01 0,006 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-208541 0,00 2,05 2,050 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.4.2 I_I-208551 0,58 0,03 0,026 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-208561 3,33 0,00 0,001 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-208564 2,34 0,02 0,017 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-208857 0,00 2,22 2,216 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.4.2 I_I-209233 0,00 4,02 4,021 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.4.2 I_I-209356 7,79 5,69 5,695 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-209501 8,50 0,00 0,004 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-209504 8,08 0,01 0,008 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-210055 3,48 1,83 1,832 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-210649 1,05 0,00 0,002 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-211126 8,89 0,38 0,383 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.1.4.2 I_I-211303 2,13 0,00 0,002 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-211628 7,00 0,34 0,336 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-211757 9,02 0,12 0,116 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-211759 4,06 0,00 0,002 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-212188 0,00 6,00 6,000 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.4.2 I_I-212433 5,99 0,00 0,002 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-212802 1,99 0,00 0,002 Капитализация % 
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1.1.4.2 I_I-212805 0,00 0,05 0,049 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.4.2 I_I-213017 4,37 0,00 0,002 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-213153 5,27 0,00 0,001 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-213343 0,77 0,02 0,022 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-213345 8,86 0,00 0,005 Капитализация % 

1.1.4.2 J_I-214761 0,00 2,76 2,758 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.4.2 J_I-216936 3,73 0,18 0,177 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 J_I-216942 9,10 0,32 0,319 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.1.4.2 J_I-217811 0,00 0,14 0,144 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 J_I-218356 0,00 0,02 0,021 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.1.4.2 J_I-220926 3,13 0,10 0,099 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.4.2 J_I-220994 3,75 0,13 0,135 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 J_I-221194 7,63 0,39 0,393 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

1.1.4.2 J_I-221196 1,33 0,07 0,074 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

1.1.4.2 J_I-222976 0,00 0,24 0,242 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.1.4.2 J_I-224661 0,00 0,00 0,001 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.1.4.2 J_I-224928 0,00 0,13 0,133 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 J_I-225044 0,00 0,14 0,143 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 J_I-225789 0,00 0,00 0,004 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.1.4.2 J_I-226298 0,00 0,06 0,058 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 J_I-227630 0,00 0,00 0,002 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.1.4.2 J_I-228995 1,47 0,13 0,132 Капитализация % 

1.1.4.2 J_I-229007 0,51 0,00 0,001 Капитализация % 

1.1.4.2 J_I-229008 1,83 0,11 0,114 Капитализация % 

1.1.4.2 J_I-229015 2,06 0,13 0,135 Капитализация % 

1.1.4.2 J_I-229026 1,88 0,00 0,001 Капитализация % 

1.2.1.1 E_I-105679 0,00 0,21 0,213 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.1 E_I-115470 0,00 0,06 0,060 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.2.1.1 E_I-119868 0,00 8,32 8,318 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.1.1 E_I-127467 0,00 0,87 0,873 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.1.1 H_I-132474 0,00 0,12 0,123 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.2.1.1 H_I-162262 0,62 0,03 0,033 Капитализация % 
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1.2.1.1 H_I-198101 0,82 0,01 0,010 Капитализация % 

1.2.1.1 H_I-198102 0,82 0,01 0,011 Капитализация % 

1.2.1.1 H_I-198113 0,82 0,01 0,010 Капитализация % 

1.2.1.1 H_I-198123 0,82 0,01 0,012 Капитализация % 

1.2.1.1 H_I-198125 0,40 0,01 0,011 Капитализация % 

1.2.1.1 H_I-198167 0,09 2,10 2,105 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.1 H_I-201211 0,26 0,00 0,002 Капитализация % 

1.2.1.1 J_I-227060 1,12 0,26 0,259 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.2.1.1 J_I-228977 0,00 3,59 3,588 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.1.2 E_I-151682 0,00 11,58 11,580 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.1.2 E_I-184610 0,00 30,26 30,255 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.1.2 E_I-187867 0,00 4,10 4,103 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.1.2 H_I-197847 53,00 0,01 0,011 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-197848 24,81 0,01 0,005 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-197849 41,72 0,01 0,009 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-197850 18,81 0,00 0,004 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-197852 54,52 0,01 0,014 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-197853 36,15 0,01 0,009 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-197854 50,66 0,01 0,012 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-197855 46,30 0,01 0,010 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-197858 52,87 0,01 0,012 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-197859 36,72 0,01 0,009 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-197861 38,07 0,01 0,011 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-197863 44,72 0,01 0,008 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-197864 45,58 0,63 0,625 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-197865 42,65 0,58 0,578 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-197866 49,82 0,01 0,011 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-197867 28,23 0,01 0,006 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-197868 33,15 0,50 0,503 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-197869 37,62 0,01 0,008 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-197870 34,58 0,01 0,009 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-197871 24,98 0,01 0,006 Капитализация % 



Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО 
«МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года 

ООО «ЭФ-Инжиниринг»         123 

№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
финанси-

рования 
на 1-й кв. 

Факт 
финанси-

рования 
за 1-й кв. 

Превыше-

ние Факта 
над Планом 

Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно) 

1 3 9 10   

1.2.1.2 H_I-197879 0,00 3,91 3,910 Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году 

1.2.1.2 H_I-197880 0,00 0,07 0,074 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.1.2 H_I-197882 0,00 5,96 5,963 Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году 

1.2.1.2 H_I-197884 0,00 3,20 3,201 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.1.2 H_I-197886 0,00 2,59 2,587 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.1.2 H_I-198099 0,45 0,01 0,010 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-198100 0,82 0,01 0,010 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-198105 0,73 0,01 0,010 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-198107 0,75 0,01 0,010 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-198110 0,82 0,01 0,011 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-198111 0,82 0,01 0,009 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-198115 0,82 0,01 0,011 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-198116 0,82 0,60 0,598 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-198122 0,82 0,01 0,014 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-198127 0,82 0,01 0,014 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-198128 0,74 0,65 0,647 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-198131 0,82 0,01 0,011 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-198154 0,09 0,70 0,695 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-198174 0,09 2,51 2,513 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.1.2 H_I-198184 2,20 2,65 2,651 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-198185 2,20 2,65 2,651 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-198196 2,20 0,12 0,117 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.2.1.2 H_I-198216 2,20 2,62 2,615 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-198217 0,09 2,68 2,681 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-198220 0,09 2,35 2,351 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-198224 2,05 2,50 2,502 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.1.2 H_I-198233 0,09 2,49 2,493 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.1.2 H_I-198258 0,94 0,01 0,012 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-198259 0,94 0,01 0,010 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-198260 0,94 0,01 0,010 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-198265 0,94 0,01 0,010 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-198266 0,94 0,01 0,014 Капитализация % 
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1.2.1.2 H_I-198268 0,94 0,01 0,010 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-198269 0,94 0,01 0,012 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-198272 0,94 0,01 0,011 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-198274 0,94 0,01 0,013 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-198276 0,94 0,01 0,011 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-198277 0,94 0,01 0,010 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-198278 0,94 0,01 0,012 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-198279 0,94 0,01 0,009 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-198281 0,94 0,01 0,011 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-198283 0,94 0,01 0,010 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-198287 0,94 0,01 0,011 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-198290 0,94 0,01 0,011 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-198293 0,94 0,01 0,012 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-198294 0,94 0,59 0,593 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-198295 0,94 0,01 0,010 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-198296 0,94 0,01 0,013 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-198299 0,94 0,01 0,011 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-198300 0,94 0,01 0,011 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-198301 0,94 0,01 0,012 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-198302 0,94 0,01 0,012 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-198308 1,77 0,00 0,004 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-198513 0,18 4,18 4,184 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.1.2 H_I-198514 16,30 4,19 3,078 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.1.2 H_I-198515 20,51 4,18 2,784 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.1.2 H_I-198523 0,08 4,19 4,186 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.1.2 I_I-210448 4,85 0,06 0,056 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210449 5,28 0,06 0,056 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210450 4,63 0,06 0,057 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210451 4,63 0,00 0,001 Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210452 4,85 0,00 0,001 Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210453 2,76 0,06 0,060 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210454 3,92 0,06 0,058 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 
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1.2.1.2 I_I-210455 6,96 0,00 0,003 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.2.1.2 I_I-210456 6,96 0,00 0,003 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.2.1.2 I_I-210457 3,91 0,06 0,058 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210458 6,38 0,05 0,053 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210459 4,96 0,05 0,053 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210460 2,15 0,06 0,058 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210461 3,08 0,06 0,056 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210462 2,36 0,00 0,001 Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210463 1,44 0,00 0,001 Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210464 2,39 0,06 0,057 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210465 4,96 0,05 0,053 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210466 2,85 0,00 0,001 Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210467 3,12 0,06 0,056 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210468 2,98 0,06 0,056 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210469 2,14 0,06 0,057 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210470 1,46 0,00 0,001 Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210471 5,40 0,05 0,053 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210472 5,65 0,00 0,001 Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210473 2,20 0,06 0,058 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210474 3,32 0,00 0,004 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.2.1.2 I_I-210475 3,76 0,00 0,001 Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210476 1,23 0,00 0,001 Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210477 3,56 0,00 0,001 Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210478 4,05 0,05 0,054 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210479 2,59 0,06 0,057 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210480 2,59 0,00 0,001 Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210481 4,20 0,00 0,001 Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210482 4,84 0,00 0,001 Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210483 3,15 0,00 0,001 Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210484 1,90 0,00 0,001 Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210485 1,92 0,00 0,001 Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210486 3,55 0,06 0,055 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 
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1.2.1.2 I_I-210487 2,63 0,06 0,057 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210488 5,43 0,00 0,001 Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210489 3,53 0,00 0,001 Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210490 1,67 0,06 0,058 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210491 4,73 0,06 0,055 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210492 1,23 0,06 0,059 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210493 0,76 0,06 0,060 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210494 2,62 0,00 0,001 Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210495 0,30 0,06 0,060 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210496 2,59 0,00 0,001 Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210497 1,70 0,00 0,001 Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210498 2,61 0,06 0,057 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210499 1,68 0,00 0,001 Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210500 3,79 0,00 0,001 Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210501 3,54 0,06 0,055 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210503 4,28 0,05 0,054 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210504 2,58 0,00 0,001 Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210507 3,31 0,06 0,056 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210509 3,04 0,00 0,001 Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210510 2,37 0,06 0,057 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210511 2,60 0,06 0,057 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210512 1,40 0,00 0,001 Капитализация % 

1.2.1.2 J_I-215848 25,15 0,01 0,013 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 I_I-219097 0,00 0,24 0,243 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.2.1 E_I-124561 0,04 1,00 0,959 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.2.1 E_I-124611 2,14 0,43 0,430 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 E_I-127173 1,17 8,00 7,500 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 E_I-127205 0,00 6,62 6,625 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.2.1 H_I-162995 0,00 0,42 0,418 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.2.1 H_I-163013 4,16 0,00 0,005 Капитализация % 

1.2.2.1 H_I-163040 4,54 0,90 0,904 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

1.2.2.1 H_I-163066 0,00 0,38 0,375 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 
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1.2.2.1 H_I-163100 0,00 0,41 0,407 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.2.1 H_I-168591 0,48 0,02 0,020 Капитализация % 

1.2.2.1 H_I-174166 1,96 1,60 1,605 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.2.1 H_I-174167 1,96 0,03 0,028 Капитализация % 

1.2.2.1 H_I-174168 1,96 1,60 1,605 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.2.1 H_I-174169 1,96 1,60 1,605 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.2.1 H_I-174171 1,96 1,81 1,805 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

1.2.2.1 H_I-174172 1,96 1,60 1,605 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.2.1 H_I-174173 2,08 1,60 1,603 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.2.1 H_I-174174 2,08 1,59 1,587 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.2.1 H_I-174175 2,08 1,59 1,587 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.2.1 H_I-174176 1,96 1,60 1,605 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.2.1 H_I-174179 1,96 0,03 0,028 Капитализация % 

1.2.2.1 H_I-174180 1,96 0,03 0,028 Капитализация % 

1.2.2.1 H_I-174181 1,96 0,03 0,028 Капитализация % 

1.2.2.1 H_I-174182 1,96 0,03 0,028 Капитализация % 

1.2.2.1 H_I-174183 2,08 1,59 1,587 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.2.1 H_I-174184 2,08 1,59 1,587 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.2.1 H_I-174185 2,08 1,59 1,587 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.2.1 H_I-174186 1,96 1,80 1,805 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

1.2.2.1 H_I-174572 3,91 0,03 0,030 Капитализация % 

1.2.2.1 H_I-180565 0,00 1,57 1,575 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.2.1 H_I-180568 0,00 4,27 4,266 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.2.1 H_I-182243 1,94 0,06 0,064 Капитализация % 

1.2.2.1 E_I-184457 8,73 0,30 0,296 Капитализация % 

1.2.2.1 H_I-185448 10,88 0,31 0,313 Капитализация % 

1.2.2.1 H_I-185470 0,00 0,01 0,006 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.2.2.1 H_I-185491 0,62 0,00 0,003 Капитализация % 

1.2.2.1 H_I-185493 0,33 0,01 0,009 Капитализация % 

1.2.2.1 H_I-185500 1,44 0,01 0,006 Капитализация % 

1.2.2.1 H_I-185563 0,00 12,95 12,950 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.2.1 H_I-185564 0,00 0,33 0,328 Корректировка графика производства работ 
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1.2.2.1 H_I-197688 15,63 0,35 0,353 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 H_I-197989 1,14 0,01 0,012 Капитализация % 

1.2.2.1 H_I-198002 0,27 0,00 0,001 Капитализация % 

1.2.2.1 H_I-198008 0,60 0,09 0,090 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 H_I-198255 0,29 0,00 0,004 Капитализация % 

1.2.2.1 H_I-198493 1,23 0,19 0,194 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.2.2.1 H_I-198497 0,32 0,12 0,117 Капитализация % 

1.2.2.1 H_I-198502 0,38 0,04 0,038 Капитализация % 

1.2.2.1 H_I-198503 2,69 0,03 0,028 Капитализация % 

1.2.2.1 H_I-198506 0,29 2,30 2,300 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.2.1 H_I-198507 0,51 0,02 0,015 Капитализация % 

1.2.2.1 H_I-198508 1,34 0,56 0,559 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 I_I-210067 0,00 8,88 8,885 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.2.1 I_I-210068 8,40 66,02 61,514 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 I_I-210069 0,00 3,85 3,847 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.2.2.1 I_I-210071 45,16 14,36 10,896 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.2.1 I_I-210072 3,16 0,00 0,001 Капитализация % 

1.2.2.1 I_I-210081 0,00 0,26 0,258 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.2.1 I_I-210082 0,00 0,45 0,454 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 I_I-210084 4,26 3,90 0,751 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

1.2.2.1 I_I-210157 0,12 0,11 0,110 Капитализация % 

1.2.2.1 I_I-210159 0,12 1,46 1,463 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

1.2.2.1 I_I-210181 0,00 0,09 0,089 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.2.1 I_I-210182 0,00 1,07 1,066 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 I_I-210199 0,00 0,24 0,238 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.2.1 I_I-210202 0,00 0,28 0,279 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.2.1 I_I-210206 5,30 0,08 0,084 Капитализация % 

1.2.2.1 I_I-210212 0,12 0,13 0,130 Капитализация % 

1.2.2.1 I_I-210253 0,00 0,78 0,781 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.2.1 I_I-210260 0,00 0,15 0,153 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.2.1 I_I-210276 0,00 0,03 0,029 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.2.1 I_I-210284 1,63 0,13 0,131 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 
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1.2.2.1 I_I-210314 2,18 0,01 0,013 Капитализация % 

1.2.2.1 I_I-210327 1,04 0,90 0,898 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

1.2.2.1 I_I-210351 0,12 0,11 0,109 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.2.1 I_I-210363 0,00 0,55 0,555 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.2.1 I_I-210376 0,00 0,27 0,271 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.2.1 I_I-210407 1,56 0,51 0,508 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

1.2.2.1 I_I-210408 0,10 0,50 0,504 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.2.1 I_I-210525 4,19 0,12 0,122 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.2.2.1 J_I-213340 0,63 0,15 0,152 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 I_I-219690 19,47 0,65 0,652 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 J_I-219905 1,00 0,02 0,024 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.2.2.1 J_I-228978 0,00 1,79 1,787 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.2.2 H_I-188668 5,00 1,18 1,183 Капитализация % 

1.2.3.1 I_I-210132 42,07 0,04 0,036 Капитализация % 

1.2.3.1 I_I-215099 341,68 43,40 5,085 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.2.3.1 I_I-215101 170,32 39,88 22,847 Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году 

1.2.3.1 J_I-228762 78,79 17,54 9,659 Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году 

1.2.3.1 J_I-228765 68,70 8,60 1,733 Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году 

1.2.3.1 J_I-228766 46,68 9,02 4,350 Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году 

1.2.3.1 J_I-228770 50,18 8,78 3,764 Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году 

1.2.3.1 J_I-228771 78,82 8,74 0,858 Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году 

1.2.3.2 I_I-215105 4,27 11,64 11,214 Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году 

1.2.4.1 H_I-120914 0,00 0,03 0,028 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.4.1 H_I-120915 0,00 0,03 0,028 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.4.1 I_I-209359 0,35 0,09 0,087 Корректировка графика производства работ 

1.2.4.1 I_I-209360 0,34 0,01 0,007 Капитализация % 

1.2.4.1 I_I-209361 0,33 0,01 0,006 Капитализация % 

1.2.4.2 E_I-184502 2,52 0,84 0,845 Затраты для оформления ИРД 

1.3.1 E_I-103010 74,12 0,16 0,162 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.3.1 E_I-184439 273,73 30,02 27,619 Корректировка графика производства работ 

1.3.1 E_I-184615 38,09 0,49 0,381 Затраты для оформления ИРД 

1.3.1 E_I-187868 68,40 2,36 1,678 Капитализация % 
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1.3.1 E_I-187869 99,46 19,29 16,884 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.3.1 I_I-210529 1,00 0,04 0,043 Арендная плата за землю 

1.3.1 J_I-228509 457,99 59,86 48,523 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.3.2 E_I-155086 214,66 11,92 10,449 Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году 

1.3.2 H_I-172327 10,70 0,29 0,294 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.3.2 H_I-172329 0,12 0,89 0,893 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.3.2 E_I-184435 21,75 15,51 15,507 Корректировка графика производства работ 

1.3.2 E_I-184437 360,21 20,54 18,145 Корректировка графика производства работ 

1.3.2 E_I-184456 1,71 5,70 5,704 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.3.2 E_I-184458 13,73 3,56 3,555 Корректировка графика производства работ 

1.3.2 E_I-184495 64,00 4,55 4,546 Капитализация % 

1.3.2 E_I-184507 0,00 0,86 0,858 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.3.2 E_I-184517 0,00 0,78 0,783 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.3.2 E_I-184577 6,76 0,44 0,439 Капитализация % 

1.3.2 H_I-187148 18,00 0,90 0,899 Капитализация % 

1.3.2 H_I-187151 0,00 0,20 0,196 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.3.2 H_I-202904 21,79 0,15 0,153 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.3.2 J_I-227059 107,80 1,52 1,519 Затраты для оформления ИРД 

1.3.2 J_I-228832 15,00 0,02 0,021 Корректировка графика производства работ 

1.3.2 J_I-229035 19,26 0,02 0,023 Корректировка графика производства работ 

1.4 E_I-112177 0,55 0,01 0,006 Капитализация % 

1.4 E_I-127474 0,00 0,87 0,875 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.4 E_I-147740 0,00 0,04 0,043 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.4 H_I-161980 2,31 1,23 0,928 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.4 H_I-168589 0,58 0,03 0,027 Капитализация % 

1.4 H_I-170382 1,47 11,78 11,778 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.4 H_I-171322 0,06 0,15 0,087 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.4 H_I-183598 0,00 0,02 0,017 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.4 H_I-185471 1,14 0,01 0,008 Капитализация % 

1.4 H_I-185490 0,72 0,02 0,020 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.4 J_I-217233 3,98 0,06 0,062 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.4 I_I-219624 0,00 0,09 0,094 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
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1.4 J_I-222896 33,95 3,67 3,672 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.4 J_I-225788 9,53 0,04 0,037 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.6 H_I-138141 1,50 0,17 0,167 Капитализация % 

1.6 H_I-181478 3,73 0,30 0,298 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.6 H_I-181479 0,38 0,13 0,132 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.6 I_I-189137 26,92 0,13 0,134 Капитализация % 

1.6 H_I-201143 0,00 0,01 0,012 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.6 I_I-212879 0,08 0,27 0,189 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.6 I_I-212944 0,08 0,26 0,179 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.6 J_I-215693 96,97 10,46 10,465 Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году 

1.6 J_I-215696 26,36 5,79 5,791 Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году 

1.6 J_I-215701 28,23 8,37 8,367 Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году 

1.6 J_I-215703 87,12 14,70 14,700 Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году 

1.6 J_I-215705 15,04 43,81 43,812 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.6 J_I-215706 0,00 31,03 31,028 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.6 J_I-215707 0,00 14,78 14,777 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.6 J_I-223477 97,64 17,71 17,705 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.6 H_P-001267 0,32 0,50 0,179 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.6 H_P-001270 1,54 1,73 1,728 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.6 I_P-002200 4,73 4,60 4,600 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.6 I_P-002201 13,43 11,64 11,640 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.6 I_P-002204 0,96 0,70 0,700 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.6 I_P-002205 0,82 0,60 0,600 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.6 I_P-002207 0,59 0,39 0,390 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.6 I_P-002208 7,07 4,86 4,860 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.6 I_P-002220 0,00 0,09 0,091 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.6 I_P-002221 0,00 0,55 0,549 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.6 I_P-002257 0,00 0,63 0,630 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.6 I_P-002284 0,00 3,32 3,316 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 I_P-002286 0,00 3,57 3,569 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 I_P-002287 0,00 3,57 3,569 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 I_P-002288 0,00 3,32 3,316 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 
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1.6 I_P-002289 0,00 3,11 3,106 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 I_P-002309 0,00 0,31 0,312 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.6 I_P-002310 0,00 0,45 0,453 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.6 I_P-002312 0,00 0,05 0,049 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.6 I_P-002318 0,00 1,78 1,777 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 I_P-002327 0,00 0,83 0,833 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.6 I_P-002357 0,00 0,05 0,052 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.6 I_P-002375 0,00 0,56 0,556 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.6 I_P-002391 0,00 0,70 0,696 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.6 I_P-002392 0,00 0,14 0,136 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.6 I_P-002393 0,00 0,09 0,087 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.6 I_P-002394 0,00 0,14 0,136 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.6 I_P-002395 0,00 0,07 0,073 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.6 I_P-002411 0,00 0,09 0,089 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.6 I_P-002423 0,00 0,40 0,403 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.6 I_P-002425 0,00 0,09 0,089 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.6 I_P-002441 22,81 9,96 9,956 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.6 J_P-002654 0,00 9,59 9,593 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-002657 0,00 27,37 27,365 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.1.1.3 E_I-120049 0,65 4,14 3,495 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.1.3 H_I-157377 2,75 9,23 6,485 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.1.3 H_I-167067 0,85 3,55 2,692 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.1.3 H_I-182418 48,25 0,06 0,056 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 H_I-191518 0,05 0,14 0,093 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.1.3 H_I-191797 13,21 11,69 3,506 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.1.3 H_I-192421 1,59 0,01 0,011 Капитализация % 

2.1.1.3 H_I-193078 0,04 0,09 0,049 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.1.3 H_I-197531 2,52 2,23 0,670 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.1.3 H_I-201360 1,07 5,53 4,462 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.1.3 I_I-203010 0,76 0,93 0,166 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.1.3 I_I-204511 5,64 12,59 3,777 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.1.3 I_I-204595 0,02 0,03 0,004 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 
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2.1.1.3 J_I-205046 3,38 3,22 0,966 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.1.3 I_I-205047 23,58 9,14 1,996 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 I_I-206234 0,02 0,06 0,037 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.1.3 I_I-206235 0,02 0,07 0,048 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.1.3 I_I-206604 0,18 0,18 0,053 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.1.3 I_I-207281 0,51 0,07 0,020 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.1.3 I_I-207502 0,00 2,32 2,320 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.1.3 I_I-208219 0,74 1,84 1,106 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.1.3 I_I-208429 0,00 0,14 0,141 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 I_I-209480 0,05 0,12 0,072 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.1.3 I_I-209562 3,91 0,81 0,815 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

2.1.1.3 I_I-209929 0,00 0,40 0,400 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.1.3 I_I-210564 2,05 3,23 1,185 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.1.3 I_I-211190 6,70 0,77 0,232 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.1.3 I_I-211317 0,02 0,04 0,017 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.1.1.3 I_I-211743 1,03 1,75 0,712 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.1.3 I_I-211896 0,03 0,09 0,058 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.1.3 I_I-212267 6,57 29,85 23,285 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.1.3 I_I-212315 0,00 0,20 0,195 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.1.3 I_I-212380 1,53 1,71 0,184 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.1.3 I_I-212673 1,03 1,72 0,688 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.1.3 J_I-215588 1,85 2,98 1,130 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.1.3 J_I-215722 0,51 0,19 0,192 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.1.3 J_I-216010 1,79 2,91 1,127 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.1.3 J_I-216086 0,00 4,08 4,077 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.1.3 J_I-216765 0,00 0,51 0,514 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.1.3 J_I-217996 0,12 0,35 0,235 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-218192 6,46 8,58 8,582 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-218229 0,35 0,52 0,166 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.1.3 J_I-218230 1,25 1,47 0,218 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.1.3 J_I-218274 0,03 0,27 0,234 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.1.3 J_I-218589 3,98 5,93 1,951 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 
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2.1.1.3 J_I-218626 0,02 0,43 0,409 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.1.3 J_I-218659 40,21 24,72 6,603 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-218796 0,50 1,55 1,048 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.1.3 J_I-218872 11,24 0,00 0,002 Капитализация % 

2.1.1.3 I_I-219207 0,00 8,70 8,698 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.1.3 J_I-219326 0,95 4,04 3,085 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.1.3 J_I-219919 0,61 1,03 0,418 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.1.3 J_I-220144 0,09 0,05 0,015 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.1.3 J_I-220145 0,09 0,05 0,015 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.1.3 J_I-220313 26,79 48,25 45,455 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.1.3 J_I-220444 0,00 0,08 0,077 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.1.3 J_I-220473 2,36 6,04 3,681 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-220505 0,26 0,32 0,064 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.1.3 J_I-220558 3,33 2,87 0,861 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.1.3 J_I-220625 1,37 4,93 3,553 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.1.3 J_I-220993 0,10 0,08 0,025 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.1.3 J_I-221562 0,07 0,10 0,025 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

2.1.1.3 J_I-222836 0,76 0,94 0,739 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.1.3 J_I-223305 5,13 7,86 7,856 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.1.3 J_I-223308 6,77 58,23 58,226 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.1.3 J_I-224625 78,06 0,14 0,144 Дополнительные затраты для решения земельно-правовых вопросов 

2.1.1.3 J_I-224626 44,38 0,00 0,002 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.1.1.3 J_I-224756 0,54 1,33 0,789 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.1.3 J_I-224758 11,58 2,49 2,490 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

2.1.1.3 J_I-224781 1,00 0,00 0,005 Капитализация % 

2.1.1.3 J_I-224824 16,75 26,57 7,029 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-225267 0,27 0,24 0,073 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.1.3 J_I-225306 12,47 22,10 9,631 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.1.3 J_I-225501 0,63 0,90 0,280 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

2.1.1.3 J_I-225645 0,68 0,47 0,291 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.1.3 J_I-226208 1,79 3,71 1,917 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.1.3 J_I-226292 12,92 16,84 12,469 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 
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2.1.1.3 J_I-226300 5,15 4,27 1,282 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.1.3 J_I-226420 2,15 9,27 7,121 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.1.3 J_I-226764 5,15 6,45 6,449 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.1.3 J_I-226878 3,85 2,81 0,842 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.1.3 J_I-227052 13,11 13,06 13,059 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.1.3 J_I-227271 0,24 0,74 0,504 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-227430 8,14 8,81 0,669 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.1.3 J_I-227635 1,47 4,45 2,977 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.1.3 J_I-227636 3,13 8,63 5,496 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.1.3 J_I-228102 25,16 1,82 1,818 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.1.1.3 J_I-228349 18,72 3,21 3,206 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

2.1.1.3 J_I-228350 25,13 0,02 0,023 Капитализация % 

2.1.1.3 J_I-228351 0,75 0,00 0,003 Капитализация % 

2.1.1.3 J_I-229040 5,49 0,02 0,018 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.1.1.3 J_I-229071 0,13 0,11 0,034 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.1.3 J_I-229526 1,68 1,49 0,448 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.1.3 J_I-229645 0,82 0,10 0,055 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-229658 0,00 0,22 0,222 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.1.3 J_I-229696 1,03 4,80 4,800 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.1.3 J_I-229699 0,47 0,37 0,373 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

2.1.1.3 J_I-230035 0,29 0,26 0,264 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

2.1.1.3 J_I-230042 1,38 0,05 0,014 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

2.1.1.3 J_I-230082 4,12 52,88 52,879 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.4.1 E_I-188382 3,04 3,43 1,836 Капитализация % 

2.1.4.1 J_I-225066 1,33 1,55 1,476 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.4.2 E_I-105844 46,82 5,96 5,956 Капитализация % 

2.1.4.2 E_I-106974 22,31 24,29 1,982 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.4.2 E_I-111085 0,00 0,01 0,007 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.4.2 E_I-111329 48,79 50,58 1,792 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.4.2 E_I-112304 6,00 0,69 0,692 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

2.1.4.2 E_I-116821 0,06 0,41 0,123 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.4.2 E_I-116822 0,47 0,49 0,147 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 



Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО 
«МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года 

ООО «ЭФ-Инжиниринг»         136 

№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
финанси-

рования 
на 1-й кв. 

Факт 
финанси-

рования 
за 1-й кв. 

Превыше-

ние Факта 
над Планом 

Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно) 

1 3 9 10   

2.1.4.2 E_I-117060 36,22 99,45 99,451 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 E_I-157010 45,57 3,50 3,495 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.4.2 H_I-186434 9,60 0,01 0,008 Капитализация % 

2.1.4.2 H_I-190980 55,26 36,42 8,377 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 I_I-193433 1,60 0,00 0,002 Капитализация % 

2.1.4.2 I_I-197326 1,14 0,00 0,002 Капитализация % 

2.1.4.2 H_I-198085 25,84 2,17 1,204 
Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %. Приняты затраты по содержа-
нию заказчика. 

2.1.4.2 H_I-198086 14,33 0,75 0,753 Капитализация % 

2.1.4.2 I_I-201725 0,75 1,64 0,887 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.4.2 I_I-206365 0,67 2,05 0,614 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.4.2 I_I-206430 1,33 0,00 0,004 Капитализация % 

2.1.4.2 I_I-206726 0,35 1,09 0,745 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.4.2 I_I-208052 1,31 0,01 0,012 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.1.4.2 I_I-208375 0,00 2,16 2,161 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 I_I-208487 0,00 0,04 0,011 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.4.2 I_I-209321 0,00 2,53 2,533 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 I_I-210134 0,69 0,12 0,124 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.4.2 I_I-211767 0,04 0,35 0,310 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.4.2 I_I-213184 1,33 1,71 0,514 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.4.2 J_I-215684 0,21 1,24 1,028 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 J_I-216008 0,10 0,18 0,055 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.4.2 J_I-216013 0,39 0,00 0,003 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.1.4.2 J_I-216019 1,87 0,00 0,002 Капитализация % 

2.1.4.2 J_I-216608 3,49 4,69 1,406 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.4.2 J_I-216609 0,11 0,14 0,042 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.4.2 J_I-216670 1,01 1,21 1,084 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

2.1.4.2 J_I-216817 0,10 0,17 0,050 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.4.2 J_I-217348 4,18 0,32 0,233 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 J_I-217438 0,10 0,29 0,087 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.4.2 J_I-218231 0,53 1,13 0,597 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.4.2 J_I-218439 0,57 1,59 1,021 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 



Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО 
«МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года 

ООО «ЭФ-Инжиниринг»         137 

№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
финанси-

рования 
на 1-й кв. 

Факт 
финанси-

рования 
за 1-й кв. 

Превыше-

ние Факта 
над Планом 

Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно) 

1 3 9 10   

2.1.4.2 J_I-218711 2,26 2,99 0,738 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.4.2 I_I-219546 3,00 0,02 0,017 Капитализация % 

2.1.4.2 J_I-220064 0,79 0,13 0,132 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 J_I-220322 0,14 0,66 0,527 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 J_I-220992 4,64 0,02 0,020 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.1.4.2 J_I-223307 0,32 0,00 0,002 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.1.4.2 J_I-225958 0,66 1,41 0,752 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.4.2 J_I-226030 0,54 0,00 0,004 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.1.4.2 J_I-226763 1,14 1,37 1,306 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.4.2 J_I-227096 20,21 30,27 30,270 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 J_I-227821 0,23 0,02 0,016 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

2.1.4.2 J_I-228114 0,70 0,00 0,003 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.1.4.2 J_I-228510 0,00 0,05 0,053 Арендная плата за землю 

2.1.4.2 J_I-229380 0,00 0,01 0,011 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.1.4.2 J_I-229695 0,00 0,01 0,005 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.1.1 E_I-116171 8,77 0,13 0,129 Капитализация % 

2.2.1.1 E_I-116443 0,00 0,08 0,077 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.1 E_I-116444 0,00 0,02 0,024 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.1.1 E_I-118317 4,86 0,26 0,262 Капитализация % 

2.2.1.1 E_I-120781 0,00 0,18 0,181 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.1.1 J_I-228346 31,38 2,21 2,210 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.1.2 E_I-133399 0,00 0,54 0,544 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.1.2 E_I-133400 27,94 0,09 0,088 Капитализация % 

2.2.1.2 E_I-133401 7,91 0,06 0,064 Капитализация % 

2.2.1.2 E_I-163795 0,00 0,37 0,373 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.1.2 E_I-168922 21,60 45,07 13,951 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 H_I-182921 0,00 1,70 1,696 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.1.2 E_I-185145 1,36 0,00 0,004 Капитализация % 

2.2.1.2 E_I-185146 1,36 1,48 1,482 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.1.2 E_I-185156 0,66 0,00 0,002 Капитализация % 

2.2.1.2 E_I-185158 2,59 0,05 0,054 Капитализация % 

2.2.1.2 E_I-185159 1,03 0,02 0,022 Капитализация % 
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2.2.1.2 E_I-185166 1,36 0,24 0,243 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

2.2.1.2 E_I-185170 1,03 0,00 0,003 Капитализация % 

2.2.1.2 E_I-185173 1,03 0,00 0,003 Капитализация % 

2.2.1.2 E_I-185184 0,44 1,04 0,596 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.1.2 E_I-185193 1,36 0,00 0,004 Капитализация % 

2.2.1.2 E_I-185195 1,36 0,00 0,004 Капитализация % 

2.2.1.2 E_I-185201 1,03 0,00 0,003 Капитализация % 

2.2.1.2 E_I-185202 1,03 0,74 0,735 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.1.2 E_I-185223 7,24 2,12 2,007 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.1.2 E_I-185226 0,14 7,00 6,864 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.1.2 E_I-185227 0,09 7,30 7,208 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.1.2 E_I-185228 0,09 7,30 7,208 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.1.2 E_I-185229 0,09 7,30 7,208 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.1.2 H_I-186153 31,12 21,17 7,969 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.1.2 H_I-186366 0,00 5,83 1,295 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.1.2 H_I-186368 2,60 5,47 1,297 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.1.2 E_I-187545 348,27 350,89 227,585 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.1.2 H_I-197993 42,62 6,27 6,266 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.1.2 H_I-198026 0,00 3,22 0,966 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.1.2 H_I-198027 0,00 3,72 1,116 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.1.2 H_I-198029 25,20 10,74 3,222 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.1.2 H_I-198034 2,39 2,15 0,644 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.1.2 H_I-198035 22,47 7,04 2,113 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.1.2 H_I-198036 22,27 6,98 2,094 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.1.2 H_I-198071 0,49 0,09 0,089 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 H_I-198072 0,35 0,09 0,089 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 H_I-203676 4,98 0,01 0,006 Капитализация % 

2.2.1.2 H_I-203677 8,07 0,01 0,006 Капитализация % 

2.2.1.2 H_I-203678 4,98 0,01 0,006 Капитализация % 

2.2.1.2 H_I-203680 0,00 16,26 16,264 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 H_I-203681 4,98 0,01 0,006 Капитализация % 

2.2.1.2 H_I-203682 4,96 16,48 16,480 Корректировка графика производства работ 
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2.2.1.2 H_I-203684 0,00 16,44 16,443 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 H_I-203686 8,74 16,97 16,972 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 H_I-203687 0,00 15,78 15,776 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 H_I-203688 0,00 16,01 16,010 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 H_I-203689 0,00 14,59 4,378 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.1.2 H_I-203690 0,00 16,18 16,177 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 H_I-203692 0,00 14,40 4,319 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.1.2 H_I-203699 0,00 0,80 0,798 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.1.2 H_I-203701 6,97 0,01 0,006 Капитализация % 

2.2.1.2 I_I-209798 1,52 0,07 0,073 Капитализация % 

2.2.1.2 I_I-209799 1,52 0,74 0,739 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 I_I-209801 0,76 0,37 0,373 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 I_I-209802 0,66 0,49 0,491 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 I_I-209803 0,66 0,03 0,030 Капитализация % 

2.2.1.2 I_I-209804 0,76 0,04 0,038 Капитализация % 

2.2.1.2 I_I-209810 1,57 0,08 0,078 Капитализация % 

2.2.1.2 I_I-209813 1,40 0,00 0,005 Капитализация % 

2.2.1.2 I_I-209815 0,76 0,65 0,646 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 I_I-209816 1,52 0,01 0,005 Капитализация % 

2.2.1.2 I_I-209817 0,76 0,03 0,031 Капитализация % 

2.2.1.2 I_I-209819 0,76 0,02 0,021 Капитализация % 

2.2.1.2 I_I-209820 0,76 0,03 0,031 Капитализация % 

2.2.1.2 I_I-209821 0,79 0,03 0,035 Капитализация % 

2.2.1.2 I_I-209822 0,79 0,03 0,032 Капитализация % 

2.2.1.2 I_I-209823 1,52 0,01 0,005 Капитализация % 

2.2.1.2 I_I-209825 1,52 0,07 0,071 Капитализация % 

2.2.1.2 I_I-209826 1,74 2,14 0,396 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.1.2 I_I-209828 2,86 3,21 0,359 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.1.2 I_I-209866 1,26 0,05 0,049 Капитализация % 

2.2.1.2 I_I-209894 0,66 0,00 0,001 Капитализация % 

2.2.1.2 I_I-209898 7,16 12,32 12,325 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

2.2.1.2 I_I-209899 0,78 0,01 0,015 Капитализация % 
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2.2.1.2 I_I-209901 5,39 0,26 0,259 Капитализация % 

2.2.1.2 I_I-209902 4,71 0,25 0,248 Капитализация % 

2.2.1.2 I_I-209903 4,38 0,21 0,205 Капитализация % 

2.2.1.2 I_I-209904 4,94 0,16 0,164 Капитализация % 

2.2.1.2 I_I-209905 3,95 0,62 0,622 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

2.2.1.2 I_I-209906 2,05 0,43 0,430 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

2.2.1.2 I_I-209907 4,96 0,14 0,142 Капитализация % 

2.2.1.2 I_I-210717 4,68 0,12 0,116 Капитализация % 

2.2.1.2 I_I-210718 4,67 0,13 0,132 Капитализация % 

2.2.1.2 I_I-210719 5,46 0,13 0,129 Капитализация % 

2.2.1.2 I_I-210720 3,46 0,13 0,127 Капитализация % 

2.2.1.2 I_I-210722 3,90 0,09 0,091 Капитализация % 

2.2.1.2 I_I-210723 13,73 0,37 0,367 Капитализация % 

2.2.1.2 I_I-210725 3,95 0,13 0,130 Капитализация % 

2.2.1.2 I_I-210726 11,43 0,31 0,307 Капитализация % 

2.2.1.2 I_I-210727 2,34 0,06 0,057 Капитализация % 

2.2.1.2 I_I-210728 3,11 0,05 0,050 Капитализация % 

2.2.1.2 I_I-211048 1,35 3,21 1,866 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.1.2 I_I-213566 1,32 0,06 0,057 Капитализация % 

2.2.1.2 J_I-222235 0,05 10,67 10,619 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.1.2 J_I-228345 1,05 2,08 2,075 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 E_I-112714 0,00 0,35 0,346 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 E_I-116412 0,00 4,87 4,871 Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году 

2.2.2.1 E_I-117491 0,00 2,85 2,849 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 E_I-120990 0,91 0,00 0,001 Капитализация % 

2.2.2.1 E_I-127264 6,22 0,34 0,101 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 E_I-127309 10,12 0,85 0,265 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 E_I-129120 0,05 0,33 0,278 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 E_I-129130 0,10 0,25 0,156 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 E_I-133248 0,00 2,74 2,736 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 E_I-133295 0,00 1,03 1,027 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 E_I-150250 3,09 0,50 0,504 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 
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2.2.2.1 E_I-150950 2,85 0,30 0,091 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 E_I-150954 4,00 6,65 1,995 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 E_I-150973 0,27 7,52 2,255 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 E_I-150995 0,24 5,03 1,508 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 E_I-150996 0,43 8,60 2,581 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 E_I-151182 2,38 0,01 0,012 Капитализация % 

2.2.2.1 E_I-151202 2,00 0,01 0,007 Капитализация % 

2.2.2.1 E_I-183174 0,69 0,86 0,259 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 E_I-183175 1,37 2,98 0,893 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 E_I-183176 0,67 0,51 0,152 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 E_I-183178 0,34 0,24 0,071 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 E_I-183180 5,03 4,41 1,322 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 E_I-183181 2,35 0,01 0,007 Капитализация % 

2.2.2.1 E_I-183182 1,95 0,01 0,006 Капитализация % 

2.2.2.1 E_I-183185 1,16 0,55 0,166 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 E_I-183186 0,29 0,15 0,044 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 E_I-183187 0,88 0,55 0,164 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 E_I-183188 7,23 0,41 0,147 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 E_I-183189 2,18 0,35 0,126 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 E_I-183190 0,66 0,55 0,166 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 E_I-183191 2,33 0,01 0,006 Капитализация % 

2.2.2.1 E_I-183192 3,98 0,00 0,002 Капитализация % 

2.2.2.1 E_I-183194 3,40 0,01 0,009 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 E_I-183195 4,61 0,54 0,196 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 E_I-183196 6,92 0,77 0,239 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

2.2.2.1 E_I-183198 0,16 0,18 0,055 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 E_I-183203 0,81 0,56 0,169 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 E_I-183206 4,24 0,01 0,007 Капитализация % 

2.2.2.1 E_I-183209 9,64 0,88 0,273 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

2.2.2.1 E_I-183213 5,67 0,03 0,027 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 E_I-183214 4,82 0,63 0,228 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 E_I-183215 0,95 0,48 0,145 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 
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2.2.2.1 E_I-183216 4,11 0,14 0,044 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 E_I-183217 1,14 0,56 0,169 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 E_I-183218 4,44 0,40 0,126 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 E_I-183219 5,08 0,01 0,008 Капитализация % 

2.2.2.1 E_I-183222 0,72 0,35 0,105 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 E_I-183223 3,80 0,01 0,006 Капитализация % 

2.2.2.1 E_I-183224 0,48 0,53 0,158 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 E_I-183225 0,40 0,54 0,162 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 E_I-183226 0,64 0,53 0,158 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 E_I-183227 1,40 0,56 0,168 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 E_I-183228 0,60 0,55 0,164 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 E_I-183229 0,22 0,26 0,079 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 E_I-183230 0,81 0,53 0,160 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 E_I-183231 0,28 0,39 0,116 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 E_I-183232 0,58 0,54 0,162 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 E_I-183233 1,13 0,91 0,272 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 E_I-183234 0,64 0,52 0,156 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 E_I-183235 5,16 0,03 0,031 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 E_I-183236 0,68 0,53 0,160 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 E_I-183237 0,99 0,56 0,167 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 E_I-183238 0,75 0,49 0,148 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 E_I-183239 0,89 0,04 0,012 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 E_I-183241 0,80 1,26 0,377 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 E_I-183242 0,33 0,32 0,096 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 E_I-183243 1,05 0,69 0,206 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 E_I-183244 0,45 0,21 0,063 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 E_I-183245 0,55 0,51 0,154 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 E_I-183246 0,18 0,43 0,128 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 E_I-183248 3,39 0,02 0,021 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 E_I-183249 1,53 1,51 0,453 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 E_I-183250 0,27 0,26 0,077 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 E_I-183251 0,23 0,20 0,059 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 
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2.2.2.1 E_I-183252 0,30 0,34 0,102 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 E_I-183253 0,21 0,30 0,090 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 E_I-183254 0,24 0,18 0,053 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 E_I-183255 0,89 0,56 0,169 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 E_I-183257 0,16 0,49 0,147 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 E_I-183258 0,72 0,51 0,152 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 E_I-183260 0,23 0,25 0,074 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 E_I-183273 8,43 0,79 0,248 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 E_I-183274 5,44 0,17 0,166 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 E_I-183275 3,99 0,04 0,044 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 E_I-183276 0,93 0,56 0,167 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 E_I-183277 1,09 1,22 0,289 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 E_I-183278 1,17 0,49 0,148 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 E_I-183279 0,91 0,00 0,002 Капитализация % 

2.2.2.1 E_I-183280 1,27 0,00 0,003 Капитализация % 

2.2.2.1 E_I-183282 1,18 0,00 0,001 Капитализация % 

2.2.2.1 E_I-183283 0,91 1,15 0,274 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 E_I-183284 1,36 1,78 0,421 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 E_I-183285 1,85 0,00 0,002 Капитализация % 

2.2.2.1 E_I-183288 0,82 1,03 0,245 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 E_I-183290 1,45 0,00 0,002 Капитализация % 

2.2.2.1 E_I-183291 1,09 0,00 0,001 Капитализация % 

2.2.2.1 E_I-183293 1,72 0,00 0,003 Капитализация % 

2.2.2.1 E_I-183294 0,91 0,01 0,008 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 E_I-185149 8,40 3,82 3,815 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 E_I-185150 6,39 0,38 0,378 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 E_I-185161 1,28 0,00 0,005 Капитализация % 

2.2.2.1 E_I-185171 1,36 0,00 0,004 Капитализация % 

2.2.2.1 E_I-185209 8,50 1,62 1,624 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

2.2.2.1 I_I-186435 0,00 1,71 0,537 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 E_I-186661 1,01 0,56 0,169 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 E_I-186662 5,54 0,56 0,201 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 
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2.2.2.1 E_I-186663 0,39 0,31 0,094 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 E_I-186666 0,67 0,35 0,105 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 E_I-186667 1,45 0,56 0,168 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 E_I-186668 9,93 1,11 0,344 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

2.2.2.1 H_I-186669 2,73 0,01 0,008 Капитализация % 

2.2.2.1 H_I-186671 1,85 0,01 0,006 Капитализация % 

2.2.2.1 H_I-186672 1,36 0,01 0,005 Капитализация % 

2.2.2.1 H_I-186673 1,08 2,86 0,858 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 H_I-186674 4,98 0,03 0,026 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 H_I-186676 1,03 0,04 0,043 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 H_I-186677 2,62 0,10 0,100 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 H_I-186678 0,87 0,06 0,056 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 H_I-186679 1,85 1,82 0,432 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 H_I-186680 2,31 0,09 0,088 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 H_I-188690 1,82 0,04 0,037 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 H_I-188711 1,32 0,03 0,032 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 I_I-208705 0,17 1,03 1,004 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 I_I-208706 0,19 1,17 1,146 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 I_I-208708 0,24 1,57 1,536 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 J_I-214664 0,70 0,75 0,048 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 J_I-217239 1,27 0,01 0,006 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-221782 1,04 0,01 0,007 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-221806 2,64 0,02 0,017 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-221851 2,87 0,02 0,019 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-221863 2,65 0,02 0,017 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-221867 1,85 0,01 0,012 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-221881 2,08 0,01 0,013 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-221884 1,85 0,01 0,012 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-221886 2,31 0,01 0,015 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-221889 1,96 0,01 0,013 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-221893 2,77 0,02 0,018 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-221895 2,31 0,02 0,015 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 



Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО 
«МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года 

ООО «ЭФ-Инжиниринг»         145 

№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
финанси-

рования 
на 1-й кв. 

Факт 
финанси-

рования 
за 1-й кв. 

Превыше-

ние Факта 
над Планом 

Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно) 

1 3 9 10   

2.2.2.1 J_I-221899 1,96 0,01 0,013 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-221900 2,08 0,01 0,014 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-221902 0,00 0,02 0,022 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-221904 0,00 0,02 0,020 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-221910 3,00 0,02 0,020 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-221911 2,54 0,02 0,017 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-221913 2,08 0,01 0,014 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-221914 2,08 0,01 0,014 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-221919 0,00 0,02 0,022 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-221941 1,80 0,01 0,011 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-221943 4,41 0,03 0,027 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-221951 0,00 0,01 0,006 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-221954 0,00 0,02 0,018 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-221955 0,00 0,01 0,011 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-221957 0,00 0,01 0,014 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-221960 0,00 0,01 0,014 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-221961 0,00 0,02 0,023 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-221962 0,00 0,01 0,006 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-221963 0,00 0,03 0,028 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-222042 4,10 0,02 0,023 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-222044 2,56 0,02 0,016 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-222048 1,55 0,01 0,010 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-222049 0,19 0,00 0,001 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-222051 3,65 0,02 0,020 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-222053 2,62 0,01 0,015 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-222054 0,74 0,00 0,005 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-222058 0,00 0,01 0,008 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-222059 0,00 0,00 0,002 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-222060 0,00 0,00 0,003 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-222061 0,00 0,02 0,018 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-222062 0,00 0,01 0,015 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-222063 0,00 0,01 0,009 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
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2.2.2.1 J_I-222064 0,00 0,01 0,007 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-222066 0,00 0,00 0,005 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-222067 0,00 0,02 0,016 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-222068 0,00 0,01 0,010 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-222069 1,09 0,01 0,007 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-222070 0,93 0,01 0,006 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-222071 1,09 0,01 0,007 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-222072 1,24 0,01 0,008 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-222073 0,78 0,00 0,005 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-222074 0,31 0,00 0,002 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-222075 1,71 0,01 0,011 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-222076 0,78 0,00 0,005 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-222077 0,62 0,00 0,004 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-222078 0,47 0,00 0,003 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-222079 2,17 0,01 0,013 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-222080 1,55 0,01 0,010 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-222081 2,02 0,01 0,013 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-222082 0,93 0,01 0,006 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-222099 3,66 0,40 0,395 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222114 0,00 0,01 0,012 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-222115 0,00 0,01 0,011 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-222116 0,00 0,01 0,009 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-222117 0,00 0,01 0,006 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-222118 0,00 0,01 0,006 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-222119 0,00 0,01 0,008 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-222120 0,00 0,01 0,006 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-222121 0,00 0,01 0,014 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-222122 0,00 0,01 0,011 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-222123 0,00 0,01 0,005 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-222124 1,29 0,01 0,008 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-222125 0,86 0,01 0,005 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-222126 1,08 0,01 0,006 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
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2.2.2.1 J_I-222845 2,39 2,80 2,784 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 J_I-222849 2,39 2,80 2,784 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 J_I-222850 0,01 2,92 2,905 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 J_I-222854 2,39 2,80 2,784 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.1 J_I-224215 1,68 0,01 0,010 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-224216 1,52 0,01 0,009 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-224218 1,09 0,01 0,007 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-224219 1,24 0,01 0,008 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-224220 1,24 0,01 0,008 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-224221 0,31 0,00 0,002 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-224222 1,55 0,01 0,010 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-224223 1,55 0,01 0,010 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-224224 4,04 0,03 0,025 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-224225 0,93 0,01 0,006 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-224226 1,24 0,01 0,008 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-224227 2,95 0,02 0,018 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-224228 1,24 0,01 0,008 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-224241 4,30 66,64 66,388 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.2 E_I-185208 2,02 0,33 0,330 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

2.2.2.2 H_I-199330 4,27 0,02 0,017 Капитализация % 

2.2.2.2 H_I-199346 3,41 0,37 0,370 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

2.2.2.2 H_I-199349 3,93 0,18 0,178 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация % 

2.2.2.2 H_I-199356 0,68 0,01 0,010 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.2 I_I-205905 0,00 0,40 0,398 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.2 I_I-205913 0,60 4,82 4,714 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.2 I_I-205914 0,90 2,17 2,013 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.2 I_I-205916 0,00 0,47 0,473 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.2 I_I-205917 0,00 0,47 0,470 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.2 I_I-205918 0,60 0,59 0,490 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.2 I_I-205923 0,00 0,12 0,118 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.2 I_I-205927 0,13 1,01 0,994 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.2 I_I-209850 0,49 0,05 0,047 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
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2.2.2.2 I_I-209855 0,49 0,02 0,023 Капитализация % 

2.2.2.2 I_I-209856 0,49 0,04 0,042 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.2 I_I-209858 0,49 0,02 0,023 Капитализация % 

2.2.2.2 I_I-209859 0,49 0,02 0,023 Капитализация % 

2.2.2.2 I_I-209860 0,49 0,04 0,039 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.2 I_I-209861 0,49 0,05 0,046 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.2 I_I-209863 0,49 0,02 0,023 Капитализация % 

2.2.2.2 I_I-209868 0,49 0,02 0,023 Капитализация % 

2.2.2.2 I_I-209869 0,49 0,02 0,023 Капитализация % 

2.2.2.2 I_I-209870 0,49 0,02 0,023 Капитализация % 

2.2.2.2 I_I-209873 0,33 0,00 0,001 Капитализация % 

2.2.2.2 I_I-209875 0,49 0,02 0,023 Капитализация % 

2.2.2.2 I_I-209876 0,49 0,02 0,023 Капитализация % 

2.2.2.2 I_I-209877 0,49 0,02 0,023 Капитализация % 

2.2.2.2 I_I-209878 0,49 0,02 0,023 Капитализация % 

2.2.2.2 I_I-209879 0,49 0,02 0,023 Капитализация % 

2.2.2.2 I_I-209880 0,91 0,02 0,023 Капитализация % 

2.2.2.2 I_I-209881 0,91 0,04 0,042 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.2 I_I-209882 0,91 0,02 0,023 Капитализация % 

2.2.2.2 I_I-209883 0,91 0,02 0,023 Капитализация % 

2.2.2.2 I_I-209884 0,91 0,02 0,023 Капитализация % 

2.2.2.2 I_I-209885 0,91 0,02 0,023 Капитализация % 

2.2.2.2 I_I-209886 1,35 0,02 0,023 Капитализация % 

2.2.2.2 I_I-209891 1,45 0,02 0,024 Капитализация % 

2.2.2.2 I_I-209892 1,36 0,02 0,022 Капитализация % 

2.2.2.2 I_I-210681 0,73 0,02 0,023 Капитализация % 

2.2.2.2 I_I-210683 0,37 0,09 0,093 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.2 I_I-210684 0,37 0,09 0,093 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.2 I_I-210685 0,37 0,09 0,092 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.2 I_I-210686 0,37 0,01 0,011 Капитализация % 

2.2.2.2 I_I-210687 0,37 0,09 0,092 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.2 I_I-210688 0,37 0,09 0,088 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 
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2.2.2.2 I_I-210690 0,37 0,09 0,092 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.2 I_I-210692 0,37 0,09 0,092 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.2 I_I-210693 0,37 0,09 0,092 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.2 I_I-210696 0,37 0,01 0,011 Капитализация % 

2.2.2.2 I_I-210697 0,37 0,01 0,011 Капитализация % 

2.2.2.2 I_I-210698 0,37 0,01 0,011 Капитализация % 

2.2.2.2 I_I-210699 0,37 0,01 0,011 Капитализация % 

2.2.2.2 I_I-210700 0,37 0,01 0,011 Капитализация % 

2.2.2.2 I_I-210776 8,67 7,24 7,242 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.2 I_I-211050 1,21 0,04 0,035 Капитализация % 

2.2.2.2 I_I-211051 1,06 0,05 0,052 Капитализация % 

2.2.2.2 I_I-211052 1,21 0,04 0,035 Капитализация % 

2.2.2.2 J_I-222333 0,03 0,01 0,006 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.2 J_I-222341 0,03 0,01 0,006 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.2 J_I-222342 0,03 0,01 0,006 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.2 J_I-222343 0,03 0,01 0,006 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.2 J_I-222344 0,03 0,01 0,006 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.2 J_I-222345 0,03 0,01 0,006 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.2 J_I-222346 0,03 0,01 0,006 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.2 J_I-222347 0,03 0,01 0,006 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.2 J_I-222348 0,03 0,01 0,006 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.2 J_I-222352 0,03 0,01 0,006 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.2 J_I-222361 0,03 0,01 0,006 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.2 J_I-222362 0,03 0,01 0,006 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.2 J_I-222363 0,03 0,01 0,006 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.2 J_I-222364 0,03 0,01 0,006 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.2 J_I-222372 0,03 0,01 0,006 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.2 J_I-222373 0,03 0,01 0,006 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.2 J_I-222735 0,30 38,08 37,786 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.2 J_I-222736 0,90 45,52 45,522 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.2 J_I-222752 0,00 22,68 22,678 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.2 J_I-222753 0,00 0,50 0,500 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 
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2.2.2.2 J_I-222841 0,10 19,31 19,212 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.2 J_I-222843 18,07 21,91 21,812 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.2 J_I-222844 18,07 21,91 21,812 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.2.2 J_I-223011 0,21 0,68 0,463 Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году 

2.2.2.2 J_I-223879 0,21 0,10 0,098 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-223881 0,21 0,00 0,005 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.2 J_I-223883 0,21 0,10 0,098 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-223884 0,21 0,00 0,005 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.2 J_I-223885 0,21 0,10 0,098 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-223886 0,21 0,10 0,098 Корректировка графика производства работ 

2.2.3.1 I_I-212952 14,73 0,17 0,173 Капитализация % 

2.2.3.1 I_I-212953 12,74 0,15 0,150 Капитализация % 

2.2.3.1 I_I-212954 10,42 0,13 0,130 Капитализация % 

2.2.3.1 I_I-215117 0,00 0,09 0,089 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.1 I_I-215125 45,32 22,29 13,871 Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году 

2.2.3.1 I_I-215165 29,68 19,34 16,367 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.1 I_I-215177 0,00 3,84 3,838 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.1 J_I-228773 40,44 17,34 13,291 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.1 J_I-228774 36,75 16,75 13,079 Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году 

2.2.3.1 J_I-228775 16,00 24,76 23,158 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.1 J_I-228776 4,77 6,81 6,332 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.1 J_I-228777 28,33 11,46 8,625 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.1 J_I-228778 7,08 9,46 8,749 Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году 

2.2.3.1 J_I-228779 40,03 0,27 0,268 Капитализация % 

2.2.3.1 J_I-228781 45,23 29,39 24,865 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.1 J_I-228782 9,67 8,83 7,863 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.1 J_I-228783 6,99 13,54 12,845 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.1 J_I-228785 83,41 31,10 22,757 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.1 J_I-228787 13,61 14,43 13,065 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.1 J_I-228788 41,96 43,94 36,478 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.1 J_I-228789 1,90 1,97 1,782 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.1 J_I-228790 43,13 81,53 77,212 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 
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2.2.3.1 J_I-228793 10,38 7,49 6,454 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.1 J_I-228794 7,30 0,99 0,264 Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году 

2.2.3.1 J_I-228795 84,21 38,89 30,473 Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году 

2.2.3.1 J_I-228804 24,88 51,76 49,274 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.2 I_I-215199 5,21 5,66 5,135 Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году 

2.2.3.2 I_I-215203 3,40 3,60 3,257 Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году 

2.2.3.2 I_I-215205 5,53 8,59 8,037 Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году 

2.2.3.2 I_I-215207 3,56 7,03 6,676 Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году 

2.2.3.2 I_I-215209 2,13 2,54 2,322 Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году 

2.2.3.2 I_I-215211 3,71 5,47 5,098 Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году 

2.2.3.2 I_I-215213 1,58 0,61 0,456 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.2 I_I-215216 4,19 5,62 5,202 Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году 

2.2.3.2 I_I-215218 2,61 2,29 2,034 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.2 I_I-215219 1,34 1,34 1,182 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.2 I_I-215220 11,24 8,23 7,095 Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году 

2.2.3.2 I_I-215224 1,19 1,95 1,827 Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году 

2.2.3.2 I_I-215225 0,86 0,29 0,293 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.2 I_I-215226 8,06 12,55 11,741 Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году 

2.2.3.2 I_I-215227 6,56 8,36 7,704 Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году 

2.2.3.2 I_I-215228 4,82 6,66 6,176 Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году 

2.2.3.2 I_I-215229 11,14 18,53 17,417 Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году 

2.2.3.2 I_I-215230 2,92 2,36 2,067 Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году 

2.2.3.2 I_I-215231 2,53 2,53 2,275 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.2 I_I-215232 1,90 1,74 1,550 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.2 I_I-215233 0,47 0,26 0,213 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.2 I_I-215234 5,85 7,74 7,152 Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году 

2.2.3.2 I_I-215235 5,21 10,15 9,625 Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году 

2.2.3.2 I_I-215236 1,34 1,32 1,165 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.2 I_I-215237 2,53 2,50 2,245 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.2 I_I-215238 8,22 12,77 11,947 Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году 

2.2.3.2 I_I-215239 2,92 2,52 2,230 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.2 I_I-215240 1,90 1,74 1,550 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 
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2.2.3.2 I_I-215241 4,11 10,26 9,847 Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году 

2.2.3.2 I_I-215242 9,16 13,77 12,857 Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году 

2.2.3.2 I_I-215243 3,48 3,21 2,861 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.2 I_I-215244 1,26 1,26 1,138 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.2 I_I-215245 0,16 0,17 0,153 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.2 I_I-215247 0,95 0,95 0,853 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.4 I_I-215280 30,01 0,01 0,006 Капитализация % 

2.2.3.4 I_I-215281 41,52 0,04 0,035 Капитализация % 

2.2.3.5 I_I-212493 15,61 3,20 3,198 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.3.5 I_I-212494 12,77 3,30 3,295 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.3.5 I_I-212496 11,28 2,53 2,532 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.3.6 I_I-212497 3,21 0,89 0,890 Капитализация % 

2.2.3.6 I_I-212498 2,51 0,05 0,050 Капитализация % 

2.2.3.6 I_I-212499 3,01 0,81 0,815 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.4.1 E_I-101206 0,00 0,49 0,491 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.2.4.2 E_I-185451 1,81 1,68 1,675 Корректировка графика производства работ 

2.2.4.2 E_I-185452 8,36 0,40 0,206 Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году 

2.2.4.2 E_I-185453 1,50 0,05 0,047 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.4.2 E_I-185454 8,74 0,40 0,058 Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году 

2.2.4.2 E_I-185455 1,42 1,15 1,154 Корректировка графика производства работ 

2.2.4.2 E_I-185456 2,28 0,01 0,008 Капитализация % 

2.2.4.2 I_I-215782 3,96 0,01 0,008 Капитализация % 

2.3.2 E_I-116193 0,00 0,92 0,275 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.3.2 E_I-118314 36,00 9,12 9,122 Корректировка графика производства работ 

2.3.2 E_I-139028 2,79 1,15 1,149 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.3.2 E_I-184027 0,00 0,19 0,193 Корректировка графика производства работ 

2.3.2 I_I-209146 3,23 1,72 1,715 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.4 E_I-185168 2,02 0,06 0,060 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.4 E_I-185178 0,58 0,91 0,322 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.4 E_I-185198 2,92 0,01 0,008 Капитализация % 

2.4 E_I-185203 1,36 0,00 0,004 Капитализация % 

2.4 I_I-208710 1,06 1,87 0,810 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 



Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО 
«МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года 

ООО «ЭФ-Инжиниринг»         153 

№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
финанси-

рования 
на 1-й кв. 

Факт 
финанси-

рования 
за 1-й кв. 

Превыше-

ние Факта 
над Планом 

Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно) 

1 3 9 10   

2.4 I_I-208711 0,91 1,55 0,647 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.4 I_I-208713 0,93 1,77 0,845 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.4 I_I-208737 0,91 1,65 0,748 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.4 J_I-222971 1,24 0,98 0,973 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.4 J_I-222972 1,24 1,04 1,038 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.4 J_I-222973 1,24 1,05 1,041 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.4 J_I-222974 2,60 1,88 1,869 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.6 E_I-162947 46,79 139,43 54,000 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.6 H_I-198052 0,95 0,60 0,219 Корректировка графика производства работ 

2.6 H_I-198054 1,37 0,86 0,257 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.6 H_I-198059 0,97 0,49 0,207 Корректировка графика производства работ 

2.6 H_I-198067 1,06 0,56 0,168 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.6 I_I-205540 1,13 3,35 1,004 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.6 I_I-210773 6,86 6,75 6,754 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.6 I_I-210777 13,07 0,05 0,051 Капитализация % 

2.6 H_P-001398 5,76 10,97 5,213 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001404 9,36 11,74 2,375 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.6 H_P-001411 0,24 0,59 0,350 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.6 H_P-001419 1,02 1,21 0,182 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.6 H_P-001456 0,66 1,63 0,967 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.6 H_P-001457 0,33 0,73 0,398 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.6 H_P-001469 0,73 1,34 0,610 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.6 H_P-001470 0,34 0,53 0,191 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.6 H_P-001496 0,16 0,26 0,096 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.6 H_P-001500 1,16 1,25 0,086 Отклонение составляет не более 10% 

2.6 H_P-001544 1,16 1,25 0,086 Отклонение составляет не более 10% 

2.6 I_P-001851 0,11 0,18 0,053 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.6 I_P-001853 0,92 1,67 0,500 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.6 I_P-001854 1,60 4,00 1,200 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.6 I_P-001855 0,57 1,14 0,343 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.6 I_P-001857 0,09 0,26 0,077 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.6 I_P-002094 0,06 0,11 0,034 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 
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2.6 I_P-002095 0,11 0,24 0,072 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.6 I_P-002096 0,03 0,05 0,016 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.6 I_P-002098 0,16 0,41 0,123 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.6 I_P-002175 0,00 0,97 0,966 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.6 I_P-002195 0,00 2,11 2,112 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 I_P-002196 0,00 1,36 1,361 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 I_P-002197 0,00 1,62 1,623 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-002903 1,35 2,55 1,192 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.6 J_P-003352 0,00 1,39 1,390 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.6 J_P-003363 0,00 6,25 6,254 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.6 J_P-003368 0,92 7,84 7,840 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.6 J_P-003400 0,00 17,98 17,976 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.6 J_P-003446 0,00 7,90 7,900 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

 

Отставание факта финансирования за квартал (Ст. 10) от плана на квартал (Ст. 9) 

№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
финанси-

рования 
на 1-й кв. 

Факт 
финанси-

рования 
за 1-й кв. 

Превыше-

ние Факта 
над Планом 

Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно) 

1 3 9 10   

1.1.1.3 E_I-000362 8,30 0,00 -4,226 Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 E_I-000366 10,11 0,00 -5,145 Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 E_I-104848 0,37 0,00 -0,373 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 E_I-105109 11,95 0,00 -4,945 Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 E_I-105117 9,53 0,00 -9,529 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 E_I-105133 12,64 0,00 -5,227 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.1.3 E_I-105162 6,75 0,00 -2,782 Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 E_I-105192 12,46 0,00 -6,345 Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 E_I-105495 1,19 0,00 -1,186 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 E_I-105532 1,99 0,00 -1,988 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 
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1.1.1.3 E_I-107213 29,26 0,00 -13,981 Позднее представление актов выполненных работ. 
1.1.1.3 E_I-107667 26,59 0,00 -10,350 Банкротство подрядной организации 

1.1.1.3 E_I-108003 0,66 0,00 -0,657 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 E_I-111741 9,40 0,00 -4,784 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.1.3 E_I-112044 14,40 0,00 -7,332 Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 E_I-112052 7,35 0,00 -7,351 Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 E_I-112433 8,48 0,00 -4,315 Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 E_I-114504 4,78 0,00 -4,778 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 E_I-115643 18,34 2,72 -6,660 Банкротство подрядной организации 

1.1.1.3 E_I-116202 8,99 0,00 -8,867 Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 E_I-118571 7,92 0,00 -4,031 Приостановлено/исключено Приказом 

1.1.1.3 E_I-120205 2,04 0,00 -2,037 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 E_I-120351 1,11 0,09 -1,016 Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 E_I-122831 14,35 0,00 -7,304 Банкротство подрядной организации 

1.1.1.3 E_I-122833 12,08 0,00 -6,152 Позднее представление актов выполненных работ. 
1.1.1.3 E_I-123717 5,46 0,00 -5,464 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 E_I-124634 0,67 0,00 -0,672 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 E_I-125228 7,93 0,00 -4,039 Банкротство подрядной организации 

1.1.1.3 E_I-125509 13,35 0,00 -8,825 Банкротство подрядной организации 

1.1.1.3 E_I-128060 3,47 0,00 -2,002 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.1.3 E_I-129420 4,61 0,00 -1,615 Приостановлено/исключено Приказом 

1.1.1.3 E_I-129490 1,05 0,00 -1,045 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.1.3 E_I-130911 0,47 0,00 -0,473 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 E_I-131297 0,19 0,00 -0,191 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 E_I-131325 7,00 1,91 -1,650 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.1.3 E_I-131328 9,85 0,00 -5,012 Позднее представление актов выполненных работ. 
1.1.1.3 E_I-131605 1,02 0,13 -0,883 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.1.3 E_I-132475 33,00 0,00 -21,538 Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 E_I-132743 0,70 0,00 -0,697 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.1.3 E_I-133047 3,62 0,00 -1,265 Приостановлено/исключено Приказом 

1.1.1.3 E_I-133049 1,67 0,00 -1,671 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 E_I-133107 0,33 0,00 -0,333 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 
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1.1.1.3 E_I-134451 0,19 0,01 -0,178 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 E_I-134495 2,95 0,00 -2,951 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 E_I-134844 0,29 0,00 -0,285 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 E_I-135101 0,31 0,00 -0,315 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 E_I-135294 6,13 0,00 -6,126 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 E_I-135778 0,59 0,00 -0,586 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 E_I-135788 0,19 0,00 -0,192 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 E_I-136193 0,23 0,00 -0,230 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 E_I-137172 0,93 0,00 -0,931 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 E_I-138129 0,27 0,00 -0,267 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 E_I-139907 0,27 0,00 -0,272 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 E_I-140067 3,81 0,00 -3,808 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 E_I-140069 0,21 0,00 -0,213 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 E_I-140184 0,97 0,00 -0,965 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 E_I-141047 0,40 0,00 -0,400 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 E_I-141583 2,34 0,00 -2,337 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 E_I-141600 0,48 0,00 -0,475 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 E_I-142031 0,34 0,00 -0,339 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 E_I-142394 0,37 0,00 -0,374 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 E_I-142404 0,38 0,00 -0,378 Приостановлено/исключено Приказом 

1.1.1.3 E_I-142422 0,41 0,00 -0,415 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 E_I-142739 0,22 0,00 -0,222 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 E_I-143129 3,22 0,00 -3,217 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 E_I-143159 0,44 0,00 -0,440 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 E_I-143468 1,09 0,00 -1,092 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 E_I-143485 0,58 0,00 -0,578 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 E_I-143956 0,26 0,00 -0,259 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 E_I-144066 0,95 0,00 -0,947 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 E_I-144070 11,22 0,00 -5,710 Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 E_I-144073 0,59 0,00 -0,588 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 E_I-144451 1,24 0,00 -1,236 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 E_I-144854 1,78 0,21 -1,567 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 
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1.1.1.3 E_I-144857 0,48 0,00 -0,477 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 E_I-144869 0,53 0,00 -0,456 Банкротство подрядной организации 

1.1.1.3 E_I-145382 15,30 0,00 -7,788 Приостановлено/исключено Приказом 

1.1.1.3 E_I-145383 28,93 0,00 -14,728 Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 E_I-145586 22,53 0,00 -11,469 Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 E_I-145676 0,32 0,00 -0,317 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 E_I-145678 0,42 0,00 -0,419 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 E_I-146319 0,31 0,00 -0,312 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 E_I-146795 0,47 0,06 -0,406 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.1.3 E_I-147380 1,23 0,00 -1,231 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 E_I-147382 0,18 0,00 -0,185 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 E_I-148278 0,20 0,00 -0,205 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 E_I-148493 0,94 0,00 -0,936 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 E_I-148816 8,79 0,00 -4,475 Банкротство подрядной организации 

1.1.1.3 H_I-150308 2,61 0,00 -2,605 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 E_I-150310 1,12 0,00 -1,115 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 E_I-150311 0,70 0,00 -0,700 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 E_I-150313 0,57 0,00 -0,574 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 E_I-150663 12,33 0,03 -6,252 Позднее представление актов выполненных работ. 
1.1.1.3 E_I-150672 0,22 0,00 -0,218 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-151912 35,76 0,13 -18,073 Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 H_I-153148 0,18 0,00 -0,185 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-153518 1,62 0,00 -1,619 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-153773 0,51 0,00 -0,511 Приостановлено/исключено Приказом 

1.1.1.3 H_I-154816 1,50 1,16 -0,346 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-155070 8,11 0,01 -7,995 Банкротство подрядной организации 

1.1.1.3 H_I-155071 0,29 0,00 -0,290 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-155860 0,49 0,00 -0,491 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-155862 0,47 0,00 -0,472 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-156850 2,72 0,00 -2,723 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.1.3 H_I-156851 28,33 0,00 -14,421 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.1.3 H_I-157468 0,72 0,00 -0,717 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 
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1.1.1.3 H_I-158022 10,45 0,00 -5,319 Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 H_I-158026 0,27 0,00 -0,268 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-158030 0,79 0,03 -0,757 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-158677 0,22 0,03 -0,195 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.1.3 H_I-159469 8,34 0,00 -8,228 Позднее представление актов выполненных работ. 
1.1.1.3 H_I-159858 0,34 0,00 -0,340 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-160445 0,31 0,00 -0,308 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-160448 0,51 0,00 -0,511 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-160582 3,54 0,00 -3,542 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-161283 0,23 0,00 -0,229 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-161296 0,83 0,00 -0,827 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-161305 3,39 0,00 -3,389 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-162102 0,35 0,00 -0,352 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-162104 0,37 0,00 -0,374 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-162135 0,70 0,00 -0,704 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-162139 0,23 0,00 -0,230 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-162385 1,77 0,00 -1,770 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.1.3 H_I-163158 1,21 0,00 -1,208 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-163482 2,08 0,00 -2,082 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-163483 12,70 0,21 -6,257 Банкротство подрядной организации 

1.1.1.3 H_I-163892 0,19 0,00 -0,194 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-164944 1,75 0,00 -1,754 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.1.3 H_I-164945 0,81 0,13 -0,682 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.1.3 H_I-164946 8,86 0,00 -4,513 Приостановлено/исключено Приказом 

1.1.1.3 H_I-165374 0,49 0,06 -0,423 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-165738 0,51 0,00 -0,514 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-165744 1,24 0,00 -1,245 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.1.3 H_I-165748 3,25 0,00 -3,250 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-165844 0,30 0,00 -0,301 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-165849 0,43 0,00 -0,429 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-165884 25,33 7,76 -6,604 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.1.3 H_I-165888 7,60 0,00 -7,604 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 
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1.1.1.3 H_I-166179 0,45 0,00 -0,448 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-166183 8,02 0,00 -4,084 Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 H_I-166184 0,37 0,00 -0,373 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-166201 0,30 0,00 -0,298 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-166202 19,16 0,00 -9,752 Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 H_I-166546 0,30 0,00 -0,301 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-166548 3,10 0,00 -3,103 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-166560 0,46 0,00 -0,459 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-166865 0,27 0,00 -0,270 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-166873 9,38 0,00 -4,776 Банкротство подрядной организации 

1.1.1.3 H_I-167168 8,03 0,00 -8,033 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-167660 3,32 0,00 -3,323 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-167664 8,39 0,00 -4,272 Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 H_I-167785 11,11 0,00 -5,656 Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 H_I-167790 0,76 0,07 -0,694 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.1.3 H_I-167801 11,07 0,00 -5,635 Позднее представление актов выполненных работ. 
1.1.1.3 H_I-168095 0,67 0,00 -0,666 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-168562 10,01 0,00 -3,986 Приостановлено/исключено Приказом 

1.1.1.3 H_I-168563 18,81 0,00 -7,780 Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 H_I-169405 0,70 0,00 -0,701 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-169407 1,14 0,00 -1,138 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-170015 4,55 0,00 -2,338 Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 H_I-170372 0,67 0,00 -0,665 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-171138 2,33 0,00 -2,326 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-171323 3,24 0,36 -2,874 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.1.3 H_I-171324 11,80 0,00 -4,881 Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 H_I-171984 8,25 0,00 -3,412 Банкротство подрядной организации 

1.1.1.3 H_I-171987 0,62 0,00 -0,616 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-171994 0,22 0,00 -0,224 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-172001 1,71 0,00 -1,710 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-172512 0,24 0,00 -0,244 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-172765 4,95 0,00 -4,946 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 
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1.1.1.3 H_I-173128 0,19 0,00 -0,194 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-173707 0,57 0,00 -0,571 Приостановлено/исключено Приказом 

1.1.1.3 H_I-173929 1,12 0,00 -1,118 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-174340 0,56 0,00 -0,560 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-174344 0,41 0,00 -0,409 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.1.3 H_I-174345 3,55 0,00 -3,545 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-174346 0,44 0,00 -0,445 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-174348 0,28 0,03 -0,245 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.1.3 H_I-174681 0,25 0,00 -0,251 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-174695 0,34 0,00 -0,339 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-174980 1,00 0,00 -1,000 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-175285 0,26 0,00 -0,257 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-175287 0,27 0,00 -0,272 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-175300 0,48 0,00 -0,480 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-175627 0,56 0,00 -0,563 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-175633 0,60 0,00 -0,605 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-175641 2,34 0,00 -2,341 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.1.3 J_I-175876 0,98 0,03 -0,942 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-176209 0,24 0,00 -0,238 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-176213 0,35 0,00 -0,347 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-176215 0,20 0,00 -0,197 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-176219 1,60 1,16 -0,437 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-177069 0,42 0,00 -0,420 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-177384 5,16 0,00 -5,165 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-177385 4,38 0,00 -4,383 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-177386 6,64 0,00 -6,637 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.1.3 H_I-178075 1,95 0,00 -1,949 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-178450 1,03 0,00 -1,029 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.1.3 H_I-179059 0,47 0,01 -0,462 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.1.3 H_I-179069 12,72 0,00 -12,548 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.1.3 H_I-179331 0,90 0,00 -0,905 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-180581 0,89 0,00 -0,886 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 
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1.1.1.3 H_I-180587 0,35 0,00 -0,351 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-180589 0,39 0,00 -0,392 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-180594 1,64 0,00 -1,636 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-181226 0,22 0,00 -0,219 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-181727 0,34 0,00 -0,340 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-181739 0,75 0,00 -0,751 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-181740 1,08 0,00 -1,080 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-181743 2,43 0,00 -2,426 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-182047 0,64 0,00 -0,642 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-182347 0,23 0,00 -0,232 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-182355 3,34 0,00 -3,344 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-182925 1,29 0,00 -1,285 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-182928 0,37 0,00 -0,371 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-183590 0,49 0,00 -0,488 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-183591 1,72 0,00 -1,716 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-183594 2,74 0,06 -2,678 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.1.3 H_I-183840 0,95 0,00 -0,953 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-184072 0,38 0,02 -0,359 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-184073 0,20 0,00 -0,196 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-184372 3,19 0,73 -2,457 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-184375 12,08 0,00 -11,919 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.1.3 H_I-184746 0,26 0,00 -0,260 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-185465 0,40 0,00 -0,404 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-185686 0,37 0,17 -0,198 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-185704 0,86 0,71 -0,150 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-186346 0,72 0,00 -0,715 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-186352 1,17 0,00 -1,174 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-186698 0,28 0,00 -0,278 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-187881 12,33 0,00 -12,158 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.1.3 H_I-187896 2,97 0,00 -2,965 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-188538 0,31 0,00 -0,314 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-188543 9,53 0,00 -9,396 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 
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1.1.1.3 H_I-188910 0,21 0,00 -0,210 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-188926 0,39 0,00 -0,389 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-189157 0,35 0,00 -0,346 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-189159 1,93 0,00 -1,933 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-189473 1,36 0,00 -1,358 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-190000 0,29 0,00 -0,288 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-190003 0,96 0,00 -0,959 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-190278 0,19 0,00 -0,186 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-190491 0,26 0,00 -0,262 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-190495 0,55 0,00 -0,553 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-190496 0,62 0,00 -0,619 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-190781 1,29 0,02 -1,263 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.1.3 H_I-190783 0,65 0,00 -0,655 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-190785 3,03 0,20 -2,835 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-191094 0,36 0,03 -0,330 Приостановлено/исключено Приказом 

1.1.1.3 H_I-191313 0,20 0,00 -0,200 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-191314 2,37 1,53 -0,848 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-191448 6,79 0,00 -6,790 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.1.3 H_I-191451 6,56 0,00 -6,565 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-191459 0,35 0,14 -0,207 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-191796 0,35 0,00 -0,350 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-191959 0,34 0,28 -0,065 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-191963 0,36 0,05 -0,314 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-191964 0,22 0,16 -0,059 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-192156 0,32 0,00 -0,320 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-192338 12,90 0,03 -5,305 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.1.3 H_I-192339 0,58 0,00 -0,584 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-192961 2,18 0,00 -2,185 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-193206 0,71 0,00 -0,715 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-193212 18,37 0,54 -17,830 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.1.3 H_I-193371 2,94 0,00 -2,940 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-193378 1,14 0,00 -1,142 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 
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1.1.1.3 H_I-193801 2,89 0,00 -2,885 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-194095 2,97 0,00 -2,966 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-194098 2,52 0,00 -2,516 Приостановлено/исключено Приказом 

1.1.1.3 H_I-194100 0,34 0,00 -0,337 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-194653 0,93 0,64 -0,292 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-195071 0,42 0,00 -0,422 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-195292 0,30 0,00 -0,297 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-195492 0,63 0,00 -0,631 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-195494 0,39 0,00 -0,387 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-195497 0,30 0,02 -0,282 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-195501 0,43 0,00 -0,434 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-195502 0,46 0,00 -0,459 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-195810 1,32 0,00 -1,320 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-195986 0,66 0,21 -0,444 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.1.3 H_I-195992 1,37 0,42 -0,947 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-195995 2,77 0,00 -2,774 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-195996 1,26 0,00 -1,257 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-196179 7,59 0,00 -7,595 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-196771 0,21 0,00 -0,208 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-196774 3,50 0,59 -2,912 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.1.3 H_I-196775 0,38 0,00 -0,385 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-197141 0,69 0,03 -0,653 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.1.3 H_I-197146 2,71 0,00 -2,708 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-197153 0,77 0,00 -0,775 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-197154 0,51 0,00 -0,508 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-197308 8,19 0,00 -8,078 Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 H_I-197473 0,69 0,00 -0,688 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-199390 0,53 0,05 -0,484 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.1.3 H_I-199940 1,84 0,00 -1,841 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-200026 7,14 0,00 -7,141 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-200030 0,26 0,00 -0,256 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-200033 0,25 0,00 -0,249 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 
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1.1.1.3 H_I-200608 0,79 0,00 -0,787 Приостановлено/исключено Приказом 

1.1.1.3 H_I-200609 0,65 0,05 -0,596 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-200618 0,73 0,00 -0,726 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-200827 0,94 0,00 -0,942 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-200882 1,18 0,00 -1,176 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.1.3 H_I-200885 0,78 0,04 -0,745 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.1.3 H_I-200888 7,94 0,00 -7,788 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.1.3 H_I-200890 1,03 0,00 -1,027 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-200899 17,35 0,00 -17,037 Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 H_I-201400 0,59 0,00 -0,585 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-201401 1,26 0,00 -1,264 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-201518 0,79 0,00 -0,794 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-201520 1,55 0,00 -1,547 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-201521 4,17 0,00 -4,175 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-201522 7,53 0,00 -7,531 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-201526 5,21 0,00 -5,214 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-201531 0,93 0,00 -0,926 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-201953 0,19 0,00 -0,194 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-201954 0,52 0,00 -0,517 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-201956 1,36 0,00 -1,358 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-202057 2,74 0,00 -2,737 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-202058 1,04 0,00 -1,040 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-202060 0,27 0,00 -0,267 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-202063 5,74 0,00 -3,662 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-202316 1,52 0,13 -1,387 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-202324 5,21 0,00 -5,214 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-202325 0,54 0,21 -0,323 Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 H_I-202439 5,19 0,05 -5,140 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-202440 0,36 0,00 -0,360 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-202448 2,58 0,13 -2,441 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.1.3 H_I-202457 1,01 0,00 -1,015 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-202460 1,93 0,00 -1,931 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 
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1.1.1.3 I_I-202620 1,18 0,00 -1,179 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-202670 0,26 0,00 -0,263 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-202674 0,42 0,00 -0,421 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-202679 0,20 0,00 -0,205 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-202680 1,75 0,00 -1,749 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-202921 0,33 0,00 -0,331 Приостановлено/исключено Приказом 

1.1.1.3 I_I-202922 0,57 0,00 -0,569 Приостановлено/исключено Приказом 

1.1.1.3 I_I-203226 0,40 0,00 -0,403 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-203227 0,67 0,00 -0,673 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-203781 0,32 0,30 -0,013 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 I_I-203787 0,39 0,01 -0,374 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.1.3 I_I-204023 13,16 0,01 -12,912 Позднее представление актов выполненных работ. 
1.1.1.3 I_I-204024 0,36 0,00 -0,363 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-204029 0,28 0,17 -0,110 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-204036 0,27 0,00 -0,274 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-204230 0,66 0,06 -0,600 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.1.3 I_I-204240 2,06 0,00 -2,057 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-204259 0,27 0,00 -0,265 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-204263 0,23 0,00 -0,230 Приостановлено/исключено Приказом 

1.1.1.3 I_I-204265 3,85 0,00 -3,849 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-204267 4,15 0,00 -4,147 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-204399 3,53 0,00 -3,533 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-204576 0,69 0,00 -0,693 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-204585 0,29 0,00 -0,285 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-204846 0,74 0,33 -0,416 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-204849 0,46 0,00 -0,459 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-205123 0,63 0,00 -0,632 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-205125 0,84 0,00 -0,843 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-205127 0,76 0,00 -0,759 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-205332 2,02 0,00 -2,024 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-205427 0,60 0,16 -0,440 Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 I_I-205430 1,56 0,00 -1,563 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 
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1.1.1.3 I_I-205688 0,38 0,00 -0,383 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.1.3 I_I-205777 0,46 0,00 -0,463 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-205779 0,56 0,02 -0,537 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-205783 1,58 0,00 -1,579 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-206009 1,03 0,13 -0,903 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.1.3 I_I-206013 0,33 0,00 -0,329 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-206018 3,08 0,00 -3,080 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-206019 0,54 0,00 -0,537 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-206020 3,18 0,00 -3,175 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-206021 0,25 0,00 -0,253 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-206157 0,30 0,00 -0,303 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-206196 0,57 0,00 -0,575 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-206197 0,99 0,00 -0,992 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-206199 0,33 0,00 -0,333 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-206201 0,20 0,00 -0,202 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-206203 0,69 0,00 -0,693 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-206206 0,45 0,03 -0,420 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-206207 3,44 0,78 -2,656 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.1.3 I_I-206208 0,36 0,00 -0,362 Приостановлено/исключено Приказом 

1.1.1.3 I_I-206463 0,30 0,02 -0,274 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-206464 0,27 0,01 -0,270 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.1.3 I_I-206893 0,81 0,00 -0,812 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-206895 2,09 0,00 -2,094 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-207031 12,56 0,00 -12,327 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-207032 1,42 0,00 -1,418 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-207039 0,36 0,00 -0,356 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-207263 1,82 0,00 -1,820 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-207288 0,45 0,00 -0,449 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-207595 2,05 0,22 -1,833 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-207846 3,04 0,00 -3,040 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-207849 3,50 0,00 -3,503 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-207851 1,65 0,00 -1,646 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 
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1.1.1.3 I_I-207852 1,11 0,00 -1,110 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-208549 6,00 0,00 -5,995 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-208563 0,37 0,00 -0,368 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-208677 3,30 2,27 -1,030 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-208922 0,19 0,00 -0,185 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-209354 10,24 0,87 -9,366 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.1.3 I_I-209355 0,72 0,03 -0,690 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.1.3 I_I-209506 3,41 0,00 -3,411 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-209507 1,59 0,00 -1,590 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-209518 1,81 0,00 -1,812 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-209519 1,81 0,00 -1,812 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-209520 1,81 0,00 -1,812 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-209521 1,81 0,00 -1,812 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-209523 0,34 0,00 -0,336 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-209718 0,30 0,00 -0,302 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-209722 0,59 0,00 -0,594 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-210056 0,97 0,40 -0,573 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.1.3 I_I-210646 3,41 0,00 -3,415 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-210647 0,64 0,00 -0,645 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-210651 0,89 0,00 -0,890 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-211015 1,06 0,00 -1,065 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-211046 1,45 0,24 -1,203 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-211129 1,20 0,00 -1,195 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-211545 0,97 0,00 -0,972 Приостановлено/исключено Приказом 

1.1.1.3 I_I-211682 0,20 0,00 -0,204 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-211756 0,19 0,11 -0,073 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-211874 0,93 0,00 -0,928 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-212065 0,24 0,00 -0,238 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-212067 1,05 0,00 -1,049 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-212069 0,75 0,00 -0,747 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-212070 0,58 0,00 -0,579 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-212634 1,71 0,00 -1,713 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 
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1.1.1.3 I_I-212797 0,53 0,00 -0,526 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-212799 0,33 0,00 -0,333 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-212804 1,02 0,00 -1,015 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-212808 1,54 0,00 -1,545 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-212810 0,99 0,00 -0,990 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-212811 0,29 0,00 -0,295 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-212813 1,02 0,00 -1,022 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-213347 0,48 0,00 -0,478 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-213412 3,41 0,00 -3,407 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-213413 9,64 0,00 -9,639 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-213728 0,22 0,00 -0,220 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-213797 0,27 0,00 -0,274 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-213802 1,61 0,00 -1,608 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-213808 1,21 0,00 -1,208 Приостановлено/исключено Приказом 

1.1.1.3 I_I-213810 0,52 0,15 -0,371 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-214222 11,24 0,00 -9,786 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.1.3 I_I-214389 3,74 0,00 -3,739 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-214609 0,41 0,00 -0,409 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 J_I-214970 2,59 0,00 -2,588 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 J_I-214981 0,46 0,00 -0,459 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 J_I-215439 0,64 0,00 -0,637 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 J_I-215717 0,92 0,26 -0,663 Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 J_I-215720 8,33 0,00 -8,175 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.1.3 J_I-216026 1,63 0,00 -1,627 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 J_I-216358 3,70 0,26 -3,436 Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 J_I-216359 0,30 0,00 -0,298 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 J_I-216685 0,91 0,00 -0,914 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 J_I-216810 1,13 0,00 -1,135 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 J_I-216919 9,11 0,00 -9,108 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 J_I-216920 1,02 0,00 -1,025 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 J_I-216927 12,89 0,00 -12,886 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 J_I-216928 7,17 0,00 -7,167 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 
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1.1.1.3 J_I-216929 4,00 0,00 -4,002 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 J_I-216934 0,26 0,00 -0,257 Приостановлено/исключено Приказом 

1.1.1.3 J_I-216948 1,22 0,00 -1,219 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 J_I-217145 9,31 0,30 -8,843 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.1.3 J_I-217147 10,54 0,01 -10,343 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.1.3 J_I-217150 0,19 0,00 -0,191 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 J_I-217237 0,73 0,00 -0,735 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 J_I-217376 0,34 0,00 -0,336 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 J_I-217576 0,71 0,00 -0,707 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 J_I-217579 1,02 0,43 -0,595 Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 J_I-217583 4,34 0,00 -4,336 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 J_I-217687 2,93 0,00 -2,925 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.1.3 J_I-217690 0,99 0,00 -0,987 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 J_I-217693 1,22 0,00 -1,224 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 J_I-217698 0,34 0,13 -0,216 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.1.3 J_I-217705 1,29 0,00 -1,290 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 J_I-217706 2,12 0,00 -2,116 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 J_I-217936 0,45 0,00 -0,452 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 J_I-217937 0,40 0,00 -0,400 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 J_I-218067 0,85 0,00 -0,847 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 J_I-218381 0,08 0,00 -0,037 Позднее представление актов выполненных работ. 
1.1.1.3 J_I-218744 1,45 0,24 -1,207 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-219604 2,21 0,00 -2,208 Приостановлено/исключено Приказом 

1.1.1.3 I_I-219606 7,97 0,00 -7,974 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.1.3 I_I-219609 0,87 0,00 -0,869 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-219617 4,52 0,00 -4,516 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-219626 0,71 0,00 -0,708 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-219635 12,59 0,00 -12,588 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.1.3 I_I-219636 2,24 0,00 -2,239 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-219644 1,26 0,00 -1,261 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-219645 1,86 0,00 -1,857 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-219649 0,37 0,00 -0,370 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 
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1.1.1.3 I_I-219654 1,34 0,00 -1,336 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-219658 4,20 0,00 -4,199 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-219659 1,79 0,00 -1,788 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-219666 0,66 0,00 -0,655 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-219668 4,88 0,00 -4,882 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-219673 0,41 0,00 -0,411 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-219676 2,74 0,00 -2,735 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-219678 2,01 0,89 -1,118 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.1.3 I_I-219681 0,41 0,00 -0,414 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-219682 0,73 0,00 -0,733 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-219684 0,22 0,00 -0,219 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-219688 0,26 0,00 -0,263 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-219692 3,10 0,00 -3,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-219693 1,14 0,00 -1,143 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-219699 0,72 0,00 -0,717 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-219704 0,84 0,62 -0,219 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-219706 1,74 0,00 -1,742 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-219711 0,84 0,00 -0,841 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-219712 2,09 0,00 -2,088 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-219713 0,40 0,00 -0,397 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-219715 1,19 0,00 -1,192 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-219717 6,34 0,00 -6,344 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-219718 1,01 0,00 -1,014 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-219719 0,67 0,00 -0,674 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-219721 0,61 0,00 -0,611 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-219722 1,71 0,00 -1,709 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-219728 2,27 0,00 -2,270 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-219730 3,41 0,00 -3,408 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-219731 0,70 0,00 -0,705 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-219733 1,13 0,00 -1,132 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-219734 1,85 0,00 -1,847 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-219738 3,04 0,00 -3,038 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 
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1.1.1.3 I_I-219740 6,45 0,00 -6,447 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-219744 0,86 0,00 -0,860 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-219746 0,27 0,00 -0,273 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-219749 8,18 0,00 -8,176 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.1.3 I_I-219751 4,90 0,00 -4,903 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-219753 8,77 0,00 -8,767 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-219754 1,62 0,00 -1,620 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-219755 2,38 0,00 -2,384 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-219756 0,88 0,00 -0,883 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-219767 1,73 0,31 -1,426 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.1.3 I_I-219770 0,20 0,00 -0,199 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-219771 1,15 0,00 -1,152 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-219772 4,12 1,98 -2,143 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-219775 0,70 0,00 -0,701 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-219781 1,11 0,00 -1,105 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-219782 0,22 0,00 -0,217 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-219786 0,58 0,00 -0,582 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-219788 0,39 0,00 -0,386 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-219792 0,83 0,00 -0,827 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-219793 1,23 0,00 -1,231 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-219800 0,67 0,00 -0,668 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-219813 0,63 0,00 -0,629 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-219815 0,87 0,00 -0,872 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-219819 0,24 0,00 -0,244 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-219824 0,22 0,00 -0,222 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-219825 1,68 0,00 -1,676 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-219832 1,11 0,00 -1,110 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-219837 1,07 0,00 -1,066 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-219844 2,98 0,00 -2,979 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-219847 0,58 0,00 -0,585 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-219848 0,68 0,00 -0,682 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-219857 1,26 0,00 -1,257 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 
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1.1.1.3 I_I-219860 2,03 0,00 -2,030 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-219861 3,06 0,00 -3,064 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-219866 1,08 0,00 -1,082 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-219868 1,54 0,00 -1,536 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-219878 1,01 0,00 -1,006 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-219882 0,20 0,00 -0,198 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 J_I-219912 54,12 0,00 -54,123 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 J_I-219913 1,19 0,00 -1,188 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 J_I-220221 5,02 0,00 -5,017 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 J_I-220227 2,20 0,00 -2,200 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 J_I-220560 4,75 0,23 -4,517 Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 J_I-220578 0,55 0,00 -0,550 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 J_I-220611 0,44 0,00 -0,436 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 J_I-220932 3,58 0,00 -3,579 Приостановлено/исключено Приказом 

1.1.1.3 J_I-220938 1,95 0,00 -1,948 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 J_I-220939 4,02 0,00 -4,016 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 J_I-221006 0,97 0,00 -0,971 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 J_I-221016 4,04 0,00 -4,041 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 J_I-221019 0,60 0,00 -0,596 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 J_I-221020 0,91 0,00 -0,909 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 J_I-221117 0,53 0,00 -0,532 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 J_I-221268 1,94 0,02 -1,923 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.1.3 J_I-221416 4,68 0,00 -4,678 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 J_I-221417 4,41 0,00 -4,411 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 J_I-221511 1,74 0,35 -1,391 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 J_I-224028 1,70 0,00 -1,702 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 J_I-224354 1,11 0,00 -1,110 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 J_I-224659 1,97 0,00 -1,975 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 J_I-224855 1,23 0,00 -1,231 Приостановлено/исключено Приказом 

1.1.1.3 J_I-225453 1,49 0,00 -1,490 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 J_I-225791 7,09 0,00 -7,086 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 J_I-225876 4,13 0,00 -4,132 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 
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1.1.1.3 J_I-226016 2,82 0,00 -2,821 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 J_I-226293 1,85 0,34 -1,505 Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 J_I-226295 5,66 0,00 -5,664 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 J_I-226410 3,55 0,00 -3,555 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 J_I-226411 2,51 0,00 -2,509 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 J_I-226584 3,81 0,00 -3,808 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 J_I-226632 1,56 0,00 -1,559 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 J_I-226633 0,77 0,00 -0,767 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 J_I-226634 1,16 0,00 -1,162 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 J_I-226768 1,08 0,00 -1,080 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 J_I-226868 1,09 0,27 -0,822 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 J_I-226869 1,56 0,00 -1,560 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 J_I-226870 1,01 0,00 -1,011 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 J_I-226874 3,88 0,00 -3,882 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 J_I-226875 1,98 0,00 -1,979 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 J_I-227046 0,71 0,00 -0,707 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 J_I-227048 1,14 0,31 -0,835 Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 J_I-227050 0,23 0,00 -0,234 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.1.3 J_I-228992 1,69 0,00 -1,687 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.1.3 J_I-229027 1,63 0,00 -1,632 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.4.1 H_I-195807 0,10 0,00 -0,098 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.4.1 H_I-197635 0,30 0,02 -0,289 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.4.1 H_I-199552 0,96 0,00 -0,964 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.4.1 H_I-201133 0,44 0,00 -0,441 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.4.1 H_I-202459 0,62 0,00 -0,554 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.4.1 I_I-202911 0,58 0,02 -0,428 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.4.1 I_I-205431 1,88 0,00 -1,231 Позднее представление актов выполненных работ. 
1.1.4.1 I_I-205687 0,42 0,00 -0,424 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.4.1 I_I-208553 0,70 0,00 -0,698 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.4.2 E_I-120249 3,44 0,00 -3,443 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.4.2 H_I-139575 0,03 0,00 -0,029 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.4.2 E_I-141591 0,01 0,00 -0,012 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 
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1.1.4.2 H_I-149114 0,30 0,00 -0,300 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.4.2 H_I-164967 2,23 1,03 -1,201 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.4.2 H_I-167140 0,50 0,12 -0,383 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.4.2 H_I-172759 0,06 0,00 -0,065 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.4.2 H_I-178449 0,03 0,00 -0,031 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.4.2 H_I-178772 1,17 0,00 -1,173 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.4.2 H_I-182930 0,10 0,00 -0,095 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.4.2 H_I-188919 0,08 0,00 -0,081 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.4.2 H_I-189040 0,27 0,00 -0,266 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.4.2 H_I-190268 0,71 0,00 -0,712 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.4.2 H_I-190988 2,85 0,00 -2,853 Позднее представление актов выполненных работ. 
1.1.4.2 H_I-191467 0,15 0,00 -0,152 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.4.2 H_I-191789 0,62 0,00 -0,393 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.4.2 H_I-192157 0,01 0,00 -0,014 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.4.2 H_I-193465 0,00 0,00 -0,003 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.4.2 H_I-195288 0,64 0,00 -0,641 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.4.2 H_I-195505 0,29 0,00 -0,285 Приостановлено/исключено Приказом 

1.1.4.2 H_I-196917 0,01 0,00 -0,013 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.4.2 H_I-196920 12,20 0,26 -8,281 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.4.2 H_I-199682 5,20 0,00 -5,204 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.4.2 H_I-199931 0,40 0,00 -0,401 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.4.2 H_I-199932 2,23 0,00 -2,229 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.4.2 H_I-200886 6,99 0,20 -6,790 Позднее представление актов выполненных работ. 
1.1.4.2 H_I-201404 3,25 0,14 -2,147 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.4.2 H_I-201957 3,18 0,00 -3,105 Позднее представление актов выполненных работ. 
1.1.4.2 I_I-202906 0,22 0,15 -0,068 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.4.2 I_I-202942 8,62 0,00 -8,620 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.4.2 H_I-202961 0,05 0,00 -0,045 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.4.2 I_I-204393 8,12 0,59 -7,533 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.4.2 I_I-204577 1,46 0,00 -1,027 Позднее представление актов выполненных работ. 
1.1.4.2 I_I-204839 4,01 0,01 -3,928 Позднее представление актов выполненных работ. 
1.1.4.2 I_I-205778 8,12 0,00 -8,123 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 
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1.1.4.2 I_I-206010 0,08 0,00 -0,083 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.4.2 I_I-206150 0,87 0,00 -0,868 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.4.2 I_I-206461 0,37 0,00 -0,307 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.4.2 I_I-206734 0,17 0,00 -0,168 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.4.2 I_I-206741 3,33 0,00 -3,327 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.4.2 I_I-206891 4,37 0,02 -4,349 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.4.2 I_I-207853 0,33 0,00 -0,334 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.4.2 I_I-209724 0,15 0,00 -0,155 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.4.2 I_I-212434 3,35 0,00 -3,350 Приостановлено/исключено Приказом 

1.1.4.2 I_I-213143 3,23 0,00 -3,220 Позднее представление актов выполненных работ. 
1.1.4.2 J_I-215784 3,31 0,11 -3,202 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.4.2 J_I-215938 4,04 0,00 -4,033 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.4.2 J_I-216501 3,32 0,00 -3,322 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.4.2 J_I-218301 0,20 0,00 -0,201 Позднее представление актов выполненных работ. 
1.1.4.2 I_I-219634 3,42 0,00 -3,423 Корректировка графика производства работ 

1.1.4.2 I_I-219650 0,35 0,00 -0,350 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.4.2 I_I-219696 0,51 0,03 -0,483 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.4.2 I_I-219758 0,28 0,00 -0,276 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.1.4.2 J_I-220209 3,29 0,00 -3,292 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.4.2 J_I-220933 3,47 0,00 -3,466 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.4.2 J_I-227266 9,86 0,00 -9,857 Корректировка графика производства работ 

1.1.4.2 J_I-227464 5,89 4,48 -1,411 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.2.1.1 E_I-106890 2,41 0,04 -0,386 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.2.1.1 E_I-111413 0,32 0,00 -0,323 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.2.1.1 H_I-185515 1,70 0,01 -0,044 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.2.1.1 H_I-194300 5,37 1,15 -4,222 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.2.1.1 J_I-202909 4,55 0,00 -4,003 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.1 I_I-219630 0,45 0,00 -0,445 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.2.1.1 I_I-219647 1,36 0,00 -1,361 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.2.1.1 I_I-219648 1,42 0,00 -1,418 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.2.1.1 I_I-219663 1,27 0,00 -1,268 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.1 I_I-219840 1,29 0,17 -0,922 Позднее представление актов выполненных работ. 
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1.2.1.2 E_I-104755 1,43 0,00 -0,349 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.2.1.2 E_I-127353 18,15 0,38 -5,478 Позднее представление актов выполненных работ. 
1.2.1.2 H_I-161981 24,93 0,17 -1,587 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.2.1.2 H_I-168585 1,95 0,02 -0,095 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.2.1.2 H_I-185517 2,93 0,00 -2,929 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.2.1.2 H_I-187163 5,00 0,00 -5,000 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-195636 1,06 0,12 -0,945 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.2.1.2 H_I-197320 0,28 0,00 -0,281 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.2.1.2 H_I-197830 0,96 0,00 -0,288 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197831 0,96 0,00 -0,288 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197832 0,96 0,00 -0,288 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197833 0,96 0,00 -0,288 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197834 29,99 0,59 -0,008 Отклонение составляет не более 10% 

1.2.1.2 H_I-197836 0,96 0,00 -0,288 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197841 0,96 0,00 -0,288 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197842 0,96 0,00 -0,288 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197844 0,96 0,00 -0,288 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197845 0,96 0,00 -0,288 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197846 0,96 0,00 -0,288 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197851 25,98 0,32 -0,195 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197856 56,40 1,05 -0,078 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197857 45,57 0,50 -0,408 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197862 0,96 0,00 -0,288 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197872 0,96 0,00 -0,288 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197887 83,18 0,00 -12,144 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197888 81,20 0,00 -26,456 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197889 133,21 0,00 -34,048 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197890 85,64 0,00 -41,704 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197891 120,85 0,00 -17,645 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-198147 1,09 0,00 -1,093 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-198160 1,04 0,00 -0,829 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.2.1.2 H_I-198172 0,85 0,00 -0,855 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 
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1.2.1.2 H_I-198173 0,85 0,00 -0,855 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.2.1.2 H_I-198179 0,85 0,00 -0,855 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.2.1.2 H_I-198194 0,85 0,00 -0,855 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.2.1.2 H_I-198195 0,85 0,00 -0,855 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.2.1.2 H_I-198202 0,86 0,00 -0,855 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.2.1.2 H_I-198203 0,86 0,00 -0,855 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.2.1.2 H_I-198204 2,20 0,00 -2,199 Позднее представление актов выполненных работ. 
1.2.1.2 H_I-198213 2,20 0,00 -2,199 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-198215 0,83 0,00 -0,830 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.2.1.2 H_I-198221 0,92 0,00 -0,916 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.2.1.2 H_I-198222 0,92 0,00 -0,916 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.2.1.2 H_I-198223 0,85 0,00 -0,855 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.2.1.2 H_I-198225 2,20 0,00 -2,199 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-198231 0,92 0,00 -0,916 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.2.1.2 H_I-198232 0,92 0,00 -0,916 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.2.1.2 H_I-198234 2,05 0,00 -2,052 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-198261 15,51 0,01 -1,479 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-198263 15,50 0,01 -1,478 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-198267 15,50 0,01 -1,479 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-198273 15,53 0,01 -1,481 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-198285 15,50 0,01 -1,477 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-198291 15,51 0,01 -1,478 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-198292 15,49 0,01 -1,476 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-198516 0,13 0,00 -0,127 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.2.1.2 H_I-198518 0,16 0,00 -0,158 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.2.1.2 H_I-198522 1,07 0,00 -1,072 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.2.1.2 H_I-198524 0,16 0,00 -0,157 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.2.1.2 H_I-198527 0,16 0,00 -0,159 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.2.1.2 H_I-198530 0,16 0,00 -0,156 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.2.1.2 H_I-198534 0,16 0,00 -0,161 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.2.1.2 I_I-202917 0,16 0,04 -0,125 Позднее представление актов выполненных работ. 
1.2.1.2 J_I-212426 0,04 0,00 -0,025 Корректировка графика производства работ 
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1.2.1.2 J_I-222857 60,59 0,00 -54,459 Позднее представление актов выполненных работ. 
1.2.2.1 E_I-112087 3,54 0,51 -1,594 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.2.2.1 E_I-119851 0,07 0,00 -0,073 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.2.2.1 E_I-119881 0,06 0,00 -0,059 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.2.2.1 E_I-127182 0,24 0,00 -0,238 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.2.2.1 E_I-127185 0,07 0,00 -0,073 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.2.2.1 E_I-127214 1,07 0,00 -1,068 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.2.2.1 H_I-161995 0,18 0,00 -0,182 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.2.2.1 E_I-184582 13,20 0,08 -0,162 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 H_I-185472 0,36 0,00 -0,358 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.2.2.1 H_I-185474 0,12 0,00 -0,124 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.2.2.1 H_I-185492 0,45 0,00 -0,453 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.2.2.1 H_I-185494 0,01 0,00 -0,013 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.2.2.1 H_I-185498 0,04 0,00 -0,043 Позднее представление актов выполненных работ. 
1.2.2.1 H_I-185499 0,16 0,02 -0,145 Позднее представление актов выполненных работ. 
1.2.2.1 H_I-185502 1,15 0,00 -1,146 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.2.2.1 H_I-185513 0,03 0,00 -0,035 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.2.2.1 H_I-187167 406,71 0,00 -0,222 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 H_I-189803 1,12 0,00 -1,117 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 H_I-198251 1,04 0,00 -1,038 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 H_I-198501 0,44 0,00 -0,441 Позднее представление актов выполненных работ. 
1.2.2.1 H_I-198505 17,41 3,61 -3,121 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.2.2.1 J_I-202681 28,00 0,00 -25,095 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 J_I-202682 3,64 0,00 -3,188 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 I_I-210066 34,52 0,00 -17,205 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.2.2.1 I_I-210070 35,41 0,00 -19,038 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.2.2.1 I_I-210073 0,34 0,15 -0,200 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.2.2.1 I_I-210074 0,34 0,16 -0,184 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.2.2.1 I_I-210075 0,49 0,41 -0,082 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.2.2.1 I_I-210076 7,55 1,09 -1,131 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.2.2.1 I_I-210087 3,61 0,65 -0,942 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.2.2.1 I_I-210091 5,87 0,16 -3,120 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 
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1.2.2.1 I_I-210092 6,17 0,11 -3,010 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.2.2.1 I_I-210184 0,57 0,16 -0,408 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 I_I-210247 0,77 0,00 -0,765 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.2.2.1 I_I-210313 0,10 0,00 -0,100 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.2.2.1 I_I-210321 0,56 0,00 -0,563 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.2.2.1 I_I-210329 0,10 0,00 -0,100 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.2.2.1 I_I-210332 1,29 0,00 -1,293 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.2.2.1 I_I-210333 0,35 0,00 -0,347 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.2.2.1 I_I-210337 1,16 0,00 -1,163 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.2.2.1 I_I-219653 0,39 0,00 -0,389 Позднее представление актов выполненных работ. 
1.2.2.1 J_I-219904 1,77 0,00 -1,768 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.2.3.1 J_I-228763 78,66 7,33 -0,533 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.2.3.1 J_I-228764 22,53 1,73 -0,524 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.2.3.1 J_I-228767 82,83 5,45 -2,835 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.2.3.1 J_I-228768 136,18 15,05 -1,462 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.2.3.1 J_I-228769 86,80 8,36 -0,320 Отклонение составляет не более 10% 

1.2.3.2 I_I-215103 5,33 0,00 -0,533 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.2.3.2 I_I-215107 15,85 0,00 -1,585 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.2.3.2 I_I-215109 5,58 0,00 -0,558 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.2.4.1 H_I-168288 2,70 0,00 -2,700 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.2.4.1 H_I-169730 0,36 0,00 -0,363 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.2.4.2 H_I-168566 1,86 0,01 -0,176 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.2.4.2 J_I-225090 2,55 0,00 -2,551 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.3.2 E_I-184443 366,02 0,78 -0,418 Корректировка графика производства работ 

1.4 E_I-127226 0,93 0,00 -0,931 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.4 H_I-154824 0,14 0,00 -0,144 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.4 H_I-162258 0,70 0,00 -0,700 Корректировка графика производства работ 

1.4 H_I-162259 0,03 0,00 -0,029 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.4 H_I-170379 12,21 0,00 -12,212 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.4 H_I-181482 2,94 0,00 -2,936 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.4 H_I-182927 6,05 0,00 -6,052 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.4 H_I-185473 1,81 0,03 -0,510 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 



Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО 
«МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года 

ООО «ЭФ-Инжиниринг»         180 

№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
финанси-

рования 
на 1-й кв. 

Факт 
финанси-

рования 
за 1-й кв. 

Превыше-

ние Факта 
над Планом 

Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно) 

1 3 9 10   

1.4 H_I-185485 0,20 0,00 -0,198 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.4 I_I-210078 7,27 2,31 -2,389 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.4 I_I-219623 1,41 0,00 -1,413 Банкротство подрядной организации 

1.4 I_I-219672 9,45 8,77 -0,686 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.4 I_I-219830 1,38 0,00 -1,378 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 E_I-120921 0,29 0,00 -0,292 Корректировка графика производства работ 

1.6 H_I-160958 0,66 0,00 -0,660 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 H_I-160959 0,67 0,00 -0,666 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 H_I-160960 0,67 0,00 -0,671 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 H_I-171139 0,56 0,00 -0,564 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 H_I-182575 4,06 0,00 -3,454 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.6 H_I-195873 129,57 0,00 -0,495 Корректировка графика производства работ 

1.6 I_I-212814 0,08 0,00 -0,085 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212815 0,08 0,00 -0,085 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212816 0,08 0,00 -0,085 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212817 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212818 0,08 0,00 -0,085 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212819 0,08 0,00 -0,085 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212820 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212821 0,08 0,00 -0,085 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212822 0,08 0,00 -0,085 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212823 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212824 0,08 0,00 -0,085 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212825 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212826 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212827 0,08 0,00 -0,085 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212828 0,08 0,00 -0,085 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212829 0,08 0,00 -0,085 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212830 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212831 0,08 0,00 -0,085 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212832 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212833 0,08 0,00 -0,085 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 
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1.6 I_I-212834 0,08 0,00 -0,085 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212835 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212836 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212837 0,08 0,00 -0,085 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212838 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212839 0,08 0,00 -0,085 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212840 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212841 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212842 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212843 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212844 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212845 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212846 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212847 0,08 0,00 -0,085 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212848 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212849 0,08 0,00 -0,085 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212850 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212851 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212852 0,08 0,00 -0,085 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212853 0,08 0,00 -0,085 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212854 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212855 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212856 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212857 0,08 0,00 -0,085 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212858 0,08 0,00 -0,085 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212859 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212860 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212861 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212862 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212863 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212864 0,08 0,00 -0,085 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212865 0,08 0,00 -0,085 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 
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1.6 I_I-212866 0,08 0,00 -0,085 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212867 0,08 0,00 -0,085 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212868 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212869 0,08 0,00 -0,085 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212870 0,08 0,00 -0,085 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212871 0,08 0,00 -0,085 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212872 0,08 0,00 -0,085 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212873 0,08 0,00 -0,085 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212874 0,08 0,00 -0,085 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212875 0,08 0,00 -0,085 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.6 I_I-212876 0,08 0,00 -0,085 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212877 0,08 0,00 -0,085 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212878 0,08 0,00 -0,085 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212880 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212881 0,08 0,00 -0,085 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212882 0,08 0,00 -0,085 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212883 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212884 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212885 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212886 0,08 0,00 -0,085 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212887 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212888 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212889 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212890 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212891 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212892 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212893 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212894 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212895 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212896 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212897 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212898 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 
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1.6 I_I-212899 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212900 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212901 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212902 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212903 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212904 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212905 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212906 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212907 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212908 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212909 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212910 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212911 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212912 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212913 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212914 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212915 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212916 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212917 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212918 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212919 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212920 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212921 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212922 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212923 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212924 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212925 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212926 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212927 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212928 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212929 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212930 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 



Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО 
«МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года 

ООО «ЭФ-Инжиниринг»         184 

№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
финанси-

рования 
на 1-й кв. 

Факт 
финанси-

рования 
за 1-й кв. 

Превыше-

ние Факта 
над Планом 

Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно) 

1 3 9 10   

1.6 I_I-212931 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212932 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212933 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212934 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212935 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212936 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212937 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212938 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212939 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212940 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212941 0,10 0,00 -0,104 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212942 0,08 0,00 -0,085 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212943 0,08 0,00 -0,085 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212945 0,08 0,00 -0,085 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212946 0,08 0,00 -0,085 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212947 0,08 0,00 -0,085 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212948 0,08 0,00 -0,085 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.6 I_I-212949 7,04 0,00 -6,914 Корректировка графика производства работ 

1.6 I_I-219631 0,55 0,00 -0,550 Позднее представление актов выполненных работ. 
1.6 H_P-001268 0,41 0,33 -0,075 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.6 H_P-001273 0,12 0,00 -0,118 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 H_P-001303 5,07 0,00 -5,072 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 H_P-001312 0,12 0,00 -0,124 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 I_P-001918 2,16 0,00 -0,216 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-001923 0,75 0,00 -0,751 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-001925 0,91 0,00 -0,913 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-001926 0,34 0,00 -0,342 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-001931 0,24 0,00 -0,243 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-001932 0,50 0,00 -0,501 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-001933 0,61 0,00 -0,608 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-001939 0,91 0,00 -0,905 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-001940 0,45 0,00 -0,448 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 
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1.6 J_P-001941 0,58 0,00 -0,579 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-001942 0,26 0,00 -0,263 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-001950 2,72 0,00 -2,720 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-001955 0,60 0,00 -0,599 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-001956 0,17 0,00 -0,168 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-001963 0,14 0,00 -0,143 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-001970 0,25 0,00 -0,247 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-001971 2,40 0,00 -2,395 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-001979 0,17 0,00 -0,171 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-001984 2,40 0,00 -2,395 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-001987 2,19 0,00 -2,186 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-001995 0,30 0,00 -0,299 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-001996 0,20 0,00 -0,202 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-001997 0,31 0,00 -0,305 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-001998 0,27 0,00 -0,271 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-001999 0,89 0,00 -0,888 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-002001 0,60 0,00 -0,599 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-002002 0,19 0,00 -0,190 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-002003 0,18 0,00 -0,179 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-002004 0,19 0,00 -0,187 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-002005 0,22 0,00 -0,217 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-002006 0,23 0,00 -0,228 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-002009 0,94 0,00 -0,943 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-002015 2,20 0,00 -2,204 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-002018 0,89 0,00 -0,894 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.1.1.3 E_I-100572 17,15 0,00 -10,603 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 E_I-106318 39,34 0,00 -3,343 Приостановлено/исключено Приказом 

2.1.1.3 E_I-108690 0,27 0,00 -0,046 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.1.1.3 E_I-113238 0,67 0,00 -0,667 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 E_I-123384 0,00 0,00 -0,001 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 E_I-125200 0,00 0,00 -0,065 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.1.3 E_I-126442 3,57 0,00 -3,568 Приостановлено/исключено Приказом 
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2.1.1.3 E_I-126647 0,03 0,00 -0,031 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.1.3 E_I-129674 0,65 0,00 -0,648 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 E_I-131888 0,04 0,00 -0,037 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 E_I-135155 0,06 0,00 -0,059 Приостановлено/исключено Приказом 

2.1.1.3 E_I-136691 1,03 0,00 -0,177 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 E_I-140655 0,67 0,00 -0,670 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 E_I-143005 1,02 0,00 -1,024 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 E_I-146059 0,23 0,00 -0,040 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 E_I-146641 0,00 2,21 -2,039 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 E_I-146767 0,10 0,00 -0,102 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 E_I-149099 25,75 0,00 -25,745 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 E_I-149633 14,18 0,00 -2,298 Проблемы при решении земельно-правовых вопросов и оформления ИРД 

2.1.1.3 E_I-150396 0,10 0,00 -0,018 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 E_I-150545 47,66 0,00 -47,663 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 E_I-152144 0,03 0,00 -0,033 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 H_I-152545 1,25 0,00 -1,248 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 H_I-154900 0,03 0,00 -0,026 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 H_I-156985 4,07 0,00 -4,067 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

2.1.1.3 H_I-157880 0,15 0,00 -0,152 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 H_I-158456 0,30 0,00 -0,300 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.1.3 H_I-160247 5,69 0,00 -5,688 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 H_I-162583 0,11 0,00 -0,107 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 H_I-163349 0,01 0,00 -0,010 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 H_I-164426 4,88 0,00 -1,675 Приостановлено/исключено Приказом 

2.1.1.3 H_I-164840 0,30 0,00 -0,302 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 H_I-165017 0,33 0,00 -0,330 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 H_I-166921 0,13 0,00 -0,131 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 H_I-167066 0,87 0,00 -0,869 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 H_I-169467 0,58 0,00 -0,100 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 H_I-169943 0,01 0,00 -0,007 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 H_I-170197 0,50 0,00 -0,496 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 H_I-170200 0,28 0,00 -0,279 Позднее представление актов выполненных работ. 
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2.1.1.3 H_I-170335 0,05 0,00 -0,045 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 H_I-171554 0,05 0,00 -0,045 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 H_I-172183 0,01 0,00 -0,014 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 H_I-172740 1,95 0,00 -1,953 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 H_I-173999 0,05 0,00 -0,048 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 H_I-174333 20,27 0,00 -20,273 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.1.3 H_I-174854 0,06 0,00 -0,056 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 H_I-174855 0,14 0,00 -0,144 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 H_I-176624 2,16 0,00 -0,342 Приостановлено/исключено Приказом 

2.1.1.3 H_I-176871 0,12 0,00 -0,117 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 H_I-177162 0,07 0,00 -0,074 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 H_I-177314 2,60 0,00 -0,445 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 H_I-177534 0,17 0,00 -0,166 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 H_I-180315 0,14 0,00 -0,136 Приостановлено/исключено Приказом 

2.1.1.3 H_I-180460 30,26 0,00 -13,079 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 H_I-182336 0,01 0,00 -0,012 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.1.3 H_I-185366 0,01 0,00 -0,009 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 H_I-185531 0,03 0,00 -0,029 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 H_I-186203 0,02 0,00 -0,019 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.1.3 H_I-187237 0,41 0,00 -0,414 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 H_I-187288 0,01 0,00 -0,012 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.1.3 H_I-187397 0,05 0,04 -0,014 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 H_I-187471 1,19 0,00 -1,190 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 H_I-187645 0,37 0,00 -0,062 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 H_I-189751 0,04 0,00 -0,037 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 H_I-189845 0,25 0,00 -0,249 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.1.3 H_I-192306 0,05 0,00 -0,050 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 I_I-193432 33,89 20,98 -12,907 Приостановлено/исключено Приказом 

2.1.1.3 H_I-193500 0,03 0,00 -0,030 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 H_I-194010 0,11 0,00 -0,113 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 H_I-194255 0,03 0,00 -0,030 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 H_I-194663 2,90 0,00 -2,900 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 
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2.1.1.3 H_I-194798 0,61 0,00 -0,606 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.1.3 H_I-195849 0,04 0,00 -0,037 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 H_I-196985 0,03 0,00 -0,030 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 I_I-197301 0,06 0,00 -0,056 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 H_I-197344 0,02 0,00 -0,017 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.1.3 H_I-197351 0,00 0,00 -0,002 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 H_I-197370 12,90 0,00 -1,156 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 I_I-197416 0,05 0,00 -0,051 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 H_I-197601 0,04 0,00 -0,038 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 I_I-197644 2,53 0,00 -2,528 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.1.3 H_I-199214 6,65 0,89 -5,759 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.1.3 H_I-199501 0,00 0,00 -0,002 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 H_I-199504 0,00 0,00 -0,003 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 H_I-199560 0,90 0,00 -0,902 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 H_I-199830 0,05 0,00 -0,052 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 H_I-200016 0,02 0,00 -0,015 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 H_I-200017 0,02 0,00 -0,025 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 H_I-200035 2,31 0,00 -2,306 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.1.3 H_I-200060 6,65 0,00 -6,650 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.1.3 H_I-200332 0,03 0,00 -0,035 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.1.3 H_I-200341 0,08 0,00 -0,076 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.1.3 H_I-200351 0,03 0,00 -0,028 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.1.3 H_I-200781 0,00 0,00 -2,228 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 I_I-201160 0,11 0,00 -0,112 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 H_I-201358 0,02 0,00 -0,016 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.1.3 H_I-201359 0,02 0,00 -0,025 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.1.3 I_I-201946 0,02 0,00 -0,017 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 I_I-202053 0,05 0,00 -0,048 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 I_I-202054 0,05 0,00 -0,048 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 I_I-202211 0,02 0,00 -0,023 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 I_I-202418 0,18 0,00 -0,177 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 I_I-202419 1,17 0,00 -1,174 Позднее представление актов выполненных работ. 
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2.1.1.3 I_I-203493 0,37 0,00 -0,373 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 I_I-203993 0,03 0,00 -0,030 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 I_I-204306 0,02 0,00 -0,019 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.1.3 I_I-204351 0,04 0,00 -0,044 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 I_I-204363 0,11 0,00 -0,108 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 I_I-204432 0,06 0,00 -0,064 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.1.3 I_I-204512 0,39 0,00 -0,395 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.1.3 I_I-204513 1,06 0,00 -1,056 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.1.3 I_I-204596 0,02 0,00 -0,024 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.1.3 I_I-204781 0,02 0,00 -0,024 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 I_I-204782 0,02 0,00 -0,024 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 I_I-204853 0,01 0,00 -0,010 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.1.3 I_I-204951 0,05 0,00 -0,050 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 I_I-204954 0,17 0,00 -0,171 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 I_I-205130 6,42 0,00 -6,423 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.1.3 I_I-205607 0,02 0,00 -0,020 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.1.3 I_I-205736 0,06 0,00 -0,058 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 I_I-205759 0,06 0,00 -0,059 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 I_I-205844 0,02 0,00 -0,018 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.1.3 I_I-205845 0,02 0,00 -0,024 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.1.3 I_I-206040 0,11 0,00 -0,106 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 I_I-206159 1,89 0,00 -1,892 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 I_I-206162 0,12 0,00 -0,115 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 I_I-206429 1,35 0,00 -1,351 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 I_I-206784 1,94 0,00 -1,937 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 I_I-206816 0,04 0,00 -0,039 Приостановлено/исключено Приказом 

2.1.1.3 I_I-206851 0,03 0,00 -0,029 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 I_I-206878 0,01 0,00 -0,007 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 I_I-206986 0,01 0,00 -0,013 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 I_I-206987 0,02 0,00 -0,021 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 I_I-207419 0,01 0,00 -0,012 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.1.3 I_I-207503 0,04 0,00 -0,035 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 
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2.1.1.3 I_I-207702 0,20 0,00 -0,201 Приостановлено/исключено Приказом 

2.1.1.3 I_I-207956 3,38 0,00 -3,381 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 I_I-208000 2,09 0,00 -0,359 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.1.3 I_I-208032 0,02 0,00 -0,016 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 I_I-208073 0,04 0,00 -0,045 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 I_I-208279 0,65 0,00 -0,652 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 I_I-208311 0,06 0,00 -0,064 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 I_I-208526 0,87 0,00 -0,868 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 I_I-208612 0,02 0,00 -0,022 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 I_I-208933 0,19 0,00 -0,191 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 I_I-208951 1,82 0,00 -1,817 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 I_I-209008 0,00 0,00 -0,002 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 I_I-209009 0,02 0,00 -0,019 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 I_I-209015 0,26 0,00 -0,256 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 I_I-209161 0,02 0,00 -0,021 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 I_I-209479 0,07 0,05 -0,017 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 I_I-209499 0,34 0,06 -0,277 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 I_I-209538 0,04 0,00 -0,036 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.1.3 I_I-209731 0,05 0,00 -0,051 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 I_I-209748 0,02 0,00 -0,021 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 I_I-209824 0,04 0,00 -0,044 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 I_I-209958 0,04 0,02 -0,023 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 I_I-209989 8,25 1,82 -6,426 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 I_I-210566 10,75 0,00 -10,746 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 I_I-210916 0,08 0,00 -0,078 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 I_I-210947 0,07 0,00 -0,012 Приостановлено/исключено Приказом 

2.1.1.3 I_I-211174 1,46 0,00 -1,459 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.1.3 I_I-211318 0,03 0,00 -0,030 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.1.3 I_I-211332 3,23 0,00 -3,232 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 I_I-211478 2,62 0,00 -2,625 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 I_I-211746 0,19 0,00 -0,188 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 I_I-211752 0,05 0,03 -0,022 Позднее представление актов выполненных работ. 
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2.1.1.3 I_I-211847 0,91 0,00 -0,908 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 I_I-211894 0,07 0,00 -0,075 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 I_I-212051 0,01 0,00 -0,012 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.1.3 I_I-212264 2,11 0,00 -2,109 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 I_I-212265 0,80 0,00 -0,797 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 I_I-212416 0,82 0,00 -0,822 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 I_I-212589 0,56 0,00 -0,560 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 I_I-212789 2,41 0,00 -2,411 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.1.3 I_I-213020 2,89 0,00 -2,892 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.1.3 I_I-213021 0,05 0,00 -0,049 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.1.3 I_I-213199 1,86 0,00 -1,863 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 I_I-213388 31,00 0,19 -13,807 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 I_I-213521 6,54 0,00 -6,541 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-213606 0,82 0,00 -0,816 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 I_I-213637 0,58 0,00 -0,579 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.1.3 I_I-213776 0,79 0,00 -0,794 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 I_I-213777 1,42 0,00 -1,423 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 I_I-213832 0,02 0,00 -0,021 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.1.3 I_I-213939 0,04 0,00 -0,044 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 I_I-214098 0,46 0,00 -0,462 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 I_I-214206 2,21 0,00 -2,207 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.1.3 J_I-214320 0,13 0,00 -0,132 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 I_I-214439 0,60 0,00 -0,601 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-214795 0,14 0,00 -0,139 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-215055 0,23 0,00 -0,227 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-215056 1,93 0,00 -1,930 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-215074 16,52 0,00 -16,111 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-215327 0,86 0,00 -0,864 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-215331 0,39 0,00 -0,351 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-215334 5,03 0,00 -5,027 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-215413 1,75 0,00 -0,229 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.1.3 J_I-215414 1,04 0,00 -0,091 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 



Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО 
«МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года 

ООО «ЭФ-Инжиниринг»         192 

№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
финанси-

рования 
на 1-й кв. 

Факт 
финанси-

рования 
за 1-й кв. 

Превыше-

ние Факта 
над Планом 

Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно) 

1 3 9 10   

2.1.1.3 J_I-215430 0,03 0,01 -0,021 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-215585 1,12 0,00 -1,118 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-215681 0,28 0,00 -0,277 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-215851 4,40 0,00 -4,398 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-215873 6,62 0,00 -6,617 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-215874 7,25 0,00 -7,252 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-215893 3,57 0,00 -3,567 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-215972 3,02 0,00 -3,018 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-216009 36,11 0,18 -23,936 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-216217 0,18 0,00 -0,176 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-216398 0,02 0,01 -0,013 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-216404 0,26 0,07 -0,191 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-216405 0,48 0,10 -0,375 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-216469 1,96 0,61 -1,348 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-216553 0,80 0,00 -0,802 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-216669 16,12 0,00 -5,043 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.1.3 J_I-216718 43,71 0,00 -19,168 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-216719 7,24 0,04 -7,194 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-216882 0,64 0,00 -0,639 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.1.3 J_I-217139 16,69 0,00 -10,691 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-217140 1,79 0,00 -1,786 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-217190 0,51 0,00 -0,512 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-217228 2,64 0,03 -1,768 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-217342 0,03 0,00 -0,029 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.1.3 J_I-217366 1,20 0,00 -0,360 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-217736 0,02 0,00 -0,022 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-217920 0,06 0,00 -0,058 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-217921 0,09 0,00 -0,095 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-217981 9,48 0,00 -9,479 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-217997 0,48 0,10 -0,380 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-218253 0,02 0,01 -0,015 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-218382 7,03 0,32 -6,706 Позднее представление актов выполненных работ. 
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2.1.1.3 J_I-218438 0,14 0,00 -0,143 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-218523 0,88 0,00 -0,885 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-218689 0,06 0,00 -0,058 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-218706 4,64 0,00 -4,645 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-218709 0,91 0,00 -0,908 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-218710 1,79 0,00 -1,786 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-219003 2,57 2,21 -0,364 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 J_I-219026 9,03 0,00 -0,259 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 I_I-219071 0,10 0,00 -0,097 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 I_I-219073 0,53 0,00 -0,528 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 I_I-219088 0,05 0,00 -0,046 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 I_I-219179 0,45 0,00 -0,446 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 I_I-219182 1,03 0,00 -1,032 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 I_I-219185 0,31 0,00 -0,310 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 I_I-219187 0,43 0,00 -0,433 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 I_I-219188 0,13 0,00 -0,133 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.1.3 I_I-219191 0,67 0,00 -0,668 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.1.3 J_I-219327 0,04 0,03 -0,006 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 I_I-219439 0,04 0,00 -0,039 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.1.3 I_I-219454 0,02 0,00 -0,021 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.1.3 I_I-219455 2,56 0,00 -2,560 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.1.3 J_I-219916 0,16 0,00 -0,156 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-220192 0,32 0,00 -0,316 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-220352 2,27 0,35 -1,922 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-220372 0,95 0,06 -0,895 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-220437 1,25 0,00 -1,250 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-220708 0,02 0,01 -0,015 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-220990 57,64 4,75 -44,947 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 J_I-221170 1,37 0,00 -1,367 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.1.3 J_I-221202 0,13 0,00 -0,126 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-221364 3,57 3,29 -0,282 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-221467 0,72 0,00 -0,717 Позднее представление актов выполненных работ. 
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2.1.1.3 J_I-221513 3,04 0,01 -0,514 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-223941 4,05 0,00 -1,369 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-223956 2,08 0,00 -2,080 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-224340 0,20 0,01 -0,039 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-224502 32,75 0,00 -18,015 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-224506 1,19 0,00 -1,190 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-224552 0,10 0,01 -0,091 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-224780 11,63 0,00 -11,632 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.1.3 J_I-224790 5,46 0,03 -5,432 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-225045 10,18 0,00 -3,442 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-225307 0,03 0,00 -0,031 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-225499 1,46 0,41 -1,052 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-225643 0,65 0,00 -0,654 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

2.1.1.3 J_I-225835 1,46 0,00 -0,382 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-225837 1,00 0,00 -0,996 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-225838 10,54 0,01 -6,491 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 J_I-225879 0,34 0,00 -0,338 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-225880 0,25 0,00 -0,066 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-225957 3,82 0,00 -1,291 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-226031 3,15 0,39 -2,756 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-226583 5,52 0,55 -1,321 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-226591 0,66 0,00 -0,655 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-226862 0,09 0,01 -0,016 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-227056 1,63 0,00 -0,054 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-227305 2,51 0,00 -1,073 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 J_I-227397 1,04 0,00 -0,445 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.1.1.3 J_I-227462 2,09 0,00 -0,894 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-227463 3,02 0,00 -1,293 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-227466 0,70 0,00 -0,702 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.1.3 J_I-227505 7,13 0,00 -3,452 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-227651 0,08 0,00 -0,034 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.1.3 J_I-227817 4,19 0,02 -1,773 Позднее представление актов выполненных работ. 
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2.1.1.3 J_I-227819 0,23 0,02 -0,206 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 J_I-228308 2,82 0,08 -2,741 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-229655 0,42 0,00 -0,423 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-229847 1,03 0,15 -0,880 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.1 E_I-184429 4,51 0,00 -0,274 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.1.4.1 H_I-189936 0,06 0,00 -0,063 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.1 I_I-204526 0,04 0,00 -0,036 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.4.1 I_I-210939 0,48 0,00 -0,484 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.1 I_I-211194 17,42 0,00 -17,423 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.4.1 I_I-211195 0,56 0,30 -0,251 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.1 J_I-213119 0,25 0,00 -0,250 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.1 I_I-213856 0,03 0,00 -0,024 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.1 J_I-214321 0,03 0,00 -0,027 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.1 I_I-214329 1,24 0,00 -1,242 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.1 I_I-215298 1,17 0,00 -1,168 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.4.1 J_I-216807 0,06 0,00 -0,057 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.4.1 J_I-216808 1,26 0,00 -1,264 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.4.1 J_I-225535 0,58 0,00 -0,582 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.2 E_I-002692 1,08 0,00 -0,176 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.2 E_I-106386 7,20 0,00 -7,201 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

2.1.4.2 E_I-106986 19,66 0,00 -19,657 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

2.1.4.2 E_I-108419 3,50 0,00 -3,501 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.4.2 E_I-109300 1,05 0,00 -0,152 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.2 E_I-109375 0,04 0,00 -0,040 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.2 E_I-112936 2,04 0,00 -2,045 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.2 E_I-113233 0,07 0,00 -0,074 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.2 E_I-113234 0,07 0,00 -0,069 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.2 E_I-113566 0,93 0,00 -0,933 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.4.2 E_I-114820 0,86 0,00 -0,052 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.2 E_I-116170 9,41 1,58 -7,826 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

2.1.4.2 E_I-116919 0,04 0,00 -0,036 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.2 E_I-117711 0,07 0,00 -0,067 Позднее представление актов выполненных работ. 
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2.1.4.2 E_I-117799 0,35 0,00 -0,346 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.2 E_I-118315 70,87 37,23 -33,637 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.4.2 E_I-120279 0,42 0,00 -0,419 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.2 E_I-124662 23,04 4,82 -7,206 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.2 E_I-126821 0,58 0,00 -0,576 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.4.2 E_I-130144 0,13 0,00 -0,125 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.2 E_I-134059 0,38 0,00 -0,383 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.2 H_I-137657 0,39 0,00 -0,386 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.2 E_I-139031 0,47 0,39 -0,078 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 E_I-142004 0,68 0,00 -0,676 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.2 E_I-144296 0,55 0,00 -0,545 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.2 E_I-150508 0,67 0,00 -0,672 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.4.2 H_I-153046 0,04 0,00 -0,038 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.2 H_I-158040 0,02 0,00 -0,020 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.4.2 H_I-159957 0,28 0,00 -0,282 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.2 H_I-169708 17,58 9,08 -8,496 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.2 H_I-183780 0,00 0,00 -0,005 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.2 H_I-185753 0,26 0,00 -0,262 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.2 H_I-187068 0,21 0,00 -0,213 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.2 H_I-188224 0,45 0,00 -0,451 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 H_I-190305 0,21 0,00 -0,214 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.4.2 H_I-194655 0,86 0,00 -0,856 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.4.2 H_I-195735 0,14 0,00 -0,142 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.2 H_I-196140 0,33 0,00 -0,327 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.4.2 H_I-197348 0,02 0,00 -0,023 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.2 I_I-197643 0,48 0,00 -0,476 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.4.2 H_I-197689 13,35 0,00 -13,346 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.2 H_I-198906 0,82 0,00 -0,823 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.4.2 I_I-200354 0,29 0,00 -0,291 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.4.2 I_I-202120 0,98 0,00 -0,978 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.2 I_I-202438 15,90 0,00 -2,400 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.2 H_I-202488 6,33 0,00 -1,374 Корректировка графика производства работ 
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2.1.4.2 I_I-202771 0,05 0,00 -0,055 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.4.2 I_I-203084 0,33 0,00 -0,332 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.4.2 I_I-203361 1,62 0,00 -1,173 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 I_I-204722 0,03 0,00 -0,034 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.4.2 I_I-204963 0,24 0,00 -0,235 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.4.2 I_I-206036 0,50 0,00 -0,498 Приостановлено/исключено Приказом 

2.1.4.2 I_I-206077 0,20 0,00 -0,202 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.4.2 I_I-206324 2,36 0,00 -2,364 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.4.2 I_I-206501 0,14 0,00 -0,141 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.4.2 I_I-206910 0,34 0,00 -0,339 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.4.2 I_I-207386 0,09 0,00 -0,085 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.4.2 I_I-208003 0,12 0,00 -0,119 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.2 I_I-208050 3,84 0,00 -3,844 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.4.2 I_I-209370 14,28 0,00 -0,887 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.1.4.2 I_I-209703 0,16 0,00 -0,156 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.2 I_I-209990 0,93 0,00 -0,932 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.2 I_I-209991 2,08 0,00 -2,080 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.2 I_I-209992 1,81 0,00 -1,811 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.2 I_I-210565 0,45 0,00 -0,454 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.2 I_I-210963 2,08 0,00 -2,080 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.2 I_I-211444 3,87 0,00 -3,874 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.2 I_I-211768 10,09 4,12 -5,970 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.4.2 I_I-211769 0,35 0,00 -0,350 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.4.2 I_I-212123 0,89 0,00 -0,893 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.2 I_I-212170 17,71 0,64 -17,071 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.2 I_I-212171 1,18 0,00 -1,181 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.2 I_I-212268 2,73 0,36 -2,368 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.2 I_I-212446 0,72 0,00 -0,724 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.2 I_I-212477 0,05 0,00 -0,047 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.4.2 I_I-212590 0,36 0,00 -0,362 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.4.2 I_I-212674 0,42 0,00 -0,416 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.2 I_I-212773 1,32 0,00 -1,321 Позднее представление актов выполненных работ. 
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2.1.4.2 I_I-212962 1,59 0,00 -1,590 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.2 I_I-213023 0,12 0,00 -0,124 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.4.2 I_I-213093 0,37 0,00 -0,371 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.4.2 I_I-213330 0,61 0,00 -0,615 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.2 I_I-213616 0,33 0,00 -0,329 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.2 I_I-214479 0,36 0,00 -0,362 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.4.2 I_I-214484 0,43 0,00 -0,435 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.4.2 J_I-215054 0,14 0,00 -0,140 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.2 J_I-215057 1,15 0,00 -1,152 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.2 J_I-215075 2,53 0,00 -0,048 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.2 J_I-215482 34,05 3,19 -30,866 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 J_I-215483 21,14 1,12 -20,015 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 J_I-215726 7,87 0,57 -7,297 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 J_I-215731 1,18 0,01 -1,168 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.2 J_I-215875 1,20 0,00 -1,196 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.2 J_I-216168 0,67 0,00 -0,667 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.2 J_I-216265 0,15 0,00 -0,153 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.4.2 J_I-216556 1,13 0,00 -1,128 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.2 J_I-216561 0,24 0,00 -0,240 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.4.2 J_I-216720 0,15 0,02 -0,136 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.2 J_I-216758 0,36 0,00 -0,363 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.4.2 J_I-216883 0,57 0,00 -0,571 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.2 J_I-217141 2,26 0,00 -2,256 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.2 J_I-217594 0,15 0,00 -0,153 Приостановлено/исключено Приказом 

2.1.4.2 J_I-217595 0,38 0,00 -0,384 Приостановлено/исключено Приказом 

2.1.4.2 J_I-218573 0,38 0,00 -0,384 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.4.2 J_I-218785 0,95 0,08 -0,869 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.2 J_I-219027 1,40 0,00 -0,026 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.2 I_I-219177 0,79 0,00 -0,787 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.2 J_I-220335 0,38 0,00 -0,384 Приостановлено/исключено Приказом 

2.1.4.2 J_I-220414 0,08 0,00 -0,080 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.4.2 J_I-220439 0,49 0,00 -0,495 Позднее представление актов выполненных работ. 
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2.1.4.2 J_I-221247 0,29 0,00 -0,295 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.2 J_I-221363 0,64 0,08 -0,556 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.2 J_I-221563 2,29 0,01 -2,279 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.2 J_I-222816 1,36 0,00 -1,364 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.2 J_I-223310 41,38 0,00 -41,380 Приостановлено/исключено Приказом 

2.1.4.2 J_I-223379 0,59 0,00 -0,594 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.2 J_I-223963 0,39 0,00 -0,389 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.1.4.2 J_I-224403 0,09 0,00 -0,094 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.1.4.2 J_I-224404 2,18 0,00 -2,180 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.2 J_I-224405 5,72 0,00 -5,719 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

2.1.4.2 J_I-224406 1,77 0,16 -1,605 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.2 J_I-224505 0,29 0,00 -0,016 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.2 J_I-224553 0,40 0,00 -0,394 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

2.1.4.2 J_I-224757 5,01 0,49 -4,519 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.2 J_I-224782 32,00 1,38 -4,701 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.4.2 J_I-224791 0,30 0,00 -0,305 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.2 J_I-225067 2,14 0,01 -0,113 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.2 J_I-225483 3,46 0,25 -3,214 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.2 J_I-225498 0,23 0,01 -0,001 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.4.2 J_I-225644 0,01 0,00 -0,013 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

2.1.4.2 J_I-226015 1,48 0,00 -0,083 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.2 J_I-226590 0,43 0,00 -0,427 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.2 J_I-226879 5,95 0,29 -5,661 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 J_I-226990 18,19 5,68 -10,539 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.2 J_I-227077 0,39 0,03 -0,057 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.2 J_I-227094 1,80 0,00 -1,800 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.4.2 J_I-227098 34,91 1,90 -9,007 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 J_I-227306 0,73 0,00 -0,162 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.2 J_I-227507 1,89 0,00 -0,422 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.2 J_I-228758 0,96 0,00 -0,955 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.2.1.1 E_I-115147 0,00 0,00 -0,007 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.1 E_I-116429 6,38 0,00 -0,104 Позднее представление актов выполненных работ. 
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2.2.1.1 E_I-116441 10,21 0,00 -10,209 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.2.1.1 E_I-185213 7,55 0,00 -0,116 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.1.1 E_I-185221 7,25 0,01 -0,109 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.1.1 E_I-185222 6,04 0,02 -0,069 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.1.1 E_I-185230 0,28 0,00 -0,277 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.1.1 E_I-185231 0,23 0,00 -0,231 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.1.1 I_I-208691 0,70 0,00 -0,700 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.1.1 I_I-208692 2,04 0,00 -2,044 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.1.1 I_I-208694 0,70 0,00 -0,700 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.1.1 I_I-208696 0,70 0,00 -0,700 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.1.1 I_I-208721 0,53 0,00 -0,527 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.1.1 I_I-208735 0,34 0,00 -0,337 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.1.1 I_I-208738 0,70 0,00 -0,700 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.1.1 J_I-223857 1,12 0,51 -0,612 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.1.1 J_I-227270 31,13 2,81 -28,320 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

2.2.1.2 E_I-106753 5,29 0,00 -0,140 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.1.2 E_I-112303 1,63 0,00 -1,630 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.2.1.2 E_I-116431 0,99 0,00 -0,016 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.1.2 E_I-116433 0,20 0,00 -0,203 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.1.2 E_I-116438 0,56 0,00 -0,565 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.1.2 E_I-118310 6,14 0,00 -6,142 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.2.1.2 E_I-128276 39,00 0,00 -39,004 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 E_I-133395 1,39 0,00 -1,386 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.2.1.2 E_I-133402 2,24 0,00 -2,244 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 E_I-163800 10,01 0,00 -0,168 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.1.2 E_I-163801 9,82 0,00 -0,168 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.1.2 E_I-163802 15,21 0,00 -0,240 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.1.2 E_I-185143 0,44 0,00 -0,442 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.1.2 E_I-185177 1,04 1,04 -0,006 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.1.2 E_I-185179 1,04 0,72 -0,321 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.1.2 E_I-185181 0,44 0,06 -0,386 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.1.2 E_I-185182 0,44 0,00 -0,442 Позднее представление актов выполненных работ. 
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2.2.1.2 E_I-185183 0,44 0,00 -0,442 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.1.2 E_I-185185 0,44 0,00 -0,442 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.1.2 E_I-185188 1,04 0,00 -1,042 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.1.2 E_I-185189 0,44 0,00 -0,442 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.1.2 E_I-185192 0,08 0,00 -0,079 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.1.2 E_I-185196 0,36 0,00 -0,363 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.2.1.2 E_I-185211 1,51 0,00 -0,023 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.1.2 E_I-185212 1,35 0,00 -0,021 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.1.2 E_I-185214 1,07 0,00 -0,231 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.1.2 E_I-185215 1,07 0,00 -0,231 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.1.2 E_I-185216 0,98 0,00 -0,015 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.1.2 E_I-185217 7,55 0,00 -0,116 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.1.2 E_I-185219 7,25 0,00 -0,116 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.1.2 E_I-185220 0,30 0,00 -0,005 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.1.2 E_I-185224 7,25 0,00 -0,116 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.1.2 E_I-185225 0,12 0,00 -0,116 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.1.2 H_I-186065 0,99 0,00 -0,986 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.2.1.2 H_I-186160 1,53 0,00 -0,577 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.1.2 H_I-186650 9,86 0,00 -9,858 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 H_I-197690 3,32 0,00 -3,318 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.1.2 H_I-198016 0,00 0,00 -1,453 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 H_I-203708 0,00 0,00 -5,692 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 H_I-203715 3,49 0,00 -5,406 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 H_I-203717 3,49 0,00 -5,918 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 H_I-203718 3,49 0,00 -6,227 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 H_I-203720 0,00 0,00 -6,216 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 H_I-203722 0,00 0,00 -5,790 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 H_I-203723 0,00 0,00 -6,225 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 H_I-203724 0,00 0,00 -6,213 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 H_I-203725 0,00 0,00 -6,222 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 H_I-203727 0,00 0,00 -6,219 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 H_I-203730 0,00 0,00 -6,264 Корректировка графика производства работ 
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2.2.1.2 H_I-203731 0,00 0,00 -5,763 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 H_I-203733 0,00 0,00 -5,738 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 H_I-203734 0,00 0,00 -5,918 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 H_I-203737 0,00 0,00 -5,763 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 H_I-203740 0,00 0,00 -5,945 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 H_I-203741 0,00 0,00 -5,976 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 I_I-207921 0,68 0,00 -0,682 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.2.1.2 I_I-209827 3,40 3,22 -0,181 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.1.2 I_I-209829 1,93 0,00 -1,928 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.2.1.2 I_I-209830 1,93 1,72 -0,210 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 I_I-209831 1,85 0,00 -1,851 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.2.1.2 I_I-209832 2,85 0,00 -2,851 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.2.1.2 I_I-209833 1,85 0,00 -1,851 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.2.1.2 I_I-209834 3,38 0,00 -3,379 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.2.1.2 I_I-209835 1,85 0,00 -1,851 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.2.1.2 I_I-209836 1,85 0,00 -1,850 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.2.1.2 I_I-209837 1,85 0,00 -1,850 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.2.1.2 I_I-209838 1,93 0,00 -1,927 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.2.1.2 I_I-209839 2,01 0,00 -2,008 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.2.1.2 I_I-209840 1,85 0,00 -1,850 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.2.1.2 I_I-209841 1,85 0,00 -1,850 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.2.1.2 I_I-219480 1,21 0,00 -1,209 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.2.1.2 J_I-221751 2,39 0,00 -2,388 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.2.1.2 J_I-221752 2,39 0,00 -2,388 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.2.1.2 J_I-221753 9,95 0,00 -9,948 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.2.1.2 J_I-221754 2,39 0,00 -2,388 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.2.1.2 J_I-221755 5,97 0,00 -5,969 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.2.1.2 J_I-221756 3,98 0,00 -3,979 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.2.1.2 J_I-221757 3,98 0,00 -3,979 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.2.1.2 J_I-221758 3,98 0,00 -3,979 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.2.1.2 J_I-221759 3,55 0,00 -3,549 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.2.1.2 J_I-221760 2,39 0,00 -2,388 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 
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2.2.1.2 J_I-222233 0,55 0,00 -0,553 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.1.2 J_I-223302 0,03 0,00 -0,029 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.1.2 J_I-225105 2,23 0,00 -2,230 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-225106 2,23 0,00 -2,230 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-225107 2,23 0,00 -2,230 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-225108 2,23 0,00 -2,230 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-225109 2,23 0,00 -2,230 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-225110 2,23 0,00 -2,230 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 E_I-116382 1,79 0,00 -1,790 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.2.2.1 E_I-116406 8,97 0,00 -0,198 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.1 E_I-116409 10,77 0,00 -10,772 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

2.2.2.1 E_I-127263 6,22 0,00 -12,636 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 E_I-127319 0,00 0,00 -0,080 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 E_I-129114 0,02 0,00 -0,022 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.1 E_I-129118 0,72 0,00 -0,721 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

2.2.2.1 E_I-129121 0,06 0,00 -0,057 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.2.2.1 E_I-150078 0,82 0,00 -0,815 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.1 E_I-150240 0,86 0,00 -0,862 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.1 E_I-150242 0,14 0,00 -0,142 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.1 E_I-150248 2,33 0,00 -2,332 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.1 E_I-150249 2,68 0,97 -1,703 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.1 E_I-151678 0,00 0,00 -0,293 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 E_I-151679 0,00 0,00 -0,162 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 H_I-170441 0,00 0,00 -1,415 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 H_I-170476 0,34 0,00 -0,858 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 E_I-183211 0,87 0,51 -1,286 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 E_I-185144 0,58 0,00 -0,583 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.1 E_I-185191 0,58 0,00 -0,583 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.1 H_I-186088 0,39 0,00 -0,054 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.1 H_I-186092 1,21 0,00 -0,084 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.1 E_I-197811 0,87 0,00 -0,866 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.1 H_I-197992 2,09 0,00 -2,091 Позднее представление актов выполненных работ. 
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2.2.2.1 I_I-208682 0,23 0,00 -0,032 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.1 I_I-208683 0,23 0,00 -0,032 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.1 I_I-208684 0,18 0,00 -0,025 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.1 I_I-208686 0,21 0,00 -0,029 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.1 I_I-208688 0,30 0,00 -0,042 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.1 I_I-208690 0,12 0,00 -0,017 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.1 I_I-208693 0,11 0,00 -0,015 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.1 I_I-208695 0,23 0,00 -0,032 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.1 I_I-208697 0,20 0,00 -0,028 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.1 I_I-208698 0,28 0,00 -0,038 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.1 I_I-208699 0,85 0,00 -0,846 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.1 I_I-208700 0,12 0,00 -0,017 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.1 I_I-208701 0,29 0,00 -0,040 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.1 I_I-208702 0,08 0,00 -0,011 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.1 I_I-208703 0,23 0,00 -0,033 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.1 I_I-208704 0,28 0,00 -0,040 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.1 I_I-208707 0,17 0,00 -0,024 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.1 I_I-208709 0,05 0,00 -0,006 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.1 I_I-208714 0,09 0,00 -0,013 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.1 I_I-208715 0,17 0,00 -0,024 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.1 I_I-208716 0,10 0,00 -0,013 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.1 I_I-208717 0,14 0,00 -0,019 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.1 I_I-208718 0,12 0,00 -0,016 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.1 I_I-208719 0,31 0,00 -0,044 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.1 I_I-208720 0,23 0,00 -0,033 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.1 I_I-208722 0,35 0,00 -0,048 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.1 I_I-208724 0,09 0,00 -0,013 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.1 I_I-208725 0,15 0,00 -0,021 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.1 I_I-208728 0,18 0,00 -0,024 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.1 I_I-208729 0,30 0,00 -0,042 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.1 I_I-208730 0,33 0,00 -0,046 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.1 I_I-208731 0,32 0,00 -0,045 Позднее представление актов выполненных работ. 



Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО 
«МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года 

ООО «ЭФ-Инжиниринг»         205 

№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
финанси-

рования 
на 1-й кв. 

Факт 
финанси-

рования 
за 1-й кв. 

Превыше-

ние Факта 
над Планом 

Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно) 

1 3 9 10   

2.2.2.1 I_I-208732 0,20 0,00 -0,028 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.1 I_I-208733 0,23 0,00 -0,032 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.1 I_I-208734 0,44 0,00 -0,061 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.1 I_I-208736 0,15 0,00 -0,021 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.1 J_I-213619 6,65 0,00 -0,672 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.1 J_I-214467 2,03 0,00 -2,027 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.1 J_I-215305 0,77 0,00 -0,769 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.1 J_I-215306 1,42 0,00 -1,419 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.1 J_I-216869 0,50 0,00 -0,501 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.1 J_I-216870 0,41 0,00 -0,409 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.1 J_I-216871 1,61 0,00 -1,613 Приостановлено/исключено Приказом 

2.2.2.1 J_I-216876 0,94 0,00 -0,940 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.1 J_I-216877 0,08 0,00 -0,084 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.1 J_I-217435 16,04 0,00 -1,440 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.2.2.1 J_I-218702 1,01 0,00 -1,014 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.1 J_I-218703 1,22 0,00 -1,221 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.1 J_I-218705 3,09 0,00 -0,336 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.2.2.1 J_I-219082 0,20 0,00 -0,196 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.1 I_I-219087 3,15 0,00 -0,240 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.1 I_I-219141 0,01 0,00 -0,012 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.2.2.1 I_I-219160 1,38 0,00 -0,336 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.1 J_I-220662 3,36 0,00 -0,336 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.2.2.1 J_I-221069 5,52 0,00 -1,440 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.1 J_I-222265 0,00 0,00 -0,322 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222266 0,00 0,00 -0,324 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222267 0,00 0,00 -0,324 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222268 0,00 0,00 -0,324 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222269 0,00 0,00 -0,324 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222270 0,00 0,00 -0,324 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222271 0,00 0,00 -0,317 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222272 0,00 0,00 -0,317 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222273 0,00 0,00 -0,324 Корректировка графика производства работ 
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2.2.2.1 J_I-222274 0,00 0,00 -0,324 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222275 0,00 0,00 -0,324 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222276 0,00 0,00 -0,317 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222277 0,00 0,00 -0,317 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222278 0,00 0,00 -0,317 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222279 0,00 0,00 -0,317 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222280 0,00 0,00 -0,317 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222281 0,00 0,00 -0,317 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222282 0,00 0,00 -0,324 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222283 0,00 0,00 -0,317 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222284 0,00 0,00 -0,324 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222285 0,00 0,00 -0,324 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222743 0,55 0,00 -0,027 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.1 J_I-222842 2,36 0,00 -0,111 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.1 J_I-222994 0,10 0,00 -0,099 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.1 J_I-222997 0,88 0,00 -0,042 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.1 J_I-222998 0,83 0,00 -0,829 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.1 J_I-222999 0,85 0,00 -0,854 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.1 J_I-223320 6,77 0,00 -0,036 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.2.2.1 J_I-223321 2,16 0,00 -0,222 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.1 J_I-223323 0,29 0,00 -0,289 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.1 J_I-225455 1,36 0,00 -1,364 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.1 J_I-226051 2,90 0,00 -0,236 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.1 J_I-226204 1,43 0,00 -1,427 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.1 J_I-226205 16,70 0,00 -14,905 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.1 J_I-226991 1,43 0,00 -0,703 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.2 E_I-163782 0,49 0,00 -0,488 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.2 H_I-200067 4,74 0,00 -0,736 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.2 I_I-205903 0,38 0,00 -0,053 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.2 I_I-205904 0,47 0,00 -0,065 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.2 I_I-205908 0,52 0,00 -0,073 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.2 I_I-205909 1,05 0,00 -0,180 Позднее представление актов выполненных работ. 
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2.2.2.2 I_I-205912 0,30 0,00 -0,042 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.2 I_I-205915 0,60 0,00 -0,103 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.2 I_I-205922 0,14 0,00 -0,020 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.2 I_I-205924 0,30 0,00 -0,042 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.2 I_I-205925 0,27 0,00 -0,038 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.2 I_I-205928 1,20 0,00 -0,206 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.2 I_I-205929 0,11 0,00 -0,015 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.2 I_I-205932 4,84 0,00 -0,835 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.2 I_I-205939 1,32 0,00 -0,227 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.2 I_I-205960 0,69 0,00 -0,120 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.2 I_I-205962 0,63 0,00 -0,108 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.2 I_I-205982 0,90 0,00 -0,155 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.2 I_I-205988 0,66 0,00 -0,113 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.2 I_I-205995 0,78 0,00 -0,134 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.2 J_I-222330 0,03 0,00 -0,080 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-222331 0,03 0,00 -0,080 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-222332 0,03 0,00 -0,080 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-222334 0,03 0,00 -0,080 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-222335 0,03 0,00 -0,080 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-222336 0,06 0,00 -0,138 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-222338 0,08 0,00 -0,201 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-222339 0,03 0,00 -0,080 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-222340 0,06 0,00 -0,138 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-222349 0,03 0,00 -0,080 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-222350 0,03 0,00 -0,080 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-222351 0,03 0,00 -0,080 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-222353 0,03 0,00 -0,080 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-222354 0,03 0,00 -0,080 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-222359 0,06 0,00 -0,138 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-222368 0,03 0,00 -0,080 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-222369 0,03 0,00 -0,080 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-222371 0,03 0,00 -0,080 Корректировка графика производства работ 
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2.2.2.2 J_I-222993 36,09 0,00 -12,532 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.2 J_I-224100 2,09 0,00 -0,101 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.2 J_I-224111 1,88 0,00 -0,091 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.2 J_I-224113 2,30 0,00 -0,111 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.2 J_I-224120 2,51 0,00 -0,121 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.2 J_I-224123 2,30 0,00 -0,111 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.2 J_I-224134 2,54 0,00 -0,123 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.2 J_I-224152 0,88 0,00 -0,042 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.2 J_I-224153 2,14 0,00 -0,104 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.2 J_I-224157 0,74 0,00 -0,127 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.2 J_I-224160 2,50 0,00 -0,121 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.2 J_I-224161 2,77 0,00 -0,134 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.2 J_I-224164 1,80 0,00 -0,087 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.2 J_I-224165 2,38 0,00 -0,115 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.2 J_I-224166 1,64 0,00 -0,079 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.2 J_I-224168 0,72 0,00 -0,035 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.2 J_I-224173 2,24 0,00 -0,108 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.2 J_I-224174 1,74 0,00 -0,084 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.2 J_I-224175 1,90 0,00 -0,092 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.2 J_I-224177 2,35 0,00 -0,114 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.2 J_I-224178 1,79 0,00 -0,086 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.2 J_I-224183 1,68 0,00 -0,081 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.2 J_I-224212 1,05 0,00 -0,050 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.2.2 J_I-225094 3,51 0,00 -2,605 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.3.1 I_I-215145 44,71 0,00 -4,471 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.1 I_I-215149 28,58 0,00 -2,858 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.1 I_I-215153 117,33 0,00 -11,733 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.1 J_I-228772 37,03 0,01 -3,694 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.1 J_I-228780 89,05 0,00 -8,905 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.1 J_I-228784 11,56 0,89 -0,269 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.1 J_I-228786 97,88 0,00 -9,788 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.1 J_I-228791 59,05 0,00 -5,905 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 
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2.2.3.1 J_I-228792 0,67 0,00 -0,067 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.1 J_I-228796 27,14 0,00 -2,714 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.1 J_I-228797 94,75 4,62 -4,851 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.1 J_I-228798 98,13 5,30 -8,517 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.1 J_I-228799 1,24 0,01 -0,119 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.1 J_I-228801 12,74 0,00 -1,274 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.1 J_I-228802 7,86 0,00 -0,786 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.1 J_I-228803 0,77 0,00 -0,074 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.2 I_I-215221 2,04 0,00 -0,204 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.2 I_I-215222 0,68 0,04 -0,026 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.2 I_I-215223 0,17 0,00 -0,017 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.2 I_I-215246 0,71 0,01 -0,085 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.2 I_I-215248 2,42 0,00 -0,242 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.2 I_I-215249 1,88 0,00 -0,188 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.2 I_I-215250 1,37 0,00 -0,137 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.2 I_I-215254 0,63 0,00 -0,063 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.2 I_I-215256 0,60 0,00 -0,060 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.2 I_I-215257 5,44 0,00 -0,544 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.2 I_I-215258 5,65 0,00 -0,565 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.2 I_I-215259 1,59 0,00 -0,159 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.2 I_I-215262 1,90 0,00 -0,190 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.2 I_I-215263 9,14 0,00 -0,914 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.2 I_I-215264 4,42 0,00 -0,442 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.2 I_I-215265 3,80 0,00 -0,380 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.2 I_I-215266 3,85 0,00 -0,385 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.2 I_I-215267 8,06 0,00 -0,806 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.2 I_I-215268 2,00 0,00 -0,200 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.2 I_I-215269 2,93 0,00 -0,293 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.2 I_I-215270 3,08 0,00 -0,308 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.2 I_I-215271 1,13 0,00 -0,113 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.5 J_I-228761 13,47 1,03 -0,318 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.4.1 J_I-218305 135,70 38,11 -97,588 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 
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2.2.4.2 E_I-118427 16,98 0,00 -16,978 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.2.4.2 E_I-131281 0,76 0,00 -0,760 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.4.2 E_I-133420 24,43 0,60 -2,233 Корректировка графика производства работ 

2.2.4.2 E_I-133427 13,44 0,00 -13,438 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.2.4.2 E_I-183048 1,80 0,00 -1,800 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 H_I-187145 11,33 0,00 -2,930 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 H_I-198013 23,24 2,08 -8,572 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

2.2.4.2 H_I-202827 1,02 0,00 -1,021 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.2.4.2 I_I-209371 0,36 0,00 -0,362 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 I_I-219101 0,33 0,00 -0,327 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.2.4.2 I_I-219555 70,64 0,00 -70,641 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.4.2 J_I-224917 1,74 0,00 -0,155 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-225096 4,34 0,00 -4,337 Корректировка графика производства работ 

2.2.4.2 J_I-225097 4,34 0,00 -4,337 Корректировка графика производства работ 

2.2.4.2 J_I-225098 4,34 0,00 -4,337 Корректировка графика производства работ 

2.2.4.2 J_I-225099 4,34 0,00 -4,337 Корректировка графика производства работ 

2.2.4.2 J_I-225100 4,34 0,00 -4,337 Корректировка графика производства работ 

2.2.4.2 J_I-225101 4,34 0,00 -4,337 Корректировка графика производства работ 

2.2.4.2 J_I-225102 4,34 0,00 -4,337 Корректировка графика производства работ 

2.2.4.2 J_I-225103 4,34 0,00 -4,337 Корректировка графика производства работ 

2.2.4.2 J_I-225104 4,34 0,00 -4,337 Корректировка графика производства работ 

2.2.4.2 J_I-228330 4,51 0,00 -4,511 Корректировка графика производства работ 

2.2.4.2 J_I-229223 2,88 0,00 -0,756 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.3.2 E_I-002749 7,92 0,00 -7,919 Корректировка графика производства работ 

2.3.2 E_I-100798 27,18 1,82 -24,415 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.3.2 E_I-110437 0,00 0,00 -9,580 Корректировка графика производства работ 

2.3.2 E_I-111330 12,04 0,00 -6,040 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.3.2 E_I-111333 64,48 0,00 -64,481 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.3.2 E_I-116518 24,90 0,00 -2,396 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.3.2 E_I-124592 76,62 4,58 -16,546 Несвоевременное согласование заявок на отключение системным оператором 

2.3.2 H_I-178052 2,80 0,74 -2,056 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.3.2 E_I-184030 7,68 0,45 -2,999 Позднее представление актов выполненных работ. 
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2.3.2 E_I-184107 2,46 0,00 -2,460 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.3.2 J_I-226988 29,45 0,01 -0,592 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.3.2 J_I-226989 24,65 0,01 -0,711 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.3.2 J_I-227095 31,93 2,41 -29,517 Корректировка графика производства работ 

2.3.2 J_I-227097 32,91 0,06 -32,847 Корректировка графика производства работ 

2.4 H_I-172694 1,61 0,00 -1,609 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.4 H_I-180867 0,58 0,00 -0,576 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.4 H_I-181201 0,68 0,00 -0,682 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.4 E_I-185180 1,11 0,02 -1,089 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.4 E_I-185186 2,26 0,00 -2,264 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.4 I_I-208679 0,28 0,00 -0,281 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.4 I_I-208680 0,64 0,00 -0,640 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.4 I_I-208681 1,23 0,00 -1,226 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.4 I_I-208685 0,79 0,00 -0,792 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.4 I_I-208687 0,41 0,00 -0,413 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.4 I_I-208689 0,60 0,00 -0,602 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.4 I_I-208712 0,28 0,00 -0,281 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.4 I_I-208723 0,41 0,00 -0,413 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.4 I_I-208726 0,34 0,00 -0,337 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.4 J_I-220312 82,37 0,00 -82,373 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.4 J_I-224939 13,66 0,00 -13,661 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.4 J_I-224940 33,89 0,00 -33,892 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.4 J_I-225500 1,13 0,00 -1,127 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.4 J_I-229314 23,16 0,03 -23,131 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.6 E_I-103419 0,00 0,00 -0,670 Корректировка графика производства работ 

2.6 E_I-123373 2,16 1,29 -0,874 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.6 E_I-157036 0,31 0,01 -0,308 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.6 H_I-175077 20,95 2,29 -12,352 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.6 E_I-184105 5,35 0,00 -1,152 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.6 E_I-184106 3,06 0,00 -0,540 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.6 H_I-197738 0,20 0,00 -0,203 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.6 H_I-197741 7,91 0,08 -7,835 Позднее представление актов выполненных работ. 
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2.6 H_I-198050 0,95 0,00 -0,089 Корректировка графика производства работ 

2.6 H_I-198051 0,96 0,00 -1,287 Корректировка графика производства работ 

2.6 H_I-198056 1,33 0,00 -0,396 Корректировка графика производства работ 

2.6 H_I-198066 0,96 0,00 -0,396 Корректировка графика производства работ 

2.6 H_I-198068 1,44 0,00 -0,040 Корректировка графика производства работ 

2.6 H_I-198069 0,95 1,14 -0,143 Корректировка графика производства работ 

2.6 H_I-203346 0,33 0,00 -0,332 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.6 H_I-203347 0,33 0,00 -0,332 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.6 H_I-203348 0,33 0,00 -0,332 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.6 H_I-203349 0,33 0,00 -0,332 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.6 H_I-203350 0,33 0,00 -0,332 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.6 H_I-203351 0,33 0,00 -0,332 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.6 H_I-203352 0,26 0,00 -0,258 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.6 H_I-203353 0,33 0,00 -0,332 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.6 H_I-203354 0,33 0,00 -0,332 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.6 H_I-203355 0,33 0,00 -0,332 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.6 I_I-204571 2,35 0,00 -0,475 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.6 I_I-204572 1,94 0,00 -0,476 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.6 I_I-209147 0,24 0,00 -0,240 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.6 I_I-209149 3,44 0,00 -0,503 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.6 I_I-209150 4,10 0,00 -0,719 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.6 I_I-209151 3,74 0,00 -0,719 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.6 I_I-209152 1,62 0,00 -0,335 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.6 I_I-209153 1,62 0,00 -0,364 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.6 I_I-209155 1,62 0,00 -0,445 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.6 I_I-209156 5,50 0,00 -0,198 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.6 I_I-209159 1,86 0,00 -0,519 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.6 I_I-210775 7,90 0,00 -7,903 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.6 I_I-210780 0,30 0,00 -0,300 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.6 J_I-218306 14,57 0,00 -14,574 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.6 J_I-222595 0,20 0,00 -0,199 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.6 H_P-001390 2,20 0,00 -2,199 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 
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2.6 H_P-001391 0,57 0,00 -0,573 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001392 2,41 0,00 -2,413 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.6 H_P-001394 9,52 0,00 -9,518 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.6 H_P-001395 0,81 0,00 -0,814 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.6 H_P-001397 5,66 0,00 -5,659 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.6 H_P-001399 1,32 0,00 -1,325 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.6 H_P-001402 0,38 0,00 -0,380 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001403 0,32 0,00 -0,317 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001408 0,20 0,00 -0,203 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001409 0,08 0,00 -0,080 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001413 0,12 0,00 -0,116 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001415 0,37 0,00 -0,371 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001416 0,71 0,00 -0,710 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001417 0,22 0,00 -0,223 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001418 0,46 0,00 -0,461 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001421 0,11 0,00 -0,111 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001422 0,12 0,00 -0,121 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001423 0,34 0,00 -0,341 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001428 1,45 0,00 -1,453 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001429 0,50 0,00 -0,497 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001430 11,01 0,00 -11,006 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001431 11,12 0,00 -11,121 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001441 1,32 0,00 -1,325 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.6 H_P-001466 0,16 0,15 -0,012 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001482 5,76 0,00 -5,755 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001483 1,32 0,00 -1,325 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.6 H_P-001528 1,32 0,00 -1,325 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.6 H_P-001554 0,16 0,15 -0,009 Отклонение составляет не более 10% 

2.6 H_P-001564 1,83 0,00 -1,833 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001567 0,20 0,00 -0,203 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 I_P-002164 2,71 0,00 -2,705 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 I_P-002166 10,10 0,00 -10,098 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
финанси-

рования 
на 1-й кв. 

Факт 
финанси-

рования 
за 1-й кв. 

Превыше-

ние Факта 
над Планом 

Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно) 

1 3 9 10   

2.6 I_P-002169 3,95 0,00 -3,948 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 I_P-002171 3,19 0,00 -3,190 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 I_P-002172 1,20 0,00 -1,195 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 I_P-002177 1,08 0,00 -1,080 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 I_P-002181 11,02 0,00 -11,017 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.6 I_P-002182 2,59 0,00 -2,592 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 I_P-002185 3,86 0,00 -3,864 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 I_P-002186 4,22 0,00 -4,222 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

 

Превышение стоимости реализации проектов 

№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

Оценка полной 
стоимости 

инвестиционного 
проекта  в 

прогнозных 
ценах 

соответствующих 
лет, млн рублей 

(с НДС) 

Фактический 
объем 

финансирования 
на  01.01.2019 

года, млн рублей 

(с НДС) 

Объем 
финансирования; 

факт с налала 
года 

Расхождение 
в расчетах 

1 3 4 5 8  

1.1.1.3 А_I-108012 4,86 6,67 0,00 -1,812 

1.1.1.3 E_I-104803 139,35 258,26 0,00 -118,913 

1.1.1.3 E_I-104832 22,52 23,31 0,00 -0,788 

1.1.1.3 E_I-104886 375,34 384,08 0,00 -8,739 

1.1.1.3 E_I-105130 216,20 217,26 0,00 -1,054 

1.1.1.3 E_I-105146 488,02 488,09 0,00 -0,064 

1.1.1.3 E_I-105168 57,20 649,04 0,00 -591,841 

1.1.1.3 E_I-105173 137,98 137,99 0,00 -0,012 

1.1.1.3 E_I-105205 34,88 34,88 0,00 -0,006 

1.1.1.3 E_I-105400 6,01 13,10 0,00 -7,086 

1.1.1.3 E_I-105425 41,60 81,76 0,00 -40,168 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

Оценка полной 
стоимости 

инвестиционного 
проекта  в 

прогнозных 
ценах 

соответствующих 
лет, млн рублей 

(с НДС) 

Фактический 
объем 

финансирования 
на  01.01.2019 

года, млн рублей 

(с НДС) 

Объем 
финансирования; 

факт с налала 
года 

Расхождение 
в расчетах 

1 3 4 5 8  

1.1.1.3 E_I-105480 99,77 114,02 0,00 -14,249 

1.1.1.3 E_I-105495 37,49 39,86 0,00 -2,367 

1.1.1.3 H_I-105550 16,55 16,64 0,00 -0,098 

1.1.1.3 E_I-106638 165,36 165,47 0,00 -0,111 

1.1.1.3 E_I-107142 213,11 284,10 0,00 -70,987 

1.1.1.3 E_I-107143 108,08 207,71 0,00 -99,633 

1.1.1.3 H_I-107821 2,64 416,97 0,00 -414,329 

1.1.1.3 E_I-108199 2,83 139,24 0,00 -136,413 

1.1.1.3 E_I-108347 29,86 29,91 0,00 -0,045 

1.1.1.3 E_I-112441 131,99 132,03 0,00 -0,034 

1.1.1.3 E_I-115559 34,27 34,42 0,00 -0,154 

1.1.1.3 E_I-117746 17,82 17,85 0,00 -0,032 

1.1.1.3 E_I-120111 289,83 289,89 0,00 -0,068 

1.1.1.3 E_I-120833 3,69 3,79 0,00 -0,099 

1.1.1.3 E_I-122816 19,89 41,03 17,12 -38,265 

1.1.1.3 E_I-123342 97,47 97,50 0,00 -0,030 

1.1.1.3 E_I-124601 16,15 16,17 0,00 -0,021 

1.1.1.3 E_I-125218 197,56 197,56 0,00 -0,006 

1.1.1.3 E_I-125914 6,69 6,69 0,00 -0,006 

1.1.1.3 E_I-127351 34,80 34,81 0,00 -0,007 

1.1.1.3 E_I-128052 9,04 9,14 0,00 -0,096 

1.1.1.3 E_I-128056 22,87 23,56 0,00 -0,690 

1.1.1.3 E_I-128058 9,26 9,38 0,00 -0,121 

1.1.1.3 E_I-128290 25,10 25,27 0,00 -0,169 

1.1.1.3 E_I-128306 171,70 171,83 0,00 -0,130 

1.1.1.3 E_I-129865 0,63 0,63 0,00 -0,002 

1.1.1.3 E_I-130044 2,58 2,59 0,00 -0,006 

1.1.1.3 E_I-130922 115,90 115,91 0,00 -0,005 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

Оценка полной 
стоимости 

инвестиционного 
проекта  в 

прогнозных 
ценах 

соответствующих 
лет, млн рублей 

(с НДС) 

Фактический 
объем 

финансирования 
на  01.01.2019 

года, млн рублей 

(с НДС) 

Объем 
финансирования; 

факт с налала 
года 

Расхождение 
в расчетах 

1 3 4 5 8  

1.1.1.3 E_I-131053 3,70 3,78 0,00 -0,076 

1.1.1.3 E_I-131331 13,51 13,52 0,00 -0,007 

1.1.1.3 E_I-131333 16,77 16,84 0,00 -0,064 

1.1.1.3 E_I-131617 12,14 12,19 0,00 -0,044 

1.1.1.3 E_I-132249 10,98 11,05 0,00 -0,078 

1.1.1.3 E_I-132740 8,93 8,94 0,00 -0,001 

1.1.1.3 E_I-133039 6,81 7,80 0,00 -0,991 

1.1.1.3 E_I-133043 155,63 155,69 0,00 -0,055 

1.1.1.3 E_I-134589 3,29 3,30 0,00 -0,009 

1.1.1.3 E_I-135074 337,54 337,59 0,00 -0,048 

1.1.1.3 E_I-135485 10,73 10,74 0,00 -0,004 

1.1.1.3 E_I-135488 331,08 331,24 0,00 -0,165 

1.1.1.3 E_I-135492 1,21 1,31 0,00 -0,101 

1.1.1.3 E_I-135493 22,91 22,92 0,00 -0,015 

1.1.1.3 E_I-135605 10,29 10,34 0,00 -0,048 

1.1.1.3 E_I-135781 0,78 0,78 0,00 -0,004 

1.1.1.3 E_I-135794 2,16 2,28 0,00 -0,125 

1.1.1.3 E_I-136183 6,26 6,26 0,00 -0,001 

1.1.1.3 E_I-136618 101,30 101,52 0,00 -0,213 

1.1.1.3 E_I-136751 349,80 350,19 0,00 -0,392 

1.1.1.3 E_I-137167 180,24 180,64 0,00 -0,400 

1.1.1.3 E_I-137710 16,45 16,47 0,00 -0,012 

1.1.1.3 E_I-138657 0,48 0,17 1,20 -0,893 

1.1.1.3 E_I-138661 2,10 2,11 0,00 -0,004 

1.1.1.3 E_I-140187 11,22 11,23 0,00 -0,008 

1.1.1.3 E_I-140549 15,73 15,74 0,00 -0,012 

1.1.1.3 E_I-140558 1,85 1,95 0,00 -0,107 

1.1.1.3 E_I-141063 1,35 1,37 0,00 -0,023 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

Оценка полной 
стоимости 

инвестиционного 
проекта  в 

прогнозных 
ценах 

соответствующих 
лет, млн рублей 

(с НДС) 

Фактический 
объем 

финансирования 
на  01.01.2019 

года, млн рублей 

(с НДС) 

Объем 
финансирования; 

факт с налала 
года 

Расхождение 
в расчетах 

1 3 4 5 8  

1.1.1.3 E_I-141584 19,64 19,83 0,00 -0,190 

1.1.1.3 E_I-141589 6,99 7,00 0,00 -0,010 

1.1.1.3 E_I-142033 79,07 79,21 0,00 -0,138 

1.1.1.3 E_I-142156 17,93 42,67 0,00 -24,736 

1.1.1.3 E_I-142160 1,75 1,90 0,29 -0,441 

1.1.1.3 E_I-143127 12,35 12,38 0,00 -0,027 

1.1.1.3 E_I-143132 13,91 13,97 0,00 -0,064 

1.1.1.3 E_I-143158 17,23 17,23 0,00 -0,001 

1.1.1.3 E_I-143964 0,57 0,57 0,00 -0,001 

1.1.1.3 E_I-143967 1,32 1,34 0,00 -0,014 

1.1.1.3 E_I-144323 174,12 174,12 0,00 -0,008 

1.1.1.3 E_I-145252 2,36 3,82 0,03 -1,483 

1.1.1.3 E_I-145968 82,09 82,77 0,00 -0,681 

1.1.1.3 E_I-145987 15,75 15,75 0,00 -0,005 

1.1.1.3 E_I-147269 0,79 0,83 0,00 -0,039 

1.1.1.3 E_I-147286 27,87 27,88 0,00 -0,009 

1.1.1.3 E_I-147735 0,61 0,61 0,00 -0,001 

1.1.1.3 E_I-147764 1,22 1,30 0,00 -0,078 

1.1.1.3 E_I-148809 183,25 183,26 0,00 -0,003 

1.1.1.3 E_I-148810 180,62 180,64 0,00 -0,021 

1.1.1.3 E_I-148821 0,21 0,25 0,00 -0,035 

1.1.1.3 H_I-149110 20,71 20,72 0,00 -0,013 

1.1.1.3 H_I-149879 222,11 222,13 0,00 -0,015 

1.1.1.3 H_I-150308 112,29 112,51 0,00 -0,221 

1.1.1.3 E_I-150316 14,54 15,59 0,00 -1,051 

1.1.1.3 E_I-150318 96,81 96,81 0,00 -0,001 

1.1.1.3 E_I-150656 111,13 111,13 0,00 -0,001 

1.1.1.3 H_I-151113 7,20 7,20 0,00 -0,006 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

Оценка полной 
стоимости 

инвестиционного 
проекта  в 

прогнозных 
ценах 

соответствующих 
лет, млн рублей 

(с НДС) 

Фактический 
объем 

финансирования 
на  01.01.2019 

года, млн рублей 

(с НДС) 

Объем 
финансирования; 

факт с налала 
года 

Расхождение 
в расчетах 

1 3 4 5 8  

1.1.1.3 H_I-151216 55,34 55,40 0,00 -0,060 

1.1.1.3 E_I-151228 1,13 1,26 0,00 -0,130 

1.1.1.3 H_I-151913 50,73 50,92 0,00 -0,187 

1.1.1.3 H_I-152080 10,81 10,82 0,00 -0,013 

1.1.1.3 H_I-152508 8,93 8,94 0,00 -0,008 

1.1.1.3 H_I-153022 16,11 16,15 0,00 -0,033 

1.1.1.3 H_I-153517 0,41 0,41 0,00 -0,003 

1.1.1.3 H_I-153659 4,08 4,09 0,00 -0,019 

1.1.1.3 E_I-154165 19,72 25,97 0,00 -6,252 

1.1.1.3 E_I-154205 220,35 223,79 0,00 -3,433 

1.1.1.3 E_I-154323 3,81 3,84 0,00 -0,024 

1.1.1.3 E_I-154356 3,18 3,53 0,00 -0,353 

1.1.1.3 E_I-154700 5,12 5,12 0,00 -0,006 

1.1.1.3 E_I-154702 8,19 9,00 0,00 -0,809 

1.1.1.3 H_I-154816 5,01 4,42 1,16 -0,570 

1.1.1.3 H_I-155072 18,45 18,46 0,00 -0,006 

1.1.1.3 H_I-155073 4,67 4,68 0,00 -0,002 

1.1.1.3 H_I-155074 126,78 126,80 0,00 -0,022 

1.1.1.3 H_I-155081 30,67 30,72 0,00 -0,055 

1.1.1.3 E_I-155150 10,19 15,91 0,00 -5,715 

1.1.1.3 E_I-155169 20,09 20,69 0,00 -0,601 

1.1.1.3 E_I-155515 19,82 20,04 0,00 -0,222 

1.1.1.3 E_I-155740 38,09 39,31 0,00 -1,224 

1.1.1.3 E_I-155770 2,25 2,99 0,00 -0,739 

1.1.1.3 E_I-155819 2,79 2,81 0,00 -0,026 

1.1.1.3 E_I-155829 7,71 8,27 0,00 -0,559 

1.1.1.3 E_I-155830 17,72 18,26 0,00 -0,533 

1.1.1.3 H_I-157466 10,08 10,09 0,00 -0,003 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

Оценка полной 
стоимости 

инвестиционного 
проекта  в 

прогнозных 
ценах 

соответствующих 
лет, млн рублей 

(с НДС) 

Фактический 
объем 

финансирования 
на  01.01.2019 

года, млн рублей 

(с НДС) 

Объем 
финансирования; 

факт с налала 
года 

Расхождение 
в расчетах 

1 3 4 5 8  

1.1.1.3 H_I-157783 12,50 12,50 0,00 -0,003 

1.1.1.3 H_I-158016 106,51 106,51 0,00 -0,002 

1.1.1.3 H_I-159411 11,90 11,90 0,00 -0,002 

1.1.1.3 H_I-159412 16,01 16,02 0,00 -0,015 

1.1.1.3 H_I-159859 0,70 0,74 0,00 -0,034 

1.1.1.3 H_I-160459 10,82 10,88 0,00 -0,057 

1.1.1.3 H_I-161295 10,00 10,04 0,00 -0,039 

1.1.1.3 H_I-161314 4,23 4,27 0,00 -0,041 

1.1.1.3 H_I-161694 15,43 15,46 0,00 -0,031 

1.1.1.3 H_I-161714 0,88 0,88 0,00 -0,003 

1.1.1.3 H_I-162100 1,96 1,97 0,00 -0,008 

1.1.1.3 H_I-162121 15,66 15,74 0,00 -0,077 

1.1.1.3 H_I-162125 0,97 0,97 0,00 -0,001 

1.1.1.3 H_I-162133 4,13 4,32 0,00 -0,190 

1.1.1.3 H_I-162377 49,59 49,76 0,00 -0,165 

1.1.1.3 H_I-162385 62,15 64,93 0,00 -2,785 

1.1.1.3 H_I-162404 9,82 10,00 0,00 -0,181 

1.1.1.3 H_I-162736 6,29 6,30 0,00 -0,012 

1.1.1.3 H_I-163163 10,49 10,50 0,00 -0,009 

1.1.1.3 H_I-163723 235,91 236,00 0,00 -0,092 

1.1.1.3 H_I-163892 10,61 11,96 0,00 -1,350 

1.1.1.3 H_I-164227 5,45 5,91 0,00 -0,459 

1.1.1.3 H_I-164320 4,58 4,60 0,00 -0,017 

1.1.1.3 H_I-164957 26,32 26,37 0,00 -0,043 

1.1.1.3 H_I-165374 1,83 3,13 0,06 -1,358 

1.1.1.3 H_I-165379 3,31 3,36 0,00 -0,050 

1.1.1.3 H_I-165747 1,12 1,12 0,00 -0,005 

1.1.1.3 H_I-165887 37,13 37,13 0,00 -0,001 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

Оценка полной 
стоимости 

инвестиционного 
проекта  в 

прогнозных 
ценах 

соответствующих 
лет, млн рублей 

(с НДС) 

Фактический 
объем 

финансирования 
на  01.01.2019 

года, млн рублей 

(с НДС) 

Объем 
финансирования; 

факт с налала 
года 

Расхождение 
в расчетах 

1 3 4 5 8  

1.1.1.3 H_I-166548 10,90 10,98 0,00 -0,073 

1.1.1.3 H_I-167164 1,37 1,81 0,00 -0,436 

1.1.1.3 H_I-167167 7,95 8,11 0,00 -0,161 

1.1.1.3 H_I-167665 25,30 25,32 0,00 -0,025 

1.1.1.3 H_I-167796 0,93 0,97 0,05 -0,100 

1.1.1.3 H_I-167800 1,21 1,25 0,00 -0,041 

1.1.1.3 H_I-168899 4,24 2,42 3,90 -2,083 

1.1.1.3 H_I-168902 2,71 2,76 0,00 -0,056 

1.1.1.3 H_I-170014 1,20 1,23 0,00 -0,031 

1.1.1.3 H_I-170731 17,80 18,04 0,00 -0,240 

1.1.1.3 H_I-170736 37,58 43,38 0,00 -5,800 

1.1.1.3 H_I-170742 1,51 1,62 0,00 -0,109 

1.1.1.3 H_I-171291 42,00 44,46 0,00 -2,457 

1.1.1.3 E_I-171327 431,29 431,99 0,00 -0,707 

1.1.1.3 H_I-171639 11,35 11,35 0,00 -0,005 

1.1.1.3 H_I-171640 20,57 19,22 7,22 -5,861 

1.1.1.3 H_I-172001 5,70 8,12 0,00 -2,418 

1.1.1.3 H_I-172506 11,98 11,55 1,92 -1,491 

1.1.1.3 H_I-173142 20,30 20,37 0,00 -0,067 

1.1.1.3 H_I-173709 12,49 12,50 0,00 -0,003 

1.1.1.3 H_I-174343 2,38 2,19 0,85 -0,666 

1.1.1.3 H_I-174678 4,72 4,78 0,00 -0,064 

1.1.1.3 H_I-174981 0,46 0,48 0,00 -0,019 

1.1.1.3 H_I-175301 13,46 14,42 0,47 -1,432 

1.1.1.3 H_I-175632 5,70 5,73 0,00 -0,029 

1.1.1.3 H_I-175635 14,32 14,37 0,00 -0,046 

1.1.1.3 H_I-177066 13,12 1,10 19,89 -7,872 

1.1.1.3 H_I-178067 3,04 3,08 0,00 -0,040 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

Оценка полной 
стоимости 

инвестиционного 
проекта  в 

прогнозных 
ценах 

соответствующих 
лет, млн рублей 

(с НДС) 

Фактический 
объем 

финансирования 
на  01.01.2019 

года, млн рублей 

(с НДС) 

Объем 
финансирования; 

факт с налала 
года 

Расхождение 
в расчетах 

1 3 4 5 8  

1.1.1.3 H_I-178466 3,82 3,92 0,00 -0,103 

1.1.1.3 H_I-178469 0,91 2,18 0,00 -1,265 

1.1.1.3 H_I-179068 18,58 18,58 0,00 -0,002 

1.1.1.3 H_I-179309 2,03 2,05 0,00 -0,016 

1.1.1.3 H_I-180916 306,75 307,46 0,00 -0,706 

1.1.1.3 H_I-181471 0,23 0,23 0,00 -0,002 

1.1.1.3 H_I-181476 7,33 7,40 0,00 -0,074 

1.1.1.3 H_I-181727 1,13 1,87 0,00 -0,739 

1.1.1.3 H_I-181740 13,96 15,09 0,00 -1,130 

1.1.1.3 H_I-182047 2,83 2,84 0,00 -0,017 

1.1.1.3 H_I-184368 19,20 19,20 0,00 -0,001 

1.1.1.3 H_I-184372 10,63 14,29 0,73 -4,394 

1.1.1.3 H_I-185463 13,59 13,60 0,00 -0,011 

1.1.1.3 H_I-186162 11,06 11,26 0,00 -0,200 

1.1.1.3 H_I-186309 31,64 31,65 0,00 -0,005 

1.1.1.3 H_I-186350 49,83 50,03 0,00 -0,205 

1.1.1.3 H_I-187889 1,77 1,82 0,00 -0,051 

1.1.1.3 H_I-188145 22,57 5,18 43,20 -25,814 

1.1.1.3 H_I-188147 5,95 5,98 0,00 -0,024 

1.1.1.3 H_I-188152 1,39 1,48 0,00 -0,096 

1.1.1.3 H_I-188927 0,85 4,21 0,00 -3,355 

1.1.1.3 H_I-188928 13,61 13,61 0,00 -0,003 

1.1.1.3 H_I-189140 16,31 16,35 0,00 -0,039 

1.1.1.3 H_I-189141 1,44 1,45 0,00 -0,004 

1.1.1.3 H_I-189145 15,57 15,68 0,00 -0,114 

1.1.1.3 H_I-189153 0,55 0,64 0,00 -0,089 

1.1.1.3 H_I-190491 1,00 3,04 0,00 -2,041 

1.1.1.3 H_I-190983 9,95 0,50 11,32 -1,867 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

Оценка полной 
стоимости 

инвестиционного 
проекта  в 

прогнозных 
ценах 

соответствующих 
лет, млн рублей 

(с НДС) 

Фактический 
объем 

финансирования 
на  01.01.2019 

года, млн рублей 

(с НДС) 

Объем 
финансирования; 

факт с налала 
года 

Расхождение 
в расчетах 

1 3 4 5 8  

1.1.1.3 H_I-191314 7,91 16,07 1,53 -9,681 

1.1.1.3 H_I-191449 103,95 114,14 0,00 -10,189 

1.1.1.3 H_I-191465 83,84 112,21 0,00 -28,378 

1.1.1.3 H_I-192340 1,22 1,34 0,00 -0,120 

1.1.1.3 H_I-193061 1,21 1,23 0,00 -0,027 

1.1.1.3 H_I-193798 2,64 4,13 0,00 -1,484 

1.1.1.3 H_I-194099 0,57 0,45 0,56 -0,439 

1.1.1.3 H_I-194591 0,37 0,39 0,00 -0,022 

1.1.1.3 H_I-194648 1,47 0,62 1,41 -0,555 

1.1.1.3 H_I-194858 10,13 1,83 24,04 -15,738 

1.1.1.3 H_I-195072 0,44 0,32 0,14 -0,020 

1.1.1.3 H_I-195992 5,11 9,61 0,42 -4,924 

1.1.1.3 H_I-196767 0,36 0,40 0,30 -0,333 

1.1.1.3 H_I-197149 26,45 28,16 0,04 -1,750 

1.1.1.3 H_I-197306 9,54 10,08 0,00 -0,541 

1.1.1.3 H_I-197324 22,00 2,42 41,88 -22,300 

1.1.1.3 I_I-200731 1,70 1,71 0,00 -0,007 

1.1.1.3 I_I-201040 9,46 10,85 1,20 -2,592 

1.1.1.3 H_I-201401 4,21 5,98 0,00 -1,762 

1.1.1.3 H_I-201520 5,51 5,78 0,00 -0,275 

1.1.1.3 H_I-201526 17,86 18,21 0,00 -0,353 

1.1.1.3 I_I-203540 0,38 0,32 0,08 -0,017 

1.1.1.3 I_I-203543 16,02 13,77 10,75 -8,503 

1.1.1.3 I_I-203781 1,05 1,68 0,30 -0,926 

1.1.1.3 I_I-204405 11,91 11,96 0,00 -0,046 

1.1.1.3 I_I-204466 2,54 11,73 0,00 -9,184 

1.1.1.3 I_I-204519 0,62 0,14 0,92 -0,440 

1.1.1.3 I_I-204846 2,47 5,86 0,33 -3,710 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

Оценка полной 
стоимости 

инвестиционного 
проекта  в 

прогнозных 
ценах 

соответствующих 
лет, млн рублей 

(с НДС) 

Фактический 
объем 

финансирования 
на  01.01.2019 

года, млн рублей 

(с НДС) 

Объем 
финансирования; 

факт с налала 
года 

Расхождение 
в расчетах 

1 3 4 5 8  

1.1.1.3 I_I-205690 0,37 0,24 0,14 -0,019 

1.1.1.3 I_I-205777 1,54 2,80 0,00 -1,258 

1.1.1.3 I_I-205783 5,26 5,93 0,00 -0,670 

1.1.1.3 I_I-206016 0,35 0,74 0,00 -0,391 

1.1.1.3 I_I-206199 23,21 24,77 0,00 -1,558 

1.1.1.3 I_I-206203 2,31 4,80 0,00 -2,490 

1.1.1.3 I_I-206204 7,71 10,51 0,00 -2,798 

1.1.1.3 I_I-206367 1,45 1,45 0,00 -0,005 

1.1.1.3 I_I-206574 208,10 207,16 4,99 -4,052 

1.1.1.3 I_I-207031 19,02 28,47 0,00 -9,445 

1.1.1.3 I_I-207250 3,63 4,65 0,00 -1,019 

1.1.1.3 I_I-207276 59,60 59,82 0,00 -0,219 

1.1.1.3 I_I-207774 0,23 0,25 0,00 -0,026 

1.1.1.3 I_I-207850 2,17 2,91 1,49 -2,231 

1.1.1.3 I_I-207851 5,68 7,97 0,00 -2,283 

1.1.1.3 I_I-207852 3,70 5,45 0,00 -1,747 

1.1.1.3 I_I-208543 0,33 0,39 0,00 -0,064 

1.1.1.3 I_I-208563 1,43 5,61 0,00 -4,183 

1.1.1.3 I_I-208652 1,72 1,73 0,00 -0,012 

1.1.1.3 I_I-209503 6,19 11,05 0,00 -4,853 

1.1.1.3 I_I-209718 1,01 2,08 0,00 -1,072 

1.1.1.3 I_I-209723 19,32 19,81 0,00 -0,486 

1.1.1.3 I_I-209729 5,65 0,86 15,01 -10,216 

1.1.1.3 I_I-212281 0,66 0,11 1,31 -0,763 

1.1.1.3 I_I-212282 1,47 0,28 3,53 -2,344 

1.1.1.3 I_I-212283 0,92 0,15 1,60 -0,832 

1.1.1.3 I_I-212284 1,46 0,31 4,15 -2,996 

1.1.1.3 I_I-212633 2,81 0,49 5,77 -3,453 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

Оценка полной 
стоимости 

инвестиционного 
проекта  в 

прогнозных 
ценах 

соответствующих 
лет, млн рублей 

(с НДС) 

Фактический 
объем 

финансирования 
на  01.01.2019 

года, млн рублей 

(с НДС) 

Объем 
финансирования; 

факт с налала 
года 

Расхождение 
в расчетах 

1 3 4 5 8  

1.1.1.3 I_I-212634 5,71 5,94 0,00 -0,228 

1.1.1.3 I_I-213401 0,09 0,09 0,00 -0,004 

1.1.1.3 I_I-213412 11,78 12,27 0,00 -0,495 

1.1.1.3 I_I-213416 1,26 0,16 2,06 -0,950 

1.1.1.3 I_I-213581 52,19 88,04 0,00 -35,854 

1.1.1.3 J_I-214981 1,53 1,53 0,00 -0,001 

1.1.1.3 J_I-214982 22,57 20,75 2,07 -0,243 

1.1.1.3 J_I-215936 10,80 1,02 10,34 -0,554 

1.1.1.3 J_I-216604 15,99 0,47 33,25 -17,727 

1.1.1.3 J_I-216927 79,17 79,77 0,00 -0,604 

1.1.1.3 J_I-216928 23,89 48,84 0,00 -24,948 

1.1.1.3 J_I-216941 0,27 0,53 0,63 -0,892 

1.1.1.3 J_I-217040 22,69 1,76 29,11 -8,174 

1.1.1.3 J_I-217376 1,12 3,59 0,00 -2,469 

1.1.1.3 J_I-217813 1,50 0,00 2,01 -0,505 

1.1.1.3 J_I-217817 129,63 10,65 182,77 -63,793 

1.1.1.3 I_I-219577 142,36 148,58 0,63 -6,852 

1.1.1.3 I_I-219599 68,93 18,22 79,05 -28,341 

1.1.1.3 I_I-219612 122,62 130,82 2,19 -10,395 

1.1.1.3 I_I-219618 59,55 62,78 0,00 -3,234 

1.1.1.3 I_I-219622 7,58 7,68 0,00 -0,100 

1.1.1.3 I_I-219651 22,87 31,70 0,00 -8,827 

1.1.1.3 I_I-219656 3,36 3,48 0,00 -0,115 

1.1.1.3 I_I-219667 132,90 132,94 0,00 -0,041 

1.1.1.3 I_I-219668 60,71 69,23 0,00 -8,514 

1.1.1.3 I_I-219669 12,64 16,10 0,00 -3,457 

1.1.1.3 I_I-219675 2,68 2,69 0,00 -0,007 

1.1.1.3 I_I-219680 13,76 13,92 0,00 -0,160 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

Оценка полной 
стоимости 

инвестиционного 
проекта  в 

прогнозных 
ценах 

соответствующих 
лет, млн рублей 

(с НДС) 

Фактический 
объем 

финансирования 
на  01.01.2019 

года, млн рублей 

(с НДС) 

Объем 
финансирования; 

факт с налала 
года 

Расхождение 
в расчетах 

1 3 4 5 8  

1.1.1.3 I_I-219700 9,02 9,99 0,00 -0,970 

1.1.1.3 I_I-219702 11,76 11,82 0,00 -0,067 

1.1.1.3 I_I-219707 1,94 1,98 0,00 -0,034 

1.1.1.3 I_I-219708 0,65 0,66 0,00 -0,008 

1.1.1.3 I_I-219710 42,61 43,28 0,00 -0,665 

1.1.1.3 I_I-219714 0,09 0,17 0,00 -0,085 

1.1.1.3 I_I-219720 131,78 142,53 0,00 -10,750 

1.1.1.3 I_I-219726 10,87 10,87 0,16 -0,163 

1.1.1.3 I_I-219743 5,54 5,62 0,00 -0,086 

1.1.1.3 I_I-219761 16,55 16,66 0,00 -0,108 

1.1.1.3 I_I-219776 1,15 1,16 0,00 -0,014 

1.1.1.3 I_I-219783 1,27 1,27 0,00 -0,002 

1.1.1.3 I_I-219787 0,62 0,63 0,00 -0,006 

1.1.1.3 I_I-219791 6,86 6,88 0,00 -0,016 

1.1.1.3 I_I-219795 3,76 3,82 0,00 -0,061 

1.1.1.3 I_I-219804 0,55 0,57 0,00 -0,024 

1.1.1.3 I_I-219806 1,88 13,76 0,00 -11,875 

1.1.1.3 I_I-219808 24,61 24,66 0,00 -0,050 

1.1.1.3 I_I-219816 7,80 7,82 0,00 -0,023 

1.1.1.3 I_I-219820 0,98 0,99 0,00 -0,008 

1.1.1.3 I_I-219826 12,31 12,37 0,00 -0,063 

1.1.1.3 I_I-219828 139,85 146,16 0,00 -6,304 

1.1.1.3 I_I-219829 15,56 15,56 0,00 -0,001 

1.1.1.3 I_I-219836 7,46 7,52 0,00 -0,057 

1.1.1.3 I_I-219838 4,97 5,03 0,00 -0,061 

1.1.1.3 I_I-219853 10,84 10,84 0,00 -0,002 

1.1.1.3 I_I-219859 1,55 1,56 0,00 -0,008 

1.1.1.3 I_I-219862 37,00 37,11 0,00 -0,118 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 
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ценах 
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лет, млн рублей 

(с НДС) 

Фактический 
объем 

финансирования 
на  01.01.2019 

года, млн рублей 

(с НДС) 

Объем 
финансирования; 

факт с налала 
года 

Расхождение 
в расчетах 

1 3 4 5 8  

1.1.1.3 I_I-219870 1,02 1,04 0,00 -0,020 

1.1.1.3 I_I-219871 14,16 14,17 0,00 -0,019 

1.1.1.3 I_I-219879 15,84 15,86 0,00 -0,029 

1.1.1.3 I_I-219881 14,71 15,65 0,24 -1,179 

1.1.1.3 I_I-219887 8,21 8,23 0,00 -0,016 

1.1.1.3 J_I-220404 34,17 25,74 23,57 -15,137 

1.1.1.3 J_I-220406 20,32 17,41 6,23 -3,326 

1.1.1.3 J_I-229027 19,54 20,73 0,00 -1,192 

1.1.1.3 J_I-229058 5,03 5,09 0,07 -0,134 

1.1.1.3 J_I-229661 29,94 30,48 0,00 -0,538 

1.1.4.1 E_I-154225 4,18 4,21 0,00 -0,027 

1.1.4.1 E_I-184438 1 897,75 1 898,24 0,00 -0,485 

1.1.4.1 E_I-184440 1 346,15 1 354,94 0,00 -8,793 

1.1.4.1 E_I-184464 2 839,59 2 966,26 6,79 -133,462 

1.1.4.1 E_I-187870 1 733,52 1 736,91 0,00 -3,396 

1.1.4.2 E_I-158694 5,96 6,26 0,00 -0,304 

1.1.4.2 E_I-107194 1,57 1,57 0,00 -0,003 

1.1.4.2 E_I-116203 11,24 11,27 0,00 -0,024 

1.1.4.2 E_I-120818 2,09 2,11 0,00 -0,024 

1.1.4.2 E_I-123348 2,09 2,13 0,00 -0,032 

1.1.4.2 E_I-124527 5,02 5,02 0,00 -0,006 

1.1.4.2 E_I-125224 1,18 1,26 0,00 -0,078 

1.1.4.2 E_I-126361 8,38 8,39 0,00 -0,007 

1.1.4.2 E_I-127343 2,26 2,27 0,00 -0,009 

1.1.4.2 E_I-129419 31,64 31,88 0,00 -0,241 

1.1.4.2 E_I-129997 4,11 4,12 0,00 -0,014 

1.1.4.2 E_I-133738 4,01 4,02 0,00 -0,018 

1.1.4.2 E_I-134453 4,90 4,98 0,00 -0,076 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

Оценка полной 
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инвестиционного 
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ценах 
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лет, млн рублей 

(с НДС) 

Фактический 
объем 

финансирования 
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(с НДС) 

Объем 
финансирования; 

факт с налала 
года 

Расхождение 
в расчетах 

1 3 4 5 8  

1.1.4.2 H_I-135100 0,43 0,44 0,00 -0,005 

1.1.4.2 E_I-141743 0,89 0,90 0,00 -0,016 

1.1.4.2 H_I-142750 0,63 0,67 0,00 -0,045 

1.1.4.2 H_I-144072 7,87 7,88 0,00 -0,004 

1.1.4.2 H_I-151892 10,84 10,90 0,00 -0,064 

1.1.4.2 H_I-151915 11,59 11,59 0,00 -0,003 

1.1.4.2 H_I-152163 0,39 0,41 0,00 -0,021 

1.1.4.2 E_I-154224 3,66 3,90 2,01 -2,243 

1.1.4.2 E_I-154552 0,93 0,93 0,00 -0,008 

1.1.4.2 E_I-154581 3,57 4,81 0,00 -1,240 

1.1.4.2 E_I-155153 2,55 8,76 0,00 -6,210 

1.1.4.2 E_I-155262 18,95 20,08 0,00 -1,134 

1.1.4.2 H_I-158037 8,54 8,55 0,00 -0,007 

1.1.4.2 H_I-160450 4,72 4,72 0,00 -0,002 

1.1.4.2 H_I-162401 0,92 1,00 0,00 -0,082 

1.1.4.2 H_I-162714 1,78 1,80 0,00 -0,023 

1.1.4.2 H_I-164311 7,00 7,02 0,00 -0,023 

1.1.4.2 H_I-164927 1,24 1,31 0,00 -0,076 

1.1.4.2 H_I-166188 1,31 1,34 0,00 -0,034 

1.1.4.2 H_I-166363 0,68 0,71 0,00 -0,034 

1.1.4.2 H_I-167159 1,70 1,76 0,00 -0,055 

1.1.4.2 H_I-171175 3,00 3,12 0,00 -0,120 

1.1.4.2 H_I-173434 1,57 1,58 0,00 -0,006 

1.1.4.2 H_I-175309 4,06 4,12 0,00 -0,053 

1.1.4.2 H_I-178061 3,97 4,02 0,00 -0,049 

1.1.4.2 H_I-179865 1,23 1,31 0,00 -0,084 

1.1.4.2 H_I-181315 0,27 0,30 2,34 -2,371 

1.1.4.2 E_I-184433 1 524,87 1 544,83 0,01 -19,969 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

Оценка полной 
стоимости 

инвестиционного 
проекта  в 

прогнозных 
ценах 

соответствующих 
лет, млн рублей 

(с НДС) 

Фактический 
объем 

финансирования 
на  01.01.2019 

года, млн рублей 

(с НДС) 

Объем 
финансирования; 

факт с налала 
года 

Расхождение 
в расчетах 

1 3 4 5 8  

1.1.4.2 E_I-184450 981,31 1 011,78 1,22 -31,692 

1.1.4.2 E_I-184453 364,29 368,91 0,00 -4,623 

1.1.4.2 E_I-184454 471,92 478,03 0,00 -6,109 

1.1.4.2 E_I-184482 402,85 405,47 0,00 -2,623 

1.1.4.2 E_I-184488 3 206,14 3 211,04 0,00 -4,898 

1.1.4.2 E_I-184492 861,67 864,14 0,13 -2,604 

1.1.4.2 E_I-184581 28,97 29,01 0,00 -0,041 

1.1.4.2 H_I-184660 2,35 2,35 0,00 -0,001 

1.1.4.2 H_I-189734 1,27 1,27 0,00 -0,001 

1.1.4.2 H_I-190767 0,74 0,77 0,00 -0,033 

1.1.4.2 H_I-190942 1,49 1,52 0,00 -0,034 

1.1.4.2 H_I-191791 1,04 1,09 0,00 -0,055 

1.1.4.2 H_I-192341 10,93 11,10 0,00 -0,164 

1.1.4.2 H_I-193909 3,90 4,06 0,00 -0,167 

1.1.4.2 H_I-196658 12,40 12,49 0,00 -0,086 

1.1.4.2 H_I-196772 1,51 2,59 0,00 -1,079 

1.1.4.2 I_I-197552 5,08 5,12 0,00 -0,038 

1.1.4.2 I_I-197562 3,00 3,03 0,00 -0,035 

1.1.4.2 H_I-202941 0,98 1,00 0,00 -0,023 

1.1.4.2 H_I-202946 1,68 1,73 0,00 -0,048 

1.1.4.2 H_I-202947 10,63 10,64 0,00 -0,003 

1.1.4.2 H_I-202964 2,17 2,20 0,00 -0,026 

1.1.4.2 H_I-202968 1,30 1,33 0,00 -0,028 

1.1.4.2 H_I-203064 1,29 1,30 0,00 -0,016 

1.1.4.2 I_I-205147 1,26 1,29 0,00 -0,034 

1.1.4.2 I_I-219724 6,63 6,98 0,00 -0,353 

1.1.4.2 I_I-219762 7,04 7,12 0,00 -0,083 

1.1.4.2 I_I-219764 7,36 7,83 0,00 -0,468 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

Оценка полной 
стоимости 

инвестиционного 
проекта  в 

прогнозных 
ценах 

соответствующих 
лет, млн рублей 

(с НДС) 

Фактический 
объем 

финансирования 
на  01.01.2019 

года, млн рублей 

(с НДС) 

Объем 
финансирования; 

факт с налала 
года 

Расхождение 
в расчетах 

1 3 4 5 8  

1.1.4.2 I_I-219789 2,01 2,02 0,00 -0,007 

1.1.4.2 I_I-219794 1,55 1,56 0,00 -0,010 

1.1.4.2 I_I-219809 9,63 9,65 0,00 -0,020 

1.1.4.2 I_I-219822 11,67 11,69 0,00 -0,026 

1.1.4.2 I_I-219834 13,21 13,25 0,00 -0,032 

1.1.4.2 I_I-219835 2,79 2,84 0,00 -0,047 

1.1.4.2 I_I-219877 16,11 16,44 0,00 -0,338 

1.1.4.2 J_I-228998 13,62 13,75 0,00 -0,125 

1.2.1.1 E_I-115470 11,50 11,63 0,06 -0,190 

1.2.1.1 E_I-121332 13,83 13,86 0,00 -0,034 

1.2.1.1 E_I-121641 0,49 0,50 0,00 -0,010 

1.2.1.1 E_I-121642 0,39 0,40 0,00 -0,013 

1.2.1.1 E_I-126491 16,31 16,32 0,00 -0,001 

1.2.1.1 E_I-153768 297,32 297,62 0,00 -0,300 

1.2.1.1 H_I-161709 8,75 8,77 0,00 -0,021 

1.2.1.1 H_I-165367 4,33 4,38 0,00 -0,052 

1.2.1.1 H_I-173130 0,60 0,65 0,00 -0,049 

1.2.1.2 E_I-100320 141,98 960,89 0,00 -818,915 

1.2.1.2 E_I-111487 402,90 529,09 0,00 -126,186 

1.2.1.2 E_I-126369 0,94 0,98 0,00 -0,035 

1.2.1.2 E_I-127354 39,15 41,35 0,00 -2,199 

1.2.1.2 E_I-151682 5,54 87,00 11,58 -93,036 

1.2.1.2 E_I-151685 69,68 283,69 0,00 -214,015 

1.2.1.2 H_I-166111 3,30 3,52 0,00 -0,219 

1.2.1.2 H_I-168914 21,03 21,04 0,00 -0,006 

1.2.1.2 H_I-168915 16,53 18,16 0,00 -1,637 

1.2.1.2 H_I-172000 5,10 5,38 0,00 -0,279 

1.2.1.2 H_I-174245 4,19 4,20 0,00 -0,011 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

Оценка полной 
стоимости 

инвестиционного 
проекта  в 

прогнозных 
ценах 

соответствующих 
лет, млн рублей 

(с НДС) 

Фактический 
объем 

финансирования 
на  01.01.2019 

года, млн рублей 

(с НДС) 

Объем 
финансирования; 

факт с налала 
года 

Расхождение 
в расчетах 

1 3 4 5 8  

1.2.1.2 H_I-174247 5,31 5,32 0,00 -0,012 

1.2.1.2 H_I-176204 5,64 8,38 0,00 -2,739 

1.2.1.2 H_I-183317 20,49 20,53 0,00 -0,036 

1.2.1.2 E_I-183921 1,45 1,68 0,00 -0,231 

1.2.1.2 E_I-184503 0,67 53,14 0,00 -52,471 

1.2.1.2 E_I-184506 2,91 407,92 0,00 -405,009 

1.2.1.2 E_I-184508 2,91 417,77 0,00 -414,859 

1.2.1.2 E_I-184585 2,93 37,25 0,00 -34,319 

1.2.1.2 E_I-184598 28,57 28,70 0,00 -0,138 

1.2.1.2 E_I-184600 3,88 16,44 0,00 -12,568 

1.2.1.2 E_I-184601 97,51 97,52 0,00 -0,012 

1.2.1.2 E_I-184602 39,99 40,32 0,00 -0,323 

1.2.1.2 E_I-184634 218,60 248,35 0,00 -29,757 

1.2.1.2 E_I-187867 44,29 44,29 4,10 -4,103 

1.2.1.2 E_I-187873 534,26 543,49 0,00 -9,225 

1.2.1.2 H_I-192695 26,95 27,00 0,00 -0,053 

1.2.1.2 H_I-197818 38,40 39,34 0,00 -0,935 

1.2.1.2 H_I-197819 35,10 35,99 0,00 -0,888 

1.2.1.2 H_I-197822 5,92 6,10 0,00 -0,178 

1.2.1.2 H_I-197823 32,87 33,42 0,00 -0,554 

1.2.1.2 H_I-197824 55,41 56,44 0,00 -1,027 

1.2.1.2 H_I-197825 94,72 96,20 0,00 -1,472 

1.2.1.2 H_I-197826 40,11 41,58 0,00 -1,473 

1.2.1.2 H_I-197827 126,04 127,85 0,00 -1,811 

1.2.1.2 H_I-197878 34,93 35,11 0,00 -0,181 

1.2.1.2 H_I-197880 213,06 213,06 0,07 -0,074 

1.2.1.2 H_I-197881 71,68 71,88 0,00 -0,200 

1.2.1.2 H_I-198157 3,39 3,40 0,00 -0,017 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

Оценка полной 
стоимости 

инвестиционного 
проекта  в 

прогнозных 
ценах 

соответствующих 
лет, млн рублей 

(с НДС) 

Фактический 
объем 

финансирования 
на  01.01.2019 

года, млн рублей 

(с НДС) 

Объем 
финансирования; 

факт с налала 
года 

Расхождение 
в расчетах 

1 3 4 5 8  

1.2.1.2 I_I-219575 1,17 1,91 0,00 -0,736 

1.2.1.2 I_I-219858 4,68 4,68 0,00 -0,003 

1.2.2.1 E_I-100097 3,65 404,68 0,00 -401,031 

1.2.2.1 E_I-105608 4,55 21,49 0,00 -16,935 

1.2.2.1 E_I-107415 47,38 94,52 0,00 -47,142 

1.2.2.1 E_I-107454 42,15 136,42 0,00 -94,274 

1.2.2.1 E_I-110211 16,35 16,40 0,00 -0,046 

1.2.2.1 E_I-117421 1,21 1,40 0,00 -0,188 

1.2.2.1 E_I-117425 0,64 1,11 0,00 -0,467 

1.2.2.1 E_I-117426 0,62 1,19 0,00 -0,562 

1.2.2.1 E_I-117429 0,30 0,36 0,00 -0,065 

1.2.2.1 E_I-117430 0,11 0,48 0,00 -0,376 

1.2.2.1 E_I-117431 0,07 0,64 0,00 -0,566 

1.2.2.1 E_I-119879 89,86 89,87 0,00 -0,002 

1.2.2.1 E_I-120852 11,51 11,54 0,00 -0,026 

1.2.2.1 E_I-121619 19,61 19,62 0,00 -0,009 

1.2.2.1 E_I-124589 2,68 2,68 0,00 -0,002 

1.2.2.1 E_I-124597 8,42 9,58 0,00 -1,153 

1.2.2.1 E_I-124604 30,53 30,96 0,00 -0,429 

1.2.2.1 E_I-124613 62,90 62,91 0,00 -0,002 

1.2.2.1 E_I-124615 158,95 163,14 0,00 -4,194 

1.2.2.1 E_I-133648 183,29 183,31 0,00 -0,022 

1.2.2.1 E_I-154050 1,25 1,26 0,00 -0,012 

1.2.2.1 E_I-154061 0,38 0,69 0,00 -0,307 

1.2.2.1 E_I-154067 0,80 1,86 0,00 -1,064 

1.2.2.1 E_I-154069 3,33 6,06 0,00 -2,737 

1.2.2.1 E_I-154070 6,66 12,36 0,00 -5,703 

1.2.2.1 E_I-154071 3,62 4,37 0,00 -0,748 
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№№ 

Идентифика-тор 
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ного проекта 
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ценах 

соответствующих 
лет, млн рублей 

(с НДС) 

Фактический 
объем 

финансирования 
на  01.01.2019 

года, млн рублей 

(с НДС) 

Объем 
финансирования; 

факт с налала 
года 

Расхождение 
в расчетах 

1 3 4 5 8  

1.2.2.1 E_I-154085 0,64 1,21 0,00 -0,573 

1.2.2.1 E_I-154370 0,68 0,85 0,00 -0,163 

1.2.2.1 E_I-154371 13,71 14,50 0,00 -0,794 

1.2.2.1 E_I-154375 9,03 9,85 0,00 -0,828 

1.2.2.1 E_I-154376 1,50 1,69 0,00 -0,189 

1.2.2.1 E_I-154379 12,24 12,31 0,00 -0,066 

1.2.2.1 E_I-154380 2,29 2,77 0,00 -0,480 

1.2.2.1 E_I-154389 0,36 0,71 0,00 -0,351 

1.2.2.1 E_I-154391 8,18 8,28 0,00 -0,102 

1.2.2.1 E_I-154397 2,71 3,21 0,00 -0,499 

1.2.2.1 E_I-154400 4,04 4,45 0,00 -0,415 

1.2.2.1 E_I-154401 1,09 1,18 0,00 -0,086 

1.2.2.1 E_I-154405 5,69 6,20 0,00 -0,512 

1.2.2.1 E_I-154406 1,00 1,01 0,00 -0,009 

1.2.2.1 E_I-154407 12,11 13,11 0,00 -0,999 

1.2.2.1 E_I-154408 2,21 2,57 0,00 -0,358 

1.2.2.1 E_I-154409 4,64 5,05 0,00 -0,405 

1.2.2.1 E_I-154411 18,33 18,34 0,00 -0,009 

1.2.2.1 E_I-154412 1,34 1,49 0,00 -0,147 

1.2.2.1 E_I-154415 5,58 5,96 0,00 -0,380 

1.2.2.1 E_I-154416 3,11 3,35 0,00 -0,237 

1.2.2.1 E_I-154417 1,33 2,27 0,00 -0,938 

1.2.2.1 E_I-154419 0,30 0,52 0,00 -0,221 

1.2.2.1 E_I-154420 1,29 1,55 0,00 -0,266 

1.2.2.1 E_I-154421 0,29 0,46 0,00 -0,171 

1.2.2.1 E_I-154422 5,56 6,07 0,00 -0,510 

1.2.2.1 E_I-154424 3,95 4,37 0,00 -0,423 

1.2.2.1 E_I-155331 2,79 4,26 0,00 -1,475 
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финансирования; 

факт с налала 
года 

Расхождение 
в расчетах 

1 3 4 5 8  

1.2.2.1 E_I-155333 0,46 0,81 0,00 -0,355 

1.2.2.1 E_I-155334 0,29 1,18 0,00 -0,890 

1.2.2.1 E_I-155335 1,40 2,44 0,00 -1,036 

1.2.2.1 E_I-155336 5,09 6,61 0,00 -1,520 

1.2.2.1 E_I-155337 4,01 4,17 0,00 -0,157 

1.2.2.1 E_I-155338 2,70 2,70 0,00 -0,005 

1.2.2.1 E_I-155341 1,90 2,13 0,00 -0,234 

1.2.2.1 E_I-156364 4,77 5,11 0,00 -0,334 

1.2.2.1 E_I-156409 0,09 0,78 0,00 -0,693 

1.2.2.1 E_I-156442 1,49 1,64 0,00 -0,151 

1.2.2.1 E_I-156450 1,37 1,61 0,00 -0,240 

1.2.2.1 E_I-156465 1,57 1,79 0,00 -0,214 

1.2.2.1 H_I-162998 2,61 2,62 0,00 -0,007 

1.2.2.1 E_I-163079 2,68 2,95 0,00 -0,262 

1.2.2.1 E_I-163128 6,75 6,76 0,00 -0,010 

1.2.2.1 E_I-163129 1,44 1,45 0,00 -0,012 

1.2.2.1 E_I-163130 2,35 2,41 0,00 -0,064 

1.2.2.1 H_I-174108 3,62 3,74 0,00 -0,114 

1.2.2.1 H_I-174114 1,80 1,92 0,00 -0,115 

1.2.2.1 H_I-174118 1,67 1,97 0,00 -0,298 

1.2.2.1 H_I-174135 1,74 1,98 0,00 -0,237 

1.2.2.1 H_I-174137 1,72 1,97 0,00 -0,257 

1.2.2.1 H_I-174141 1,59 1,99 0,00 -0,402 

1.2.2.1 H_I-174165 1,75 2,00 0,00 -0,250 

1.2.2.1 H_I-174203 1,79 2,06 0,00 -0,264 

1.2.2.1 H_I-174204 2,04 2,08 0,00 -0,039 

1.2.2.1 H_I-174225 1,68 1,89 0,00 -0,210 

1.2.2.1 H_I-174230 1,68 1,88 0,00 -0,198 



Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО 
«МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года 

ООО «ЭФ-Инжиниринг»         234 

№№ 

Идентифика-тор 
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года 

Расхождение 
в расчетах 

1 3 4 5 8  

1.2.2.1 H_I-174232 1,61 1,81 0,00 -0,198 

1.2.2.1 H_I-174234 1,98 2,02 0,00 -0,039 

1.2.2.1 H_I-174235 1,98 2,02 0,00 -0,039 

1.2.2.1 H_I-174238 1,84 2,06 0,00 -0,225 

1.2.2.1 H_I-179312 0,67 0,69 0,00 -0,018 

1.2.2.1 H_I-181848 3,52 3,55 0,00 -0,034 

1.2.2.1 E_I-184431 432,00 435,69 0,00 -3,689 

1.2.2.1 E_I-184432 2 573,30 2 590,00 0,00 -16,698 

1.2.2.1 E_I-184449 1 041,39 1 043,28 0,00 -1,893 

1.2.2.1 E_I-184532 22,97 23,17 0,00 -0,206 

1.2.2.1 E_I-184534 14,58 46,62 0,00 -32,041 

1.2.2.1 E_I-184559 6,51 6,52 0,00 -0,009 

1.2.2.1 H_I-185474 20,95 20,98 0,00 -0,033 

1.2.2.1 H_I-186983 0,50 1,84 0,00 -1,340 

1.2.2.1 H_I-187803 1,00 2,19 0,00 -1,195 

1.2.2.1 H_I-187832 0,85 0,90 0,00 -0,048 

1.2.2.1 H_I-187843 0,33 1,61 0,00 -1,280 

1.2.2.1 H_I-197816 52,96 53,02 0,00 -0,055 

1.2.2.1 I_I-210066 93,85 95,29 0,00 -1,442 

1.2.2.1 I_I-210070 108,74 111,21 0,00 -2,471 

1.2.2.1 I_I-210073 8,27 8,27 0,15 -0,146 

1.2.2.1 I_I-210074 7,99 7,94 0,16 -0,116 

1.2.2.1 I_I-210075 8,89 8,61 0,41 -0,128 

1.2.2.1 I_I-210076 16,64 15,94 1,09 -0,384 

1.2.2.1 I_I-210079 105,64 107,25 0,00 -1,612 

1.2.2.1 I_I-210081 26,24 56,70 0,26 -30,723 

1.2.2.1 I_I-210083 48,58 74,68 0,00 -26,097 

1.2.2.1 I_I-210086 105,97 132,56 0,00 -26,584 
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Расхождение 
в расчетах 

1 3 4 5 8  

1.2.2.1 I_I-210090 22,74 23,13 0,00 -0,391 

1.2.2.1 I_I-210149 1,54 1,65 0,00 -0,113 

1.2.2.1 I_I-210174 0,82 0,87 0,00 -0,055 

1.2.2.1 I_I-210195 1,05 1,12 0,00 -0,077 

1.2.2.1 I_I-210197 1,16 1,25 0,00 -0,087 

1.2.2.1 I_I-210207 0,62 0,67 0,00 -0,046 

1.2.2.1 I_I-210208 1,13 1,21 0,00 -0,084 

1.2.2.1 I_I-210212 6,60 6,85 0,13 -0,380 

1.2.2.1 I_I-210242 4,84 5,20 0,00 -0,360 

1.2.2.1 I_I-210252 1,18 1,27 0,00 -0,088 

1.2.2.1 I_I-210254 1,34 1,45 0,00 -0,110 

1.2.2.1 I_I-210257 0,37 0,40 0,00 -0,027 

1.2.2.1 I_I-210259 2,84 3,07 0,00 -0,231 

1.2.2.1 I_I-210268 2,05 2,20 0,00 -0,149 

1.2.2.1 I_I-210296 0,61 0,65 0,00 -0,045 

1.2.2.1 I_I-210299 0,59 0,63 0,00 -0,043 

1.2.2.1 I_I-210300 0,47 0,55 0,00 -0,087 

1.2.2.1 I_I-210315 0,30 0,50 0,00 -0,209 

1.2.2.1 I_I-210324 1,15 1,19 0,00 -0,034 

1.2.2.1 I_I-210325 0,84 1,27 0,00 -0,430 

1.2.2.1 I_I-210327 5,00 4,25 0,90 -0,147 

1.2.2.1 I_I-210335 0,37 0,37 0,00 -0,006 

1.2.2.1 I_I-210351 4,07 4,10 0,11 -0,133 

1.2.2.1 I_I-210362 1,59 1,74 0,00 -0,149 

1.2.2.1 I_I-210375 0,29 0,30 0,00 -0,010 

1.2.2.1 I_I-210378 1,79 1,95 0,00 -0,161 

1.2.2.1 I_I-210381 0,58 0,62 0,00 -0,036 

1.2.2.1 I_I-210397 1,36 1,44 0,00 -0,084 
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Расхождение 
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1 3 4 5 8  

1.2.2.1 I_I-210400 1,49 1,60 0,00 -0,107 

1.2.2.1 I_I-210406 1,20 1,29 0,00 -0,096 

1.2.2.1 I_I-210410 1,23 1,38 0,00 -0,151 

1.2.2.1 I_I-210420 3,20 3,30 0,00 -0,107 

1.2.2.1 I_I-210443 3,00 3,04 0,00 -0,045 

1.2.2.1 I_I-219588 1,63 1,67 0,00 -0,039 

1.2.2.1 I_I-219600 8,66 9,06 0,00 -0,397 

1.2.2.1 I_I-219643 28,71 29,25 0,00 -0,539 

1.2.2.1 I_I-219646 12,63 12,66 0,00 -0,028 

1.2.2.1 J_I-228978 26,05 25,90 1,79 -1,630 

1.2.2.2 E_I-155347 5,36 17,03 0,00 -11,672 

1.2.2.2 E_I-184611 155,12 155,12 0,00 -0,004 

1.2.3.1 E_I-137138 996,17 1 088,56 0,00 -92,394 

1.2.3.1 H_I-179854 438,14 451,63 0,00 -13,496 

1.2.3.2 I_I-215103 22,63 48,41 0,00 -25,778 

1.2.3.2 I_I-215105 16,47 14,34 11,64 -9,510 

1.2.4.2 H_I-187862 61,63 61,76 0,00 -0,125 

1.2.4.2 I_I-219864 24,86 24,86 0,00 -0,002 

1.3.1 E_I-103011 3 088,77 3 088,78 0,00 -0,009 

1.3.1 E_I-103568 2 513,23 2 514,15 0,00 -0,927 

1.3.2 E_I-100213 2 673,58 2 772,74 0,00 -99,158 

1.3.2 E_I-151683 240,41 261,82 0,00 -21,404 

1.3.2 E_I-184497 510,01 511,81 0,00 -1,799 

1.3.2 E_I-184518 552,44 552,45 0,00 -0,014 

1.3.2 E_I-184608 592,73 593,41 0,00 -0,679 

1.4 E_I-104805 50,85 114,68 0,00 -63,824 

1.4 E_I-111427 36,15 36,16 0,00 -0,004 

1.4 E_I-111479 4,01 4,08 0,00 -0,071 
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1 3 4 5 8  

1.4 E_I-121362 127,79 131,64 0,00 -3,858 

1.4 E_I-127469 19,38 37,67 0,00 -18,286 

1.4 E_I-127474 49,12 81,03 0,87 -32,790 

1.4 E_I-127811 9,42 13,17 0,00 -3,745 

1.4 E_I-128776 226,79 319,66 0,00 -92,871 

1.4 E_I-129701 33,87 33,88 0,00 -0,012 

1.4 E_I-135601 20,38 20,39 0,00 -0,001 

1.4 E_I-138611 15,98 24,91 0,00 -8,930 

1.4 E_I-139188 63,78 84,21 0,00 -20,427 

1.4 E_I-151845 1,69 11,77 0,00 -10,084 

1.4 H_I-154824 5,77 5,92 0,00 -0,156 

1.4 E_I-156207 135,55 157,01 0,00 -21,454 

1.4 H_I-161281 6,03 6,45 0,00 -0,425 

1.4 H_I-162130 10,62 10,62 0,00 -0,005 

1.4 H_I-170380 6,42 6,42 0,00 -0,001 

1.4 H_I-171322 0,17 0,03 0,15 -0,004 

1.4 H_I-173443 56,06 56,07 0,00 -0,015 

1.4 H_I-181482 13,97 14,58 0,00 -0,611 

1.4 E_I-184465 1 333,94 1 743,00 0,00 -409,064 

1.4 I_I-219796 37,93 38,71 0,00 -0,778 

1.4 I_I-219805 32,20 32,66 0,00 -0,458 

1.4 J_I-225786 3,49 3,56 0,00 -0,066 

1.4 J_I-225787 3,79 3,84 0,00 -0,050 

1.4 J_I-226206 115,41 118,31 0,00 -2,903 

1.6 E_I-104515 26,04 50,05 0,00 -24,007 

1.6 E_I-104807 6,89 24,34 0,00 -17,444 

1.6 E_I-104816 2,45 3,51 0,00 -1,060 

1.6 E_I-110199 43,97 44,12 0,00 -0,147 
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1.6 E_I-110641 255,75 261,26 0,00 -5,510 

1.6 E_I-115544 2,48 2,49 0,00 -0,005 

1.6 E_I-184575 133,16 133,21 0,00 -0,055 

1.6 E_I-184590 25,74 93,11 0,00 -67,368 

1.6 E_I-184592 13,16 13,25 0,00 -0,094 

1.6 E_I-184595 137,85 139,22 0,00 -1,366 

1.6 H_I-187162 20,49 21,88 0,00 -1,386 

1.6 I_I-212814 0,28 0,28 0,00 -0,002 

1.6 I_I-212815 0,28 0,28 0,00 -0,002 

1.6 I_I-212816 0,28 0,28 0,00 -0,002 

1.6 I_I-212817 0,35 0,35 0,00 -0,002 

1.6 I_I-212818 0,28 0,28 0,00 -0,002 

1.6 I_I-212819 0,28 0,28 0,00 -0,002 

1.6 I_I-212820 0,35 0,35 0,00 -0,002 

1.6 I_I-212821 0,28 0,28 0,00 -0,002 

1.6 I_I-212822 0,28 0,28 0,00 -0,002 

1.6 I_I-212824 0,28 0,28 0,00 -0,002 

1.6 I_I-212825 0,35 0,35 0,00 -0,002 

1.6 I_I-212826 0,35 0,35 0,00 -0,002 

1.6 I_I-212827 0,28 0,28 0,00 -0,002 

1.6 I_I-212828 0,28 0,28 0,00 -0,002 

1.6 I_I-212829 0,28 0,28 0,00 -0,002 

1.6 I_I-212831 0,28 0,28 0,00 -0,002 

1.6 I_I-212832 0,35 0,35 0,00 -0,002 

1.6 I_I-212833 0,28 0,28 0,00 -0,002 

1.6 I_I-212834 0,28 0,28 0,00 -0,002 

1.6 I_I-212835 0,35 0,35 0,00 -0,002 

1.6 I_I-212836 0,35 0,35 0,00 -0,002 
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1.6 I_I-212837 0,28 0,28 0,00 -0,002 

1.6 I_I-212838 0,35 0,35 0,00 -0,002 

1.6 I_I-212839 0,28 0,28 0,00 -0,002 

1.6 I_I-212840 0,35 0,35 0,00 -0,002 

1.6 I_I-212841 0,35 0,35 0,00 -0,001 

1.6 I_I-212842 0,35 0,35 0,00 -0,003 

1.6 I_I-212843 0,35 0,35 0,00 -0,003 

1.6 I_I-212844 0,35 0,35 0,00 -0,003 

1.6 I_I-212845 0,35 0,35 0,00 -0,003 

1.6 I_I-212846 0,35 0,35 0,00 -0,003 

1.6 I_I-212847 0,28 0,29 0,00 -0,003 

1.6 I_I-212848 0,35 0,35 0,00 -0,003 

1.6 I_I-212849 0,28 0,29 0,00 -0,003 

1.6 I_I-212850 0,35 0,35 0,00 -0,003 

1.6 I_I-212851 0,35 0,35 0,00 -0,003 

1.6 I_I-212852 0,28 0,29 0,00 -0,003 

1.6 I_I-212853 0,28 0,29 0,00 -0,003 

1.6 I_I-212854 0,35 0,35 0,00 -0,003 

1.6 I_I-212855 0,35 0,35 0,00 -0,003 

1.6 I_I-212856 0,35 0,35 0,00 -0,003 

1.6 I_I-212857 0,28 0,29 0,00 -0,003 

1.6 I_I-212858 0,28 0,29 0,00 -0,003 

1.6 I_I-212859 0,35 0,35 0,00 -0,003 

1.6 I_I-212860 0,35 0,35 0,00 -0,005 

1.6 I_I-212861 0,35 0,35 0,00 -0,003 

1.6 I_I-212862 0,35 0,35 0,00 -0,003 

1.6 I_I-212863 0,35 0,35 0,00 -0,003 

1.6 I_I-212864 0,28 0,29 0,00 -0,003 
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1.6 I_I-212865 0,28 0,29 0,00 -0,003 

1.6 I_I-212866 0,28 0,29 0,00 -0,003 

1.6 I_I-212867 0,28 0,29 0,00 -0,003 

1.6 I_I-212868 0,35 0,35 0,00 -0,003 

1.6 I_I-212869 0,28 0,29 0,00 -0,003 

1.6 I_I-212870 0,28 0,29 0,00 -0,003 

1.6 I_I-212871 0,28 0,28 0,00 -0,002 

1.6 I_I-212872 0,28 0,29 0,00 -0,003 

1.6 I_I-212873 0,28 0,29 0,00 -0,003 

1.6 I_I-212874 0,28 0,29 0,00 -0,003 

1.6 I_I-212876 0,28 0,29 0,00 -0,003 

1.6 I_I-212877 0,28 0,29 0,00 -0,003 

1.6 I_I-212878 0,28 0,29 0,00 -0,003 

1.6 I_I-212879 0,28 0,01 0,27 -0,003 

1.6 I_I-212881 0,28 0,28 0,00 -0,001 

1.6 I_I-212884 0,35 0,35 0,00 -0,001 

1.6 I_I-212887 0,35 0,35 0,00 -0,003 

1.6 I_I-212891 0,35 0,35 0,00 -0,002 

1.6 I_I-212892 0,35 0,35 0,00 -0,003 

1.6 I_I-212894 0,35 0,35 0,00 -0,003 

1.6 I_I-212896 0,35 0,35 0,00 -0,002 

1.6 I_I-212897 0,35 0,35 0,00 -0,001 

1.6 I_I-212898 0,35 0,35 0,00 -0,001 

1.6 I_I-212901 0,35 0,35 0,00 -0,001 

1.6 I_I-212902 0,35 0,35 0,00 -0,001 

1.6 I_I-212903 0,35 0,35 0,00 -0,001 

1.6 I_I-212906 0,35 0,35 0,00 -0,001 

1.6 I_I-212907 0,35 0,35 0,00 -0,002 
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1.6 I_I-212908 0,35 0,35 0,00 -0,002 

1.6 I_I-212909 0,35 0,35 0,00 -0,002 

1.6 I_I-212910 0,35 0,35 0,00 -0,002 

1.6 I_I-212911 0,35 0,35 0,00 -0,001 

1.6 I_I-212913 0,35 0,35 0,00 -0,001 

1.6 I_I-212914 0,35 0,35 0,00 -0,001 

1.6 I_I-212915 0,35 0,35 0,00 -0,002 

1.6 I_I-212916 0,35 0,35 0,00 -0,002 

1.6 I_I-212917 0,35 0,35 0,00 -0,001 

1.6 I_I-212918 0,35 0,35 0,00 -0,003 

1.6 I_I-212919 0,35 0,35 0,00 -0,002 

1.6 I_I-212920 0,35 0,35 0,00 -0,001 

1.6 I_I-212921 0,35 0,35 0,00 -0,002 

1.6 I_I-212924 0,35 0,35 0,00 -0,002 

1.6 I_I-212942 0,28 0,28 0,00 -0,001 

1.6 I_I-212943 0,28 0,28 0,00 -0,002 

1.6 I_I-212947 0,28 0,28 0,00 -0,002 

1.6 I_I-212948 0,28 0,28 0,00 -0,002 

1.6 E_P-000019 466,71 1 318,14 0,00 -851,432 

1.6 H_P-000651 10,94 11,80 0,00 -0,860 

1.6 H_P-001267 0,44 0,00 0,50 -0,055 

1.6 I_P-002318 0,88 0,00 1,78 -0,901 

1.6 I_P-002390 0,59 1,76 0,00 -1,170 

1.6 I_P-002391 0,63 0,00 0,70 -0,064 

1.6 J_P-003359 6,12 6,29 0,00 -0,174 

1.6 J_P-003414 6,28 7,15 0,00 -0,875 

1.6 J_P-003418 6,15 6,70 0,00 -0,544 

1.6 J_P-003419 4,43 4,79 0,00 -0,363 
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лет, млн рублей 

(с НДС) 

Фактический 
объем 

финансирования 
на  01.01.2019 

года, млн рублей 

(с НДС) 

Объем 
финансирования; 

факт с налала 
года 

Расхождение 
в расчетах 

1 3 4 5 8  

2.1.1.3 E_I-103625 114,84 116,72 0,00 -1,884 

2.1.1.3 E_I-108427 20,91 21,66 0,00 -0,754 

2.1.1.3 E_I-108695 4,21 4,88 0,00 -0,666 

2.1.1.3 E_I-112039 1,56 4,57 0,00 -3,016 

2.1.1.3 E_I-115322 2,65 2,66 0,00 -0,010 

2.1.1.3 E_I-115752 1,50 1,50 0,00 -0,002 

2.1.1.3 E_I-116284 7,62 7,62 0,00 -0,007 

2.1.1.3 E_I-116321 24,92 25,04 0,00 -0,122 

2.1.1.3 E_I-119906 3,02 3,02 0,00 -0,003 

2.1.1.3 E_I-120049 2,17 0,25 4,14 -2,229 

2.1.1.3 E_I-120678 14,59 14,59 0,00 -0,002 

2.1.1.3 E_I-123327 1,08 1,09 0,00 -0,004 

2.1.1.3 E_I-123360 2,16 2,16 0,00 -0,001 

2.1.1.3 E_I-126084 2,57 2,57 0,00 -0,002 

2.1.1.3 E_I-126647 2,23 2,24 0,00 -0,010 

2.1.1.3 E_I-126820 1,39 1,40 0,00 -0,001 

2.1.1.3 E_I-129674 2,16 4,58 0,00 -2,421 

2.1.1.3 E_I-130145 58,37 60,63 0,00 -2,255 

2.1.1.3 E_I-130885 5,15 5,16 0,00 -0,011 

2.1.1.3 E_I-132076 0,47 0,47 0,00 -0,001 

2.1.1.3 E_I-132396 1,85 1,85 0,00 -0,002 

2.1.1.3 E_I-135729 0,40 0,40 0,00 -0,001 

2.1.1.3 E_I-138249 0,45 0,48 0,00 -0,027 

2.1.1.3 E_I-141856 68,06 68,55 0,00 -0,492 

2.1.1.3 E_I-143174 24,32 24,32 0,00 -0,001 

2.1.1.3 E_I-143386 7,81 7,81 0,00 -0,002 

2.1.1.3 E_I-144294 1,20 1,22 0,00 -0,016 

2.1.1.3 E_I-144297 7,53 10,06 0,00 -2,527 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

Оценка полной 
стоимости 

инвестиционного 
проекта  в 

прогнозных 
ценах 

соответствующих 
лет, млн рублей 

(с НДС) 

Фактический 
объем 

финансирования 
на  01.01.2019 

года, млн рублей 

(с НДС) 

Объем 
финансирования; 

факт с налала 
года 

Расхождение 
в расчетах 

1 3 4 5 8  

2.1.1.3 E_I-144849 5,91 7,35 0,00 -1,436 

2.1.1.3 E_I-145466 14,17 14,18 0,00 -0,002 

2.1.1.3 E_I-145831 2,97 3,05 0,00 -0,079 

2.1.1.3 E_I-146292 11,16 11,18 0,00 -0,013 

2.1.1.3 E_I-147225 2,21 2,21 0,00 -0,001 

2.1.1.3 E_I-147402 0,46 1,74 0,00 -1,272 

2.1.1.3 E_I-147675 8,18 8,20 0,00 -0,013 

2.1.1.3 E_I-148533 1,19 1,19 0,00 -0,002 

2.1.1.3 E_I-148668 253,25 271,97 0,00 -18,714 

2.1.1.3 E_I-150507 31,41 31,51 0,00 -0,100 

2.1.1.3 I_I-154993 14,34 14,35 0,00 -0,012 

2.1.1.3 H_I-157377 10,26 1,65 9,23 -0,629 

2.1.1.3 H_I-157379 46,75 46,76 0,00 -0,012 

2.1.1.3 H_I-161571 3,68 3,68 0,00 -0,002 

2.1.1.3 H_I-162062 3,91 3,97 0,00 -0,064 

2.1.1.3 H_I-167068 3,27 3,27 0,00 -0,003 

2.1.1.3 H_I-168676 6,32 6,34 0,00 -0,029 

2.1.1.3 H_I-169141 1,66 1,67 0,00 -0,008 

2.1.1.3 H_I-169389 3,15 3,17 0,00 -0,024 

2.1.1.3 H_I-169512 3,35 3,36 0,00 -0,010 

2.1.1.3 H_I-177988 21,14 35,71 0,00 -14,576 

2.1.1.3 H_I-178738 4,17 4,27 0,00 -0,099 

2.1.1.3 H_I-187288 0,59 0,76 0,00 -0,168 

2.1.1.3 H_I-192306 0,12 0,12 0,00 -0,002 

2.1.1.3 H_I-193610 20,42 20,98 0,00 -0,567 

2.1.1.3 H_I-197351 0,53 0,54 0,00 -0,009 

2.1.1.3 H_I-197368 33,91 33,97 0,00 -0,058 

2.1.1.3 I_I-198552 0,02 0,03 0,00 -0,010 



Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО 
«МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года 

ООО «ЭФ-Инжиниринг»         244 

№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

Оценка полной 
стоимости 

инвестиционного 
проекта  в 

прогнозных 
ценах 

соответствующих 
лет, млн рублей 

(с НДС) 

Фактический 
объем 

финансирования 
на  01.01.2019 

года, млн рублей 

(с НДС) 

Объем 
финансирования; 

факт с налала 
года 

Расхождение 
в расчетах 

1 3 4 5 8  

2.1.1.3 H_I-199214 18,46 18,14 0,89 -0,576 

2.1.1.3 H_I-200802 27,49 27,50 0,00 -0,013 

2.1.1.3 H_I-201360 3,57 0,43 5,53 -2,393 

2.1.1.3 I_I-204511 5,98 2,35 12,59 -8,963 

2.1.1.3 I_I-204595 0,08 0,08 0,03 -0,030 

2.1.1.3 I_I-204596 0,08 0,08 0,00 -0,002 

2.1.1.3 J_I-205046 3,38 0,31 3,22 -0,153 

2.1.1.3 I_I-205607 0,14 0,15 0,00 -0,008 

2.1.1.3 I_I-206234 0,06 0,02 0,06 -0,019 

2.1.1.3 I_I-207502 5,48 5,57 2,32 -2,417 

2.1.1.3 I_I-208000 2,99 3,32 0,00 -0,332 

2.1.1.3 I_I-208073 0,12 0,13 0,00 -0,010 

2.1.1.3 I_I-209989 16,50 29,21 1,82 -14,535 

2.1.1.3 I_I-212267 15,93 1,63 29,85 -15,557 

2.1.1.3 J_I-214795 0,28 0,43 0,00 -0,153 

2.1.1.3 J_I-217159 1,30 1,38 0,00 -0,077 

2.1.1.3 J_I-217342 0,10 0,17 0,00 -0,078 

2.1.1.3 J_I-218274 0,12 0,02 0,27 -0,173 

2.1.1.3 I_I-219178 2,27 2,30 0,00 -0,025 

2.1.1.3 I_I-219184 0,91 0,91 0,00 -0,003 

2.1.1.3 I_I-219207 10,17 1,48 8,70 -0,014 

2.1.1.3 J_I-219326 3,18 0,29 4,04 -1,150 

2.1.1.3 I_I-219441 7,11 9,55 0,00 -2,446 

2.1.1.3 J_I-220625 2,74 0,69 4,93 -2,872 

2.1.1.3 J_I-221562 0,08 0,01 0,10 -0,028 

2.1.1.3 J_I-224824 23,30 2,10 26,57 -5,374 

2.1.4.1 H_I-159414 2,62 2,67 0,00 -0,052 

2.1.4.1 H_I-187242 5,11 5,78 0,00 -0,665 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

Оценка полной 
стоимости 

инвестиционного 
проекта  в 

прогнозных 
ценах 

соответствующих 
лет, млн рублей 

(с НДС) 

Фактический 
объем 

финансирования 
на  01.01.2019 

года, млн рублей 

(с НДС) 

Объем 
финансирования; 

факт с налала 
года 

Расхождение 
в расчетах 

1 3 4 5 8  

2.1.4.1 I_I-219447 3,51 4,29 0,00 -0,781 

2.1.4.2 E_I-000178 0,29 1,60 0,00 -1,305 

2.1.4.2 E_I-000476 12,36 15,20 0,00 -2,839 

2.1.4.2 E_I-001651 2,32 2,53 0,00 -0,203 

2.1.4.2 E_I-101382 68,79 70,08 0,00 -1,291 

2.1.4.2 E_I-101617 670,28 672,50 0,00 -2,219 

2.1.4.2 E_I-102601 304,30 335,99 0,00 -31,694 

2.1.4.2 E_I-102604 54,50 199,61 0,00 -145,109 

2.1.4.2 E_I-103028 3,37 3,61 0,00 -0,239 

2.1.4.2 E_I-105778 192,34 264,21 0,00 -71,867 

2.1.4.2 E_I-105859 164,46 167,03 0,00 -2,572 

2.1.4.2 E_I-106282 453,23 499,94 0,00 -46,710 

2.1.4.2 E_I-108389 2,91 3,24 0,00 -0,328 

2.1.4.2 E_I-108447 0,71 0,79 0,00 -0,075 

2.1.4.2 E_I-108455 172,68 178,19 0,00 -5,509 

2.1.4.2 E_I-108457 1,30 1,31 0,00 -0,003 

2.1.4.2 E_I-110504 0,44 2,06 0,00 -1,616 

2.1.4.2 E_I-111085 400,63 448,81 0,01 -48,181 

2.1.4.2 E_I-111144 127,14 129,44 0,00 -2,294 

2.1.4.2 E_I-111391 406,71 407,46 0,00 -0,752 

2.1.4.2 E_I-113195 10,73 10,73 0,00 -0,005 

2.1.4.2 E_I-116821 2,43 2,06 0,41 -0,041 

2.1.4.2 E_I-117878 0,69 0,69 0,00 -0,001 

2.1.4.2 E_I-118315 138,27 133,11 37,23 -32,066 

2.1.4.2 E_I-138101 1,52 1,52 0,00 -0,001 

2.1.4.2 E_I-148799 1,39 1,40 0,00 -0,017 

2.1.4.2 H_I-169708 58,66 56,33 9,08 -6,754 

2.1.4.2 H_I-181134 0,46 0,80 0,00 -0,336 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

Оценка полной 
стоимости 

инвестиционного 
проекта  в 

прогнозных 
ценах 

соответствующих 
лет, млн рублей 

(с НДС) 

Фактический 
объем 

финансирования 
на  01.01.2019 

года, млн рублей 

(с НДС) 

Объем 
финансирования; 

факт с налала 
года 

Расхождение 
в расчетах 

1 3 4 5 8  

2.1.4.2 H_I-197689 25,59 40,98 0,00 -15,388 

2.1.4.2 I_I-208375 2,29 0,15 2,16 -0,025 

2.1.4.2 I_I-211679 1,28 1,29 0,00 -0,008 

2.1.4.2 I_I-213330 2,11 2,30 0,00 -0,189 

2.1.4.2 J_I-227272 0,60 0,64 0,00 -0,038 

2.2.1.1 E_I-100785 9,83 20,10 0,00 -10,277 

2.2.1.1 E_I-102991 169,39 170,43 0,00 -1,044 

2.2.1.1 E_I-104528 211,99 232,37 0,00 -20,376 

2.2.1.1 E_I-107878 548,02 548,66 0,00 -0,635 

2.2.1.1 E_I-111332 49,91 90,65 0,00 -40,739 

2.2.1.1 E_I-111335 12,59 12,59 0,00 -0,004 

2.2.1.1 E_I-111361 184,25 200,70 0,00 -16,451 

2.2.1.1 E_I-112730 0,47 0,49 0,00 -0,012 

2.2.1.1 E_I-112811 32,78 32,99 0,00 -0,213 

2.2.1.1 E_I-116103 101,39 248,50 0,00 -147,114 

2.2.1.1 E_I-118304 0,45 0,45 0,00 -0,001 

2.2.1.1 J_I-228346 175,72 230,48 2,21 -56,968 

2.2.1.2 E_I-106410 6,90 25,09 0,00 -18,193 

2.2.1.2 E_I-111334 11,71 11,81 0,00 -0,100 

2.2.1.2 E_I-111340 22,42 22,43 0,00 -0,008 

2.2.1.2 E_I-111356 9,95 15,01 0,00 -5,058 

2.2.1.2 E_I-116433 14,33 14,49 0,00 -0,160 

2.2.1.2 E_I-118278 11,08 11,09 0,00 -0,009 

2.2.1.2 E_I-118306 6,83 6,84 0,00 -0,008 

2.2.1.2 E_I-118307 6,43 6,44 0,00 -0,011 

2.2.1.2 E_I-118363 9,15 9,26 0,00 -0,109 

2.2.1.2 E_I-119060 1,79 1,79 0,00 -0,003 

2.2.1.2 E_I-126206 1,36 1,81 0,00 -0,444 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

Оценка полной 
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инвестиционного 
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(с НДС) 

Фактический 
объем 

финансирования 
на  01.01.2019 
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(с НДС) 

Объем 
финансирования; 

факт с налала 
года 

Расхождение 
в расчетах 

1 3 4 5 8  

2.2.1.2 E_I-126231 0,88 1,01 0,00 -0,127 

2.2.1.2 E_I-126233 1,12 1,25 0,00 -0,127 

2.2.1.2 E_I-127154 1,09 3,01 0,00 -1,919 

2.2.1.2 E_I-133399 25,71 36,71 0,54 -11,549 

2.2.1.2 E_I-157034 85,80 88,23 0,00 -2,428 

2.2.1.2 H_I-175612 0,91 0,92 0,00 -0,005 

2.2.1.2 H_I-185879 93,47 93,65 0,00 -0,184 

2.2.1.2 H_I-186153 115,05 99,39 21,17 -5,514 

2.2.1.2 H_I-189122 5,05 5,06 0,00 -0,007 

2.2.1.2 H_I-198015 23,05 27,64 0,00 -4,585 

2.2.1.2 H_I-198016 9,59 9,94 0,00 -0,350 

2.2.1.2 H_I-198029 121,16 112,65 10,74 -2,230 

2.2.1.2 I_I-219085 37,71 75,43 0,00 -37,722 

2.2.2.1 E_I-102612 73,29 332,16 0,00 -258,871 

2.2.2.1 E_I-102667 1,14 1,15 0,00 -0,001 

2.2.2.1 E_I-111061 332,23 332,24 0,00 -0,005 

2.2.2.1 E_I-111063 199,39 199,49 0,00 -0,102 

2.2.2.1 E_I-111064 248,96 251,52 0,00 -2,563 

2.2.2.1 H_I-111299 3,04 8,60 0,00 -5,559 

2.2.2.1 E_I-111302 8,14 8,15 0,00 -0,002 

2.2.2.1 E_I-111307 5,02 5,27 0,00 -0,242 

2.2.2.1 E_I-111318 0,25 2,94 0,00 -2,693 

2.2.2.1 E_I-112238 0,32 1,37 0,00 -1,051 

2.2.2.1 E_I-112239 0,33 1,44 0,00 -1,117 

2.2.2.1 E_I-112243 0,39 2,73 0,00 -2,345 

2.2.2.1 E_I-112244 1,53 1,61 0,00 -0,085 

2.2.2.1 E_I-112250 0,28 1,94 0,00 -1,662 

2.2.2.1 E_I-112279 0,39 2,83 0,00 -2,440 
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№№ 

Идентифика-тор 
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года 

Расхождение 
в расчетах 

1 3 4 5 8  

2.2.2.1 E_I-112286 1,55 1,76 0,00 -0,207 

2.2.2.1 E_I-112287 1,12 1,12 0,00 -0,002 

2.2.2.1 E_I-112288 0,31 2,71 0,00 -2,401 

2.2.2.1 E_I-112290 1,57 1,60 0,00 -0,031 

2.2.2.1 E_I-112479 2,25 2,74 0,00 -0,488 

2.2.2.1 E_I-112480 5,29 5,88 0,00 -0,589 

2.2.2.1 E_I-116142 1,76 1,77 0,00 -0,003 

2.2.2.1 E_I-116146 1,49 2,36 0,00 -0,867 

2.2.2.1 E_I-116367 2,75 2,82 0,00 -0,075 

2.2.2.1 E_I-116409 38,40 39,32 0,00 -0,926 

2.2.2.1 E_I-116418 4,06 4,07 0,00 -0,006 

2.2.2.1 E_I-117002 0,99 0,99 0,00 -0,001 

2.2.2.1 E_I-117021 8,58 9,34 0,00 -0,755 

2.2.2.1 E_I-117026 6,62 7,31 0,00 -0,689 

2.2.2.1 E_I-117615 1,32 1,33 0,00 -0,001 

2.2.2.1 E_I-118040 3,84 3,95 0,00 -0,117 

2.2.2.1 E_I-118057 2,71 2,75 0,00 -0,044 

2.2.2.1 E_I-118079 2,01 2,06 0,00 -0,055 

2.2.2.1 E_I-118083 0,61 0,61 0,00 -0,002 

2.2.2.1 E_I-118105 1,93 1,93 0,00 -0,002 

2.2.2.1 E_I-118137 1,17 1,17 0,00 -0,001 

2.2.2.1 E_I-118157 1,48 1,49 0,00 -0,003 

2.2.2.1 E_I-118162 1,63 1,64 0,00 -0,006 

2.2.2.1 E_I-118208 2,03 2,03 0,00 -0,001 

2.2.2.1 E_I-118229 4,77 4,78 0,00 -0,009 

2.2.2.1 E_I-118240 0,77 0,77 0,00 -0,002 

2.2.2.1 E_I-118263 5,43 5,43 0,00 -0,004 

2.2.2.1 E_I-118272 2,60 2,60 0,00 -0,001 
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2.2.2.1 E_I-120782 1,20 1,20 0,00 -0,001 

2.2.2.1 E_I-120785 1,19 1,20 0,00 -0,004 

2.2.2.1 E_I-120789 1,29 1,29 0,00 -0,007 

2.2.2.1 E_I-120942 6,17 6,17 0,00 -0,001 

2.2.2.1 E_I-120945 2,58 2,58 0,00 -0,001 

2.2.2.1 E_I-120946 0,36 0,37 0,00 -0,007 

2.2.2.1 E_I-120948 1,45 1,47 0,00 -0,023 

2.2.2.1 E_I-120949 2,47 2,47 0,00 -0,002 

2.2.2.1 E_I-120951 0,91 0,91 0,00 -0,004 

2.2.2.1 E_I-120955 1,08 1,09 0,00 -0,007 

2.2.2.1 E_I-120971 1,93 1,93 0,00 -0,001 

2.2.2.1 E_I-120975 1,57 1,59 0,00 -0,020 

2.2.2.1 E_I-120987 29,77 29,80 0,00 -0,028 

2.2.2.1 E_I-124756 3,94 3,95 0,00 -0,011 

2.2.2.1 E_I-124822 1,39 1,39 0,00 -0,002 

2.2.2.1 E_I-124837 0,64 0,64 0,00 -0,001 

2.2.2.1 E_I-124849 1,18 1,19 0,00 -0,004 

2.2.2.1 E_I-126189 11,53 12,56 0,00 -1,034 

2.2.2.1 E_I-126192 2,97 3,16 0,00 -0,190 

2.2.2.1 E_I-126193 10,05 11,11 0,00 -1,060 

2.2.2.1 E_I-126196 1,48 1,65 0,00 -0,176 

2.2.2.1 E_I-126198 1,44 1,60 0,00 -0,163 

2.2.2.1 E_I-126199 1,43 1,60 0,00 -0,163 

2.2.2.1 E_I-126200 1,40 1,56 0,00 -0,163 

2.2.2.1 E_I-126204 1,39 1,55 0,00 -0,163 

2.2.2.1 E_I-126209 16,00 16,98 0,00 -0,978 

2.2.2.1 E_I-126212 4,52 4,85 0,00 -0,332 

2.2.2.1 E_I-126213 4,53 4,90 0,00 -0,371 
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Расхождение 
в расчетах 

1 3 4 5 8  

2.2.2.1 E_I-126214 2,70 2,98 0,00 -0,285 

2.2.2.1 E_I-126215 2,85 3,16 0,00 -0,309 

2.2.2.1 E_I-126216 6,16 6,38 0,00 -0,222 

2.2.2.1 E_I-126217 6,77 7,17 0,00 -0,397 

2.2.2.1 E_I-126218 3,64 4,13 0,00 -0,491 

2.2.2.1 E_I-126219 10,65 11,83 0,00 -1,179 

2.2.2.1 E_I-126220 11,22 12,45 0,00 -1,229 

2.2.2.1 E_I-126224 16,34 17,16 0,00 -0,824 

2.2.2.1 E_I-126225 18,15 19,05 0,00 -0,893 

2.2.2.1 E_I-126226 9,92 10,38 0,00 -0,459 

2.2.2.1 E_I-126227 10,36 10,92 0,00 -0,561 

2.2.2.1 E_I-126228 9,74 10,33 0,00 -0,590 

2.2.2.1 E_I-126229 5,14 5,49 0,00 -0,349 

2.2.2.1 E_I-126230 7,14 7,17 0,00 -0,031 

2.2.2.1 E_I-129007 5,93 5,94 0,00 -0,016 

2.2.2.1 E_I-129009 5,18 5,19 0,00 -0,013 

2.2.2.1 E_I-129011 4,27 4,31 0,00 -0,044 

2.2.2.1 E_I-129012 6,65 6,65 0,00 -0,008 

2.2.2.1 E_I-129020 18,95 18,96 0,00 -0,006 

2.2.2.1 E_I-129021 3,36 3,37 0,00 -0,012 

2.2.2.1 E_I-129025 10,71 10,71 0,00 -0,004 

2.2.2.1 E_I-129027 3,32 3,33 0,00 -0,009 

2.2.2.1 E_I-129030 0,96 0,97 0,00 -0,009 

2.2.2.1 E_I-129120 0,17 0,02 0,33 -0,175 

2.2.2.1 E_I-129208 3,41 3,44 0,00 -0,034 

2.2.2.1 E_I-132669 0,76 0,76 0,00 -0,001 

2.2.2.1 E_I-132674 0,52 0,52 0,00 -0,001 

2.2.2.1 E_I-132679 1,55 2,22 0,00 -0,674 
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2.2.2.1 E_I-132682 1,39 1,40 0,00 -0,009 

2.2.2.1 E_I-132684 1,26 1,26 0,00 -0,001 

2.2.2.1 E_I-132685 8,50 8,50 0,00 -0,003 

2.2.2.1 E_I-132686 2,13 2,14 0,00 -0,001 

2.2.2.1 E_I-132687 3,01 3,01 0,00 -0,002 

2.2.2.1 E_I-132688 1,13 1,13 0,00 -0,002 

2.2.2.1 E_I-132694 1,98 1,98 0,00 -0,001 

2.2.2.1 E_I-132696 0,76 0,77 0,00 -0,001 

2.2.2.1 E_I-132699 1,17 1,17 0,00 -0,001 

2.2.2.1 E_I-132707 0,92 0,92 0,00 -0,003 

2.2.2.1 E_I-132710 0,87 0,87 0,00 -0,002 

2.2.2.1 E_I-132712 0,62 0,78 0,00 -0,163 

2.2.2.1 E_I-132714 0,44 0,44 0,00 -0,002 

2.2.2.1 E_I-132715 0,88 0,88 0,00 -0,001 

2.2.2.1 E_I-132716 1,18 1,18 0,00 -0,001 

2.2.2.1 E_I-132719 1,04 1,04 0,00 -0,001 

2.2.2.1 E_I-132723 0,46 0,46 0,00 -0,002 

2.2.2.1 E_I-133243 0,39 0,39 0,00 -0,001 

2.2.2.1 E_I-133246 2,54 2,54 0,00 -0,003 

2.2.2.1 E_I-133252 0,96 0,96 0,00 -0,001 

2.2.2.1 E_I-133256 2,12 2,12 0,00 -0,002 

2.2.2.1 E_I-133258 1,10 1,10 0,00 -0,003 

2.2.2.1 E_I-133259 1,98 1,99 0,00 -0,015 

2.2.2.1 E_I-133264 2,76 2,78 0,00 -0,016 

2.2.2.1 E_I-133267 5,24 5,27 0,00 -0,027 

2.2.2.1 E_I-133269 6,01 6,03 0,00 -0,018 

2.2.2.1 E_I-133272 5,56 5,57 0,00 -0,005 

2.2.2.1 E_I-133276 3,30 3,31 0,00 -0,008 
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2.2.2.1 E_I-133336 1,15 1,16 0,00 -0,001 

2.2.2.1 E_I-133347 0,86 0,86 0,00 -0,001 

2.2.2.1 E_I-150998 18,24 18,33 0,00 -0,096 

2.2.2.1 E_I-151140 0,61 0,61 0,00 -0,007 

2.2.2.1 E_I-152257 12,79 12,79 0,00 -0,002 

2.2.2.1 E_I-152287 9,28 9,28 0,00 -0,003 

2.2.2.1 E_I-152297 2,59 2,59 0,00 -0,002 

2.2.2.1 E_I-152300 3,45 3,45 0,00 -0,003 

2.2.2.1 E_I-152301 2,87 2,88 0,00 -0,003 

2.2.2.1 E_I-152302 1,22 1,22 0,00 -0,001 

2.2.2.1 E_I-152303 0,65 0,65 0,00 -0,001 

2.2.2.1 E_I-152304 1,00 1,00 0,00 -0,002 

2.2.2.1 E_I-152305 1,00 1,00 0,00 -0,003 

2.2.2.1 E_I-152306 0,98 0,98 0,00 -0,001 

2.2.2.1 E_I-152307 0,90 0,90 0,00 -0,001 

2.2.2.1 E_I-152309 1,09 1,10 0,00 -0,001 

2.2.2.1 E_I-152310 1,97 1,97 0,00 -0,001 

2.2.2.1 H_I-159197 1,79 1,79 0,00 -0,001 

2.2.2.1 H_I-159198 1,32 1,33 0,00 -0,001 

2.2.2.1 H_I-159206 2,25 2,25 0,00 -0,001 

2.2.2.1 H_I-159207 3,39 3,40 0,00 -0,005 

2.2.2.1 E_I-185174 3,89 3,91 0,00 -0,023 

2.2.2.1 H_I-185968 2,29 2,29 0,00 -0,005 

2.2.2.1 H_I-185980 2,17 2,17 0,00 -0,005 

2.2.2.1 H_I-186398 3,08 3,10 0,00 -0,017 

2.2.2.1 H_I-188526 2,35 2,68 0,00 -0,327 

2.2.2.1 H_I-196305 9,83 9,83 0,00 -0,004 

2.2.2.1 H_I-196318 6,43 6,44 0,00 -0,003 
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2.2.2.1 H_I-196319 4,65 4,65 0,00 -0,002 

2.2.2.1 H_I-196424 2,47 3,68 0,00 -1,213 

2.2.2.1 H_I-196514 5,95 7,22 0,00 -1,276 

2.2.2.1 E_I-197813 2,75 2,76 0,00 -0,008 

2.2.2.1 E_I-198669 0,17 0,68 0,00 -0,513 

2.2.2.1 E_I-198675 0,05 0,16 0,00 -0,111 

2.2.2.1 E_I-198685 0,72 0,76 0,00 -0,036 

2.2.2.1 E_I-198688 0,18 0,22 0,00 -0,040 

2.2.2.1 E_I-198690 0,11 0,19 0,00 -0,074 

2.2.2.1 E_I-198694 0,03 0,05 0,00 -0,015 

2.2.2.1 E_I-198695 0,03 0,05 0,00 -0,015 

2.2.2.1 E_I-198696 1,13 1,41 0,00 -0,286 

2.2.2.1 E_I-198698 1,40 1,40 0,00 -0,002 

2.2.2.1 E_I-198699 0,60 0,64 0,00 -0,044 

2.2.2.1 E_I-198702 1,07 1,11 0,00 -0,044 

2.2.2.1 E_I-198703 0,79 0,84 0,00 -0,044 

2.2.2.1 E_I-198704 0,39 0,80 0,00 -0,412 

2.2.2.1 E_I-198705 0,63 3,34 0,00 -2,712 

2.2.2.1 E_I-198706 0,19 0,42 0,00 -0,231 

2.2.2.1 E_I-198707 0,55 2,78 0,00 -2,235 

2.2.2.1 E_I-198708 0,18 0,34 0,00 -0,161 

2.2.2.1 E_I-198711 0,43 0,75 0,00 -0,319 

2.2.2.1 E_I-198714 1,80 2,32 0,00 -0,521 

2.2.2.1 E_I-198715 0,46 0,67 0,00 -0,216 

2.2.2.1 E_I-198716 3,87 4,09 0,00 -0,224 

2.2.2.1 E_I-198717 0,95 0,96 0,00 -0,015 

2.2.2.1 E_I-198721 2,10 2,28 0,00 -0,174 

2.2.2.1 E_I-198722 1,59 4,21 0,00 -2,628 
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2.2.2.1 E_I-198724 0,33 0,44 0,00 -0,114 

2.2.2.1 E_I-198725 0,40 0,45 0,00 -0,048 

2.2.2.1 E_I-198726 0,70 0,78 0,00 -0,078 

2.2.2.1 E_I-198729 3,16 3,33 0,00 -0,175 

2.2.2.1 E_I-198730 3,14 3,42 0,00 -0,281 

2.2.2.1 E_I-198732 0,86 1,13 0,00 -0,269 

2.2.2.1 E_I-198734 0,71 1,08 0,00 -0,370 

2.2.2.1 E_I-198735 1,39 1,54 0,00 -0,154 

2.2.2.1 E_I-198736 1,29 1,58 0,00 -0,296 

2.2.2.1 E_I-198738 0,78 1,14 0,00 -0,356 

2.2.2.1 E_I-198739 3,05 3,28 0,00 -0,236 

2.2.2.1 E_I-198741 1,99 2,15 0,00 -0,164 

2.2.2.1 E_I-198744 1,70 2,02 0,00 -0,320 

2.2.2.1 E_I-198747 1,21 1,35 0,00 -0,140 

2.2.2.1 E_I-198749 1,53 4,00 0,00 -2,471 

2.2.2.1 E_I-198754 0,18 0,20 0,00 -0,021 

2.2.2.1 E_I-198757 2,51 2,56 0,00 -0,049 

2.2.2.1 E_I-198758 5,79 7,20 0,00 -1,410 

2.2.2.1 E_I-198759 0,27 3,67 0,00 -3,391 

2.2.2.1 E_I-198763 2,82 2,89 0,00 -0,073 

2.2.2.1 E_I-198765 11,49 12,27 0,00 -0,784 

2.2.2.1 E_I-198778 2,46 2,51 0,00 -0,054 

2.2.2.1 J_I-218702 1,27 1,28 0,00 -0,012 

2.2.2.1 J_I-218705 3,18 3,25 0,00 -0,064 

2.2.2.1 I_I-219139 0,56 0,56 0,00 -0,003 

2.2.2.1 I_I-219141 0,57 0,60 0,00 -0,022 

2.2.2.1 I_I-219547 87,03 89,00 0,00 -1,972 

2.2.2.1 J_I-220662 3,46 3,46 0,00 -0,001 
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2.2.2.1 J_I-225455 3,87 4,00 0,00 -0,131 

2.2.2.1 J_I-226991 5,94 6,26 0,00 -0,320 

2.2.2.2 E_I-126207 2,48 2,81 0,00 -0,326 

2.2.2.2 I_I-210686 0,75 0,74 0,01 -0,003 

2.2.3.1 E_I-161973 61,64 110,11 0,00 -48,466 

2.2.3.1 E_I-161976 102,37 171,55 0,00 -69,187 

2.2.3.1 H_I-185703 957,29 957,91 0,00 -0,628 

2.2.3.1 I_I-215117 22,26 22,26 0,09 -0,089 

2.2.3.1 I_I-215121 10,53 10,54 0,00 -0,004 

2.2.3.1 I_I-215123 15,70 15,70 0,00 -0,006 

2.2.3.1 I_I-215129 21,80 22,04 0,00 -0,234 

2.2.3.1 I_I-215139 101,78 109,10 0,00 -7,318 

2.2.3.1 I_I-215157 100,09 100,11 0,00 -0,026 

2.2.3.1 I_I-215177 55,17 55,17 3,84 -3,838 

2.2.3.1 J_I-228775 123,32 107,12 24,76 -8,551 

2.2.3.1 J_I-228781 112,26 92,06 29,39 -9,188 

2.2.3.1 J_I-228790 109,48 108,00 81,53 -80,039 

2.2.3.2 I_I-215199 12,12 14,35 5,66 -7,890 

2.2.3.2 I_I-215205 8,75 0,33 8,59 -0,172 

2.2.3.2 I_I-215207 7,83 4,84 7,03 -4,047 

2.2.3.2 I_I-215209 3,25 1,02 2,54 -0,312 

2.2.3.2 I_I-215213 1,69 1,36 0,61 -0,285 

2.2.3.2 I_I-215216 5,82 0,40 5,62 -0,194 

2.2.3.2 I_I-215218 3,09 1,63 2,29 -0,837 

2.2.3.2 I_I-215221 3,47 8,96 0,00 -5,485 

2.2.3.2 I_I-215223 0,80 2,64 0,00 -1,835 

2.2.3.2 I_I-215224 2,19 0,28 1,95 -0,035 

2.2.3.2 I_I-215226 12,48 6,87 12,55 -6,934 
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2.2.3.2 I_I-215227 10,03 3,77 8,36 -2,098 

2.2.3.2 I_I-215229 20,69 5,31 18,53 -3,147 

2.2.3.2 I_I-215233 0,80 4,82 0,26 -4,279 

2.2.3.2 I_I-215234 10,66 4,79 7,74 -1,868 

2.2.3.2 I_I-215235 12,55 7,31 10,15 -4,899 

2.2.3.2 I_I-215238 18,33 10,39 12,77 -4,826 

2.2.3.2 I_I-215239 5,00 2,51 2,52 -0,036 

2.2.3.2 I_I-215241 12,08 8,81 10,26 -6,990 

2.2.3.2 I_I-215242 15,87 11,04 13,77 -8,946 

2.2.3.2 I_I-215245 0,45 1,62 0,17 -1,340 

2.2.3.2 I_I-215246 0,87 1,87 0,01 -1,006 

2.2.3.5 E_I-108847 114,65 218,96 0,00 -104,311 

2.2.3.5 H_I-185878 15,51 15,60 0,00 -0,086 

2.2.4.1 E_I-101206 707,94 725,21 0,49 -17,755 

2.2.4.1 J_I-218305 437,42 427,51 38,11 -28,207 

2.2.4.2 E_I-133406 15,00 15,33 0,00 -0,329 

2.2.4.2 I_I-219555 110,83 113,55 0,00 -2,715 

2.3.2 E_I-101231 2 739,31 2 818,54 0,00 -79,223 

2.3.2 E_I-111331 198,23 263,72 0,00 -65,496 

2.3.2 E_I-116516 229,08 232,63 0,00 -3,547 

2.4 E_I-126235 1,32 1,41 0,00 -0,095 

2.6 E_I-103445 122,98 123,16 0,00 -0,188 

2.6 E_I-127201 0,91 0,95 0,00 -0,035 

2.6 E_I-130713 6,17 14,49 0,00 -8,321 

2.6 H_I-186156 44,63 44,69 0,00 -0,056 

2.6 E_I-188383 32,61 32,79 0,00 -0,174 

2.6 H_I-197687 39,02 39,92 0,00 -0,899 

2.6 H_I-197737 0,51 0,54 0,00 -0,034 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

Оценка полной 
стоимости 

инвестиционного 
проекта  в 

прогнозных 
ценах 

соответствующих 
лет, млн рублей 

(с НДС) 

Фактический 
объем 

финансирования 
на  01.01.2019 

года, млн рублей 

(с НДС) 

Объем 
финансирования; 

факт с налала 
года 

Расхождение 
в расчетах 

1 3 4 5 8  

2.6 H_I-198323 5,92 5,93 0,00 -0,010 

2.6 H_P-001398 14,39 11,04 10,97 -7,620 

2.6 I_P-002180 2,36 4,90 0,00 -2,542 

2.6 I_P-002193 0,08 0,08 0,00 -0,004 

2.6 J_P-003387 15,57 16,09 0,00 -0,524 
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По Форме №12 

Превышение факта освоения за квартал (Ст. 11) над планом (Ст. 10) 

№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
освоения 

на 1-й кв. 

Факт 
освоения 

за 1-й кв. 

Превыше-

ние Факта 
над Планом 

Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно) 

1 3 10 11   

1.1.1.3 E_I-120351 0,00 0,09 0,086 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 E_I-130777 0,00 0,02 0,024 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 E_I-131325 3,99 15,31 11,319 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 E_I-131605 0,00 2,51 2,508 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 E_I-138657 0,00 1,67 1,672 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 E_I-144854 0,00 3,52 3,521 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 E_I-146795 0,00 0,39 0,388 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-158677 0,00 0,39 0,393 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-162105 0,00 0,31 0,305 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-163162 0,81 1,07 0,265 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-164944 0,00 0,04 0,039 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-164945 0,00 2,13 2,134 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-171323 0,00 5,11 5,107 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-171640 5,99 7,59 1,594 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-174348 0,00 0,45 0,449 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-174578 0,00 3,14 3,138 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-175301 0,00 5,24 5,236 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-177066 9,84 14,33 4,486 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-178074 0,00 0,37 0,372 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-178450 0,00 0,30 0,298 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-178468 0,00 25,27 25,271 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-179059 0,00 0,02 0,025 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-181231 0,00 0,12 0,116 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-183594 0,00 0,91 0,910 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-186342 0,00 0,02 0,021 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-190781 0,00 0,09 0,095 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-190983 0,00 14,95 14,953 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-190987 0,00 1,94 1,939 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
освоения 

на 1-й кв. 

Факт 
освоения 

за 1-й кв. 

Превыше-

ние Факта 
над Планом 

Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно) 

1 3 10 11   

1.1.1.3 H_I-193212 0,00 6,65 6,645 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-193910 0,00 0,03 0,033 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-194498 0,00 0,10 0,104 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-195055 0,00 0,16 0,161 Капитализация % 

1.1.1.3 H_I-195986 0,00 0,04 0,035 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-196767 0,00 0,10 0,097 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-196774 0,00 7,04 7,038 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-197141 0,00 0,23 0,232 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-197314 0,00 0,05 0,046 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-199390 0,00 0,17 0,173 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-200882 0,00 0,06 0,062 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-200885 0,00 0,39 0,387 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-201403 0,00 0,05 0,052 Капитализация % 

1.1.1.3 H_I-201534 0,00 0,18 0,184 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-202325 0,00 0,18 0,179 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-202448 0,00 2,25 2,248 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-202449 0,00 0,22 0,221 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-203234 0,00 0,36 0,359 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-203544 0,00 2,46 2,458 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-203787 0,00 0,21 0,208 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-204230 0,00 1,06 1,063 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-204261 0,00 0,03 0,033 Капитализация % 

1.1.1.3 I_I-204398 0,00 2,93 2,930 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-204922 0,00 6,89 6,891 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-205427 0,00 0,20 0,202 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-205688 0,00 0,01 0,013 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-205690 0,00 0,12 0,121 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-206009 0,00 0,68 0,684 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-206207 0,00 12,97 12,974 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-206464 0,00 0,02 0,020 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-207289 0,00 2,48 2,481 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-207290 0,00 0,00 0,005 Капитализация % 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
освоения 

на 1-й кв. 

Факт 
освоения 

за 1-й кв. 

Превыше-

ние Факта 
над Планом 

Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно) 

1 3 10 11   

1.1.1.3 I_I-207848 0,00 7,04 7,044 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-208349 0,00 0,21 0,214 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-208924 0,00 0,46 0,456 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-209354 0,00 16,83 16,834 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-209355 0,00 0,43 0,429 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-209512 0,00 0,21 0,212 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-209728 0,00 15,63 15,632 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-209729 0,00 8,80 8,802 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-210056 0,00 3,05 3,052 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-210597 0,00 9,24 9,240 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-212187 29,58 35,37 5,791 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-212798 0,00 0,23 0,234 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-212800 0,00 0,48 0,477 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-213142 0,00 0,81 0,811 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-213415 0,00 1,86 1,862 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-213725 0,00 0,00 0,001 Капитализация % 

1.1.1.3 I_I-214221 0,00 10,16 10,155 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-214395 0,00 0,05 0,051 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-214396 0,00 0,31 0,309 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-215289 0,00 10,67 10,668 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-215290 0,00 0,01 0,006 Капитализация % 

1.1.1.3 J_I-215436 0,00 0,27 0,266 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-215437 0,00 0,45 0,450 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-215438 0,00 0,00 0,004 Капитализация % 

1.1.1.3 J_I-215717 0,00 0,25 0,251 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-215721 0,00 0,34 0,336 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-215936 0,00 0,06 0,060 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-216352 0,00 14,82 14,815 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-216354 0,00 0,00 0,002 Капитализация % 

1.1.1.3 J_I-216356 0,00 0,00 0,004 Капитализация % 

1.1.1.3 J_I-216358 0,00 0,22 0,222 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-216360 0,00 0,83 0,827 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 
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№№ 

Идентифика-тор 
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1.1.1.3 J_I-216361 0,00 0,01 0,012 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-216450 0,00 1,20 1,201 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-216456 0,00 0,19 0,186 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-216457 0,00 0,00 0,001 Капитализация % 

1.1.1.3 J_I-216464 0,00 0,64 0,635 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-216466 0,00 0,09 0,093 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-216468 0,00 1,24 1,239 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-216474 0,00 0,07 0,073 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-216496 0,00 4,31 4,311 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-216498 0,00 0,18 0,185 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-216500 0,00 0,05 0,047 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-216676 0,00 0,32 0,319 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-216677 0,00 0,06 0,064 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-216678 0,00 0,77 0,772 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-216921 0,00 0,22 0,220 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-216922 0,00 0,00 0,005 Капитализация % 

1.1.1.3 J_I-216941 0,00 0,26 0,259 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-216950 0,00 0,14 0,144 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217144 0,00 1,24 1,240 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217146 0,00 0,27 0,267 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217148 0,00 0,69 0,686 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217149 0,00 0,13 0,126 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217381 0,00 0,26 0,257 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217385 0,00 0,02 0,024 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217425 0,00 7,20 7,196 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217564 0,00 0,40 0,400 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217566 0,00 0,16 0,158 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217568 0,00 0,01 0,008 Капитализация % 

1.1.1.3 J_I-217572 0,00 0,45 0,447 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217574 0,00 0,00 0,004 Капитализация % 

1.1.1.3 J_I-217575 0,00 0,05 0,054 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217577 0,00 0,87 0,872 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 
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1 3 10 11   

1.1.1.3 J_I-217578 0,00 0,23 0,232 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217579 0,00 0,37 0,365 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217685 0,00 0,77 0,773 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217687 0,00 0,32 0,320 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217691 0,00 0,25 0,245 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217692 0,00 0,26 0,257 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217696 0,00 0,01 0,005 Капитализация % 

1.1.1.3 J_I-217698 0,00 0,20 0,202 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217810 0,00 7,17 7,168 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217812 0,00 14,61 14,615 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217813 0,00 1,69 1,690 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217934 0,00 1,85 1,850 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217935 0,00 0,10 0,102 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217939 0,00 0,02 0,024 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-218299 0,00 2,73 2,730 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-218300 0,00 0,00 0,004 Капитализация % 

1.1.1.3 J_I-218353 0,00 0,18 0,178 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-218526 0,00 0,03 0,034 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-218748 0,00 0,00 0,002 Капитализация % 

1.1.1.3 I_I-219570 0,00 0,02 0,019 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-219577 0,00 10,49 10,493 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-219607 0,00 6,20 6,201 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-219608 0,00 0,27 0,272 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-219612 0,00 2,06 2,064 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-219628 0,00 3,29 3,288 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-219651 0,00 1,42 1,418 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-219678 0,00 1,07 1,074 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-219697 0,00 2,10 2,101 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-219701 0,00 2,10 2,100 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-219726 0,00 1,89 1,887 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-219742 0,00 1,66 1,662 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-219760 0,00 2,99 2,991 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 
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1.1.1.3 I_I-219767 0,00 0,36 0,359 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-219768 0,00 13,95 13,951 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-219881 0,00 0,22 0,225 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-219910 0,00 2,40 2,399 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-220207 0,00 0,25 0,254 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-220218 0,00 0,00 0,001 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-220223 0,00 0,01 0,012 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-220226 0,00 0,00 0,001 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-220228 0,00 2,19 2,195 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-220560 0,00 0,20 0,195 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-220615 0,00 0,00 0,001 Капитализация % 

1.1.1.3 J_I-220617 0,00 0,98 0,984 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-220620 0,00 0,01 0,010 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-220621 0,00 0,00 0,002 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-220622 0,00 0,20 0,196 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-220624 0,00 0,30 0,297 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-220924 0,00 0,42 0,421 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-220937 0,00 0,05 0,049 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-220942 0,00 0,00 0,002 Капитализация % 

1.1.1.3 J_I-220946 0,00 1,24 1,235 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-220947 0,00 0,00 0,004 Капитализация % 

1.1.1.3 J_I-220996 0,00 0,04 0,038 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-220997 0,00 0,13 0,128 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-220998 0,00 0,01 0,006 Капитализация % 

1.1.1.3 J_I-220999 0,00 0,00 0,002 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-221268 0,00 0,41 0,412 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-221275 0,00 0,00 0,003 Капитализация % 

1.1.1.3 J_I-221296 0,00 0,00 0,002 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-221512 0,00 0,35 0,352 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-222908 0,00 1,01 1,007 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-224030 0,00 0,78 0,784 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-224360 0,00 0,01 0,007 Капитализация % 
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1.1.1.3 J_I-224494 0,00 2,73 2,731 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-225040 0,00 0,15 0,149 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-225638 0,00 0,05 0,051 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-225639 0,00 0,22 0,223 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-226198 0,00 0,00 0,004 Капитализация % 

1.1.1.3 J_I-226293 0,00 0,29 0,287 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-226418 0,00 0,80 0,799 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-227044 0,00 0,22 0,217 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-227045 0,00 0,50 0,505 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-227048 0,00 0,10 0,100 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-227050 0,00 0,01 0,005 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-227051 0,00 5,56 5,558 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-227100 0,00 0,01 0,010 Капитализация % 

1.1.1.3 J_I-227315 0,00 13,04 13,044 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-227472 0,00 0,81 0,807 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-227629 0,00 0,12 0,119 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-227827 0,00 0,00 0,001 Капитализация % 

1.1.1.3 J_I-227829 0,00 0,10 0,096 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-227831 0,00 4,19 4,192 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-227951 0,00 0,78 0,782 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-228052 0,00 15,72 15,719 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-228106 0,00 0,10 0,096 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-228304 0,00 13,16 13,159 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-228341 0,00 0,73 0,731 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-228342 0,00 0,65 0,650 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-228500 0,00 0,13 0,130 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-228989 0,00 1,07 1,071 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-229012 0,00 2,92 2,924 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-229013 0,00 1,90 1,903 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-229058 0,00 0,07 0,074 Капитализация % 

1.1.1.3 J_I-229068 0,00 0,15 0,150 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-229320 0,00 0,29 0,291 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 
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1.1.1.3 J_I-229667 0,00 0,09 0,092 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-229845 0,00 10,69 10,691 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-230037 0,00 0,04 0,042 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.1 H_I-200902 0,00 7,76 7,762 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.1 H_I-201405 0,00 0,00 0,002 Капитализация % 

1.1.4.1 H_I-201716 0,00 0,48 0,481 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.1 H_I-202445 0,00 0,69 0,685 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.1 I_I-203536 0,00 0,02 0,016 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.1 I_I-204395 0,00 0,04 0,039 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.1 I_I-204404 0,00 0,02 0,019 Капитализация % 

1.1.4.1 I_I-204579 0,00 0,17 0,166 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.1 I_I-204580 0,00 0,01 0,007 Капитализация % 

1.1.4.1 I_I-208560 0,00 0,01 0,005 Капитализация % 

1.1.4.1 I_I-209357 0,00 0,02 0,023 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.1 I_I-209524 0,00 0,30 0,303 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.1 I_I-210642 0,00 0,00 0,003 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.1 I_I-211127 0,00 0,04 0,043 Капитализация % 

1.1.4.1 I_I-212057 0,00 0,18 0,183 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.1 I_I-212279 0,00 0,01 0,006 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.1 I_I-214118 0,00 0,01 0,005 Капитализация % 

1.1.4.1 J_I-227058 0,00 0,57 0,573 Затраты для оформления ИРД 

1.1.4.2 H_I-112364 0,00 0,00 0,004 Капитализация % 

1.1.4.2 E_I-122395 0,00 0,10 0,100 Капитализация % 

1.1.4.2 E_I-122812 0,00 0,04 0,038 Капитализация % 

1.1.4.2 E_I-127340 0,00 0,04 0,044 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 E_I-134778 0,00 0,09 0,087 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 H_I-159860 0,00 0,01 0,009 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 H_I-164967 0,00 1,13 1,127 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 H_I-165882 0,00 0,00 0,001 Капитализация % 

1.1.4.2 H_I-165885 0,00 11,34 11,339 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 H_I-183316 0,00 4,28 4,280 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 E_I-184436 2,00 66,15 64,147 Корректировка графика производства работ 
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1.1.4.2 E_I-184447 0,00 0,50 0,499 Корректировка графика производства работ 

1.1.4.2 H_I-187185 0,00 0,00 0,003 Капитализация % 

1.1.4.2 H_I-194652 0,00 0,70 0,700 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 H_I-195495 0,00 0,00 0,005 Капитализация % 

1.1.4.2 H_I-196174 0,00 1,32 1,320 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 H_I-196652 0,00 1,80 1,799 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 H_I-196766 0,00 0,01 0,011 Капитализация % 

1.1.4.2 H_I-196914 0,00 7,78 7,781 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 H_I-196921 0,00 0,05 0,051 Капитализация % 

1.1.4.2 H_I-197150 0,00 0,03 0,035 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 H_I-197312 0,00 0,00 0,004 Капитализация % 

1.1.4.2 H_I-200889 0,00 0,00 0,001 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 H_I-200901 0,00 5,57 5,565 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 H_I-201529 0,00 0,00 0,005 Капитализация % 

1.1.4.2 H_I-201535 0,00 0,16 0,161 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-202675 0,00 0,03 0,032 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-202678 0,00 0,01 0,007 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-202684 0,00 0,03 0,029 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-202923 0,00 3,35 3,348 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-202930 0,00 0,00 0,002 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-202932 0,00 0,01 0,007 Капитализация % 

1.1.4.2 J_I-202937 0,00 1,87 1,870 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-202939 0,00 0,00 0,002 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-202945 0,00 0,03 0,029 Капитализация % 

1.1.4.2 H_I-202948 0,00 0,01 0,005 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-202953 0,00 0,01 0,009 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-202955 0,00 0,05 0,051 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-203228 0,00 0,01 0,010 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-203233 0,00 0,01 0,014 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-203534 0,00 0,08 0,081 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-203541 0,00 0,01 0,010 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-203552 0,00 0,01 0,012 Капитализация % 
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1.1.4.2 I_I-203559 0,00 0,00 0,003 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-203777 0,00 1,64 1,639 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-203788 0,00 0,01 0,008 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-203950 0,00 0,07 0,075 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-204035 0,00 0,10 0,104 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-204039 0,00 0,02 0,021 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-204232 0,00 0,00 0,003 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-204234 0,00 0,00 0,001 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-204236 0,00 3,92 3,921 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-204242 0,00 0,00 0,003 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-204388 0,00 0,07 0,070 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-204394 0,00 0,04 0,045 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-204403 0,00 0,00 0,003 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-204847 0,00 5,57 5,569 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-204848 0,00 2,91 2,913 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-205121 0,00 0,00 0,002 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-205124 0,00 0,53 0,535 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-205326 0,00 0,04 0,037 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-205335 0,00 0,00 0,004 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-205428 0,00 2,55 2,551 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-205432 0,00 0,01 0,007 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-205685 0,00 0,01 0,011 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-205689 0,00 0,09 0,088 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-205730 0,00 0,00 0,003 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-206202 0,00 0,00 0,003 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-206205 0,00 0,00 0,002 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-206745 0,00 0,01 0,006 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-206888 0,00 0,00 0,002 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-207596 0,00 0,01 0,008 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-207777 0,00 0,00 0,001 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-207847 0,00 0,01 0,006 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-207931 0,00 2,23 2,229 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 
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1.1.4.2 I_I-208068 0,00 0,00 0,001 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-208108 0,00 0,06 0,056 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-208110 0,00 0,00 0,003 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-208335 0,00 0,01 0,006 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-208551 0,00 0,12 0,116 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-208561 0,00 0,00 0,001 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-208564 0,00 0,02 0,017 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-209356 0,00 0,10 0,096 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-209501 0,00 0,00 0,004 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-209504 0,00 0,01 0,008 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-210055 0,00 1,54 1,542 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-210649 0,00 0,00 0,002 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-211126 0,00 6,32 6,317 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-211303 0,00 0,00 0,002 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-211628 0,00 0,19 0,192 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-211757 0,00 0,01 0,010 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-211759 0,00 0,00 0,002 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-212433 0,00 0,00 0,002 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-212802 0,00 0,00 0,002 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-213017 0,00 0,00 0,002 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-213153 0,00 0,00 0,001 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-213343 0,00 0,02 0,022 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-213345 0,00 0,00 0,005 Капитализация % 

1.1.4.2 I_I-214223 0,00 15,08 15,078 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 J_I-216936 0,00 0,15 0,149 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 J_I-216942 0,00 6,32 6,324 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 J_I-217811 0,00 0,12 0,121 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 J_I-218356 0,00 0,35 0,346 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 J_I-220926 0,00 0,02 0,023 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 J_I-220994 0,00 0,11 0,114 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 J_I-221194 0,00 0,01 0,006 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 J_I-221196 0,00 0,00 0,001 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 



Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО 
«МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года 

ООО «ЭФ-Инжиниринг»         269 

№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
освоения 

на 1-й кв. 

Факт 
освоения 

за 1-й кв. 

Превыше-

ние Факта 
над Планом 

Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно) 

1 3 10 11   

1.1.4.2 J_I-222976 0,00 4,06 4,055 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 J_I-224661 0,00 0,02 0,020 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 J_I-224928 0,00 0,11 0,112 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 J_I-225044 0,00 0,12 0,120 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 J_I-225789 0,00 0,07 0,067 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 J_I-226298 0,00 0,05 0,049 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 J_I-227630 0,00 0,05 0,049 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 J_I-228995 0,00 0,13 0,132 Капитализация % 

1.1.4.2 J_I-229007 0,00 0,00 0,001 Капитализация % 

1.1.4.2 J_I-229008 0,00 0,11 0,114 Капитализация % 

1.1.4.2 J_I-229015 0,00 0,13 0,135 Капитализация % 

1.1.4.2 J_I-229026 0,00 0,00 0,001 Капитализация % 

1.2.1.1 E_I-105679 0,00 0,19 0,185 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.1 E_I-106890 0,00 0,04 0,037 Капитализация % 

1.2.1.1 E_I-115470 0,00 1,56 1,557 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.1 H_I-132474 0,00 1,35 1,350 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.1 H_I-162262 0,00 0,03 0,033 Капитализация % 

1.2.1.1 H_I-185515 0,00 0,01 0,014 Капитализация % 

1.2.1.1 H_I-198101 0,00 0,01 0,010 Капитализация % 

1.2.1.1 H_I-198102 0,00 0,01 0,011 Капитализация % 

1.2.1.1 H_I-198113 0,00 0,01 0,010 Капитализация % 

1.2.1.1 H_I-198123 0,00 0,01 0,012 Капитализация % 

1.2.1.1 H_I-198125 0,00 0,01 0,011 Капитализация % 

1.2.1.1 H_I-198167 0,00 1,77 1,771 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.1 H_I-201211 0,00 0,00 0,002 Капитализация % 

1.2.1.1 J_I-227060 0,00 0,30 0,299 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.2.1.1 J_I-228977 0,00 1,20 1,202 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 E_I-151682 0,00 6,37 6,370 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-168585 0,00 0,02 0,023 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-195636 0,00 1,92 1,924 Приняты работы, недовыполненные в прошлом году 

1.2.1.2 H_I-197847 0,00 0,01 0,011 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-197848 0,00 0,01 0,005 Капитализация % 
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1.2.1.2 H_I-197849 0,00 0,01 0,009 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-197850 0,00 0,00 0,004 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-197852 0,00 0,01 0,014 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-197853 0,00 0,01 0,009 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-197854 0,00 0,01 0,012 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-197855 0,00 0,01 0,010 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-197858 0,00 0,01 0,012 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-197859 0,00 0,01 0,009 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-197861 0,00 0,01 0,011 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-197863 0,00 0,01 0,008 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-197864 0,00 0,01 0,010 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-197865 0,00 0,01 0,009 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-197866 0,00 0,01 0,011 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-197867 0,00 0,01 0,006 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-197868 0,00 0,01 0,008 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-197869 0,00 0,01 0,008 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-197870 0,00 0,01 0,009 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-197871 0,00 0,01 0,006 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-197879 0,00 3,95 3,947 Приняты работы, недовыполненные в прошлом году 

1.2.1.2 H_I-197882 0,00 44,78 44,780 Приняты работы, недовыполненные в прошлом году 

1.2.1.2 H_I-197884 0,00 3,04 3,039 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-198099 0,00 0,01 0,010 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-198100 0,00 0,01 0,010 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-198105 0,00 0,01 0,010 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-198107 0,00 0,01 0,010 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-198110 0,00 0,01 0,011 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-198111 0,00 0,01 0,009 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-198115 0,00 0,01 0,011 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-198116 0,00 0,50 0,503 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-198122 0,00 0,01 0,014 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-198127 0,00 0,01 0,014 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-198128 0,00 0,01 0,010 Капитализация % 
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1.2.1.2 H_I-198131 0,00 0,01 0,011 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-198154 0,00 0,03 0,030 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-198184 0,00 0,02 0,015 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-198185 0,00 0,02 0,015 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-198196 0,00 2,30 2,299 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-198216 0,00 0,02 0,015 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-198217 0,00 0,04 0,044 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-198220 0,00 0,01 0,014 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-198224 0,00 0,66 0,662 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-198258 0,00 0,01 0,012 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-198259 0,00 0,01 0,010 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-198260 0,00 0,01 0,010 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-198265 0,00 0,01 0,010 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-198266 0,00 0,01 0,014 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-198268 0,00 0,01 0,010 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-198269 0,00 0,01 0,012 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-198272 0,00 0,01 0,011 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-198274 0,00 0,01 0,013 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-198276 0,00 0,01 0,011 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-198277 0,00 0,01 0,010 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-198278 0,00 0,01 0,012 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-198279 0,00 0,01 0,009 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-198281 0,00 0,01 0,011 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-198283 0,00 0,01 0,010 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-198287 0,00 0,01 0,011 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-198290 0,00 0,01 0,011 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-198293 0,00 0,01 0,012 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-198294 0,00 0,01 0,009 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-198295 0,00 0,01 0,010 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-198296 0,00 0,01 0,013 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-198299 0,00 0,01 0,011 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-198300 0,00 0,01 0,011 Капитализация % 
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1.2.1.2 H_I-198301 0,00 0,01 0,012 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-198302 0,00 0,01 0,012 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-198308 0,00 0,00 0,004 Капитализация % 

1.2.1.2 H_I-198513 0,00 5,45 5,450 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-198514 1,32 5,50 4,184 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-198515 1,66 5,49 3,830 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-198523 0,00 5,48 5,482 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 I_I-210452 0,00 0,00 0,001 Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210453 0,00 0,00 0,001 Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210454 0,00 0,00 0,001 Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210455 0,00 0,05 0,047 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.2.1.2 I_I-210456 0,00 0,05 0,047 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.2.1.2 I_I-210457 0,00 0,00 0,001 Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210458 0,00 0,00 0,001 Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210459 0,00 0,00 0,001 Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210460 0,00 0,00 0,001 Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210461 0,00 0,00 0,001 Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210462 0,00 0,00 0,001 Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210463 0,00 0,00 0,001 Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210464 0,00 0,00 0,001 Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210465 0,00 0,00 0,001 Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210466 0,00 0,00 0,001 Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210467 0,00 0,00 0,001 Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210468 0,00 0,00 0,001 Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210469 0,00 0,00 0,001 Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210470 0,00 0,00 0,001 Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210471 0,00 0,00 0,001 Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210472 0,00 0,00 0,001 Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210473 0,00 0,00 0,001 Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210474 0,00 0,05 0,049 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.2.1.2 I_I-210475 0,00 0,00 0,001 Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210476 0,00 0,00 0,001 Капитализация % 
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1 3 10 11   

1.2.1.2 I_I-210477 0,00 0,00 0,001 Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210478 0,00 0,00 0,001 Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210479 0,00 0,00 0,001 Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210480 0,00 0,00 0,001 Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210481 0,00 0,00 0,001 Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210482 0,00 0,00 0,001 Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210483 0,00 0,00 0,001 Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210484 0,00 0,00 0,001 Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210485 0,00 0,00 0,001 Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210486 0,00 0,00 0,001 Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210487 0,00 0,00 0,001 Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210488 0,00 0,00 0,001 Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210489 0,00 0,00 0,001 Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210490 0,00 0,00 0,001 Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210491 0,00 0,00 0,001 Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210492 0,00 0,00 0,001 Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210493 0,00 0,00 0,001 Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210494 0,00 0,00 0,001 Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210495 0,00 0,00 0,001 Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210496 0,00 0,00 0,001 Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210497 0,00 0,00 0,001 Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210498 0,00 0,00 0,001 Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210499 0,00 0,00 0,001 Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210500 0,00 0,00 0,001 Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210501 0,00 0,00 0,001 Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210503 0,00 0,00 0,001 Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210504 0,00 0,00 0,001 Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210507 0,00 0,00 0,001 Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210509 0,00 0,00 0,001 Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210510 0,00 0,00 0,001 Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210511 0,00 0,00 0,001 Капитализация % 

1.2.1.2 I_I-210512 0,00 0,00 0,001 Капитализация % 
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1.2.2.1 E_I-112087 0,00 0,54 0,542 Приняты работы, недовыполненные в прошлом году 

1.2.2.1 E_I-124611 0,00 0,44 0,436 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 E_I-127173 0,00 6,80 6,803 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 H_I-163013 0,00 0,00 0,005 Капитализация % 

1.2.2.1 H_I-163040 0,00 0,01 0,014 Капитализация % 

1.2.2.1 H_I-168591 0,00 0,02 0,020 Капитализация % 

1.2.2.1 H_I-174166 0,00 0,03 0,030 Капитализация % 

1.2.2.1 H_I-174167 0,00 0,03 0,028 Капитализация % 

1.2.2.1 H_I-174168 0,00 0,03 0,030 Капитализация % 

1.2.2.1 H_I-174169 0,00 0,03 0,030 Капитализация % 

1.2.2.1 H_I-174171 0,00 0,03 0,030 Капитализация % 

1.2.2.1 H_I-174172 0,00 0,03 0,030 Капитализация % 

1.2.2.1 H_I-174173 0,00 0,03 0,028 Капитализация % 

1.2.2.1 H_I-174174 0,00 0,03 0,028 Капитализация % 

1.2.2.1 H_I-174175 0,00 0,03 0,028 Капитализация % 

1.2.2.1 H_I-174176 0,00 0,03 0,030 Капитализация % 

1.2.2.1 H_I-174179 0,00 0,03 0,028 Капитализация % 

1.2.2.1 H_I-174180 0,00 0,03 0,028 Капитализация % 

1.2.2.1 H_I-174181 0,00 0,03 0,028 Капитализация % 

1.2.2.1 H_I-174182 0,00 0,03 0,028 Капитализация % 

1.2.2.1 H_I-174183 0,00 0,03 0,028 Капитализация % 

1.2.2.1 H_I-174184 0,00 0,03 0,028 Капитализация % 

1.2.2.1 H_I-174185 0,00 0,03 0,028 Капитализация % 

1.2.2.1 H_I-174186 0,00 0,03 0,030 Капитализация % 

1.2.2.1 H_I-174572 0,00 0,03 0,030 Капитализация % 

1.2.2.1 H_I-182243 0,00 0,06 0,064 Капитализация % 

1.2.2.1 E_I-184457 0,00 0,30 0,296 Капитализация % 

1.2.2.1 H_I-185448 0,00 0,31 0,313 Капитализация % 

1.2.2.1 H_I-185470 0,00 0,12 0,122 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 H_I-185491 0,00 0,00 0,003 Капитализация % 

1.2.2.1 H_I-185493 0,00 0,01 0,009 Капитализация % 

1.2.2.1 H_I-185500 0,00 0,01 0,006 Капитализация % 
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1.2.2.1 H_I-185564 0,00 0,28 0,276 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 H_I-197688 0,00 0,30 0,297 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 H_I-197989 0,00 0,01 0,012 Капитализация % 

1.2.2.1 H_I-198002 0,00 0,00 0,001 Капитализация % 

1.2.2.1 H_I-198008 0,00 0,08 0,077 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 H_I-198255 0,00 0,00 0,004 Капитализация % 

1.2.2.1 H_I-198493 0,00 2,04 2,044 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 H_I-198497 0,00 0,12 0,117 Капитализация % 

1.2.2.1 H_I-198502 0,00 0,04 0,038 Капитализация % 

1.2.2.1 H_I-198503 0,00 0,03 0,028 Капитализация % 

1.2.2.1 H_I-198505 0,70 0,74 0,043 Отклонение составляет не более 10% 

1.2.2.1 H_I-198506 0,00 0,26 0,257 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 H_I-198507 0,00 0,02 0,015 Капитализация % 

1.2.2.1 H_I-198508 0,00 0,48 0,476 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 I_I-210068 0,00 74,61 74,608 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 I_I-210069 0,00 59,07 59,074 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 I_I-210081 0,00 0,26 0,262 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 I_I-210082 0,00 0,38 0,382 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 I_I-210084 0,00 1,42 1,422 Капитализация % 

1.2.2.1 I_I-210087 0,00 0,15 0,152 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.2.2.1 I_I-210091 0,00 2,62 2,615 Приняты работы, недовыполненные в прошлом году 

1.2.2.1 I_I-210092 0,00 1,78 1,776 Приняты работы, недовыполненные в прошлом году 

1.2.2.1 I_I-210157 0,00 0,11 0,110 Капитализация % 

1.2.2.1 I_I-210159 0,00 0,08 0,083 Капитализация % 

1.2.2.1 I_I-210182 0,00 0,90 0,899 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 I_I-210206 0,00 0,08 0,084 Капитализация % 

1.2.2.1 I_I-210212 0,00 0,13 0,130 Капитализация % 

1.2.2.1 I_I-210284 0,00 0,02 0,022 Капитализация % 

1.2.2.1 I_I-210314 0,00 0,01 0,013 Капитализация % 

1.2.2.1 I_I-210327 0,00 0,09 0,087 Капитализация % 

1.2.2.1 I_I-210407 0,00 0,04 0,043 Капитализация % 

1.2.2.1 I_I-210525 0,00 2,04 2,044 Корректировка графика производства работ 
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1.2.2.1 J_I-213340 0,00 0,19 0,187 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 I_I-219690 0,00 0,77 0,773 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 J_I-219905 0,00 0,45 0,445 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.2 H_I-188668 0,00 1,19 1,189 Капитализация % 

1.2.3.1 I_I-210132 0,00 0,04 0,036 Капитализация % 

1.2.3.1 I_I-215101 16,52 48,58 32,062 Приняты работы, недовыполненные в прошлом году 

1.2.3.1 J_I-228762 0,00 31,19 31,192 Приняты работы, недовыполненные в прошлом году 

1.2.3.1 J_I-228763 0,00 9,35 9,347 Корректировка графика производства работ 

1.2.3.1 J_I-228764 0,00 4,00 4,004 Корректировка графика производства работ 

1.2.3.1 J_I-228765 0,00 15,21 15,209 Приняты работы, недовыполненные в прошлом году 

1.2.3.1 J_I-228766 0,00 17,03 17,029 Приняты работы, недовыполненные в прошлом году 

1.2.3.1 J_I-228767 0,00 8,75 8,749 Корректировка графика производства работ 

1.2.3.1 J_I-228768 0,00 39,52 39,520 Корректировка графика производства работ 

1.2.3.1 J_I-228769 0,00 28,58 28,579 Корректировка графика производства работ 

1.2.3.1 J_I-228770 0,00 14,93 14,925 Приняты работы, недовыполненные в прошлом году 

1.2.3.1 J_I-228771 0,00 20,02 20,021 Приняты работы, недовыполненные в прошлом году 

1.2.4.1 I_I-209359 0,00 0,07 0,074 Корректировка графика производства работ 

1.2.4.1 I_I-209360 0,00 0,01 0,007 Капитализация % 

1.2.4.1 I_I-209361 0,00 0,01 0,006 Капитализация % 

1.2.4.2 H_I-168566 0,00 0,01 0,010 Капитализация % 

1.2.4.2 E_I-184502 0,00 1,08 1,083 Затраты для оформления ИРД 

1.3.1 E_I-184439 2,00 60,03 58,027 Корректировка графика производства работ 

1.3.1 E_I-184615 0,09 0,43 0,339 Затраты для оформления ИРД 

1.3.1 E_I-187868 0,57 2,36 1,792 Капитализация % 

1.3.1 E_I-187869 2,00 16,32 14,319 Корректировка графика производства работ 

1.3.1 I_I-210529 0,00 0,29 0,295 Арендная плата за землю 

1.3.1 J_I-228509 9,44 14,62 5,176 Корректировка графика производства работ 

1.3.2 E_I-155086 10,00 26,04 16,041 Приняты работы, недовыполненные в прошлом году 

1.3.2 H_I-172329 0,00 1,31 1,310 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.3.2 E_I-184435 0,00 15,43 15,429 Корректировка графика производства работ 

1.3.2 E_I-184437 2,00 44,88 42,878 Корректировка графика производства работ 

1.3.2 E_I-184456 0,00 4,55 4,546 Корректировка графика производства работ 
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1.3.2 E_I-184458 0,00 3,51 3,507 Корректировка графика производства работ 

1.3.2 E_I-184495 0,00 4,55 4,546 Капитализация % 

1.3.2 E_I-184577 0,00 0,44 0,439 Капитализация % 

1.3.2 H_I-187148 0,00 0,90 0,899 Капитализация % 

1.3.2 H_I-202904 0,00 2,08 2,085 Корректировка графика производства работ 

1.3.2 J_I-227059 0,00 1,22 1,220 Затраты для оформления ИРД 

1.3.2 J_I-229035 0,00 0,02 0,019 Корректировка графика производства работ 

1.4 E_I-112177 0,00 0,01 0,006 Капитализация % 

1.4 E_I-127474 0,00 0,97 0,972 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.4 H_I-161980 0,00 1,08 1,084 Корректировка графика производства работ 

1.4 H_I-168589 0,00 0,03 0,027 Капитализация % 

1.4 H_I-183598 0,00 0,18 0,179 Корректировка графика производства работ 

1.4 H_I-185471 0,00 0,01 0,008 Капитализация % 

1.4 H_I-185473 0,00 0,03 0,028 Капитализация % 

1.4 H_I-185490 0,00 0,06 0,062 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
1.4 J_I-217233 0,00 1,60 1,600 Корректировка графика производства работ 

1.4 I_I-219624 0,00 1,21 1,211 Корректировка графика производства работ 

1.4 J_I-222896 0,00 0,53 0,528 Корректировка графика производства работ 

1.4 J_I-225788 0,00 0,96 0,957 Корректировка графика производства работ 

1.6 H_I-138141 0,00 0,17 0,167 Капитализация % 

1.6 H_I-181478 0,00 6,67 6,667 Корректировка графика производства работ 

1.6 H_I-181479 0,00 2,97 2,968 Корректировка графика производства работ 

1.6 I_I-189137 0,00 0,13 0,134 Капитализация % 

1.6 H_I-201143 0,00 0,11 0,115 Корректировка графика производства работ 

1.6 J_I-215692 0,00 24,99 24,988 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_I-215693 0,00 29,53 29,530 Приняты работы, недовыполненные в прошлом году 

1.6 J_I-215694 0,00 24,69 24,694 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_I-215696 0,00 10,80 10,796 Приняты работы, недовыполненные в прошлом году 

1.6 J_I-215701 0,00 6,97 6,973 Приняты работы, недовыполненные в прошлом году 

1.6 J_I-215703 0,00 45,05 45,050 Приняты работы, недовыполненные в прошлом году 

1.6 J_I-215707 0,00 2,48 2,475 Приняты работы, недовыполненные в прошлом году 

1.6 J_I-223477 0,00 7,64 7,639 Приняты работы, недовыполненные в прошлом году 
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1.6 E_P-000012 0,00 194,15 194,154 
Выполнено в рамках приёмки по договорам о компенсации потерь и договорам безвозмездной 
передачи. 

1.6 E_P-000296 0,00 0,21 0,212 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-001938 0,00 2,07 2,072 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 I_P-002284 0,00 2,76 2,763 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 I_P-002286 0,00 2,97 2,974 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 I_P-002287 0,00 2,97 2,974 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 I_P-002288 0,00 2,76 2,763 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 I_P-002289 0,00 2,59 2,589 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 I_P-002318 0,00 1,48 1,480 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 I_P-002413 0,00 0,15 0,150 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-002654 0,00 119,26 119,262 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-002657 0,00 43,48 43,482 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-002658 0,00 0,39 0,385 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-003377 0,00 7,30 7,296 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.1.1.3 H_I-182418 0,00 0,06 0,056 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 H_I-187397 0,00 0,12 0,124 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 I_I-208429 0,00 0,12 0,119 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 I_I-209499 0,00 1,06 1,058 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 I_I-209562 0,00 0,18 0,184 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 I_I-209958 0,00 0,07 0,075 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 I_I-211317 0,00 0,69 0,690 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-216398 0,00 0,12 0,121 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-216719 0,00 0,64 0,640 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-217228 0,00 0,03 0,032 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-217996 0,00 0,32 0,321 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-218192 0,00 0,58 0,582 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-218253 0,00 0,09 0,091 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-218872 0,00 0,00 0,002 Капитализация % 

2.1.1.3 J_I-219003 0,00 2,37 2,366 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-219327 0,00 0,53 0,534 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-220352 0,00 5,88 5,877 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 



Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО 
«МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года 

ООО «ЭФ-Инжиниринг»         279 

№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
освоения 

на 1-й кв. 

Факт 
освоения 

за 1-й кв. 

Превыше-

ние Факта 
над Планом 

Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно) 

1 3 10 11   

2.1.1.3 J_I-220372 0,00 0,95 0,952 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-220473 0,00 0,52 0,524 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-220708 0,00 0,11 0,108 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-223305 0,00 0,27 0,273 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-223308 0,00 2,10 2,099 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-224340 0,04 0,20 0,156 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-224626 0,00 0,03 0,027 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-224758 0,00 0,07 0,070 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-225499 0,00 2,30 2,298 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-225501 0,00 0,01 0,014 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-225838 0,00 0,01 0,008 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-225879 0,00 0,02 0,023 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-226031 0,00 6,58 6,578 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-227271 0,00 0,63 0,628 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-227819 0,00 0,02 0,020 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-228102 0,00 30,52 30,517 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-228308 0,00 1,26 1,261 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-228349 0,00 0,02 0,023 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-228350 0,00 0,02 0,023 Капитализация % 

2.1.1.3 J_I-228351 0,00 0,00 0,003 Капитализация % 

2.1.1.3 J_I-229040 0,00 0,30 0,300 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-229645 0,00 0,56 0,557 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-229655 0,00 0,03 0,026 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-229699 0,00 0,01 0,006 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-229847 0,00 2,49 2,495 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-230035 0,00 0,00 0,004 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-230042 0,00 0,00 0,001 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.1 I_I-211195 0,00 0,71 0,709 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.1 I_I-213856 0,00 0,08 0,080 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 E_I-105844 0,00 5,96 5,956 Капитализация % 

2.1.4.2 E_I-111329 0,00 5,60 5,601 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 E_I-112304 0,00 0,59 0,593 Капитализация % 
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2.1.4.2 E_I-116170 0,00 1,58 1,581 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.1.4.2 E_I-117060 0,00 1,22 1,223 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 E_I-124662 0,00 5,56 5,564 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 H_I-190980 0,00 2,98 2,981 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 I_I-193433 0,00 0,00 0,002 Капитализация % 

2.1.4.2 I_I-197326 0,00 0,00 0,002 Капитализация % 

2.1.4.2 H_I-198085 0,00 0,98 0,981 
Дополнительные затраты для решения земельно-правовых вопросов (получение заключения 
Мособлэкспертиза) 

2.1.4.2 H_I-198086 0,00 0,75 0,753 Капитализация % 

2.1.4.2 I_I-208052 0,00 0,18 0,184 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 I_I-208375 0,00 1,82 1,817 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 I_I-209321 0,00 2,09 2,085 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 I_I-212268 0,00 0,31 0,306 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 J_I-215684 0,00 1,04 1,044 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 J_I-215731 0,00 0,12 0,116 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 J_I-216013 0,00 0,06 0,058 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 J_I-216019 0,00 0,00 0,002 Капитализация % 

2.1.4.2 J_I-216670 0,00 0,02 0,019 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 J_I-217348 0,00 0,27 0,270 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 J_I-218439 0,00 1,34 1,343 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 J_I-218785 0,00 1,37 1,375 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 I_I-219546 0,00 0,02 0,017 Капитализация % 

2.1.4.2 J_I-220064 0,00 0,11 0,111 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 J_I-220322 0,00 0,56 0,560 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 J_I-220992 0,00 0,34 0,335 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 J_I-223307 0,00 0,03 0,027 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 J_I-224406 0,00 0,14 0,137 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 J_I-224757 0,00 0,41 0,410 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 J_I-224782 0,00 0,05 0,049 Капитализация % 

2.1.4.2 J_I-225067 0,00 0,11 0,111 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 J_I-225483 0,00 0,21 0,211 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 J_I-226030 0,00 0,06 0,060 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 
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2.1.4.2 J_I-226990 0,00 5,68 5,684 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 J_I-227077 0,00 0,03 0,026 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 J_I-227096 0,00 26,40 26,401 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 J_I-227098 0,00 0,73 0,726 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 J_I-228114 0,00 0,04 0,042 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 J_I-229380 0,00 0,19 0,190 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 J_I-229695 0,00 0,09 0,090 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.2.1.1 E_I-116171 0,00 0,12 0,116 Капитализация % 

2.2.1.1 E_I-116443 0,00 0,89 0,887 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.1 E_I-118317 0,00 0,26 0,262 Капитализация % 

2.2.1.1 E_I-185221 0,00 0,01 0,007 Капитализация % 

2.2.1.1 E_I-185222 0,00 0,39 0,386 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.1 J_I-227270 0,00 0,04 0,044 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.1.1 J_I-228346 0,00 10,98 10,978 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 E_I-133400 0,00 0,09 0,088 Капитализация % 

2.2.1.2 E_I-133401 0,00 0,06 0,064 Капитализация % 

2.2.1.2 E_I-163795 0,00 5,14 5,142 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 E_I-168922 0,00 6,27 6,267 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 E_I-185145 0,00 0,00 0,004 Капитализация % 

2.2.1.2 E_I-185156 0,00 0,00 0,002 Капитализация % 

2.2.1.2 E_I-185158 0,00 0,05 0,054 Капитализация % 

2.2.1.2 E_I-185159 0,00 0,02 0,022 Капитализация % 

2.2.1.2 E_I-185166 0,00 0,00 0,004 Капитализация % 

2.2.1.2 E_I-185170 0,00 0,00 0,003 Капитализация % 

2.2.1.2 E_I-185173 0,00 0,00 0,003 Капитализация % 

2.2.1.2 E_I-185181 0,00 0,93 0,928 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 E_I-185193 0,00 0,00 0,004 Капитализация % 

2.2.1.2 E_I-185195 0,00 0,00 0,004 Капитализация % 

2.2.1.2 E_I-185201 0,00 0,00 0,003 Капитализация % 

2.2.1.2 E_I-185202 0,00 0,02 0,019 Капитализация % 

2.2.1.2 H_I-186368 0,00 0,10 0,103 Капитализация % 

2.2.1.2 E_I-187545 2,54 9,27 6,731 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 
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2.2.1.2 H_I-197993 0,00 1,15 1,154 Капитализация % 

2.2.1.2 H_I-198071 0,00 0,09 0,089 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 H_I-198072 0,00 0,09 0,089 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 H_I-203676 0,00 0,01 0,006 Капитализация % 

2.2.1.2 H_I-203677 0,00 0,01 0,006 Капитализация % 

2.2.1.2 H_I-203678 0,00 0,01 0,006 Капитализация % 

2.2.1.2 H_I-203680 0,00 13,70 13,703 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 H_I-203681 0,00 0,01 0,006 Капитализация % 

2.2.1.2 H_I-203682 0,00 13,89 13,885 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 H_I-203684 0,00 13,87 13,869 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 H_I-203686 0,00 14,32 14,315 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 H_I-203687 0,00 13,29 13,292 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 H_I-203688 0,00 13,49 13,489 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 H_I-203690 0,00 13,63 13,630 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 H_I-203699 0,00 13,36 13,360 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 H_I-203701 0,00 0,01 0,006 Капитализация % 

2.2.1.2 I_I-209798 0,00 0,07 0,073 Капитализация % 

2.2.1.2 I_I-209799 0,00 0,63 0,635 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 I_I-209801 0,00 0,32 0,319 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 I_I-209802 0,00 0,42 0,419 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 I_I-209803 0,00 0,03 0,030 Капитализация % 

2.2.1.2 I_I-209804 0,00 0,04 0,038 Капитализация % 

2.2.1.2 I_I-209810 0,00 0,08 0,078 Капитализация % 

2.2.1.2 I_I-209813 0,00 0,00 0,005 Капитализация % 

2.2.1.2 I_I-209815 0,00 0,55 0,549 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 I_I-209816 0,00 0,01 0,005 Капитализация % 

2.2.1.2 I_I-209817 0,00 0,03 0,031 Капитализация % 

2.2.1.2 I_I-209819 0,00 0,02 0,021 Капитализация % 

2.2.1.2 I_I-209820 0,00 0,03 0,031 Капитализация % 

2.2.1.2 I_I-209821 0,00 0,03 0,035 Капитализация % 

2.2.1.2 I_I-209822 0,00 0,03 0,032 Капитализация % 

2.2.1.2 I_I-209823 0,00 0,01 0,005 Капитализация % 
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2.2.1.2 I_I-209825 0,00 0,07 0,071 Капитализация % 

2.2.1.2 I_I-209866 0,00 0,05 0,049 Капитализация % 

2.2.1.2 I_I-209894 0,00 0,00 0,001 Капитализация % 

2.2.1.2 I_I-209901 0,00 0,26 0,259 Капитализация % 

2.2.1.2 I_I-209902 0,00 0,25 0,248 Капитализация % 

2.2.1.2 I_I-209903 0,00 0,21 0,205 Капитализация % 

2.2.1.2 I_I-209904 0,00 0,16 0,164 Капитализация % 

2.2.1.2 I_I-209905 0,00 0,01 0,010 Капитализация % 

2.2.1.2 I_I-209906 0,00 0,01 0,007 Капитализация % 

2.2.1.2 I_I-209907 0,00 0,14 0,142 Капитализация % 

2.2.1.2 I_I-210717 0,00 0,12 0,116 Капитализация % 

2.2.1.2 I_I-210718 0,00 0,13 0,132 Капитализация % 

2.2.1.2 I_I-210719 0,00 0,13 0,129 Капитализация % 

2.2.1.2 I_I-210720 0,00 0,13 0,127 Капитализация % 

2.2.1.2 I_I-210722 0,00 0,09 0,091 Капитализация % 

2.2.1.2 I_I-210723 0,00 0,37 0,367 Капитализация % 

2.2.1.2 I_I-210725 0,00 0,13 0,130 Капитализация % 

2.2.1.2 I_I-210726 0,00 0,31 0,307 Капитализация % 

2.2.1.2 I_I-210727 0,00 0,06 0,057 Капитализация % 

2.2.1.2 I_I-210728 0,00 0,05 0,050 Капитализация % 

2.2.1.2 I_I-213566 0,00 0,06 0,057 Капитализация % 

2.2.2.1 E_I-116412 0,00 6,39 6,394 Приняты работы, недовыполненные в прошлом году 

2.2.2.1 E_I-120990 0,00 0,00 0,001 Капитализация % 

2.2.2.1 E_I-127309 0,00 0,07 0,069 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 E_I-150250 0,00 0,01 0,008 Капитализация % 

2.2.2.1 E_I-183181 0,00 0,01 0,007 Капитализация % 

2.2.2.1 E_I-183182 0,00 0,01 0,006 Капитализация % 

2.2.2.1 E_I-183188 0,00 0,03 0,031 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 E_I-183189 0,00 0,03 0,027 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 E_I-183191 0,00 0,01 0,006 Капитализация % 

2.2.2.1 E_I-183192 0,00 0,00 0,002 Капитализация % 

2.2.2.1 E_I-183194 0,00 0,13 0,131 Корректировка графика производства работ 
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2.2.2.1 E_I-183195 0,00 0,04 0,041 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 E_I-183196 0,00 0,01 0,012 Капитализация % 

2.2.2.1 E_I-183206 0,00 0,01 0,007 Капитализация % 

2.2.2.1 E_I-183209 0,00 0,01 0,014 Капитализация % 

2.2.2.1 E_I-183213 0,00 0,42 0,415 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 E_I-183214 0,00 0,05 0,048 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 E_I-183216 0,00 0,01 0,011 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 E_I-183218 0,00 0,03 0,033 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 E_I-183219 0,00 0,01 0,008 Капитализация % 

2.2.2.1 E_I-183223 0,00 0,01 0,006 Капитализация % 

2.2.2.1 E_I-183235 0,00 0,47 0,474 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 E_I-183248 0,00 0,32 0,321 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 E_I-183273 0,00 0,06 0,064 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 E_I-183274 0,00 2,41 2,410 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 E_I-183275 0,00 0,64 0,638 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 E_I-183277 0,00 0,02 0,024 Капитализация % 

2.2.2.1 E_I-183279 0,00 0,00 0,002 Капитализация % 

2.2.2.1 E_I-183280 0,00 0,00 0,003 Капитализация % 

2.2.2.1 E_I-183282 0,00 0,00 0,001 Капитализация % 

2.2.2.1 E_I-183283 0,00 0,02 0,022 Капитализация % 

2.2.2.1 E_I-183284 0,00 0,03 0,033 Капитализация % 

2.2.2.1 E_I-183285 0,00 0,00 0,002 Капитализация % 

2.2.2.1 E_I-183288 0,00 0,02 0,020 Капитализация % 

2.2.2.1 E_I-183290 0,00 0,00 0,002 Капитализация % 

2.2.2.1 E_I-183291 0,00 0,00 0,001 Капитализация % 

2.2.2.1 E_I-183293 0,00 0,00 0,003 Капитализация % 

2.2.2.1 E_I-183294 0,00 0,12 0,116 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 E_I-185150 0,00 6,16 6,164 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 E_I-185161 0,00 0,00 0,005 Капитализация % 

2.2.2.1 E_I-185171 0,00 0,00 0,004 Капитализация % 

2.2.2.1 E_I-185209 0,00 0,03 0,026 Капитализация % 

2.2.2.1 I_I-186435 0,00 0,42 0,421 Корректировка графика производства работ 
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2.2.2.1 E_I-186662 0,00 0,04 0,042 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 E_I-186668 0,00 0,02 0,017 Капитализация % 

2.2.2.1 H_I-186669 0,00 0,01 0,008 Капитализация % 

2.2.2.1 H_I-186671 0,00 0,01 0,006 Капитализация % 

2.2.2.1 H_I-186672 0,00 0,01 0,005 Капитализация % 

2.2.2.1 H_I-186674 0,00 0,43 0,435 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 H_I-186676 0,00 0,69 0,691 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 H_I-186677 0,00 0,09 0,085 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 H_I-186678 0,00 0,05 0,048 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 H_I-186679 0,00 0,04 0,035 Капитализация % 

2.2.2.1 H_I-186680 0,00 0,08 0,075 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 H_I-188690 0,00 0,59 0,593 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 H_I-188711 0,00 0,53 0,526 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-217239 0,00 0,12 0,118 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221782 0,00 0,11 0,113 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221806 0,00 0,29 0,285 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221851 0,00 0,31 0,313 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221863 0,00 0,29 0,290 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221867 0,00 0,20 0,202 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221881 0,00 0,22 0,225 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221884 0,00 0,20 0,200 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221886 0,00 0,25 0,250 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221889 0,00 0,22 0,215 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221893 0,00 0,30 0,304 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221895 0,00 0,25 0,254 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221899 0,00 0,21 0,215 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221900 0,00 0,23 0,228 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221902 0,00 0,37 0,366 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221904 0,00 0,34 0,342 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221910 0,00 0,33 0,329 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221911 0,00 0,28 0,279 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221913 0,00 0,23 0,228 Корректировка графика производства работ 
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2.2.2.1 J_I-221914 0,00 0,23 0,228 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221919 0,00 0,37 0,367 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221941 0,00 0,17 0,171 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221943 0,00 0,42 0,418 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221951 0,00 0,10 0,096 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221954 0,00 0,28 0,283 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221955 0,00 0,16 0,165 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221957 0,00 0,21 0,209 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221960 0,00 0,22 0,218 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221961 0,00 0,36 0,359 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221962 0,00 0,09 0,087 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221963 0,00 0,43 0,425 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222042 0,00 0,39 0,386 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222044 0,00 0,24 0,243 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222048 0,00 0,15 0,147 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222049 0,00 0,02 0,017 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-222051 0,00 0,34 0,343 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222052 0,00 0,01 0,007 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-222053 0,00 0,25 0,246 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222054 0,00 0,07 0,070 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222058 0,00 0,12 0,117 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222059 0,00 0,03 0,027 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-222060 0,00 0,05 0,048 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-222061 0,00 0,28 0,283 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222062 0,00 0,25 0,246 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222063 0,00 0,14 0,140 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222064 0,00 0,11 0,113 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222066 0,00 0,07 0,073 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222067 0,00 0,25 0,246 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222068 0,00 0,15 0,146 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222069 0,00 0,10 0,103 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222070 0,00 0,09 0,088 Корректировка графика производства работ 
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2.2.2.1 J_I-222071 0,00 0,10 0,103 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222072 0,00 0,12 0,118 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222073 0,00 0,07 0,074 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222074 0,00 0,03 0,029 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-222075 0,00 0,16 0,162 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222076 0,00 0,07 0,074 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222077 0,00 0,06 0,059 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222078 0,00 0,04 0,044 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.2.1 J_I-222079 0,00 0,21 0,206 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222080 0,00 0,15 0,147 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222081 0,00 0,19 0,192 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222082 0,00 0,09 0,088 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222099 0,00 0,33 0,333 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222114 0,00 0,19 0,186 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222115 0,00 0,17 0,171 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222116 0,00 0,14 0,143 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222117 0,00 0,09 0,094 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222118 0,00 0,09 0,086 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222119 0,00 0,12 0,122 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222120 0,00 0,09 0,094 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222121 0,00 0,21 0,212 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222122 0,00 0,17 0,171 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222123 0,00 0,08 0,082 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222124 0,00 0,12 0,122 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222125 0,00 0,08 0,082 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222126 0,00 0,10 0,101 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-224215 0,00 0,16 0,159 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-224216 0,00 0,14 0,144 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-224218 0,00 0,10 0,103 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-224219 0,00 0,12 0,118 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-224220 0,00 0,12 0,118 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-224221 0,00 0,03 0,029 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
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2.2.2.1 J_I-224222 0,00 0,15 0,147 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-224223 0,00 0,15 0,147 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-224224 0,00 0,38 0,383 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-224225 0,00 0,09 0,088 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-224226 0,00 0,12 0,118 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-224227 0,00 0,28 0,280 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-224228 0,00 0,12 0,118 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 E_I-185208 0,00 0,01 0,005 Капитализация % 

2.2.2.2 H_I-199330 0,00 0,02 0,017 Капитализация % 

2.2.2.2 H_I-199346 0,00 0,01 0,006 Капитализация % 

2.2.2.2 H_I-199349 0,00 0,00 0,003 Капитализация % 

2.2.2.2 H_I-199356 0,00 0,16 0,156 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 I_I-209850 0,00 0,43 0,425 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 I_I-209855 0,00 0,02 0,023 Капитализация % 

2.2.2.2 I_I-209856 0,00 0,35 0,352 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 I_I-209858 0,00 0,02 0,023 Капитализация % 

2.2.2.2 I_I-209859 0,00 0,02 0,023 Капитализация % 

2.2.2.2 I_I-209860 0,00 0,29 0,293 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 I_I-209861 0,00 0,42 0,423 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 I_I-209863 0,00 0,02 0,023 Капитализация % 

2.2.2.2 I_I-209868 0,00 0,02 0,023 Капитализация % 

2.2.2.2 I_I-209869 0,00 0,02 0,023 Капитализация % 

2.2.2.2 I_I-209870 0,00 0,02 0,023 Капитализация % 

2.2.2.2 I_I-209873 0,00 0,00 0,001 Капитализация % 

2.2.2.2 I_I-209875 0,00 0,02 0,023 Капитализация % 

2.2.2.2 I_I-209876 0,00 0,02 0,023 Капитализация % 

2.2.2.2 I_I-209877 0,00 0,02 0,023 Капитализация % 

2.2.2.2 I_I-209878 0,00 0,02 0,023 Капитализация % 

2.2.2.2 I_I-209879 0,00 0,02 0,023 Капитализация % 

2.2.2.2 I_I-209886 0,00 0,02 0,023 Капитализация % 

2.2.2.2 I_I-210681 0,00 0,02 0,023 Капитализация % 

2.2.2.2 I_I-210696 0,00 0,01 0,011 Капитализация % 
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ние Факта 
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1 3 10 11   

2.2.2.2 I_I-210697 0,00 0,01 0,011 Капитализация % 

2.2.2.2 I_I-210698 0,00 0,01 0,011 Капитализация % 

2.2.2.2 I_I-210699 0,00 0,01 0,011 Капитализация % 

2.2.2.2 I_I-210700 0,00 0,01 0,011 Капитализация % 

2.2.2.2 I_I-211050 0,00 0,04 0,035 Капитализация % 

2.2.2.2 I_I-211051 0,00 0,05 0,052 Капитализация % 

2.2.2.2 I_I-211052 0,00 0,04 0,035 Капитализация % 

2.2.2.2 J_I-222333 0,00 0,10 0,101 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-222341 0,00 0,10 0,101 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-222342 0,00 0,10 0,101 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-222343 0,00 0,10 0,101 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-222344 0,00 0,10 0,101 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-222345 0,00 0,10 0,101 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-222346 0,00 0,10 0,101 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-222347 0,00 0,10 0,101 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-222348 0,00 0,10 0,101 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-222352 0,00 0,10 0,101 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-222361 0,00 0,10 0,101 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-222362 0,00 0,10 0,101 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-222363 0,00 0,10 0,101 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-222364 0,00 0,10 0,101 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-222372 0,00 0,10 0,101 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-222373 0,00 0,10 0,101 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-223011 0,00 2,94 2,940 Приняты работы, недовыполненные в прошлом году 

2.2.2.2 J_I-223879 0,00 0,08 0,083 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-223881 0,00 0,08 0,082 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-223883 0,00 0,08 0,083 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-223884 0,00 0,08 0,082 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-223885 0,00 0,08 0,083 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-223886 0,00 0,08 0,083 Корректировка графика производства работ 

2.2.3.1 I_I-212952 0,00 0,17 0,173 Капитализация % 

2.2.3.1 I_I-212953 0,00 0,15 0,150 Капитализация % 
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2.2.3.1 I_I-212954 0,00 0,13 0,130 Капитализация % 

2.2.3.1 I_I-215117 0,00 1,49 1,486 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.1 J_I-228774 2,90 13,34 10,447 Приняты работы, недовыполненные в прошлом году 

2.2.3.1 J_I-228779 0,00 0,27 0,268 Капитализация % 

2.2.3.1 J_I-228784 1,07 14,83 13,767 Корректировка графика производства работ 

2.2.3.1 J_I-228794 0,68 1,99 1,311 Приняты работы, недовыполненные в прошлом году 

2.2.3.1 J_I-228795 5,58 6,26 0,683 Приняты работы, недовыполненные в прошлом году 

2.2.3.1 J_I-228803 0,00 0,00 0,003 Капитализация % 

2.2.3.2 I_I-215220 0,94 6,95 6,016 Приняты работы, недовыполненные в прошлом году 

2.2.3.2 I_I-215222 0,00 0,04 0,042 Капитализация % 

2.2.3.2 I_I-215225 0,00 0,01 0,010 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.2 I_I-215233 0,00 0,26 0,260 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.2 I_I-215245 0,00 0,00 0,001 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.4 I_I-215280 0,00 0,01 0,006 Капитализация % 

2.2.3.4 I_I-215281 0,00 0,04 0,035 Капитализация % 

2.2.3.5 I_I-212493 0,00 4,90 4,898 Корректировка графика производства работ 

2.2.3.5 I_I-212494 0,00 0,31 0,310 Капитализация % 

2.2.3.5 I_I-212496 0,00 6,07 6,071 Корректировка графика производства работ 

2.2.3.6 I_I-212497 0,00 0,89 0,890 Капитализация % 

2.2.3.6 I_I-212498 0,00 0,05 0,050 Капитализация % 

2.2.3.6 I_I-212499 0,00 2,26 2,262 Корректировка графика производства работ 

2.2.4.2 E_I-133420 0,00 0,60 0,600 Капитализация % 

2.2.4.2 E_I-185451 0,00 1,61 1,609 Корректировка графика производства работ 

2.2.4.2 E_I-185452 0,00 0,34 0,337 Приняты работы, недовыполненные в прошлом году 

2.2.4.2 E_I-185453 0,00 0,68 0,676 Корректировка графика производства работ 

2.2.4.2 E_I-185454 0,00 0,33 0,334 Приняты работы, недовыполненные в прошлом году 

2.2.4.2 E_I-185455 0,00 2,41 2,409 Корректировка графика производства работ 

2.2.4.2 E_I-185456 0,00 0,01 0,008 Капитализация % 

2.2.4.2 H_I-198013 0,00 2,08 2,076 Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %. 
2.2.4.2 I_I-215782 0,00 0,01 0,008 Капитализация % 

2.3.2 E_I-118314 0,00 14,92 14,915 Корректировка графика производства работ 

2.3.2 E_I-139028 0,00 0,11 0,108 Капитализация % 
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2.3.2 I_I-209146 0,00 0,11 0,109 Капитализация % 

2.3.2 J_I-226988 0,00 0,01 0,009 Капитализация % 

2.3.2 J_I-226989 0,00 0,01 0,009 Капитализация % 

2.3.2 J_I-227095 0,00 0,36 0,356 Корректировка графика производства работ 

2.4 E_I-185168 0,00 0,92 0,925 Корректировка графика производства работ 

2.4 E_I-185180 0,00 0,36 0,360 Корректировка графика производства работ 

2.4 E_I-185198 0,00 0,01 0,008 Капитализация % 

2.4 E_I-185203 0,00 0,00 0,004 Капитализация % 

2.4 J_I-229314 0,00 0,44 0,444 Корректировка графика производства работ 

2.6 E_I-157036 0,00 0,01 0,005 Капитализация % 

2.6 E_I-162947 0,00 17,41 17,411 Корректировка технических решений 

2.6 H_I-175077 0,00 2,43 2,434 Корректировка графика производства работ 

2.6 H_I-198052 0,00 0,62 0,617 Корректировка графика производства работ 

2.6 H_I-198059 0,00 1,28 1,277 Корректировка графика производства работ 

2.6 I_I-204571 0,00 0,00 0,005 Капитализация % 

2.6 I_I-204572 0,00 0,00 0,004 Капитализация % 

2.6 I_I-209149 0,00 0,00 0,001 Капитализация % 

2.6 I_I-209150 0,00 0,00 0,001 Капитализация % 

2.6 I_I-209151 0,00 0,00 0,001 Капитализация % 

2.6 I_I-210773 0,00 0,25 0,252 Капитализация % 

2.6 I_I-210777 0,00 0,05 0,051 Капитализация % 

2.6 I_P-001858 0,00 0,15 0,149 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 I_P-002169 0,00 6,02 6,015 Корректировка графика производства работ 

2.6 I_P-002195 0,00 1,85 1,849 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 I_P-002196 0,00 1,13 1,134 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 I_P-002197 0,00 1,35 1,353 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003363 0,00 5,21 5,212 Приняты работы, недовыполненные в прошлом году 

2.6 J_P-003367 0,00 16,59 16,585 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003369 0,00 7,33 7,333 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003370 0,00 16,55 16,553 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003380 0,00 7,95 7,946 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003389 0,00 18,05 18,045 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 
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Отставание факта освоения за квартал (Ст. 11) от плана (Ст. 10) 

№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
освоения 

на 1-й кв. 

Факт 
освоения 

за 1-й кв. 

Превыше-

ние Факта 
над Планом 

Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно) 

1 3 10 11   

1.1.1.3 E_I-000362 4,72 0,00 -4,717 Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 E_I-000366 5,74 0,00 -5,742 Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 E_I-105109 5,43 0,00 -5,434 Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 E_I-105133 5,74 0,00 -5,744 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.1.3 E_I-105162 3,08 0,00 -3,079 Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 E_I-105192 7,08 0,00 -7,082 Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 E_I-107213 10,31 0,00 -10,315 Позднее представление актов выполненных работ. 
1.1.1.3 E_I-107667 11,55 0,00 -11,552 Банкротство подрядной организации 

1.1.1.3 H_I-107990 0,90 0,00 -0,895 Приостановлено/исключено Приказом 

1.1.1.3 E_I-111741 5,34 0,00 -5,339 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.1.3 E_I-112044 8,18 0,00 -8,183 Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 E_I-112433 4,82 0,00 -4,816 Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 E_I-115643 10,29 2,94 -7,352 Банкротство подрядной организации 

1.1.1.3 E_I-116202 10,22 0,00 -10,216 Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 E_I-118571 4,50 0,00 -4,499 Приостановлено/исключено Приказом 

1.1.1.3 E_I-122831 8,15 0,00 -8,152 Банкротство подрядной организации 

1.1.1.3 E_I-122833 6,87 0,00 -6,866 Позднее представление актов выполненных работ. 
1.1.1.3 E_I-125228 4,51 0,00 -4,507 Банкротство подрядной организации 

1.1.1.3 E_I-125509 6,01 0,00 -6,008 Банкротство подрядной организации 

1.1.1.3 E_I-128060 1,28 0,00 -1,279 Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 E_I-129420 1,92 0,00 -1,923 Приостановлено/исключено Приказом 

1.1.1.3 E_I-131328 5,59 0,00 -5,594 Позднее представление актов выполненных работ. 
1.1.1.3 E_I-132475 25,49 0,00 -25,486 Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 E_I-133047 1,51 0,00 -1,506 Приостановлено/исключено Приказом 

1.1.1.3 E_I-138681 0,54 0,00 -0,537 Приостановлено/исключено Приказом 

1.1.1.3 E_I-144070 6,37 0,00 -6,372 Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 E_I-144869 0,13 0,00 -0,131 Банкротство подрядной организации 

1.1.1.3 E_I-145382 12,31 0,00 -12,307 Приостановлено/исключено Приказом 
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1.1.1.3 E_I-145383 16,44 0,00 -16,437 Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 E_I-145586 12,80 0,00 -12,801 Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 E_I-148816 4,99 0,00 -4,994 Банкротство подрядной организации 

1.1.1.3 E_I-150663 7,01 0,03 -6,981 Позднее представление актов выполненных работ. 
1.1.1.3 H_I-151912 20,32 0,11 -20,207 Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 H_I-155070 9,22 0,10 -9,112 Банкротство подрядной организации 

1.1.1.3 H_I-156851 16,09 0,00 -16,095 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.1.3 H_I-158022 5,94 0,00 -5,936 Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 H_I-159469 9,48 0,00 -9,479 Позднее представление актов выполненных работ. 
1.1.1.3 H_I-163483 7,22 0,21 -7,008 Банкротство подрядной организации 

1.1.1.3 H_I-164946 5,04 0,00 -5,037 Приостановлено/исключено Приказом 

1.1.1.3 H_I-165884 10,02 0,00 -10,016 Выполнено в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-166183 4,56 0,00 -4,559 Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 H_I-166202 10,88 0,00 -10,884 Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 H_I-166873 5,33 0,00 -5,330 Банкротство подрядной организации 

1.1.1.3 H_I-167664 4,77 0,00 -4,768 Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 H_I-167785 6,31 0,00 -6,313 Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 H_I-167801 6,29 0,00 -6,289 Позднее представление актов выполненных работ. 
1.1.1.3 H_I-168562 4,75 0,00 -4,746 Приостановлено/исключено Приказом 

1.1.1.3 H_I-168563 8,55 0,00 -8,549 Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 H_I-169392 8,95 0,00 -8,949 Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 H_I-170015 1,34 0,00 -1,344 Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 H_I-171324 5,36 0,00 -5,363 Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 H_I-171984 3,75 0,00 -3,749 Банкротство подрядной организации 

1.1.1.3 H_I-179069 14,46 0,00 -14,456 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.1.3 H_I-184375 13,73 0,00 -13,732 Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 H_I-187881 14,01 0,00 -14,006 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.1.3 H_I-188145 15,18 0,00 -15,185 Выполнено в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-188543 10,82 0,00 -10,825 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.1.3 H_I-192338 5,86 0,54 -5,325 Позднее представление актов выполненных работ. 
1.1.1.3 H_I-197308 9,31 0,00 -9,306 Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 H_I-200888 9,02 0,06 -8,955 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 
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1.1.1.3 H_I-200899 19,72 0,00 -19,719 Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 H_I-202063 4,24 0,00 -4,238 Выполнено в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-204023 14,96 0,01 -14,946 Позднее представление актов выполненных работ. 
1.1.1.3 I_I-207031 14,27 0,00 -14,267 Выполнено в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-214222 9,06 0,00 -9,061 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.1.3 J_I-215720 9,46 0,00 -9,462 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.1.3 J_I-217145 10,58 0,25 -10,330 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.1.3 J_I-217147 11,98 0,01 -11,972 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.1.3 J_I-218381 0,06 0,00 -0,060 Позднее представление актов выполненных работ. 
1.1.1.3 J_I-229056 8,00 0,00 -8,000 Корректировка графика производства работ 

1.1.4.1 H_I-187166 0,23 0,13 -0,098 Позднее представление актов выполненных работ. 
1.1.4.1 E_I-188388 219,86 35,03 -184,821 Корректировка графика производства работ 

1.1.4.1 H_I-197635 0,25 0,25 -0,005 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.4.1 H_I-202459 0,51 0,00 -0,513 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.4.1 I_I-202911 0,48 0,36 -0,124 Позднее представление актов выполненных работ. 
1.1.4.1 I_I-205431 1,53 0,00 -1,522 Позднее представление актов выполненных работ. 
1.1.4.1 I_I-208553 0,58 0,04 -0,540 Позднее представление актов выполненных работ. 
1.1.4.2 H_I-190988 3,46 0,00 -3,458 Позднее представление актов выполненных работ. 
1.1.4.2 H_I-191789 0,36 0,00 -0,364 Выполнено в прошлом периоде 

1.1.4.2 H_I-196920 10,15 5,10 -5,047 Позднее представление актов выполненных работ. 
1.1.4.2 H_I-200886 8,33 0,20 -8,122 Позднее представление актов выполненных работ. 
1.1.4.2 H_I-201404 2,60 0,03 -2,570 Выполнено в прошлом периоде 

1.1.4.2 H_I-201957 4,31 0,00 -4,303 Позднее представление актов выполненных работ. 
1.1.4.2 I_I-204393 9,67 0,50 -9,174 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.4.2 I_I-204577 1,19 0,00 -1,189 Позднее представление актов выполненных работ. 
1.1.4.2 I_I-204839 6,16 0,01 -6,152 Позднее представление актов выполненных работ. 
1.1.4.2 I_I-205333 0,01 0,00 -0,006 Позднее представление актов выполненных работ. 
1.1.4.2 I_I-205778 9,67 0,00 -9,670 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.4.2 I_I-206461 0,31 0,01 -0,303 Позднее представление актов выполненных работ. 
1.1.4.2 I_I-206741 3,96 0,00 -3,961 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.4.2 I_I-206891 5,20 0,43 -4,773 Позднее представление актов выполненных работ. 
1.1.4.2 I_I-212434 3,99 0,00 -3,988 Приостановлено/исключено Приказом 
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1.1.4.2 I_I-213143 4,10 0,00 -4,098 Позднее представление актов выполненных работ. 
1.1.4.2 J_I-215784 3,94 1,62 -2,318 Позднее представление актов выполненных работ. 
1.1.4.2 J_I-215938 4,81 0,06 -4,748 Позднее представление актов выполненных работ. 
1.1.4.2 J_I-216501 3,95 0,00 -3,955 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.4.2 J_I-218301 0,17 0,00 -0,168 Позднее представление актов выполненных работ. 
1.1.4.2 I_I-219634 4,08 0,00 -4,075 Корректировка графика производства работ 

1.1.4.2 J_I-220209 3,92 0,00 -3,919 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.4.2 J_I-220933 2,89 0,00 -2,888 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.2.1.1 J_I-202909 5,26 0,00 -5,263 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.1 I_I-219630 0,52 0,00 -0,515 Позднее представление актов выполненных работ. 
1.2.1.1 I_I-219663 1,47 0,00 -1,468 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.1 I_I-219840 1,25 0,17 -1,086 Позднее представление актов выполненных работ. 
1.2.1.2 E_I-127353 0,88 0,38 -0,497 Позднее представление актов выполненных работ. 
1.2.1.2 H_I-161981 2,01 0,20 -1,814 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197830 0,24 0,00 -0,240 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197831 0,24 0,00 -0,240 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197832 0,24 0,00 -0,240 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197833 0,24 0,00 -0,240 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197834 0,50 0,01 -0,490 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197836 0,24 0,00 -0,240 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197841 0,24 0,00 -0,240 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197842 0,24 0,00 -0,240 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197844 0,24 0,00 -0,240 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197845 0,24 0,00 -0,240 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197846 0,24 0,00 -0,240 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197851 0,43 0,01 -0,428 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197856 0,94 0,02 -0,923 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197857 0,76 0,01 -0,751 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197862 0,24 0,00 -0,240 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197872 0,24 0,00 -0,240 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197887 10,12 0,00 -10,120 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197888 22,05 0,00 -22,046 Корректировка графика производства работ 
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1.2.1.2 H_I-197889 28,37 0,00 -28,373 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197890 34,75 0,00 -34,753 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197891 14,70 0,00 -14,704 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-198147 1,23 0,00 -1,230 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-198148 0,04 0,00 -0,040 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-198204 2,54 0,00 -2,545 Позднее представление актов выполненных работ. 
1.2.1.2 H_I-198213 2,54 0,00 -2,545 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-198225 2,55 0,00 -2,545 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-198234 2,37 0,00 -2,375 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-198261 1,20 0,01 -1,191 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-198263 1,20 0,01 -1,190 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-198267 1,20 0,01 -1,191 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-198273 1,20 0,01 -1,192 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-198285 1,20 0,01 -1,189 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-198291 1,20 0,01 -1,189 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-198292 1,20 0,01 -1,188 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 I_I-202917 0,13 0,04 -0,089 Позднее представление актов выполненных работ. 
1.2.1.2 I_I-210448 4,05 0,00 -4,045 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 I_I-210449 4,40 0,00 -4,398 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 I_I-210450 3,85 0,00 -3,854 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 I_I-210451 3,85 0,00 -3,853 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 J_I-212426 0,02 0,00 -0,021 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 J_I-222857 66,36 0,00 -66,364 Позднее представление актов выполненных работ. 
1.2.2.1 H_I-161993 0,65 0,00 -0,653 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 E_I-184582 0,20 0,00 -0,200 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 H_I-185498 0,05 0,00 -0,049 Позднее представление актов выполненных работ. 
1.2.2.1 H_I-185499 0,18 0,02 -0,170 Позднее представление актов выполненных работ. 
1.2.2.1 H_I-187167 0,19 0,00 -0,185 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 H_I-198251 1,20 0,00 -1,201 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 H_I-198501 0,51 0,00 -0,510 Позднее представление актов выполненных работ. 
1.2.2.1 J_I-202681 32,41 0,00 -32,411 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 J_I-202682 4,22 0,00 -4,215 Корректировка графика производства работ 
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1.2.2.1 I_I-210066 0,91 0,00 -0,907 Выполнено в прошлом периоде 

1.2.2.1 I_I-210070 0,67 0,00 -0,665 Выполнено в прошлом периоде 

1.2.2.1 I_I-210071 3,61 3,28 -0,332 Отклонение составляет не более 10% 

1.2.2.1 I_I-210072 0,18 0,00 -0,176 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 I_I-219653 0,45 0,00 -0,450 Позднее представление актов выполненных работ. 
1.2.3.1 I_I-215099 25,43 4,06 -21,376 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.2.3.2 I_I-215103 0,46 0,00 -0,457 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.2.3.2 I_I-215105 0,21 0,15 -0,063 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.3.2 E_I-184443 1,00 0,78 -0,218 Корректировка графика производства работ 

1.4 E_I-127226 1,08 0,00 -1,078 Выполнено в прошлом периоде 

1.4 H_I-162258 0,81 0,00 -0,810 Корректировка графика производства работ 

1.4 I_I-210078 4,35 0,08 -4,266 Выполнено в прошлом периоде 

1.4 I_I-219623 1,63 0,00 -1,635 Банкротство подрядной организации 

1.6 E_I-120921 0,34 0,00 -0,338 Корректировка графика производства работ 

1.6 H_I-182575 4,70 0,00 -4,705 Позднее представление актов выполненных работ. 
1.6 H_I-195873 0,41 0,00 -0,413 Корректировка графика производства работ 

1.6 I_I-212949 7,48 0,00 -7,477 Корректировка графика производства работ 

1.6 I_I-219631 0,64 0,00 -0,637 Позднее представление актов выполненных работ. 
1.6 H_P-001267 0,37 0,00 -0,369 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 H_P-001268 0,47 0,00 -0,474 Корректировка графика производства работ 

1.6 H_P-001273 0,14 0,00 -0,137 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 H_P-001312 0,14 0,00 -0,144 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-001923 0,87 0,00 -0,869 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-001925 1,06 0,00 -1,057 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-001926 0,40 0,00 -0,396 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-001931 0,28 0,00 -0,282 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-001932 0,58 0,00 -0,580 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-001933 0,70 0,00 -0,704 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-001939 1,05 0,00 -1,048 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-001940 0,52 0,00 -0,518 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-001941 0,67 0,00 -0,670 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-001942 0,30 0,00 -0,304 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 
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1.6 J_P-001950 3,15 0,00 -3,148 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-001955 0,69 0,00 -0,693 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-001956 0,19 0,00 -0,194 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-001963 0,17 0,00 -0,165 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-001970 0,29 0,00 -0,286 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-001971 2,77 0,00 -2,772 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-001979 0,20 0,00 -0,198 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-001984 2,77 0,00 -2,772 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-001987 2,53 0,00 -2,530 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-001995 0,35 0,00 -0,347 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-001996 0,23 0,00 -0,233 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-001997 0,35 0,00 -0,353 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-001998 0,31 0,00 -0,313 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-001999 1,03 0,00 -1,028 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-002001 0,69 0,00 -0,693 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-002002 0,22 0,00 -0,220 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-002003 0,21 0,00 -0,207 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-002004 0,22 0,00 -0,216 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-002005 0,25 0,00 -0,251 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-002006 0,26 0,00 -0,263 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-002009 1,09 0,00 -1,091 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-002015 2,55 0,00 -2,550 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-002018 1,04 0,00 -1,035 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.1.1.3 E_I-100572 2,60 0,00 -2,600 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 E_I-108690 0,06 0,00 -0,063 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.1.1.3 E_I-136691 0,25 0,00 -0,246 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 E_I-146059 0,06 0,00 -0,056 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 E_I-150396 0,02 0,00 -0,024 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 H_I-164426 1,00 0,00 -1,000 Приостановлено/исключено Приказом 

2.1.1.3 H_I-169467 0,14 0,00 -0,139 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 H_I-176624 0,47 0,00 -0,475 Приостановлено/исключено Приказом 

2.1.1.3 H_I-177314 0,62 0,00 -0,618 Позднее представление актов выполненных работ. 
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2.1.1.3 H_I-187645 0,09 0,00 -0,087 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 H_I-192421 4,68 0,01 -4,669 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 I_I-208000 2,49 0,00 -2,494 Выполнено в прошлом периоде 

2.1.1.3 I_I-210947 0,02 0,00 -0,016 Приостановлено/исключено Приказом 

2.1.1.3 I_I-213388 5,67 2,71 -2,958 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 I_I-214468 1,86 0,00 -1,863 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 J_I-214994 7,88 0,00 -7,875 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 J_I-215722 0,72 0,00 -0,718 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 J_I-216009 4,00 2,92 -1,082 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-216718 8,18 0,00 -8,182 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-217139 2,00 0,00 -2,000 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-217321 4,94 0,00 -4,935 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 J_I-217322 1,49 0,00 -1,491 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 J_I-221513 0,72 0,01 -0,716 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-221562 0,06 0,00 -0,060 Выполнено в прошлом периоде 

2.1.1.3 J_I-222836 0,84 0,00 -0,840 Выполнено в прошлом периоде 

2.1.1.3 J_I-222883 0,50 0,00 -0,500 Проблемы при решении земельно-правовых вопросов 

2.1.1.3 J_I-223941 0,89 0,00 -0,893 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-223956 1,73 0,00 -1,734 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-224502 4,91 0,00 -4,912 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-224552 0,08 0,01 -0,076 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-224623 1,51 0,00 -1,508 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 J_I-224625 5,00 0,12 -4,879 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-224781 5,31 0,00 -5,309 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 J_I-224790 4,55 0,42 -4,124 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-225045 2,24 0,00 -2,245 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-225643 0,55 0,00 -0,545 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

2.1.1.3 J_I-225880 0,06 0,00 -0,056 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-225957 0,84 0,00 -0,842 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-226292 2,85 0,00 -2,851 Выполнено в прошлом периоде 

2.1.1.3 J_I-226583 1,22 0,00 -1,219 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-226862 0,02 0,00 -0,021 Позднее представление актов выполненных работ. 
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2.1.1.3 J_I-227305 0,43 0,00 -0,431 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 J_I-227397 0,18 0,00 -0,179 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.1.1.3 J_I-227462 0,36 0,00 -0,359 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-227463 0,52 0,00 -0,519 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-227505 1,23 0,00 -1,226 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-227651 0,01 0,00 -0,014 Выполнено в прошлом периоде 

2.1.1.3 J_I-227817 0,72 0,37 -0,356 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.1 E_I-188382 16,58 3,37 -13,210 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.1.4.2 H_I-186434 0,30 0,01 -0,292 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 I_I-206430 0,49 0,00 -0,483 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.2 J_I-221563 2,73 0,18 -2,546 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.2 J_I-223963 0,47 0,03 -0,438 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.1.4.2 J_I-224403 0,11 0,00 -0,112 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.1.4.2 J_I-224404 2,59 0,00 -2,595 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.2 J_I-224405 6,81 0,00 -6,808 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

2.1.4.2 J_I-224553 0,47 0,02 -0,448 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

2.1.4.2 J_I-225498 0,25 0,23 -0,027 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.4.2 J_I-225644 0,02 0,00 -0,015 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

2.2.1.2 I_I-209842 2,27 0,00 -2,267 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 I_I-209843 2,46 0,00 -2,461 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 I_I-209844 2,27 0,00 -2,267 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 I_I-209845 2,27 0,00 -2,267 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 I_I-209846 1,75 0,00 -1,749 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 I_I-209847 1,75 0,00 -1,749 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 I_I-209848 1,75 0,00 -1,749 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 I_I-209849 2,14 0,00 -2,145 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 I_I-209890 1,81 0,00 -1,810 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 I_I-209898 10,09 0,21 -9,878 Выполнено в прошлом периоде 

2.2.1.2 I_I-209899 0,92 0,01 -0,902 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 E_I-111289 0,74 0,00 -0,737 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 E_I-151182 3,31 0,01 -3,300 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 E_I-151202 2,78 0,01 -2,772 Корректировка графика производства работ 
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2.2.2.1 H_I-178748 1,81 0,00 -1,807 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 I_I-210682 1,35 0,00 -1,347 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-217435 12,17 0,00 -12,168 Выполнено в прошлом периоде 

2.2.2.1 J_I-218705 2,25 0,00 -2,252 Выполнено в прошлом периоде 

2.2.2.1 J_I-220662 2,48 0,00 -2,481 Выполнено в прошлом периоде 

2.2.2.1 J_I-222845 2,64 0,00 -2,636 Выполнено в прошлом периоде 

2.2.2.1 J_I-222849 2,64 0,00 -2,636 Выполнено в прошлом периоде 

2.2.2.1 J_I-222854 2,64 0,00 -2,636 Выполнено в прошлом периоде 

2.2.2.1 J_I-223320 7,48 0,00 -7,479 Выполнено в прошлом периоде 

2.2.2.2 I_I-209851 0,45 0,00 -0,453 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 I_I-209880 1,84 0,02 -1,814 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 I_I-209881 1,84 0,35 -1,487 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 I_I-209882 1,84 0,02 -1,814 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 I_I-209883 1,84 0,02 -1,814 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 I_I-209884 1,84 0,02 -1,814 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 I_I-209885 1,84 0,02 -1,814 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 I_I-209891 1,96 0,02 -1,940 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 I_I-209892 1,85 0,02 -1,823 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 I_I-210683 0,44 0,00 -0,435 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 I_I-210684 0,44 0,00 -0,435 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 I_I-210685 0,44 0,00 -0,435 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 I_I-210686 0,44 0,01 -0,424 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 I_I-210687 0,44 0,00 -0,435 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 I_I-210688 0,44 0,00 -0,435 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 I_I-210690 0,44 0,00 -0,435 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 I_I-210691 0,44 0,00 -0,435 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 I_I-210692 0,44 0,00 -0,435 Корректировка графика производства работ 

2.2.3.1 I_I-215125 12,34 10,46 -1,888 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.1 I_I-215145 4,62 0,00 -4,625 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.1 I_I-215149 3,03 0,00 -3,028 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.1 I_I-215153 10,99 0,00 -10,988 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.1 I_I-215165 2,06 0,00 -2,060 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 
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2.2.3.1 J_I-228772 3,92 0,01 -3,914 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.1 J_I-228773 3,06 1,72 -1,338 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.1 J_I-228775 0,76 0,56 -0,198 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.1 J_I-228776 0,11 0,06 -0,057 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.1 J_I-228777 2,91 1,74 -1,165 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.1 J_I-228780 9,43 0,00 -9,434 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.1 J_I-228781 3,02 0,03 -2,982 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.1 J_I-228782 1,37 0,04 -1,325 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.1 J_I-228783 0,73 0,28 -0,460 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.1 J_I-228785 6,27 1,96 -4,313 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.1 J_I-228786 10,10 0,00 -10,096 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.1 J_I-228787 1,29 0,00 -1,288 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.1 J_I-228788 7,19 0,00 -7,190 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.1 J_I-228789 0,27 0,12 -0,151 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.1 J_I-228790 11,05 0,01 -11,036 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.1 J_I-228791 6,02 0,00 -6,023 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.1 J_I-228793 1,06 0,42 -0,635 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.1 J_I-228796 2,49 0,00 -2,492 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.1 J_I-228797 9,33 0,22 -9,106 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.1 J_I-228798 10,89 2,30 -8,591 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.1 J_I-228799 0,11 0,01 -0,106 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.1 J_I-228804 0,37 0,03 -0,337 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.2 I_I-215199 0,47 0,23 -0,241 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.2 I_I-215203 0,33 0,04 -0,291 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.2 I_I-215205 0,50 0,13 -0,377 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.2 I_I-215207 0,27 0,03 -0,236 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.2 I_I-215209 0,20 0,12 -0,083 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.2 I_I-215211 0,20 0,14 -0,058 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.2 I_I-215213 0,17 0,02 -0,144 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.2 I_I-215216 0,40 0,08 -0,319 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.2 I_I-215218 0,27 0,04 -0,232 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.2 I_I-215219 0,17 0,00 -0,167 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
освоения 

на 1-й кв. 

Факт 
освоения 

за 1-й кв. 

Превыше-

ние Факта 
над Планом 

Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно) 

1 3 10 11   

2.2.3.2 I_I-215224 0,10 0,04 -0,063 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.2 I_I-215226 0,74 0,10 -0,640 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.2 I_I-215227 0,60 0,10 -0,499 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.2 I_I-215228 0,44 0,00 -0,435 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.2 I_I-215229 0,94 0,25 -0,684 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.2 I_I-215230 0,23 0,04 -0,190 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.2 I_I-215231 0,27 0,00 -0,268 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.2 I_I-215232 0,20 0,02 -0,178 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.2 I_I-215234 0,50 0,07 -0,432 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.2 I_I-215235 0,37 0,09 -0,275 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.2 I_I-215236 0,17 0,00 -0,167 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.2 I_I-215237 0,27 0,03 -0,235 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.2 I_I-215238 0,60 0,19 -0,408 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.2 I_I-215239 0,27 0,04 -0,224 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.2 I_I-215240 0,20 0,02 -0,178 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.2 I_I-215241 0,23 0,11 -0,126 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.2 I_I-215242 0,80 0,11 -0,691 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.2 I_I-215243 0,37 0,00 -0,368 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.2 I_I-215244 0,13 0,00 -0,134 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.2 I_I-215246 0,10 0,01 -0,091 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.2 I_I-215247 0,10 0,00 -0,100 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.5 J_I-228761 1,12 1,03 -0,094 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.4.2 J_I-225055 0,50 0,00 -0,500 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.4.2 J_I-225056 0,50 0,00 -0,500 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.4.2 J_I-225057 0,50 0,00 -0,500 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.4.2 J_I-225058 0,50 0,00 -0,500 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.4.2 J_I-225059 0,50 0,00 -0,500 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.4.2 J_I-225060 0,50 0,00 -0,500 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.4.2 J_I-225061 0,50 0,00 -0,500 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.4.2 J_I-225062 0,50 0,00 -0,500 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.4.2 J_I-225063 0,50 0,00 -0,500 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.3.2 E_I-100798 24,00 1,19 -22,806 Позднее представление актов выполненных работ. 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
освоения 

на 1-й кв. 

Факт 
освоения 

за 1-й кв. 

Превыше-

ние Факта 
над Планом 

Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно) 

1 3 10 11   

2.3.2 E_I-124592 74,04 27,79 -46,251 Несвоевременное согласование заявок на отключение системным оператором 

2.3.2 E_I-184030 3,00 1,40 -1,602 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.4 E_I-112712 0,99 0,00 -0,990 Корректировка графика производства работ 

2.4 E_I-112713 1,42 0,00 -1,420 Корректировка графика производства работ 

2.4 J_I-222971 1,37 0,00 -1,371 Выполнено в прошлом периоде 

2.4 J_I-222972 1,37 0,00 -1,371 Выполнено в прошлом периоде 

2.4 J_I-222973 1,37 0,00 -1,371 Выполнено в прошлом периоде 

2.4 J_I-222974 2,88 0,00 -2,876 Выполнено в прошлом периоде 

2.6 E_I-130714 1,87 0,00 -1,871 Корректировка графика производства работ 

2.6 H_I-197741 6,12 0,08 -6,048 Позднее представление актов выполненных работ. 
2.6 I_I-209908 0,40 0,00 -0,398 Корректировка графика производства работ 

2.6 I_I-209910 0,44 0,00 -0,438 Корректировка графика производства работ 

2.6 J_I-222595 0,60 0,00 -0,600 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 
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По Форме №14 

Превышение факта постановки объектов под напряжение по итогам 1-го квартала 2020 г. (Ст. 35) над планом (Ст. 5). Показатель: 
«МВ×А» 

№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 5 35  

1.1.1.3 H_I-152857 0,00 0,40 0,400 

1.1.1.3 H_I-172765 0,00 2,00 2,000 

1.1.1.3 H_I-175301 0,00 0,80 0,800 

1.1.1.3 H_I-190983 0,00 0,80 0,800 

1.1.1.3 H_I-194858 0,00 1,26 1,260 

1.1.1.3 I_I-204398 0,00 0,80 0,800 

1.1.1.3 I_I-206170 0,00 0,80 0,800 

1.1.1.3 J_I-215936 0,00 0,13 0,126 

1.1.1.3 J_I-217812 0,00 1,26 1,260 

1.1.4.2 H_I-181315 0,00 0,40 0,400 

1.1.4.2 I_I-202955 0,00 1,26 1,260 

1.1.4.2 I_I-203541 0,00 0,80 0,800 

1.1.4.2 I_I-205124 0,00 2,50 2,500 

1.1.4.2 I_I-205326 0,00 2,50 2,500 

1.2.1.2 H_I-198154 0,00 0,80 0,800 

1.2.1.2 H_I-198217 0,00 0,80 0,800 

1.2.1.2 H_I-198220 0,00 0,80 0,800 

1.2.2.1 H_I-163026 0,00 0,25 0,250 

1.2.2.1 E_I-163119 0,00 0,25 0,250 

1.6 E_P-000012 0,00 0,13 0,126 

2.1.1.3 J_I-220352 0,00 0,63 0,630 

2.1.1.3 J_I-224756 0,00 0,40 0,400 

2.1.4.2 I_I-213330 0,00 0,63 0,630 

2.2.1.1 E_I-116443 0,00 0,25 0,250 

2.2.1.1 I_I-208691 0,00 0,40 0,400 
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Превышение факта постановки объектов под напряжение по итогам 1-го квартала 2020 г. (Ст. 37) над планом (Ст. 7). Показатель: 
«км ЛЭП» 

№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 7 37  

1.1.1.3 E_I-138683 0,00 1,82 1,824 

1.1.1.3 E_I-146331 0,00 0,27 0,269 

1.1.1.3 E_I-151111 0,00 0,15 0,150 

1.1.1.3 H_I-152857 0,00 0,06 0,064 

1.1.1.3 H_I-158677 0,00 0,82 0,820 

1.1.1.3 H_I-162105 0,00 0,34 0,338 

1.1.1.3 H_I-162123 0,00 0,21 0,210 

1.1.1.3 H_I-166558 0,00 0,60 0,598 

1.1.1.3 H_I-172765 0,00 2,23 2,232 

1.1.1.3 H_I-175301 0,00 0,90 0,900 

1.1.1.3 H_I-176217 0,00 0,38 0,384 

1.1.1.3 H_I-185704 0,00 0,58 0,579 

1.1.1.3 H_I-190983 0,00 0,50 0,499 

1.1.1.3 H_I-191964 0,00 0,17 0,172 

1.1.1.3 H_I-194099 0,00 0,26 0,260 

1.1.1.3 H_I-194858 0,00 1,30 1,300 

1.1.1.3 H_I-195497 0,00 0,19 0,194 

1.1.1.3 H_I-196767 0,00 0,11 0,106 

1.1.1.3 H_I-197141 0,00 0,36 0,360 

1.1.1.3 H_I-197311 0,00 0,12 0,120 

1.1.1.3 H_I-200885 0,00 1,03 1,029 

1.1.1.3 H_I-202448 0,00 0,78 0,782 

1.1.1.3 I_I-204398 0,00 0,49 0,490 

1.1.1.3 I_I-206170 0,00 0,08 0,080 

1.1.1.3 I_I-207250 0,00 2,30 2,299 

1.1.1.3 J_I-217579 0,00 0,57 0,570 

1.1.1.3 J_I-217812 0,00 0,34 0,343 

1.1.1.3 I_I-219726 0,00 2,12 2,117 

1.1.1.3 I_I-219837 0,00 1,56 1,560 

1.1.1.3 J_I-227315 0,00 1,50 1,496 

1.1.4.2 H_I-196921 0,00 0,22 0,217 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 7 37  

1.1.4.2 H_I-201404 0,00 0,15 0,152 

1.1.4.2 H_I-202924 0,00 0,08 0,080 

1.1.4.2 I_I-202955 0,00 0,18 0,180 

1.1.4.2 I_I-205326 0,00 0,09 0,089 

1.1.4.2 I_I-211628 0,00 0,19 0,185 

1.2.2.1 H_I-163026 0,00 0,01 0,005 

1.2.2.1 E_I-163119 0,00 0,97 0,973 

1.2.2.1 H_I-198497 0,00 1,80 1,804 

1.2.2.1 I_I-210073 0,25 0,44 0,190 

1.2.2.1 I_I-210074 0,70 0,71 0,004 

1.2.2.1 I_I-210084 0,00 3,17 3,170 

1.2.2.1 I_I-210087 0,00 0,38 0,383 

1.2.2.1 I_I-210317 0,00 0,47 0,474 

1.2.2.1 I_I-210330 0,00 0,54 0,541 

1.2.2.1 I_I-210334 0,00 0,21 0,211 

1.2.2.1 I_I-210443 0,00 1,87 1,871 

1.4 E_I-127474 0,00 1,80 1,796 

1.4 H_I-185490 0,00 0,31 0,314 

1.6 E_P-000012 0,00 21,40 21,404 

2.1.1.3 E_I-108695 0,00 0,10 0,100 

2.1.1.3 H_I-171692 0,00 0,01 0,010 

2.1.1.3 I_I-205074 0,00 0,06 0,058 

2.1.1.3 I_I-209929 0,00 0,14 0,139 

2.1.1.3 J_I-216398 0,00 0,01 0,010 

2.1.1.3 J_I-220352 0,00 0,89 0,885 

2.1.1.3 J_I-220473 0,00 0,91 0,910 

2.1.1.3 J_I-220708 0,00 0,00 0,003 

2.1.1.3 J_I-224756 0,00 0,01 0,005 

2.1.1.3 J_I-229645 0,25 0,40 0,150 

2.1.4.1 I_I-204526 0,00 0,21 0,210 

2.1.4.1 I_I-213856 0,00 0,00 0,003 

2.2.1.1 E_I-116443 0,00 0,01 0,005 

2.2.2.1 E_I-129120 0,00 0,25 0,246 

2.2.2.1 E_I-129121 0,00 0,17 0,172 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 7 37  

2.2.2.1 E_I-183183 0,00 2,46 2,456 

2.2.2.1 E_I-183211 0,00 1,48 1,480 

2.2.2.1 E_I-185150 3,60 5,12 1,524 

2.4 I_I-208737 0,00 0,07 0,068 

 

Превышение факта постановки объектов под напряжение по итогам 1-го квартала 2020 г. (Ст. 43) над планом (Ст. 13). Показатель: 
«ячейки РУ 10кВ, шт.» 

№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 13 43  

1.1.1.3 H_I-171138 0 8,00 8 

1.1.1.3 J_I-215936 0 4,00 4 

1.1.1.3 I_I-219827 0 14,00 14 

1.1.1.3 I_I-219837 0 4,00 4 

2.1.1.3 I_I-209499 0 1,00 1 

2.1.1.3 J_I-220473 0 2,00 2 

2.1.4.2 H_I-196720 0 2,00 2 

2.1.4.2 I_I-212590 0 1,00 1 

1.1.1.3 H_I-171138 0 8,00 8 

 

Превышение факта постановки объектов под напряжение по итогам 1-го квартала 2020 г. (Ст. 45) над планом (Ст. 15). Показатель: 
«ячейки РУ 0,4кВ, шт.» 

№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 15 45  

1.1.1.3 I_I-219837 0 28,00 28 

1.1.4.2 H_I-139575 0 28,00 28 

1.1.4.2 H_I-196921 0 20,00 20 

1.1.4.2 H_I-201404 0 40,00 40 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 15 45  

1.1.4.2 H_I-202924 0 28,00 28 
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По Форме №15 

Ошибки в расчетах в Ст. 167 (Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода / км ВЛ 1-цеп) 

№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План Факт 
Отклонение 

(отчет) 
Отклонение 

(факт) 
Расхож-

дение 

1 3 23 103 167   

0 Г 71,108 813,914 728,806 742,805  14,000  

0.1 Г 54,290 230,877 167,426 176,586  9,161  

0.2 Г 16,108 20,811 1,907 4,703  2,796  

0.4 Г 0,710 6,351 3,598 5,641  2,043  

1 Г 0,000 82,722 68,765 82,722  13,957  

1.1 Г 0,000 60,790 51,629 60,790  9,161  

1.1.1 Г 0,000 60,341 51,454 60,341  8,887  

1.1.1.1 Г 0,000 11,200 10,984 11,200  0,216  

1.1.1.2 Г 0,000 27,961 26,736 27,961  1,225  

1.1.1.3 Г 0,000 21,180 13,734 21,180  7,446  

1.1.1.3 H_I-172765 0,000 0,232 -0,768 0,232  1,000  

1.1.1.3 H_I-175301 0,000 0,100 -0,800 0,100  0,900  

1.1.1.3 H_I-190983 0,000 0,000 -0,499 0,000  0,499  

1.1.1.3 I_I-204398 0,000 0,000 -0,490 0,000  0,490  

1.1.1.3 I_I-213415 0,000 0,000 -0,738 0,000  0,738  

1.1.1.3 J_I-217812 0,000 0,031 -0,281 0,031  0,312  

1.1.1.3 I_I-219726 0,000 2,117 1,117 2,117  1,000  

1.1.4 Г 0,000 0,449 0,175 0,449  0,274  

1.1.4.2 Г 0,000 0,449 0,175 0,449  0,274  

1.1.4.2 I_I-205326 0,000 0,000 -0,089 0,000  0,089  

1.1.4.2 I_I-211628 0,000 0,000 -0,185 0,000  0,185  

1.2 Г 0,000 11,328 8,532 11,328  2,796  

1.2.2 Г 0,000 11,328 8,532 11,328  2,796  

1.2.2.1 Г 0,000 11,328 8,532 11,328  2,796  

1.2.2.1 H_I-198497 0,000 1,804 0,000 1,804  1,804  

1.2.2.1 J_I-218528 0,000 0,192 -0,800 0,192  0,992  

1.4 Г 0,000 6,276 4,276 6,276  2,000  

1.4 J_I-222896 0,000 3,326 1,326 3,326  2,000  
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План Факт 
Отклонение 

(отчет) 
Отклонение 

(факт) 
Расхож-

дение 

1 3 23 103 167   

2 Г 71,108 731,192 660,041 660,084  0,043  

2.4 Г 0,710 0,075 -0,678 -0,635  0,043  

2.4 I_I-208737 0,000 0,068 0,025 0,068  0,043  

 

Ошибки в расчетах в Ст. 169 (Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного пе-риода / км КЛ) 

№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План Факт 
Отклонение 

(отчет) 
Отклонение 

(факт) 
Расхож-

дение 

1 3 25 105 169   

0 Г 90,009 87,904 11,895 -2,105  -14,000  

0.1 Г 78,869 9,184 -60,524 -69,685  -9,161  

0.2 Г 9,990 0,800 -6,394 -9,190  -2,796  

0.4 Г 1,150 6,400 7,293 5,250  -2,043  

1 Г 75,050 45,229 -15,864 -29,821  -13,957  

1.1 Г 65,167 7,215 -48,791 -57,952  -9,161  

1.1.1 Г 55,195 6,761 -39,548 -48,434  -8,887  

1.1.1.1 Г 0,000 0,000 0,216 0,000  -0,216  

1.1.1.2 Г 0,000 0,518 1,743 0,518  -1,225  

1.1.1.3 Г 55,195 6,243 -41,506 -48,952  -7,446  

1.1.1.3 H_I-172765 0,000 2,000 3,000 2,000  -1,000  

1.1.1.3 H_I-175301 0,000 0,800 1,700 0,800  -0,900  

1.1.1.3 H_I-190983 0,000 0,499 0,998 0,499  -0,499  

1.1.1.3 I_I-204398 0,000 0,490 0,980 0,490  -0,490  

1.1.1.3 I_I-213415 0,000 0,738 1,476 0,738  -0,738  

1.1.1.3 J_I-217812 0,000 0,312 0,624 0,312  -0,312  

1.1.1.3 I_I-219726 0,000 0,000 1,000 0,000  -1,000  

1.1.4 Г 9,972 0,454 -9,244 -9,518  -0,274  

1.1.4.2 Г 9,062 0,454 -8,334 -8,608  -0,274  

1.1.4.2 I_I-205326 0,000 0,089 0,178 0,089  -0,089  

1.1.4.2 I_I-211628 0,000 0,185 0,370 0,185  -0,185  

1.2 Г 8,733 0,800 -5,137 -7,933  -2,796  

1.2.2 Г 5,547 0,800 -1,951 -4,747  -2,796  
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План Факт 
Отклонение 

(отчет) 
Отклонение 

(факт) 
Расхож-

дение 

1 3 25 105 169   

1.2.2.1 Г 5,547 0,800 -1,951 -4,747  -2,796  

1.2.2.1 H_I-198497 0,000 0,000 1,804 0,000  -1,804  

1.2.2.1 J_I-218528 0,000 0,800 1,792 0,800  -0,992  

1.4 Г 1,150 6,400 7,250 5,250  -2,000  

1.4 J_I-222896 0,000 6,400 8,400 6,400  -2,000  

2 Г 14,959 42,675 27,759 27,716  -0,043  

2.4 Г 0,000 0,000 0,043 0,000  -0,043  

2.4 I_I-208737 0,000 0,000 0,043 0,000  -0,043  

 

Превышение факта ввода объектов в эксплуатацию за 1-й квартал 2020 г. (Ст. 101) над планом (Ст. 21). Показатель: «МВ×А» 

№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
ввода 

Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно) 

1 3 21 101   

1.1.1.3 H_I-152857 0,00 0,40 0,400 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-172765 0,00 2,00 2,000 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-175301 0,00 0,80 0,800 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-190983 0,00 0,80 0,800 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-194858 0,00 1,26 1,260 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-204398 0,00 0,80 0,800 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-206170 0,00 0,80 0,800 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-213415 0,00 1,26 1,260 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-215936 0,00 0,13 0,126 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217812 0,00 1,26 1,260 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 H_I-181315 0,00 0,40 0,400 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-202955 0,00 1,26 1,260 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-203541 0,00 0,80 0,800 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-205124 0,00 2,50 2,500 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-205326 0,00 2,50 2,500 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-211628 0,00 2,50 2,500 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.2.1.2 H_I-198154 0,00 0,80 0,800 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-198184 0,00 0,80 0,800 Корректировка графика производства работ 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
ввода 

Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно) 

1 3 21 101   

1.2.1.2 H_I-198185 0,00 0,80 0,800 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-198196 0,00 0,80 0,800 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-198216 0,00 0,80 0,800 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-198217 0,00 0,80 0,800 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-198220 0,00 0,80 0,800 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-198224 0,00 0,80 0,800 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 H_I-163026 0,00 0,25 0,250 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 E_I-163119 0,00 0,25 0,250 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 J_I-218528 0,00 0,80 0,800 Корректировка графика производства работ 

1.4 J_I-222896 0,00 6,40 6,400 Корректировка графика производства работ 

1.6 E_P-000012 0,00 0,13 0,126 
Выполнено в рамках приёмки по договорам о компенсации потерь и договорам безвоз-
мездной передачи. 

2.1.1.3 J_I-220352 0,00 0,63 0,630 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-224756 0,00 0,40 0,400 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 I_I-213330 0,00 0,63 0,630 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.2.1.1 E_I-116443 0,00 0,25 0,250 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.1 I_I-208691 0,00 0,40 0,400 Ввод ОФ, недовыполненный в прошлых периодах 

2.4 E_I-185168 0,00 0,25 0,250 Корректировка графика производства работ 

 

Отставание факта ввода объектов в эксплуатацию за 1-й квартал 2020 г. (Ст. 101) от плана (Ст. 21). Показатель: «МВ×А» 

№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
ввода 

Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно) 

1 3 21 101   

1.1.1.3 E_I-116202 2,50 0,00 -2,500 Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 H_I-155070 0,13 0,00 -0,126 Банкротство подрядной организации 

1.1.1.3 H_I-159469 0,50 0,00 -0,500 Задержка в оформлении документов 

1.1.1.3 H_I-177066 1,26 0,00 -1,260 Задержка в оформлении документов 

1.1.1.3 H_I-179069 2,50 0,00 -2,500 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.1.3 H_I-184375 1,26 0,00 -1,260 Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 H_I-187881 1,26 0,00 -1,260 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.1.3 H_I-196659 0,13 0,00 -0,126 Введено в прошлом периоде 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
ввода 

Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно) 

1 3 21 101   

1.1.1.3 H_I-197308 1,26 0,00 -1,260 Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 H_I-201526 1,26 0,00 -1,260 Введено в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-204023 1,26 0,00 -1,260 Задержка в оформлении документов 

1.1.1.3 I_I-207031 1,26 0,00 -1,260 Введено в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-209354 1,26 0,00 -1,260 Задержка в оформлении документов 

1.1.1.3 I_I-214222 0,13 0,00 -0,126 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.1.3 J_I-216919 1,26 0,00 -1,260 Введено в прошлом периоде 

1.1.1.3 J_I-217145 0,80 0,00 -0,800 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.1.3 J_I-217147 0,80 0,00 -0,800 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.4.2 H_I-196920 1,26 0,00 -1,260 Задержка в оформлении документов 

1.1.4.2 H_I-200886 1,26 0,00 -1,260 Задержка в оформлении документов 

1.1.4.2 I_I-204393 1,26 0,00 -1,260 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.4.2 I_I-204577 1,26 0,00 -1,260 Задержка в оформлении документов 

1.1.4.2 I_I-204839 0,80 0,00 -0,800 Задержка в оформлении документов 

1.1.4.2 I_I-205778 1,26 0,00 -1,260 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.4.2 I_I-206891 0,80 0,00 -0,800 Задержка в оформлении документов 

1.2.1.2 J_I-222857 3,26 0,00 -3,260 Задержка в оформлении документов 

2.1.1.3 J_I-215722 1,26 0,00 -1,260 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 J_I-222836 0,16 0,00 -0,160 Введено в прошлом периоде 

2.1.4.2 J_I-223963 0,40 0,00 -0,400 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.1.4.2 J_I-224404 0,63 0,00 -0,630 Задержка в оформлении документов 

2.4 J_I-222971 0,16 0,00 -0,160 Введено в прошлом периоде 

2.4 J_I-222972 0,16 0,00 -0,160 Введено в прошлом периоде 

2.4 J_I-222973 0,16 0,00 -0,160 Введено в прошлом периоде 

2.4 J_I-222974 0,40 0,00 -0,400 Введено в прошлом периоде 

 

Превышение факта ввода объектов в эксплуатацию за 1-й квартал 2020 г. (Ст. 103) над планом (Ст. 23). Показатель: «км ВЛ 1-цеп» 

№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
ввода 

Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно) 

1 3 23 103   

1.1.1.3 E_I-138683 0,00 1,82 1,824 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 E_I-146331 0,00 0,27 0,269 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
ввода 

Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно) 

1 3 23 103   

1.1.1.3 E_I-151111 0,00 0,15 0,150 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-158677 0,00 0,82 0,820 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-162105 0,00 0,34 0,338 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-162123 0,00 0,21 0,210 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-166558 0,00 0,60 0,598 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-172765 0,00 0,23 0,232 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-175301 0,00 0,10 0,100 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-176217 0,00 0,38 0,384 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-185704 0,00 0,58 0,579 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-191964 0,00 0,17 0,172 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-194099 0,00 0,26 0,260 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-194858 0,00 0,04 0,040 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-195497 0,00 0,19 0,194 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-196767 0,00 0,11 0,106 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-197141 0,00 0,36 0,360 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-197311 0,00 0,12 0,120 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-200885 0,00 1,03 1,029 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-202448 0,00 0,78 0,782 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-207250 0,00 2,30 2,299 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217579 0,00 0,57 0,570 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217812 0,00 0,03 0,031 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-219726 0,00 2,12 2,117 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-219837 0,00 1,56 1,560 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-227315 0,00 1,50 1,496 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 H_I-196921 0,00 0,22 0,217 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 H_I-201404 0,00 0,15 0,152 Корректировка графика производства работ 

1.1.4.2 H_I-202924 0,00 0,08 0,080 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.2.2.1 H_I-163026 0,00 0,01 0,005 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 E_I-163119 0,00 0,97 0,973 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 H_I-198497 0,00 1,80 1,804 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 I_I-210073 0,00 0,44 0,435 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 I_I-210074 0,00 0,71 0,708 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 I_I-210075 0,00 0,56 0,561 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 I_I-210084 0,00 3,17 3,170 Корректировка графика производства работ 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
ввода 

Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно) 

1 3 23 103   

1.2.2.1 I_I-210087 0,00 0,38 0,383 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 I_I-210317 0,00 0,47 0,474 Ввод ОФ, недовыполненный в прошлых периодах 

1.2.2.1 I_I-210330 0,00 0,54 0,541 Ввод ОФ, недовыполненный в прошлых периодах 

1.2.2.1 I_I-210334 0,00 0,21 0,211 Ввод ОФ, недовыполненный в прошлых периодах 

1.2.2.1 I_I-210443 0,00 1,87 1,871 Ввод ОФ, недовыполненный в прошлых периодах 

1.2.2.1 J_I-218528 0,00 0,19 0,192 Корректировка графика производства работ 

1.4 E_I-127474 0,00 1,80 1,796 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.4 H_I-185490 0,00 0,31 0,314 Корректировка графика производства работ 

1.4 I_I-210078 0,00 0,84 0,840 Корректировка графика производства работ 

1.4 J_I-222896 0,00 3,33 3,326 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 E_I-108695 0,00 0,10 0,100 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 H_I-171692 0,00 0,01 0,010 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 I_I-205074 0,00 0,06 0,058 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 I_I-209929 0,00 0,14 0,139 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-216398 0,00 0,01 0,010 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-220352 0,00 0,26 0,255 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-220473 0,00 0,91 0,910 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-220708 0,00 0,00 0,003 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-223308 0,00 13,56 13,560 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-224756 0,00 0,01 0,005 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-229645 0,00 0,40 0,400 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.1 I_I-204526 0,00 0,21 0,210 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.1 I_I-213856 0,00 0,00 0,003 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.2.1.1 E_I-116443 0,00 0,01 0,005 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 E_I-129120 0,00 0,25 0,246 Ввод ОФ, недовыполненный в прошлых периодах 

2.2.2.1 E_I-129121 0,00 0,17 0,172 Ввод ОФ, недовыполненный в прошлых периодах 

2.2.2.1 E_I-183183 0,00 2,46 2,456 Ввод ОФ, недовыполненный в прошлых периодах 

2.2.2.1 E_I-183211 0,00 1,48 1,480 Ввод ОФ, недовыполненный в прошлых периодах 

2.2.2.1 E_I-185150 0,00 5,12 5,124 Корректировка графика производства работ 

2.4 E_I-185168 0,00 0,01 0,007 Корректировка графика производства работ 

2.4 I_I-208737 0,00 0,07 0,068 Ввод ОФ, недовыполненный в прошлых периодах 
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Отставание факта ввода объектов в эксплуатацию за 1-й квартал 2020 г. (Ст. 103) от плана (Ст. 23). Показатель: «км ВЛ 1-цеп» 

№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-ного 

проекта 

План 
ввода 

Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно) 

1 3 23 103   

2.1.1.3 J_I-217321 0,05 0,00 -0,050 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 J_I-221562 0,03 0,00 -0,030 Введено в прошлом периоде 

2.1.1.3 J_I-222836 0,02 0,00 -0,020 Введено в прошлом периоде 

2.1.1.3 J_I-223956 0,04 0,00 -0,040 Задержка в оформлении документов 

2.1.1.3 J_I-224623 0,03 0,00 -0,030 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 J_I-224790 0,20 0,00 -0,200 Задержка в оформлении документов 

2.2.2.1 E_I-112256 1,27 0,00 -1,271 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 H_I-186009 4,44 0,00 -4,442 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 H_I-186043 3,94 0,00 -3,941 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-218705 2,03 0,00 -2,030 Введено в прошлом периоде 

2.2.2.1 J_I-220662 3,82 0,00 -3,824 Введено в прошлом периоде 

2.2.2.1 J_I-222845 0,20 0,00 -0,200 Введено в прошлом периоде 

2.2.2.1 J_I-222849 0,20 0,00 -0,200 Введено в прошлом периоде 

2.2.2.1 J_I-222854 0,20 0,00 -0,200 Введено в прошлом периоде 

2.4 J_I-222971 0,12 0,00 -0,120 Введено в прошлом периоде 

2.4 J_I-222972 0,12 0,00 -0,120 Введено в прошлом периоде 

2.4 J_I-222973 0,12 0,00 -0,120 Введено в прошлом периоде 

2.4 J_I-222974 0,35 0,00 -0,350 Введено в прошлом периоде 

 

Превышение факта ввода объектов в эксплуатацию за 1-й квартал 2020 г. (Ст. 105) над планом (Ст. 25). Показатель: «км КЛ» 

№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
ввода 

Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно) 

1 3 25 105   

1.1.1.3 H_I-152857 0,00 0,06 0,064  Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-172765 0,00 2,00 2,000  Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-175301 0,00 0,80 0,800  Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-190983 0,00 0,50 0,499  Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-194858 0,00 1,26 1,260  Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-204398 0,00 0,49 0,490  Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-206170 0,00 0,08 0,080  Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
ввода 

Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно) 

1 3 25 105   

1.1.1.3 I_I-213415 0,00 0,74 0,738  Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217812 0,00 0,31 0,312  Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-202955 0,00 0,18 0,180  Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-205326 0,00 0,09 0,089  Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-211628 0,00 0,19 0,185  Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.2.2.1 J_I-218528 0,00 0,80 0,800  Корректировка графика производства работ 

1.4 J_I-222896 0,00 6,40 6,400  Корректировка графика производства работ 

1.6 E_P-000012 0,00 21,40 21,404  
Выполнено в рамках приёмки по договорам о компенсации потерь и договорам безвоз-
мездной передачи. 

2.1.1.3 J_I-220352 0,00 0,63 0,630  Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

 

Отставание факта ввода объектов в эксплуатацию за 1-й квартал 2020 г. (Ст. 105) от плана (Ст. 25). Показатель: «км КЛ» 

№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
ввода 

Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно) 

1 3 25 105   

1.1.1.3 H_I-155070 1,20 0,00 -1,200  Банкротство подрядной организации 

1.1.1.3 H_I-159469 0,90 0,00 -0,900  Задержка в оформлении документов 

1.1.1.3 H_I-177066 1,15 0,00 -1,150  Задержка в оформлении документов 

1.1.1.3 H_I-184375 2,00 0,00 -2,000  Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 H_I-187881 2,90 0,00 -2,900  Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.1.3 H_I-188145 4,10 0,00 -4,100  Введено в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-188543 1,44 0,00 -1,440  Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.1.3 H_I-196659 4,20 0,00 -4,200  Введено в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-197308 2,20 0,00 -2,200  Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 H_I-200888 1,20 0,00 -1,200  Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.1.1.3 H_I-200899 3,80 0,00 -3,800  Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 H_I-201521 1,70 0,00 -1,700  Задержка в оформлении документов 

1.1.1.3 H_I-201526 1,08 0,00 -1,082  Введено в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-202063 1,02 0,00 -1,016  Введено в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-204023 2,40 0,00 -2,400  Задержка в оформлении документов 

1.1.1.3 I_I-204846 1,38 0,00 -1,380  Введено в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-204849 0,45 0,00 -0,448  Введено в прошлом периоде 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
ввода 

Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно) 

1 3 25 105   

1.1.1.3 I_I-206203 0,72 0,00 -0,720  Задержка в оформлении документов 

1.1.1.3 I_I-207031 3,60 0,00 -3,600  Введено в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-207850 0,76 0,00 -0,760  Введено в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-207852 2,40 0,00 -2,400  Введено в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-209354 3,60 0,00 -3,600  Задержка в оформлении документов 

1.1.1.3 J_I-216919 0,57 0,00 -0,574  Введено в прошлом периоде 

1.1.1.3 J_I-217145 0,78 0,00 -0,780  Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.1.3 J_I-217147 0,90 0,00 -0,900  Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.1.3 J_I-218381 0,02 0,00 -0,024  Задержка в оформлении документов 

1.1.1.3 I_I-219606 4,08 0,00 -4,083  Задержка в оформлении документов 

1.1.1.3 J_I-228992 1,44 0,00 -1,444  Введено в прошлом периоде 

1.1.1.3 J_I-229027 3,19 0,00 -3,194  Задержка в оформлении документов 

1.1.4.1 H_I-197635 0,06 0,00 -0,060  Задержка в оформлении документов 

1.1.4.1 H_I-202459 0,10 0,00 -0,100  Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.4.1 I_I-202911 0,11 0,00 -0,110  Задержка в оформлении документов 

1.1.4.1 I_I-205431 0,55 0,00 -0,550  Задержка в оформлении документов 

1.1.4.1 I_I-208553 0,09 0,00 -0,090  Задержка в оформлении документов 

1.1.4.2 H_I-191789 0,01 0,00 -0,010  Введено в прошлом периоде 

1.1.4.2 H_I-200886 0,38 0,00 -0,375  Задержка в оформлении документов 

1.1.4.2 H_I-201404 0,15 0,00 -0,154  Корректировка графика производства работ 

1.1.4.2 I_I-204839 0,18 0,00 -0,178  Задержка в оформлении документов 

1.1.4.2 I_I-205778 2,28 0,00 -2,280  Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.4.2 I_I-206461 0,05 0,00 -0,053  Задержка в оформлении документов 

1.1.4.2 I_I-206741 1,12 0,00 -1,120  Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.4.2 I_I-206891 0,46 0,00 -0,460  Задержка в оформлении документов 

1.1.4.2 I_I-212434 1,70 0,00 -1,700  Приостановлено/исключено Приказом 

1.1.4.2 I_I-213143 1,19 0,00 -1,190  Задержка в оформлении документов 

1.1.4.2 J_I-215784 0,39 0,00 -0,392  Задержка в оформлении документов 

1.1.4.2 J_I-216501 0,62 0,00 -0,620  Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.4.2 J_I-218301 0,03 0,00 -0,030  Задержка в оформлении документов 

1.1.4.2 I_I-219634 0,08 0,00 -0,080  Корректировка графика производства работ 

1.1.4.2 J_I-220209 0,26 0,00 -0,260  Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.4.2 J_I-220933 0,16 0,00 -0,160  Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.2.1.1 J_I-202909 0,08 0,00 -0,076  Корректировка графика производства работ 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
ввода 

Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно) 

1 3 25 105   

1.2.1.2 J_I-222857 3,11 0,00 -3,110  Задержка в оформлении документов 

1.2.2.1 H_I-198251 0,34 0,00 -0,339  Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 H_I-198501 0,03 0,00 -0,031  Задержка в оформлении документов 

1.2.2.1 J_I-202681 2,70 0,00 -2,700  Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 J_I-202682 0,82 0,00 -0,821  Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 I_I-210073 0,25 0,00 -0,245  Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 I_I-210074 0,70 0,00 -0,704  Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 I_I-210075 0,71 0,00 -0,707  Корректировка графика производства работ 

1.4 I_I-210078 1,15 0,00 -1,150  Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 H_I-192421 1,05 0,00 -1,050  Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 I_I-208000 0,98 0,00 -0,980  Введено в прошлом периоде 

2.1.1.3 J_I-215722 0,02 0,00 -0,022  Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 J_I-217321 1,50 0,00 -1,500  Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 J_I-223956 0,06 0,00 -0,060  Задержка в оформлении документов 

2.1.1.3 J_I-224552 0,05 0,00 -0,050  Задержка в оформлении документов 

2.1.1.3 J_I-224781 0,60 0,00 -0,600  Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 J_I-224790 1,00 0,00 -1,000  Задержка в оформлении документов 

2.1.4.2 J_I-221563 0,44 0,00 -0,440  Задержка в оформлении документов 

2.2.2.1 J_I-220662 0,61 0,00 -0,607  Введено в прошлом периоде 

2.2.2.1 J_I-223320 0,65 0,00 -0,650  Введено в прошлом периоде 

 

Превышение факта ввода объектов в эксплуатацию за 1-й квартал 2020 г. (Ст. 110) над планом (Ст. 30). Показатель: «ячейки 
РУ 10кВ, шт.» 

№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
ввода 

Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно) 

1 3 30 110   

1.1.1.3 H_I-171138 0,00 8,00 8  Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 J_I-215936 0,00 4,00 4  Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-219827 0,00 14,00 14  Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 I_I-219837 0,00 4,00 4  Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.4 J_I-222896 0,00 16,00 16  Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 I_I-209499 0,00 1,00 1  Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
ввода 

Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно) 

1 3 30 110   

2.1.1.3 J_I-220473 0,00 2,00 2  Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 H_I-196720 0,00 2,00 2  Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 I_I-212590 0,00 1,00 1  Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

 

Отставание факта ввода объектов в эксплуатацию за 1-й квартал 2020 г. (Ст. 110) от плана (Ст. 30). Показатель: «ячейки РУ 10кВ, 
шт.» 

№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
ввода 

Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно) 

1 3 30 110   

1.1.1.3 E_I-116202 8,00 0,00 -8  Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 H_I-155070 14,00 0,00 -14  Банкротство подрядной организации 

1.1.1.3 H_I-179069 14,00 0,00 -14  Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.1.3 H_I-184375 14,00 0,00 -14  Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 H_I-188543 14,00 0,00 -14  Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.1.3 H_I-196659 14,00 0,00 -14  Введено в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-201526 14,00 0,00 -14  Введено в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-209354 4,00 0,00 -4  Задержка в оформлении документов 

1.1.1.3 I_I-214222 14,00 0,00 -14  Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.1.3 J_I-215720 14,00 0,00 -14  Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.1.3 J_I-217145 4,00 0,00 -4  Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.1.3 J_I-217147 4,00 0,00 -4  Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.1.3 I_I-219606 4,00 0,00 -4  Задержка в оформлении документов 

1.1.4.2 H_I-190988 4,00 0,00 -4  Задержка в оформлении документов 

1.1.4.2 H_I-196920 4,00 0,00 -4  Задержка в оформлении документов 

1.1.4.2 H_I-200886 4,00 0,00 -4  Задержка в оформлении документов 

1.1.4.2 J_I-215938 4,00 0,00 -4  Задержка в оформлении документов 

1.2.1.1 J_I-202909 2,00 0,00 -2  Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 J_I-222857 22,00 0,00 -22  Задержка в оформлении документов 

2.1.1.3 J_I-223956 1,00 0,00 -1  Задержка в оформлении документов 

2.1.1.3 J_I-224623 1,00 0,00 -1  Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 J_I-224781 2,00 0,00 -2  Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-217435 7,00 0,00 -7  Введено в прошлом периоде 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
ввода 

Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно) 

1 3 30 110   

2.2.2.1 J_I-222845 1,00 0,00 -1  Введено в прошлом периоде 

 

Отставание факта ввода объектов в эксплуатацию за 1-й квартал 2020 г. (Ст. 111) от плана (Ст. 31). Показатель: «ячейки РУ 6кВ, 
шт.» 

№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
ввода 

Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно) 

1 3 31 111   

2.1.1.3 H_I-192421 1,00 0,00 -1  Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 I_I-206430 2,00 0,00 -2  Задержка в оформлении документов 

2.2.2.1 J_I-222849 1,00 0,00 -1  Введено в прошлом периоде 

2.2.2.1 J_I-222854 1,00 0,00 -1  Введено в прошлом периоде 

 

Превышение факта ввода объектов в эксплуатацию за 1-й квартал 2020 г. (Ст. 112) над планом (Ст. 32). Показатель: «ячейки 
РУ 0,4кВ, шт.» 

№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
ввода 

Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно) 

1 3 32 112   

1.1.1.3 I_I-219837 0,00 28,00 28  Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 H_I-139575 0,00 28,00 28  Корректировка графика производства работ 

1.1.4.2 H_I-196921 0,00 20,00 20  Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 H_I-201404 0,00 40,00 40  Корректировка графика производства работ 

1.1.4.2 H_I-202924 0,00 28,00 28  Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 
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Превышение факта ввода объектов в эксплуатацию за 1-й квартал 2020 г. (Ст. 113) над планом (Ст. 33). Показатель: «кв.м» 

№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
ввода 

Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно) 

1 3 33 113   

2.6 E_I-135073 0,00 103,00 103,000  Корректировка графика производства работ 

2.6 H_I-203348 0,00 144,00 144,000  Ввод ОФ, недовыполненный в прошлых периодах 

2.6 H_I-203349 0,00 144,00 144,000  Ввод ОФ, недовыполненный в прошлых периодах 

2.6 H_I-203350 0,00 144,00 144,000  Ввод ОФ, недовыполненный в прошлых периодах 

2.6 H_I-203351 0,00 144,00 144,000  Ввод ОФ, недовыполненный в прошлых периодах 

2.6 H_I-203352 0,00 144,00 144,000  Ввод ОФ, недовыполненный в прошлых периодах 

2.6 H_I-203353 0,00 144,00 144,000  Ввод ОФ, недовыполненный в прошлых периодах 

2.6 H_I-203355 0,00 144,00 144,000  Ввод ОФ, недовыполненный в прошлых периодах 

 

Отставание факта ввода объектов в эксплуатацию за 1-й квартал 2020 г. (Ст. 113) от плана (Ст. 33). Показатель: «кв.м» 

№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
ввода 

Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно) 

1 3 33 113   

1.1.1.3 H_I-159469 243,00 0,00 -243,000  Задержка в оформлении документов 

1.1.1.3 H_I-187881 672,00 0,00 -672,000  Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.1.3 H_I-202063 412,00 0,00 -412,000  Введено в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-204849 117,00 0,00 -117,000  Введено в прошлом периоде 

1.1.1.3 J_I-218381 98,00 0,00 -98,000  Задержка в оформлении документов 

1.1.1.3 J_I-228992 139,00 0,00 -139,000  Введено в прошлом периоде 

1.1.1.3 J_I-229027 1 817,00 0,00 -1 817,000  Задержка в оформлении документов 

1.1.4.1 H_I-197635 153,00 0,00 -153,000  Задержка в оформлении документов 

1.1.4.1 I_I-202911 14,00 0,00 -14,000  Задержка в оформлении документов 

1.1.4.1 I_I-205431 70,00 0,00 -70,000  Задержка в оформлении документов 

1.1.4.2 H_I-200886 9,00 0,00 -9,000  Задержка в оформлении документов 

1.1.4.2 H_I-201404 510,00 0,00 -510,000  Корректировка графика производства работ 

1.1.4.2 I_I-206461 13,00 0,00 -13,000  Задержка в оформлении документов 

1.1.4.2 I_I-213143 602,00 0,00 -602,000  Задержка в оформлении документов 

1.2.1.2 J_I-222857 1 140,00 0,00 -1 140,000  Задержка в оформлении документов 

1.2.2.1 H_I-198251 98,00 0,00 -98,000  Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 J_I-202682 140,00 0,00 -140,000  Корректировка графика производства работ 
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Превышение факта ввода объектов в эксплуатацию за 1-й квартал 2020 г. (Ст. 114) над планом (Ст. 34). Показатель: «п.м» 

№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
ввода 

Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно) 

1 3 34 114   

1.1.1.3 H_I-150308 0,00 931,54 931,540  Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 H_I-175301 0,00 86,30 86,300  Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-185704 0,00 18,50 18,500  Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-209722 0,00 68,70 68,700  Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 J_I-215936 0,00 500,00 500,000  Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-219614 0,00 209,61 209,610  Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 I_I-219726 0,00 92,10 92,100  Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-227315 0,00 214,40 214,400  Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.2.1.2 H_I-197376 0,00 390,00 390,000  Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197377 0,00 321,80 321,800  Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 H_I-198497 0,00 262,62 262,620  Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 I_I-210084 0,00 980,55 980,550  Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 I_I-210085 0,00 1 068,40 1 068,400  Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 I_I-210087 0,00 200,25 200,250  Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 I_I-210089 0,00 1 719,12 1 719,120  Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 J_I-218528 0,00 28,30 28,300  Корректировка графика производства работ 

1.4 J_I-222896 0,00 2 403,20 2 403,200  Корректировка графика производства работ 

1.6 E_I-184575 0,00 39 627,00 39 627,000  Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 J_I-220473 0,00 94,00 94,000  Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

 

Отставание факта ввода объектов в эксплуатацию за 1-й квартал 2020 г. (Ст. 114) от плана (Ст. 34). Показатель: «п.м» 

№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
ввода 

Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно) 

1 3 34 114   

1.1.1.3 H_I-187881 58,00 0,00 -58,000  Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.1.3 H_I-188145 210,00 0,00 -210,000  Введено в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-196659 180,00 0,00 -180,000  Введено в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-197308 58,00 0,00 -58,000  Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 H_I-200888 116,00 0,00 -116,000  Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
ввода 

Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно) 

1 3 34 114   

1.1.1.3 H_I-200899 240,00 0,00 -240,000  Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 H_I-201521 140,00 0,00 -140,000  Задержка в оформлении документов 

1.1.1.3 H_I-202063 33,00 0,00 -33,000  Введено в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-204023 100,00 0,00 -100,000  Задержка в оформлении документов 

1.1.1.3 I_I-207031 58,00 0,00 -58,000  Введено в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-209354 330,00 0,00 -330,000  Задержка в оформлении документов 

1.1.1.3 J_I-216919 178,00 0,00 -178,000  Введено в прошлом периоде 

1.1.1.3 J_I-228992 116,00 0,00 -116,000  Введено в прошлом периоде 

1.1.4.2 I_I-205778 116,00 0,00 -116,000  Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.4.2 J_I-216501 58,00 0,00 -58,000  Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.4.2 I_I-219634 30,00 0,00 -30,000  Корректировка графика производства работ 

1.1.4.2 J_I-220933 60,00 0,00 -60,000  Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.2.2.1 J_I-202681 360,00 0,00 -360,000  Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 I_I-210073 355,00 181,37 -173,630  Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 I_I-210075 162,00 155,50 -6,500  Корректировка графика производства работ 

1.4 I_I-210078 400,00 196,70 -203,300  Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 J_I-224781 6,00 0,00 -6,000  Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-223320 110,00 0,00 -110,000  Введено в прошлом периоде 

 

Превышение факта ввода объектов в эксплуатацию за 1-й квартал 2020 г. (Ст. 115) над планом (Ст. 35). Показатель: «т.у., шт.» 

№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
ввода 

Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно) 

1 3 35 115   

1.2.3.2 I_I-215105 0,00 28,00 28  Ввод ОФ, недовыполненный в прошлых периодах 

2.2.3.2 I_I-215199 0,00 34,00 34  Ввод ОФ, недовыполненный в прошлых периодах 

2.2.3.2 I_I-215205 0,00 4,00 4  Ввод ОФ, недовыполненный в прошлых периодах 

2.2.3.2 I_I-215207 0,00 10,00 10  Ввод ОФ, недовыполненный в прошлых периодах 

2.2.3.2 I_I-215209 0,00 9,00 9  Ввод ОФ, недовыполненный в прошлых периодах 

2.2.3.2 I_I-215211 0,00 17,00 17  Ввод ОФ, недовыполненный в прошлых периодах 

2.2.3.2 I_I-215213 0,00 2,00 2  Ввод ОФ, недовыполненный в прошлых периодах 

2.2.3.2 I_I-215216 0,00 6,00 6  Ввод ОФ, недовыполненный в прошлых периодах 

2.2.3.2 I_I-215218 0,00 3,00 3  Ввод ОФ, недовыполненный в прошлых периодах 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
ввода 

Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно) 

1 3 35 115   

2.2.3.2 I_I-215221 0,00 23,00 23  Ввод ОФ, недовыполненный в прошлых периодах 

2.2.3.2 I_I-215226 0,00 17,00 17  Корректировка графика производства работ 

2.2.3.2 I_I-215227 0,00 6,00 6  Корректировка графика производства работ 

2.2.3.2 I_I-215229 0,00 23,00 23  Ввод ОФ, недовыполненный в прошлых периодах 

2.2.3.2 I_I-215230 0,00 6,00 6  Ввод ОФ, недовыполненный в прошлых периодах 

2.2.3.2 I_I-215233 0,00 27,00 27  Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.2 I_I-215234 0,00 11,00 11  Ввод ОФ, недовыполненный в прошлых периодах 

2.2.3.2 I_I-215235 0,00 18,00 18  Ввод ОФ, недовыполненный в прошлых периодах 

2.2.3.2 I_I-215237 0,00 1,00 1  Корректировка графика производства работ 

2.2.3.2 I_I-215238 0,00 32,00 32  Ввод ОФ, недовыполненный в прошлых периодах 

2.2.3.2 I_I-215239 0,00 12,00 12  Ввод ОФ, недовыполненный в прошлых периодах 

2.2.3.2 I_I-215240 0,00 1,00 1  Корректировка графика производства работ 

2.2.3.2 I_I-215241 0,00 29,00 29  Ввод ОФ, недовыполненный в прошлых периодах 

2.2.3.2 I_I-215242 0,00 23,00 23  Ввод ОФ, недовыполненный в прошлых периодах 

2.2.3.2 I_I-215245 0,00 4,00 4  Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.2 I_I-215246 0,00 4,00 4  Ввод ОФ, недовыполненный в прошлых периодах 

 

Превышение факта ввода объектов в эксплуатацию за 1-й квартал 2020 г. (Ст. 116) над планом (Ст. 36). Показатель: «прочие, шт.» 

№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
ввода 

Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно) 

1 3 36 116   

1.1.1.3 H_I-150308 0,00 2,00 2  Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 H_I-160458 0,00 10,00 10  Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-167783 0,00 1,00 1  Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 H_I-172765 0,00 1,00 1  Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-175301 0,00 1,00 1  Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-190983 0,00 1,00 1  Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-192337 0,00 1,00 1  Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 H_I-192339 0,00 1,00 1  Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 H_I-193208 0,00 1,00 1  Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 H_I-202058 0,00 1,00 1  Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 I_I-204398 0,00 1,00 1  Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
ввода 

Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно) 

1 3 36 116   

1.1.1.3 I_I-213415 0,00 1,00 1  Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-215936 0,00 3,00 3  Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217812 0,00 1,00 1  Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-219614 0,00 1,00 1  Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 I_I-219726 0,00 1,00 1  Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-219827 0,00 1,00 1  Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 I_I-219868 0,00 1,00 1  Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 H_I-191467 0,00 2,00 2  Корректировка графика производства работ 

1.1.4.2 I_I-205326 0,00 1,00 1  Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-207847 0,00 2,00 2  Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-211628 0,00 1,00 1  Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-219842 0,00 6,00 6  Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.2.1.2 E_I-184601 0,00 1,00 1  Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197376 0,00 1,00 1  Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197377 0,00 1,00 1  Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197892 0,00 2,00 2  Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197893 0,00 1,00 1  Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197894 0,00 2,00 2  Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197895 0,00 1,00 1  Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197896 0,00 2,00 2  Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197897 0,00 1,00 1  Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 I_I-219095 0,00 1,00 1  Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 I_I-219096 0,00 1,00 1  Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 E_P-000589 0,00 8,00 8  Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 H_I-198497 0,00 2,00 2  Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 J_I-218528 0,00 1,00 1  Корректировка графика производства работ 

1.4 J_I-222896 0,00 2,00 2  Корректировка графика производства работ 

1.6 E_P-000296 0,00 4,00 4  Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-001938 0,00 32,00 32  Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 I_P-002284 0,00 10,00 10  Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 I_P-002286 0,00 10,00 10  Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 I_P-002287 0,00 10,00 10  Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 I_P-002288 0,00 10,00 10  Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 I_P-002289 0,00 10,00 10  Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
ввода 

Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно) 

1 3 36 116   

1.6 I_P-002318 0,00 1,00 1  Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 I_P-002413 0,00 1,00 1  Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 I_P-002461 0,00 1,00 1  Корректировка графика производства работ 

1.6 I_P-002463 0,00 1,00 1  Корректировка графика производства работ 

1.6 J_P-002654 0,00 1,00 1  Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-002657 0,00 1,00 1  Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-002658 0,00 1,00 1  Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-003377 0,00 1,00 1  Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.1.1.3 I_I-205130 0,00 1,00 1  Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 I_I-206878 0,00 1,00 1  Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-215074 0,00 2,00 2  Позднее представление актов выполненных работ. 
2.1.1.3 J_I-216669 0,00 1,00 1  Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 J_I-218523 0,00 1,00 1  Позднее представление актов выполненных работ. 
2.2.1.2 E_I-133399 0,00 1,00 1  Корректировка графика производства работ 

2.4 I_I-208737 0,00 7,00 7  Ввод ОФ, недовыполненный в прошлых периодах 

2.6 E_I-135073 0,00 1,00 1  Корректировка графика производства работ 

2.6 I_P-001858 0,00 1,00 1  Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 I_P-002169 0,00 1,00 1  Корректировка графика производства работ 

2.6 I_P-002195 0,00 2,00 2  Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 I_P-002196 0,00 1,00 1  Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 I_P-002197 0,00 1,00 1  Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003363 0,00 1,00 1  Ввод ОФ, недовыполненный в прошлых периодах 

2.6 J_P-003367 0,00 2,00 2  Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003369 0,00 1,00 1  Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003370 0,00 2,00 2  Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003380 0,00 1,00 1  Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003389 0,00 3,00 3  Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 
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Отставание факта ввода объектов в эксплуатацию за 1-й квартал 2020 г. (Ст. 116) от плана (Ст. 36). Показатель: «прочие, шт.» 

№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
ввода 

Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно) 

1 3 36 116   

1.1.1.3 E_I-116202 4,00 0,00 -4  Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 H_I-155070 2,00 0,00 -2  Банкротство подрядной организации 

1.1.1.3 H_I-179069 2,00 0,00 -2  Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.1.3 H_I-184375 2,00 0,00 -2  Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 H_I-196659 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.1.1.3 H_I-200888 8,00 0,00 -8  Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.1.1.3 H_I-201526 1,00 0,00 -1  Введено в прошлом периоде 

1.1.1.3 I_I-209354 3,00 0,00 -3  Задержка в оформлении документов 

1.1.1.3 I_I-214222 2,00 0,00 -2  Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.1.3 J_I-215720 2,00 0,00 -2  Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.1.3 J_I-217145 4,00 0,00 -4  Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.1.3 J_I-217147 4,00 0,00 -4  Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.1.3 I_I-219606 2,00 0,00 -2  Задержка в оформлении документов 

1.1.1.3 J_I-228992 8,00 0,00 -8  Введено в прошлом периоде 

1.1.1.3 J_I-229027 14,00 0,00 -14  Задержка в оформлении документов 

1.1.4.2 H_I-191789 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.1.4.2 H_I-196920 13,00 0,00 -13  Задержка в оформлении документов 

1.1.4.2 H_I-200886 12,00 0,00 -12  Задержка в оформлении документов 

1.1.4.2 H_I-201404 2,00 0,00 -2  Корректировка графика производства работ 

1.1.4.2 H_I-201957 3,00 0,00 -3  Задержка в оформлении документов 

1.1.4.2 I_I-204393 3,00 0,00 -3  Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.4.2 I_I-204839 1,00 0,00 -1  Задержка в оформлении документов 

1.1.4.2 I_I-206741 2,00 0,00 -2  Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.4.2 I_I-206891 4,00 0,00 -4  Задержка в оформлении документов 

1.1.4.2 J_I-215784 2,00 0,00 -2  Задержка в оформлении документов 

1.1.4.2 J_I-216501 4,00 0,00 -4  Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.4.2 J_I-218301 1,00 0,00 -1  Задержка в оформлении документов 

1.1.4.2 J_I-220209 8,00 0,00 -8  Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.4.2 J_I-227266 4,00 0,00 -4  Корректировка графика производства работ 

1.1.4.2 J_I-227464 2,00 0,00 -2  Корректировка графика производства работ 

1.2.1.1 J_I-202909 2,00 0,00 -2  Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 J_I-222857 4,00 0,00 -4  Задержка в оформлении документов 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
ввода 

Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно) 

1 3 36 116   

1.2.2.1 J_I-202682 15,00 0,00 -15  Корректировка графика производства работ 

1.6 E_I-120921 1,00 0,00 -1  Корректировка графика производства работ 

1.6 I_I-212814 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212815 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212816 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212817 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212818 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212819 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212820 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212821 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212822 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212823 2,00 0,00 -2  Корректировка графика производства работ 

1.6 I_I-212824 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212825 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212826 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212827 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212828 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212829 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212830 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212831 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212832 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212833 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212834 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212835 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212836 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212837 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212838 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212839 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212840 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212841 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212842 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212843 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212844 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212845 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 
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1 3 36 116   

1.6 I_I-212846 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212847 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212848 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212849 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212850 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212851 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212852 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212853 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212854 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212855 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212856 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212857 6,00 0,00 -6  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212858 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212859 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212860 2,00 0,00 -2  Задержка в оформлении документов 

1.6 I_I-212861 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212862 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212863 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212864 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212865 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212866 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212867 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212868 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212869 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212870 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212871 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212872 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212873 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212874 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212875 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212876 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212877 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212878 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212879 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 
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1.6 I_I-212880 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212881 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212882 2,00 0,00 -2  Корректировка графика производства работ 

1.6 I_I-212883 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212884 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212885 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212886 2,00 0,00 -2  Корректировка графика производства работ 

1.6 I_I-212887 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212888 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212889 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212890 2,00 0,00 -2  Задержка в оформлении документов 

1.6 I_I-212891 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212892 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212893 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212894 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212895 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212896 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212897 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212898 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212899 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212900 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212902 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212903 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212904 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212905 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212907 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212908 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212909 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212910 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212911 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212912 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212913 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212915 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212916 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 
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1.6 I_I-212918 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212919 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212921 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212922 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212923 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212924 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212925 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212926 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212927 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212928 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212929 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212930 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212931 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212932 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212933 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212934 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212935 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212936 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212937 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212938 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212939 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212940 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212941 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212942 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212943 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212944 2,00 0,00 -2  Задержка в оформлении документов 

1.6 I_I-212945 2,00 0,00 -2  Корректировка графика производства работ 

1.6 I_I-212946 2,00 0,00 -2  Корректировка графика производства работ 

1.6 I_I-212947 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-212948 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 

1.6 I_I-219631 6,00 0,00 -6  Задержка в оформлении документов 

1.6 H_P-001267 2,00 0,00 -2  Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 H_P-001268 2,00 0,00 -2  Корректировка графика производства работ 

1.6 H_P-001273 1,00 0,00 -1  Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 
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1.6 H_P-001312 1,00 0,00 -1  Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-001923 4,00 0,00 -4  Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-001925 4,00 0,00 -4  Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-001926 4,00 0,00 -4  Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-001931 4,00 0,00 -4  Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-001932 10,00 0,00 -10  Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-001933 2,00 0,00 -2  Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-001939 6,00 0,00 -6  Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-001940 12,00 0,00 -12  Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-001941 10,00 0,00 -10  Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-001942 3,00 0,00 -3  Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-001950 63,00 0,00 -63  Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-001955 10,00 0,00 -10  Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-001956 4,00 0,00 -4  Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-001963 2,00 0,00 -2  Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-001970 4,00 0,00 -4  Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-001971 40,00 0,00 -40  Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-001979 2,00 0,00 -2  Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-001984 4,00 0,00 -4  Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-001987 20,00 0,00 -20  Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-001995 6,00 0,00 -6  Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-001996 4,00 0,00 -4  Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-001997 6,00 0,00 -6  Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-001998 4,00 0,00 -4  Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-001999 14,00 0,00 -14  Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-002001 12,00 0,00 -12  Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-002002 2,00 0,00 -2  Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-002003 2,00 0,00 -2  Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-002004 2,00 0,00 -2  Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-002005 2,00 0,00 -2  Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-002006 2,00 0,00 -2  Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-002009 3,00 0,00 -3  Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-002015 3,00 0,00 -3  Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-002018 2,00 0,00 -2  Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 
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2.1.1.3 J_I-221562 1,00 0,00 -1  Введено в прошлом периоде 

2.1.1.3 J_I-224790 1,00 0,00 -1  Задержка в оформлении документов 

2.1.4.2 J_I-224403 1,00 0,00 -1  Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.1.4.2 J_I-224553 1,00 0,00 -1  Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

2.1.4.2 J_I-225498 2,00 0,00 -2  Задержка в оформлении документов 

2.4 J_I-222974 2,00 0,00 -2  Введено в прошлом периоде 
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По Форме №16 

Превышение факта вывода объектов из эксплуатации за 1-й квартал 2020 г. (Ст. 6.1.1) над планом (Ст. 5.1.1). Показатель: «прочие, 
шт.» 

№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
вывода 

Факт 
вывода 

Превышение 
Факта над 

планом 

Причины отклонений 

1 3 5.1.1 6.1.1  8 

1.1.1.3 H_I-152857 0,00 0 0,400 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 H_I-181315 0,00 0 0,320 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-202955 0,00 1 0,800 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-203541 0,00 1 0,500 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-205326 0,00 2 2,000 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-211628 0,00 1 1,260 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.2.1.2 H_I-198184 0,00 1 0,800 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-198185 0,00 1 0,800 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-198196 0,00 1 0,800 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-198216 0,00 1 0,800 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-198217 0,00 1 0,800 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-198220 0,00 1 0,800 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-198224 0,00 1 0,800 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 E_I-163119 0,00 0 0,250 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 I_I-213330 0,00 0 0,400 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.2.1.1 E_I-116443 0,00 0 0,100 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.1 I_I-208691 0,00 0 0,400 Ввод ОФ, недовыполненный в прошлых периодах 

 

Отставание факта вывода объектов из эксплуатации за 1-й квартал 2020 г. (Ст. 6.1.1) от плана (Ст. 5.1.1). Показатель: «прочие, шт.» 

№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
вывода 

Факт 
вывода 

Превышение 
Факта над 

планом 

Причины отклонений 

1 3 5.1.1 6.1.1  8 

1.1.4.2 H_I-196920 0,80 0 -0,800 Задержка в оформлении документов 

1.1.4.2 H_I-200886 0,80 0 -0,800 Задержка в оформлении документов 

1.1.4.2 I_I-204393 0,80 0 -0,800 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.4.2 I_I-204577 0,80 0 -0,800 Задержка в оформлении документов 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
вывода 

Факт 
вывода 

Превышение 
Факта над 

планом 

Причины отклонений 

1 3 5.1.1 6.1.1  8 

1.1.4.2 I_I-204839 0,50 0 -0,500 Задержка в оформлении документов 

1.1.4.2 I_I-205778 0,80 0 -0,800 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.4.2 I_I-206891 0,50 0 -0,500 Задержка в оформлении документов 

2.1.4.2 J_I-223963 0,16 0 -0,160 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.1.4.2 J_I-224404 0,16 0 -0,160 Задержка в оформлении документов 

 
Превышение факта вывода объектов из эксплуатации за 1-й квартал 2020 г. (Ст. 6.1.3) над планом (Ст. 5.1.3). Показатель: «км ЛЭП» 

№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
вывода 

Факт 
вывода 

Превышение 
Факта над 

планом 

Причины отклонений 

1 3 5.1.3 6.1.3  8 

1.1.1.3 I_I-213415 0,00 0 0,469 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-219726 0,00 1 0,500 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-219837 0,00 0 0,226 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 H_I-196921 0,00 0 0,072 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 H_I-202924 0,00 0 0,080 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-202955 0,00 0 0,180 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-205326 0,00 0 0,040 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.2.2.1 E_I-163119 0,00 1 0,973 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 H_I-198497 0,00 0 0,024 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 I_I-210073 0,00 0 0,190 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 I_I-210074 0,00 1 0,004 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 I_I-210084 0,00 2 2,410 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 I_I-210317 0,00 0 0,474 Ввод ОФ, недовыполненный в прошлых периодах 

1.2.2.1 I_I-210330 0,00 1 0,541 Ввод ОФ, недовыполненный в прошлых периодах 

1.2.2.1 I_I-210334 0,00 0 0,211 Ввод ОФ, недовыполненный в прошлых периодах 

1.2.2.1 I_I-210443 0,00 2 1,871 Ввод ОФ, недовыполненный в прошлых периодах 

1.2.2.1 J_I-218528 0,00 1 0,830 Корректировка графика производства работ 

1.4 J_I-222896 0,00 2 2,295 Корректировка графика производства работ 

1.6 E_P-000012 0,00 4 3,835 
Выполнено в рамках приёмки по договорам о компенсации потерь и договорам безвоз-
мездной передачи. 

2.2.1.1 E_I-116443 0,00 0 0,005 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 E_I-129120 0,00 0 0,246 Ввод ОФ, недовыполненный в прошлых периодах 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
вывода 

Факт 
вывода 

Превышение 
Факта над 

планом 

Причины отклонений 

1 3 5.1.3 6.1.3  8 

2.2.2.1 E_I-129121 0,00 0 0,172 Ввод ОФ, недовыполненный в прошлых периодах 

2.2.2.1 E_I-183183 0,00 2 2,456 Ввод ОФ, недовыполненный в прошлых периодах 

2.2.2.1 E_I-183211 0,00 1 1,480 Ввод ОФ, недовыполненный в прошлых периодах 

2.2.2.1 E_I-185150 0,00 5 5,124 Корректировка графика производства работ 

2.4 E_I-185168 0,00 0 0,007 Корректировка графика производства работ 

 

Отставание факта вывода объектов из эксплуатации за 1-й квартал 2020 г. (Ст. 6.1.1) от плана (Ст. 5.1.1). Показатель: «км ЛЭП» 

№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
вывода 

Факт 
вывода 

Превышение 
Факта над 

планом 

Причины отклонений 

1 3 5.1.3 6.1.3  8 

1.1.4.2 H_I-191789 0,01 0 -0,010 Введено в прошлом периоде 

1.1.4.2 H_I-200886 0,38 0 -0,375 Задержка в оформлении документов 

1.1.4.2 H_I-201404 0,15 0 -0,154 Введено в прошлом периоде 

1.1.4.2 I_I-204839 0,18 0 -0,178 Задержка в оформлении документов 

1.1.4.2 I_I-205778 2,28 0 -2,280 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.4.2 I_I-206461 0,05 0 -0,053 Задержка в оформлении документов 

1.1.4.2 I_I-206741 1,12 0 -1,120 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.4.2 I_I-206891 0,46 0 -0,460 Задержка в оформлении документов 

1.1.4.2 I_I-212434 1,70 0 -1,700 Приостановлено/исключено Приказом 

1.1.4.2 I_I-213143 1,19 0 -1,190 Задержка в оформлении документов 

1.1.4.2 J_I-215784 0,39 0 -0,392 Задержка в оформлении документов 

1.1.4.2 J_I-216501 0,62 0 -0,620 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.4.2 J_I-218301 0,03 0 -0,030 Задержка в оформлении документов 

1.1.4.2 I_I-219634 0,08 0 -0,080 Корректировка графика производства работ 

1.1.4.2 J_I-220209 0,26 0 -0,260 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.4.2 J_I-220933 0,16 0 -0,160 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.2.1.1 J_I-202909 0,08 0 -0,076 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 H_I-198251 0,34 0 -0,339 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 H_I-198501 0,03 0 -0,031 Задержка в оформлении документов 

1.2.2.1 J_I-202681 2,70 0 -2,700 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 J_I-202682 0,82 0 -0,821 Корректировка графика производства работ 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
вывода 

Факт 
вывода 

Превышение 
Факта над 

планом 

Причины отклонений 

1 3 5.1.3 6.1.3  8 

1.2.2.1 I_I-210075 0,71 0 -0,647 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 J_I-221563 0,44 0 -0,440 Задержка в оформлении документов 

2.2.2.1 E_I-112256 1,27 0 -1,271 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 H_I-186009 4,44 0 -4,442 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 H_I-186043 3,94 0 -3,941 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-218705 0,68 0 -0,676 Введено в прошлом периоде 

2.2.2.1 J_I-220662 1,88 0 -1,881 Введено в прошлом периоде 

2.2.2.1 J_I-222845 0,20 0 -0,200 Введено в прошлом периоде 

2.2.2.1 J_I-222849 0,20 0 -0,200 Введено в прошлом периоде 

2.2.2.1 J_I-222854 0,20 0 -0,200 Введено в прошлом периоде 

2.2.2.1 J_I-223320 0,65 0 -0,650 Введено в прошлом периоде 

2.4 J_I-222971 0,11 0 -0,106 Введено в прошлом периоде 

 


